

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งคลองพังงา บ้านควน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา ความยาว 370 เมตร	0	30,000,000	30,000,000				13	13,917,072		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จัดทำPO 16,070,176 บาท มีเงินเหลือจ่าย ส่งคืน 12,750 บาท
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งคลองพังงา บ้านควน หมู่ ที่ 1 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา ความยาว 370 เมตร		30,000,000	30,000,000		13 มี.ค 63		13	13,917,072	ไม่มี	
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา	-	24,000,000	24,000,000		8 เม.ย 63		13	23,825,000		โครงการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 175,000 บาท
	กิจกรรมที่1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือบ้านบางเตย ม.6 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา		3,796,000	3,796,000		8 เม.ย 63		13	3,727,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือบ้านในหงบ ม.4 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา		4,001,000	4,001,000		8 เม.ย 63		13	4,000,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่3 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือบ่อแสน ม.4 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา		3,102,500	3,102,500		8 เม.ย 63		13	3,100,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่4 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือบ้านสามช่องเหนือหมู่ 9 ต.กะโหลก อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		2,188,500	2,188,500		8 เม.ย 63		13	2,141,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่5 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือบ้านสามช่องใต้หมู่ 8 ต.กะโหลก อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		3,649,500	3,649,500		8 เม.ย 63		13	3,649,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่6 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือบ้านคลองเจริญ ม.2 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		3,262,500	3,262,500		8 เม.ย 63		13	3,209,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่7 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือบ้านโคกไทร ม.1 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา		4,000,000	4,000,000		8 เม.ย 63		13	3,999,000	ไม่มี	
3	โครงการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยเส้นทางเข้าสู่แหล่ง ท่องเที่ยว	-	32,475,000	32,475,000				13	22,700,000		โครงการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 9,775,000 บาท
	กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาย พง.4008 แยกทางหลวง หมายเลข 4311-บ้านบางพัฒนา อำเภอเมืองพังงา จำนวน 1 แห่ง	-	5,986,000	5,986,000		มี.ค 63		13	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาย พง.3006 แยกทางหลวง หมายเลข 402 บ้านไร่ด่าน อำเภอดะกั่วทุ่ง,ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา จำนวน 1 แห่ง	-	14,080,000	14,080,000		มี.ค 63		13	-	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาย พง.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านบางไทร อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง	-	12,409,000	12,409,000		มี.ค 63		13	-	ไม่มี	
4	โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากพู้		12,931,000	12,931,000		มี.ค 63		13	8,279,000		โครงการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 3,191,000 บาท
	กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาย พง.3002แยกทางหลวงหมายเลข 401-บ้านปากพู้ อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 ...	-	12,931,000	12,931,000				13	8,279,000	ไม่มี	
5	โครงการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว (พิจิตร-ทับปุด)		19,050,000	19,050,000		มี.ค 63		13	15,316,863		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จัดทำPO 3,703,136.59 บาท มีเงินเหลือจ่าย ส่งคืน 30,000 บาท
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	-	19,050,000	19,050,000				13	15,316,863.41	ไม่มี	
6	โครงการจัดทำประติมากรรมอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลเพื่อส่งเสริม	14,447,200		14,447,200			-	-	-	8	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามระยะเวลา จังหวัดพิจิตรจึงส่งคืนเงินงบประมาณ 14,447,220 บาท ให้ส่วนกลาง เพื่อนำไปช่วยเหลือตามมาตรการ Covid-19
	กิจกรรมที่ 1 จัดทำประติมากรรม 19 ชิ้นงาน	11,950,000		11,950,000			-	-	-	8	
	กิจกรรมที่ 2 เคลื่อนย้ายประติมากรรมสู่ท้องทะเล	2,497,200		2,497,200			-	-	-	8	
7	โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ	1,254,600		1,254,600			3		480,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จัดทำ PO 642,322 บาท เงินคงเหลือ 132,278 บาท
	กิจกรรมที่ 1 ปลูกผัก	600,600		600,600	ก.พ 63					ไม่มี	เบิกจ่ายเงินในภาพรวมทั้งโครงการ
	กิจกรรมที่ 2 เลี้ยงไก่ไข่	480,000		480,000	ก.พ 63					ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 เพาะเห็ด	144,000		144,000	ก.พ 63					ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 4 เลี้ยงปลา	30,000		30,000	ก.พ 63					ไม่มี	
8	โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร	2,139,600		2,139,600			13		1,012,600	8	จังหวัดพิจิตร ขอยกเลิก 1 กิจกรรม จึงส่งคืนเงินงบประมาณ 1,127,000 บาท ให้ส่วนกลาง เพื่อนำไปช่วยเหลือโครงการตามมาตรการ Covid-19
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน	1,012,600		1,012,600	มี.ค. - เม.ย 63		13		1,012,600	ไม่มี	อยู่ระหว่างจัดจ้าง ช่วง มี.ค. - เม.ย.
	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว Scuba Diving for all, Training and World Record	1,127,000		1,127,000	มี.ค.-63		-		-	8	จังหวัดพิจิตรจึงส่งคืนเงินงบประมาณ1,127,000 บาท ให้ส่วนกลาง เพื่อนำไปช่วยเหลือโครงการตามมาตรการ Covid-19
9	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีรักจัง...พิจิตรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	1,908,200		1,908,200	มี.ค.-63		3		1,134,500	ไม่มี	อยู่ดำเนินการเบิกจ่าย จัดทำ PO 655,823.70 บาท มีเงินคงเหลือ 117,876.30 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
										ไม่มี	
10	โครงการพัฒนาศักยภาพ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา	2,200,400		2,200,400			13		1,976,151	ไม่มี	ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ มีเหลือเหลือจ่าย 224,249 บาท
	กิจกรรมที่ 1 Implement การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE	515,185		515,185						ไม่มี	เบิกจ่ายเงินในภาพรวมทั้งโครงการ
	กิจกรรมที่ 2 Contest การประกวดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE	955,700		955,700						ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 Continuance ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE	669,515		669,515						ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 4 Cultivation การสร้างกระแส TO BE NUMBER ONE	60,000		60,000						ไม่มี	
11	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000		8,000,000			3		6,460,212.78	ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารและติดตามผลการบริหารจังหวัดพังงา	247,100		247,100			13		239,050	ไม่มี	เงินคงเหลือ 8,050 บาท
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมาบุคคล)	2,103,600		2,103,600			13		1,911,050	ไม่มี	เงินคงเหลือ 192,550 บาท
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2,038,280		2,038,280			13		1,331,193.40	ไม่มี	เงินคงเหลือ 707,086.60 บาท
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	2,500,000		2,500,000			13		2,198,077.56	ไม่มี	เงินคงเหลือ 301,922.44 บาท
	กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนาคุณภาพภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563	70,000		70,000			13		32,145	ไม่มี	เงินคงเหลือ 37,855 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา	151,800		151,800			13		143,366	ไม่มี	เงินคงเหลือ 8,434 บาท
	กิจกรรมที่ 7 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			13		91,340	ไม่มี	เงินคงเหลือ 128,660 บาท
	กิจกรรมที่ 8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทางสัญจร บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดพังงา (แห่งใหม่)	104,220		104,220			13		104,220	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	565,000		565,000			13		278,000	ไม่มี	เงินคงเหลือ 287,000 บาท
	กิจกรรมที่ 10 โครงการปรับปรุงระบบการนำเสนอและแสดงผลข้อมูลอาคารหอประชุมเจ้าปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา	270,000		270,000			3				จัดทำ PO จำนวน 270,000 บาท รอเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 11 โครงการปรับปรุงและทางสัญจร บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดพังงา (แห่งใหญ่) ระยะที่ 2	169,100		169,100			3		14,000		จัดทำ PO จำนวน 155,080 บาท รอเบิกจ่าย ยอดเงินคงเหลือ 20 บาท
	กิจกรรมที่ 12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่ 5	100,000		100,000			3				จัดทำ PO จำนวน 94,840 บาท เงินคงเหลือ 5,160 บาท
	กิจกรรมที่ 13 โครงการห้องเกียรติคุณแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญจังหวัดพังงา	400,000		400,000			3				จัดทำ PO จำนวน 400,000 บาท รอเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 14 โครงการห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) สำหรับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด	619,000		619,000			3				จัดทำ PO จำนวน 619,000 บาท รอเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 15 ส่องสว่างบริเวณถนนทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา	117,701		117,701			13		117,771		
	รวม	29,950,000	118,456,000	148,406,000					95,101,399.19		
	โครงการใช้เงินเหลือจ่าย										
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย	734,000	612,000	1,346,000				13	1,346,000	ไม่มี	
2	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	1,000,000		1,000,000			3			ไม่มี	จัดทำ PO จำนวน 990,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 10,000 บาท
3	โครงการท่น้ำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา		9,950,000	9,950,000				13	9,930,000	ไม่มี	มีเงินเหลือจ่าย 20,000 บาท
4	โครงการยกระดับการผลิตสินค้าปศุสัตว์	887,750		887,750				13	887,750	ไม่มี	
	รวม	2,621,750	10,562,000	13,183,750					12,163,750.00		

คำอธิบายเพิ่มเติม

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562 ให้กรอกข้อมูล 12/2562 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-62

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 1/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-63

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(.....นายประยุทธ์ ช่อผาพันธ์.....)

โทร.....076-481422.....

E - mail.....

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(.....นายวิรัช ต้นสกุล.....)

หน.สนจ.พังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทุกทั้ง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณข้าซื้อน ข้าซื้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คินงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

4 รายงานผลทุกวันที 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50449, 50431, 50436