

๑. ตรวจสอบติดตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย สอดคล้องนโยบาย
สำคัญของรัฐบาลความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการแก้ไข

ภาค	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด (กรมควบคุมมลพิษ) ๑) เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวน้ำผิวดินและน้ำทะเลในพื้นที่วิกฤตและแหล่งท่องเที่ยว ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมจากแหล่งกำเนิด ๓) สำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ (น้ำเสีย) ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักแหล่งอุตสาหกรรมแหล่งกำเนิดมลพิษตามม.๘๐ ชุมชนชายฝั่ง เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๔) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียและป้องกันการเกิดน้ำเสียจากต้นทางสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่โดยครัวเรือนชุมชนและเยาวชน งบประมาณ ๒,๙๑๘,๐๐๐บาท	() แล้วเสร็จ () เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท () ระหว่างดำเนินการ () เบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท () ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน.....บาท () อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง () ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก (ให้เหตุผล)	สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

๑.๑ ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ (ข้อเสนอ/ความเห็นของจังหวัด)

๑.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นของจังหวัดที่ต้องการให้กระทรวงมหาดไทยผลักดันแก้ไขในระดับนโยบาย)

๒. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๖๓

๒.๑ งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) (จังหวัดพังงา) ปี ๒๕๖๓

ในปี ๒๕๖ ๓ ได้รับอนุมัติ	รวม 1 โครงการ 2 กิจกรรม	รวมงบประมาณทั้งหมด จำนวน 2,598,600 บาท
ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓	() แล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ - กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย () ครบ - โครงการ - กิจกรรม งบประมาณ - บาท () ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน - โครงการ - กิจกรรม จำนวน - บาท
	() แล้วเสร็จบางส่วน จำนวน....โครงการ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย () เบิกจ่ายแล้ว จำนวน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ บาท
ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ 2,598,600 บาท
ยังไม่เบิกจ่าย (อยู่ระหว่าง ตรวจรับ/ส่งเบิก)	จำนวน....โครงการ....กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ..... -..... บาท
ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน....โครงการ....กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ.....-..... บาท

มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย

.....จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดย
ปรับแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นและสามารถปิดโครงการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยไม่มีข้อผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

...- เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ลำบากกว่าปีที่ผ่านมา (พรบ.งบประมาณ
รายจ่ายปี พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรในไตรมาสที่ 2) และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วย ยุ่งยากลำบาก จึงดำเนินการล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑.๑ ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ (ข้อเสนอ/ความเห็นของจังหวัด)

- ไม่มี

๑.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นของจังหวัดที่ต้องการให้กระทรวงมหาดไทยผลักดันแก้ไข
ในระดับนโยบาย)

- ไม่มี

๒.๒ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดพังงา

ในปี ๒๕๖๓ ได้รับอนุมัติ	รวม 11 โครงการ 35 กิจกรรม	รวมงบประมาณทั้งหมด จำนวน 148,406,000 บาท
ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค.๖๓	() แล้วเสร็จ จำนวน ...-....โครงการ-....กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย () ครบ-....โครงการ...-....กิจกรรม งบประมาณ.....-.....บาท () ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน...-.....โครงการ....-....กิจกรรม จำนวน ...- บาท
	(X) แล้วเสร็จบางส่วน จำนวน - โครงการ - กิจกรรม	ผลการเบิกจ่าย (X) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ 2,666,512.60.. บาท
ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 11 โครงการ 35 กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ 145,739,487.40 บาท
ยังไม่เบิกจ่าย (อยู่ระหว่าง ตรวจรับ/ส่งเบิก)	จำนวน....-โครงการ....-...กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ..-.... บาท
ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน....-...โครงการ.....-...กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ.....-..... บาท

มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย

.....จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่าย/การจัดประชุมติดตามและการออกพื้นที่เพื่อ
ตรวจติดตามโครงการงบประมาณจังหวัด

ปัญหา/อุปสรรค

- 1. เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา (พรบ.งบประมาณ
รายจ่ายปี พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรในไตรมาสที่ 2) และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความ ไม่สะดวกและยุ่งยากมากยิ่งขึ้น
- 2. ปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความชำนาญในระเบียบและข้อกฎหมาย โดยส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายปีที่
ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน
- 3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการแบบ E-Bidding จะมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากประกอบกับมี
ขั้นตอนและมีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

๑.๑ ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ (ข้อเสนอ/ความเห็นของจังหวัด)

..... ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรืออบรมผ่านระบบวิดีโอทางไกลโดยใช้วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถอบรมให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน/ลูกจ้างผู้ปฏิบัติ(รายปี/ประจำปี) เพื่อเรียนรู้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

๑.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นของจังหวัดที่ต้องการให้กระทรวงมหาดไทยผลักดันแก้ไขในระดับนโยบาย)

- ไม่มี

๓.ปัญหา/อุปสรรค (โดยภาพรวม)

ให้ระบุปัญหา/อุปสรรคผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ และตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (โดยภาพรวม)

..... 1. เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา (พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรในไตรมาสที่ 2) และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความไม่สะดวกและยุ่งยากมากยิ่งขึ้น

..... 2. ปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความชำนาญในระเบียบและข้อกฎหมาย โดยส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงาน

..... 3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการแบบ E-Bidding จะมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากประกอบกับมีขั้นตอนและมีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน

๔. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยภาพรวมในแต่ละเรื่องที่ควรนำเสนอ สบป. เพื่อผลักดันเสนอต่อ ก.น.จ เพื่อพิจารณาแก้ไขในระดับนโยบาย

- ไม่มี

ลงชื่อ นายประหยัด ช่อผกาพันธ์

(นายประหยัด ช่อผกาพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร./โทรสาร/076-48142 Email: phangnga.plan@gmail.com