

# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด



ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๓๕๕๑

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พัง ๘๒๐๐๐

✓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [reportpad๖๒@gmail.com](mailto:reportpad๖๒@gmail.com) อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [reportpad๖๒@gmail.com](mailto:reportpad๖๒@gmail.com) แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

# สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๕๑๘/๗

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [reportpadb๒@gmail.com](mailto:reportpadb๒@gmail.com) อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [reportpadb๒@gmail.com](mailto:reportpadb๒@gmail.com) แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นายบุญเดิม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....  
หน.สนจ.....  
ผอ.กลุ่ม.....  
เจ้าหน้าที่.....

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564)

แบบรายงาน 01/2563

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)                                                                                                        |                                        |                  |                               | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                      |                                                           | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)            |                                  |                                 |                                       | (4)<br>หมายเหตุ                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     | (1.1)<br>โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                           | (1.2)<br>งบดำเนินงาน/<br>งบรายจ่ายอื่น | (1.3)<br>งบลงทุน | (1.4) =<br>(1.2)+(1.3)<br>รวม | (2.1)<br>คก./กก. ที่ไม่ต้อง<br>จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (2.2)<br>คก./กก. ที่ต้อง<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (3.1)<br>งบดำเนินงาน/<br>รายจ่ายอื่น<br>(ระบุตัวเลข) | (3.2)<br>งบลงทุน<br>(ระบุตัวเลข) | (3.3)<br>ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | (3.4)<br>เหตุผล/ปัญหา<br>(ระบุตัวเลข) |                                               |
| 1   | โครงการปรับปรุงสะพานสาธารณะบนบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา                             | -                                      | 40,000,000       | 40,000,000                    |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 2,799,118                       |                                       |                                               |
|     | <u>กิจกรรม</u> ปรับปรุงสะพานสาธารณะบนบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา                     |                                        | 40,000,000       | 40,000,000                    |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 2,799,118                       |                                       | ส่งมอบงาน 2 งานตาม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 |
| 2   | โครงการทุนทำเทียบเรือลำน้จังหวัดพังงา (ระยะที่ 2 )                                                                                                 | -                                      | 37,000,000       | 37,000,000                    |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 36,900,000                      |                                       |                                               |
|     | <u>1.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอดะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร | -                                      | 11,041,000       | 11,041,000                    |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 11,028,500                      |                                       | ส่งมอบงานแล้วเสร็จ                            |
|     | <u>2.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 2 บ้านหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอดะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร    | -                                      | 3,761,000        | 3,761,000                     |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 3,748,500                       |                                       | ส่งมอบงานแล้วเสร็จ                            |
|     | <u>3.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอกะทู้เมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร    | -                                      | 4,724,000        | 4,724,000                     |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 4,711,500                       |                                       | ส่งมอบงานแล้วเสร็จ                            |
|     | <u>4.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร  | -                                      | 3,404,000        | 3,404,000                     |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 3,391,500                       |                                       | ส่งมอบงานแล้วเสร็จ                            |
|     | <u>5.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร    | -                                      | 3,404,000        | 3,404,000                     |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 3,391,500                       |                                       | ส่งมอบงานแล้วเสร็จ                            |
|     | <u>6.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอกะทู้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร           | -                                      | 3,666,000        | 3,666,000                     |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 3,653,500                       |                                       | ส่งมอบงานแล้วเสร็จ                            |

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)                                                                                                            |                                        |                  |                               | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                      |                                                           | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)            |                                  |                                 |                                       | (4)<br>หมายเหตุ                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (1.1)<br>โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                               | (1.2)<br>งบดำเนินงาน/<br>งบรายจ่ายอื่น | (1.3)<br>งบลงทุน | (1.4) =<br>(1.2)+(1.3)<br>รวม | (2.1)<br>คก./กจ. ที่ไม่ต้อง<br>จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (2.2)<br>คก./กจ. ที่ต้อง<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (3.1)<br>งบดำเนินงาน/<br>รายจ่ายอื่น<br>(ระบุตัวเลข) | (3.2)<br>งบลงทุน<br>(ระบุตัวเลข) | (3.3)<br>ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | (3.4)<br>เหตุผล/ปัญหา<br>(ระบุตัวเลข) |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>7.กิจกรรม</b> ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร | -                                      | 3,000,000        | 3,000,000                     |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 2,987,500                       |                                       | ส่งมอบงานแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                  |
|     | <b>8.กิจกรรม</b> ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบางครั้ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร       | -                                      | 4,000,000        | 4,000,000                     |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 3,987,500                       |                                       | ส่งมอบงานแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                  |
| 3   | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา                         | -                                      | 30,000,000       | 30,000,000                    |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 5,184,810                       |                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรม</b> ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา                 | -                                      | 30,000,000       | 30,000,000                    |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 5,184,810                       |                                       | ส่งมอบงานไปแล้ว 9 งวดงาน เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 64                                                                                                                                                    |
| 4   | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา            | -                                      | 28,135,500       | 28,135,500                    |                                                               |                                                           |                                                      | 12                               | 5,998,110                       |                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรม</b> ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา    | -                                      | 28,135,500       | 28,135,500                    |                                                               |                                                           |                                                      | 12                               | 5,998,110                       |                                       | เบิกเงินล่วงหน้า 15%                                                                                                                                                                                |
| 5   | โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา                                                                                                 |                                        | 8,400,000        | 8,400,000                     |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 1,182,000                       |                                       | จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม                                                                                                                                                              |
|     | <b>กิจกรรมที่ 1</b> ก่อสร้างหอดูดาวขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา                             |                                        | 4,200,000        | 4,200,000                     |                                                               | ต.ค 63                                                    |                                                      |                                  |                                 |                                       | บริษัท เรย์แคนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 |
|     | <b>กิจกรรมที่ 2</b> ก่อสร้างหอดูดาวขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา                             | -                                      | 4,200,000        | 4,200,000                     |                                                               | ต.ค 63                                                    |                                                      |                                  |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                     |
| 6   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา                                                                                                        | 5,377,200                              | 0                | 5,377,200                     |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | 702,506                         |                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรมที่ ๑</b> กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก                                                                                         | 340,000                                | -                | 340,000                       |                                                               | มิ.ย.-64                                                  | 2                                                    |                                  | -                               | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรมที่ ๒</b> เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน                                       | 1,238,700                              | -                | 1,238,700                     |                                                               | พ.ย.-63                                                   | 13                                                   |                                  | 363,700                         | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรมที่ ๓</b> กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE                                                                                              | 3,798,500                              | -                | 3,798,500                     |                                                               | พ.ย.-63                                                   | 13                                                   |                                  | 338,806                         | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                     |

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)                                                                                                                                  |                                        |                  |                               | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                      |                                                           | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)            |                                  |                                 |                                       | (4)<br>หมายเหตุ                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (1.1)<br>โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                     | (1.2)<br>งบดำเนินงาน/<br>งบรายจ่ายอื่น | (1.3)<br>งบลงทุน | (1.4) =<br>(1.2)+(1.3)<br>รวม | (2.1)<br>คก./กจ. ที่ไม่ต้อง<br>จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (2.2)<br>คก./กจ. ที่ต้อง<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (3.1)<br>งบดำเนินงาน/<br>รายจ่ายอื่น<br>(ระบุตัวเลข) | (3.2)<br>งบลงทุน<br>(ระบุตัวเลข) | (3.3)<br>ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | (3.4)<br>เหตุผล/ปัญหา<br>(ระบุตัวเลข) |                                                                                                                                                                                                |
| 7   | โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564                                                                                                         | 857,100                                | 0                | 857,100                       |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | 0                               |                                       |                                                                                                                                                                                                |
|     | <u>กิจกรรม 1</u> งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์<br>อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา                                                                                   | 431,500                                | -                | 431,500                       |                                                               | ธ.ค.-63                                                   | 3                                                    | -                                | -                               | 9                                     |                                                                                                                                                                                                |
|     | <u>กิจกรรม 2</u> การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต<br>อาสาพระราชทาน จว.พังงา                                                                                       | 25,600                                 | -                | 25,600                        |                                                               | ธ.ค.-63                                                   | 3                                                    | -                                | -                               | 9                                     |                                                                                                                                                                                                |
|     | <u>กิจกรรม 3</u> การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน<br>อำเภอ จว.พังงา                                                                                                  | 400,000                                | -                | 400,000                       |                                                               | ธ.ค.-63                                                   | 3                                                    | -                                | -                               | 9                                     |                                                                                                                                                                                                |
| 8   | พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living<br>Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม<br>และประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา                                   | 5,370,000                              | 0                | 5,370,000                     |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | 0                               |                                       |                                                                                                                                                                                                |
|     | <u>กิจกรรม 1</u> กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์<br>โบราณคดีและวิถีชีวิตชาวพังงา)                                                                                     | 5,300,000                              | -                | 5,300,000                     |                                                               | ก.พ.-64                                                   | 2                                                    |                                  | -                               | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                |
|     | <u>กิจกรรม 2</u> บริหารจัดการโครงการ                                                                                                                                         | 70,000                                 | -                | 70,000                        | ก.พ.-64                                                       |                                                           | 2                                                    |                                  | -                               | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                |
| 9   | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัด                                                                                                                           | 636,000                                | -                | 636,000                       |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | 636,000                         |                                       |                                                                                                                                                                                                |
|     | <u>กิจกรรมที่ 1</u> ฝึกอบรมหลักสูตรชาวไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่<br>1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม<br>ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | 69,600                                 | -                | 69,600                        |                                                               | พ.ย.-63                                                   | 13                                                   | -                                | 69,600                          | ไม่มี                                 | ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1 - 26 ธ.ค.<br>2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค.2563 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงาทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ รง 0457/541 ลงวันที่ 25 พ.ย.2563) |
|     | <u>กิจกรรมที่ 2</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่<br>1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รี<br>สอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา         | 83,000                                 | -                | 83,000                        |                                                               | พ.ย.-63                                                   | 13                                                   | -                                | 83,000                          | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                |
|     | <u>กิจกรรมที่ 3</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร<br>รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์<br>ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา    | 83,000                                 | -                | 83,000                        |                                                               | พ.ย.-63                                                   | 13                                                   | -                                | 83,000                          | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                |
|     | <u>กิจกรรมที่ 4</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร<br>รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช<br>รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา       | 83,000                                 | -                | 83,000                        |                                                               | ธ.ค.-63                                                   | 13                                                   | -                                | 83,000                          | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                |
|     | <u>กิจกรรมที่ 5</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร<br>รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช<br>วิลล่า แอนด์ สปา ต.ศีกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  | 83,000                                 | -                | 83,000                        |                                                               | ธ.ค.-63                                                   | 13                                                   | -                                | 83,000                          | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                |

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)                                                                                                                               |                                        |                  |                               | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                      |                                                           | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)            |                                  |                                 |                                       | (4)<br>หมายเหตุ                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (1.1)<br>โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                  | (1.2)<br>งบดำเนินงาน/<br>งบรายจ่ายอื่น | (1.3)<br>งบลงทุน | (1.4) =<br>(1.2)+(1.3)<br>รวม | (2.1)<br>คก./กจ. ที่ไม่ต้อง<br>จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (2.2)<br>คก./กจ. ที่ต้อง<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (3.1)<br>งบดำเนินงาน/<br>รายจ่ายอื่น<br>(ระบุตัวเลข) | (3.2)<br>งบลงทุน<br>(ระบุตัวเลข) | (3.3)<br>ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | (3.4)<br>เหตุผล/ปัญหา<br>(ระบุตัวเลข) |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรมที่ 6</b> ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา       | 69,600                                 | -                | 69,600                        |                                                               | ธ.ค.-63                                                   | 3                                                    | -                                | 69,600                          | ไม่มี                                 | ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1- 26 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค. 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)        |
|     | <b>กิจกรรมที่ 7</b> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา รี สอร์ท เขาหลัก ต.ศรีคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา          | 83,000                                 | -                | 83,000                        |                                                               | ธ.ค.-63                                                   | 13                                                   | -                                | 83,000                          | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรมที่ 8</b> ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  | 40,900                                 | -                | 40,900                        |                                                               | ม.ค.-64                                                   | 2                                                    | -                                | 40,900                          | ไม่มี                                 | ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 23พ.ย- 2 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 11 - 20 มกราคม 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563) |
|     | <b>กิจกรรมที่ 9</b> ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา   | 40,900                                 | -                | 40,900                        |                                                               | ก.พ.-64                                                   | 2                                                    | -                                | 40,900                          | ไม่มี                                 | ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 8- 17 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)  |
| 10  | โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์                                                                                                                           | 605,600                                | -                | 605,600                       |                                                               |                                                           |                                                      |                                  |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|     | กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และ แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์                                                                   |                                        |                  |                               |                                                               | ก.พ.-64                                                   | 2                                                    |                                  | -                               |                                       |                                                                                                                                                                                                     |
| 11  | โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา                                                                                               | 447,900                                | -                | 447,900                       |                                                               |                                                           |                                                      |                                  |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|     | กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอภุมิภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ                                                                                                           |                                        |                  |                               |                                                               | ก.พ.-64                                                   | 2                                                    |                                  | -                               |                                       |                                                                                                                                                                                                     |
| 12  | โครงการพัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ                                                                                                               | 2,204,700                              | -                | 2,204,700                     |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | 281,900                         |                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรมที่ ๑</b> การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๑ วัน) | 25,700                                 |                  | 25,700                        |                                                               | ม.ค.-64                                                   | 3                                                    |                                  | 25,700                          | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรมที่ ๒</b> เพิ่มทักษะการพัฒนาระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)                       | 256,200                                |                  | 256,200                       |                                                               | ม.ค.-64                                                   | 3                                                    |                                  | 256,200                         | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรมที่ ๓</b> เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)                                 | 189,400                                |                  | 189,400                       |                                                               | ม.ค.-64                                                   | 2                                                    |                                  | -                               | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                     |

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)                                                                                                                                                               |                                        |                  |                               | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                      |                                                           | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)            |                                  |                                 |                                       | (4)<br>หมายเหตุ                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     | (1.1)<br>โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                  | (1.2)<br>งบดำเนินงาน/<br>งบรายจ่ายอื่น | (1.3)<br>งบลงทุน | (1.4) =<br>(1.2)+(1.3)<br>รวม | (2.1)<br>คก./กจ. ที่ไม่ต้อง<br>จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (2.2)<br>คก./กจ. ที่ต้อง<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (3.1)<br>งบดำเนินงาน/<br>รายจ่ายอื่น<br>(ระบุตัวเลข) | (3.2)<br>งบลงทุน<br>(ระบุตัวเลข) | (3.3)<br>ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | (3.4)<br>เหตุผล/ปัญหา<br>(ระบุตัวเลข) |                                                  |
|     | <b>กิจกรรมที่ ๔</b> พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (๓๒ ผลิตภัณฑ์)                        | 1,600,000                              |                  | 1,600,000                     |                                                               | ก.พ.-64                                                   | 5                                                    |                                  | -                               | ไม่มี                                 | แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการราคากลางแล้ว |
|     | <b>กิจกรรมที่ ๕</b> นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑ ๐๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน)                                                                                                               | 133,400                                |                  | 133,400                       |                                                               | มี.ค.-64                                                  | 2                                                    |                                  | -                               | ไม่มี                                 |                                                  |
| 13  | <b>โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา</b>                                                                                                                                                 | 933,200                                | 0                | 933,200                       |                                                               |                                                           |                                                      |                                  |                                 |                                       |                                                  |
|     | <b>กิจกรรมที่ 1</b> จ้างดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกากาการใช้ประโยชน์ในชุมชน                                                            | 474,000                                | -                | 474,000                       |                                                               | ม.ค.-64                                                   | 3                                                    |                                  | 80,000                          | ไม่มี                                 |                                                  |
|     | <b>กิจกรรมที่ 2</b> จ้างหาวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขต และจ้างเหมาเรือ                                                                                                                  | 274,000                                | -                | 274,000                       |                                                               | ม.ค.-64                                                   | 2                                                    |                                  | 320,000                         | ไม่มี                                 |                                                  |
|     | <b>กิจกรรมที่ 3</b> จ้างดำเนินการจัดหาพันธุ์หญ้าทะเล และจ้างเหมาเรือ                                                                                                                                      | 185,200                                | -                | 185,200                       |                                                               | ม.ค.-64                                                   | 2                                                    |                                  | -                               | ไม่มี                                 |                                                  |
| 14  | <b>ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด</b>                                                                                                                                                                    | 8,000,000                              | -                |                               |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | 2,145,762.95                    |                                       |                                                  |
|     | <b>กิจกรรมที่ 1</b> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 1,777,400                              |                  | 1,777,400                     |                                                               |                                                           | 3                                                    | -                                | 250,631                         | ไม่มี                                 |                                                  |
|     | <b>กิจกรรมที่ 2</b> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                   | 2,500,000                              |                  | 2,500,000                     |                                                               |                                                           | 3                                                    | -                                | 878,419.95                      | ไม่มี                                 |                                                  |
|     | <b>กิจกรรมที่ 3</b> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)                                                                                         | 2,267,400                              |                  | 2,267,400                     |                                                               |                                                           | 3                                                    | -                                | 932,652                         | ไม่มี                                 |                                                  |
|     | <b>กิจกรรมที่ 4</b> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564                                                                                 | 180,000                                |                  | 180,000                       |                                                               |                                                           | 3                                                    | -                                | 75,000                          | ไม่มี                                 |                                                  |

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)                                                    |                                        |                  |                               | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                      |                                                           | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)            |                                  |                                 |                                       | (4)<br>หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|     | (1.1)<br>โครงการ/กิจกรรม                                                                       | (1.2)<br>งบดำเนินงาน/<br>งบรายจ่ายอื่น | (1.3)<br>งบลงทุน | (1.4) =<br>(1.2)+(1.3)<br>รวม | (2.1)<br>คก./กจ. ที่ไม่ต้อง<br>จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (2.2)<br>คก./กจ. ที่ต้อง<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (3.1)<br>งบดำเนินงาน/<br>รายจ่ายอื่น<br>(ระบุตัวเลข) | (3.2)<br>งบลงทุน<br>(ระบุตัวเลข) | (3.3)<br>ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | (3.4)<br>เหตุผล/ปัญหา<br>(ระบุตัวเลข) |                 |
|     | กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                  | 260,750                                |                  | 260,750                       |                                                               |                                                           | 2                                                    | -                                | 9,060                           | ไม่มี                                 |                 |
|     | กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่                                                          | 220,000                                |                  | 220,000                       |                                                               |                                                           | 2                                                    | -                                | -                               | ไม่มี                                 |                 |
|     | กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ                | 464,400                                |                  | 464,400                       |                                                               |                                                           | 2                                                    | -                                | -                               | ไม่มี                                 |                 |
|     | กิจกรรมที่ 8 จัดทำขุมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | 95,000                                 |                  | 95,000                        |                                                               |                                                           | 2                                                    | -                                | -                               | ไม่มี                                 |                 |
|     | กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย                                         | 222,600                                |                  | 222,600                       |                                                               |                                                           | 2                                                    | -                                | -                               | ไม่มี                                 |                 |
|     | ยังไม่อนุมัติโครงการ                                                                           | 12,450                                 |                  | 12,450                        |                                                               |                                                           | 1                                                    | -                                | -                               | ไม่มี                                 |                 |
|     | รวม                                                                                            | 24,431,700                             | 143,535,500      | 167,967,200                   |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | 55,830,206.95                   |                                       |                 |

คำอธิบายเพิ่มเติม

1   แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2   ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

      : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

      : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3   ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

**\*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน  
(.....นายประหยัด ช่อผกาพันธ์.....)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
สำนักงานจังหวัดพังงา  
โทร.....076-481422.....  
E - mail .phangnga.plan@gmail.com

ลงชื่อ ภัทรกัญยา ชูวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล  
(.....นางสาวภัทรกัญยา ชูวงศ์.....)  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) |                                        |                  |                               | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                      |                                                           | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)            |                                  |                                 |                                       | (4)<br>หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|     | (1.1)<br>โครงการ/กิจกรรม                    | (1.2)<br>งบดำเนินงาน/<br>งบรายจ่ายอื่น | (1.3)<br>งบลงทุน | (1.4) =<br>(1.2)+(1.3)<br>รวม | (2.1)<br>คก./กจ. ที่ไม่ต้อง<br>จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (2.2)<br>คก./กจ. ที่ต้อง<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (3.1)<br>งบดำเนินงาน/<br>รายจ่ายอื่น<br>(ระบุตัวเลข) | (3.2)<br>งบลงทุน<br>(ระบุตัวเลข) | (3.3)<br>ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | (3.4)<br>เหตุผล/ปัญหา<br>(ระบุตัวเลข) |                 |

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจัดจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในหักล้าง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**\*\* กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)

แบบรายงาน 01/2563

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)                                                                                                                    |                                        |                  |                               | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                      |                                                           | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)            |                                  |                                 |                                       | (4)<br>หมายเหตุ                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     | (1.1)<br>โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                       | (1.2)<br>งบดำเนินงาน/<br>งบรายจ่ายอื่น | (1.3)<br>งบลงทุน | (1.4) =<br>(1.2)+(1.3)<br>รวม | (2.1)<br>คก./กจ. ที่ไม่ต้อง<br>จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (2.2)<br>คก./กจ. ที่ต้อง<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (3.1)<br>งบดำเนินงาน/<br>รายจ่ายอื่น<br>(ระบุตัวเลข) | (3.2)<br>งบลงทุน<br>(ระบุตัวเลข) | (3.3)<br>ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | (3.4)<br>เหตุผล/ปัญหา<br>(ระบุตัวเลข) |                                               |
| 1   | โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบปรังเพื่อชุมชน และการ<br>ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบปรัง อำเภอเมืองพังงา<br>จังหวัดพังงา                                | -                                      | 40,000,000       | 40,000,000                    |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 8,501,637.28                    |                                       |                                               |
|     | <b>กิจกรรม</b> ปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบปรังเพื่อชุมชน และการ<br>ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบปรัง อำเภอเมืองพังงา<br>จังหวัดพังงา                        |                                        | 40,000,000       | 40,000,000                    |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 8,501,637.28                    |                                       | ส่งมอบงาน 2 งวดงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 |
| 2   | โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2 )                                                                                                           | -                                      | 37,000,000       | 37,000,000                    |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 36,900,000                      |                                       |                                               |
|     | <b>1.กิจกรรม</b> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้าน<br>ย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอดะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร | -                                      | 11,041,000       | 11,041,000                    |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 11,028,500                      |                                       | ส่งมอบงานแล้วเสร็จ                            |
|     | <b>2.กิจกรรม</b> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 2 บ้าน<br>หินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอดะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร   | -                                      | 3,761,000        | 3,761,000                     |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 3,748,500                       |                                       | ส่งมอบงานแล้วเสร็จ                            |
|     | <b>3.กิจกรรม</b> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านข<br>นิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอกะทู้เมือง จังหวัดพังงา พื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร   | -                                      | 4,724,000        | 4,724,000                     |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 4,711,500                       |                                       | ส่งมอบงานแล้วเสร็จ                            |
|     | <b>4.กิจกรรม</b> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 1<br>บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร   | -                                      | 3,404,000        | 3,404,000                     |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 3,391,500                       |                                       | ส่งมอบงานแล้วเสร็จ                            |
|     | <b>5.กิจกรรม</b> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน<br>ปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร    | -                                      | 3,404,000        | 3,404,000                     |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 3,391,500                       |                                       | ส่งมอบงานแล้วเสร็จ                            |
|     | <b>6.กิจกรรม</b> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้าน<br>แหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอกะทู้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม<br>่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร          | -                                      | 3,666,000        | 3,666,000                     |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 3,653,500                       |                                       | ส่งมอบงานแล้วเสร็จ                            |

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)                                                                                                                     |                                        |                  |                               | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                      |                                                           | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)            |                                  |                                 |                                       | (4)<br>หมายเหตุ                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (1.1)<br>โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                        | (1.2)<br>งบดำเนินงาน/<br>งบรายจ่ายอื่น | (1.3)<br>งบลงทุน | (1.4) =<br>(1.2)+(1.3)<br>รวม | (2.1)<br>คก./กจ. ที่ไม่ต้อง<br>จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (2.2)<br>คก./กจ. ที่ต้อง<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (3.1)<br>งบดำเนินงาน/<br>รายจ่ายอื่น<br>(ระบุตัวเลข) | (3.2)<br>งบลงทุน<br>(ระบุตัวเลข) | (3.3)<br>ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | (3.4)<br>เหตุผล/ปัญหา<br>(ระบุตัวเลข) |                                                                                                                                                                                                             |
|     | <b>7.กิจกรรม</b> ก่อสร้างท่อน้ำเทียบเรือทูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน<br>ถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร | -                                      | 3,000,000        | 3,000,000                     |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 2,987,500                       |                                       | ส่งมอบงานแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                          |
|     | <b>8.กิจกรรม</b> ก่อสร้างท่อน้ำเทียบเรือทูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน<br>บางครั่ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร       | -                                      | 4,000,000        | 4,000,000                     |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 3,987,500                       |                                       | ส่งมอบงานแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                          |
| 3   | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนน<br>เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา<br>จังหวัดพังงา                           | -                                      | 30,000,000       | 30,000,000                    |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 19,244,070                      |                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|     | <b>กิจกรรม</b> ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนน<br>เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัด<br>พังงา                  | -                                      | 30,000,000       | 30,000,000                    |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 19,244,070                      |                                       | ส่งมอบงานไปแล้ว 14 งวดงาน เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 64                                                                                                                                                           |
| 4   | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือ<br>เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน<br>อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา              | -                                      | 28,135,500       | 28,135,500                    |                                                               |                                                           |                                                      | 12                               | 4,949,961                       |                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|     | <b>กิจกรรม</b> ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อ<br>สนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน<br>อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา      | -                                      | 28,135,500       | 28,135,500                    |                                                               |                                                           |                                                      | 12                               | 4,949,961.10                    |                                       | เบิกเงินล่วงหน้า 15%                                                                                                                                                                                        |
| 5   | โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>จังหวัดพังงา                                                                                                       |                                        | 8,400,000        | 8,400,000                     |                                                               |                                                           |                                                      | 13                               | 1,182,000                       |                                       | จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม                                                                                                                                                                      |
|     | <b>กิจกรรมที่ 1</b> ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร<br>หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี<br>จังหวัดพังงา                            |                                        | 4,200,000        | 4,200,000                     |                                                               | ต.ค 63                                                    |                                                      |                                  |                                 |                                       | บริษัท เรย์แดนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อ<br>วันที่ 18 มกราคม 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจผลงาน<br>ที่ผู้รับจ้างส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 |
|     | <b>กิจกรรมที่ 2</b> ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร<br>หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี<br>จังหวัดพังงา                            | -                                      | 4,200,000        | 4,200,000                     |                                                               | ต.ค 63                                                    |                                                      |                                  |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                             |
| 6   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา                                                                                                                 | 5,377,200                              | 0                | 5,377,200                     |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | 1,161,361                       |                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|     | <b>กิจกรรมที่ ๑.</b> กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก                                                                                                 | 340,000                                | -                | 340,000                       |                                                               | มิ.ย.-64                                                  | 2                                                    |                                  | -                               | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                             |
|     | <b>กิจกรรมที่ ๒.</b> เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน<br>จากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน                                           | 1,238,700                              | -                | 1,238,700                     |                                                               | พ.ย.-63                                                   | 13                                                   |                                  | 363,700                         | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                             |

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)                                                                                                                                  |                                        |                  |                               | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                      |                                                           | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)            |                                  |                                 |                                       | (4)<br>หมายเหตุ                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (1.1)<br>โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                     | (1.2)<br>งบดำเนินงาน/<br>งบรายจ่ายอื่น | (1.3)<br>งบลงทุน | (1.4) =<br>(1.2)+(1.3)<br>รวม | (2.1)<br>คก./กจ. ที่ไม่ต้อง<br>จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (2.2)<br>คก./กจ. ที่ต้อง<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (3.1)<br>งบดำเนินงาน/<br>รายจ่ายอื่น<br>(ระบุตัวเลข) | (3.2)<br>งบลงทุน<br>(ระบุตัวเลข) | (3.3)<br>ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | (3.4)<br>เหตุผล/ปัญหา<br>(ระบุตัวเลข) |                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>กิจกรรมที่ ๓</b> กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE                                                                                                                    | 3,798,500                              | -                | 3,798,500                     |                                                               | พ.ย.-63                                                   | 13                                                   |                                  | 797,661                         | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| 7   | โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา<br>ปีงบประมาณ 2564                                                                                                      | 857,100                                | 0                | 857,100                       |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | 277,880                         |                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|     | กิจกรรม 1.งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์<br>อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา                                                                                          | 431,500                                | -                | 431,500                       |                                                               | เม.ย.-64                                                  | 3                                                    | -                                | 177,640                         | 9                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|     | กิจกรรม 2.การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต<br>อาสาพระราชทาน จว.พังงา                                                                                              | 25,600                                 | -                | 25,600                        |                                                               | ก.พ.-64                                                   | 3                                                    | -                                | 25,600                          | 9                                     | เบิกครบแล้ว                                                                                                                                                                                       |
|     | กิจกรรม 3.การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน<br>อำเภอ จว.พังงา                                                                                                         | 400,000                                | -                | 400,000                       |                                                               | กพ. - เมย 64                                              | 3                                                    | -                                | 74,640                          | 9                                     |                                                                                                                                                                                                   |
| 8   | พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum)<br>เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ<br>ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา                                   | 5,370,000                              | 0                | 5,370,000                     |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | 0                               |                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>กิจกรรม 1</b> กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดี<br>และวิถีชีวิตชาวพังงา)                                                                                     | 5,300,000                              | -                | 5,300,000                     |                                                               | ก.พ.-64                                                   | 2                                                    |                                  | -                               | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>กิจกรรม 2</b> บริหารจัดการโครงการ                                                                                                                                         | 70,000                                 | -                | 70,000                        | ก.พ.-64                                                       |                                                           | 2                                                    |                                  | -                               | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| 9   | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา                                                                                                                      | 636,000                                | -                | 636,000                       |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | 636,000                         |                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>กิจกรรมที่ 1</b> ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่<br>1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม<br>ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | 69,600                                 | -                | 69,600                        |                                                               | พ.ย.-63                                                   | 13                                                   | -                                | 69,600                          | ไม่มี                                 | ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1 - 26 ธ.ค.<br>2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค.2563 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงาทราบเรียบร้อยแล้ว<br>(ตามหนังสือที่ รง 0457/541 ลงวันที่ 25 พ.ย.2563) |
|     | <b>กิจกรรมที่ 2</b> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่<br>1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รี<br>สอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา         | 83,000                                 | -                | 83,000                        |                                                               | พ.ย.-63                                                   | 13                                                   | -                                | 83,000                          | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>กิจกรรมที่ 3</b> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น<br>ที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ลิน<br>รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา    | 83,000                                 | -                | 83,000                        |                                                               | พ.ย.-63                                                   | 13                                                   | -                                | 83,000                          | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>กิจกรรมที่ 4</b> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร<br>รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช<br>รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา       | 83,000                                 | -                | 83,000                        |                                                               | ธ.ค.-63                                                   | 13                                                   | -                                | 83,000                          | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                   |

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)                                                                                                                              |                                        |                  |                               | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                      |                                                           | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)            |                                  |                                 |                                       | (4)<br>หมายเหตุ                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (1.1)<br>โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                 | (1.2)<br>งบดำเนินงาน/<br>งบรายจ่ายอื่น | (1.3)<br>งบลงทุน | (1.4) =<br>(1.2)+(1.3)<br>รวม | (2.1)<br>คก./กจ. ที่ไม่ต้อง<br>จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (2.2)<br>คก./กจ. ที่ต้อง<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (3.1)<br>งบดำเนินงาน/<br>รายจ่ายอื่น<br>(ระบุตัวเลข) | (3.2)<br>งบลงทุน<br>(ระบุตัวเลข) | (3.3)<br>ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | (3.4)<br>เหตุผล/ปัญหา<br>(ระบุตัวเลข) |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรมที่ 5</b> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.เค็กคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา   | 83,000                                 | -                | 83,000                        |                                                               | ธ.ค.-63                                                   | 13                                                   | -                                | 83,000                          | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรมที่ 6</b> ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอนามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา      | 69,600                                 | -                | 69,600                        |                                                               | ธ.ค.-63                                                   | 3                                                    | -                                | 69,600                          | ไม่มี                                 | ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1- 26 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค. 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)        |
|     | <b>กิจกรรมที่ 7</b> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา ริสอร์ท เขาหลัก ต.เค็กคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา         | 83,000                                 | -                | 83,000                        |                                                               | ธ.ค.-63                                                   | 13                                                   | -                                | 83,000                          | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรมที่ 8</b> ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอนามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | 40,900                                 | -                | 40,900                        |                                                               | ม.ค.-64                                                   | 2                                                    | -                                | 40,900                          | ไม่มี                                 | ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 23พ.ย- 2 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 11 - 20 มกราคม 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563) |
|     | <b>กิจกรรมที่ 9</b> ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอนามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  | 40,900                                 | -                | 40,900                        |                                                               | ก.พ.-64                                                   | 2                                                    | -                                | 40,900                          | ไม่มี                                 | ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 8- 17 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)  |
| 10  | <b>โครงการ</b> การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์                                                                                                                   | 605,600                                | -                | 605,600                       |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | 0                               |                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรม</b> จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์                                                            |                                        |                  |                               |                                                               | ก.พ.-64                                                   | 2                                                    |                                  | -                               |                                       |                                                                                                                                                                                                     |
| 11  | <b>โครงการ</b> การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา                                                                                       | 447,900                                | -                | 447,900                       |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | -                               |                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรม</b> จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าออกภูมิภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ                                                                                                 |                                        |                  |                               |                                                               | ก.พ.-64                                                   | 2                                                    |                                  | -                               |                                       |                                                                                                                                                                                                     |
| 12  | <b>โครงการ</b> พัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ                                                                                                     | 2,204,700                              |                  | 2,204,700                     |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | 281,900                         |                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรมที่ ๑</b> การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๑ วัน) | 25,700                                 |                  | 25,700                        |                                                               | 18 ม.ค.64                                                 | 13                                                   |                                  | 25,700                          | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>กิจกรรมที่ ๒</b> เพิ่มทักษะการพัฒนาระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)                     | 256,200                                |                  | 256,200                       |                                                               | 19-21 ม.ค.64                                              | 13                                                   |                                  | 256,200                         | ไม่มี                                 |                                                                                                                                                                                                     |

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)                                                                                                                                                                       |                                        |                  |                               | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                      |                                                           | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)            |                                  |                                 |                                       | (4)<br>หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|     | (1.1)<br>โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                          | (1.2)<br>งบดำเนินงาน/<br>งบรายจ่ายอื่น | (1.3)<br>งบลงทุน | (1.4) =<br>(1.2)+(1.3)<br>รวม | (2.1)<br>คก./กจ. ที่ไม่ต้อง<br>จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (2.2)<br>คก./กจ. ที่ต้อง<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (3.1)<br>งบดำเนินงาน/<br>รายจ่ายอื่น<br>(ระบุตัวเลข) | (3.2)<br>งบลงทุน<br>(ระบุตัวเลข) | (3.3)<br>ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | (3.4)<br>เหตุผล/ปัญหา<br>(ระบุตัวเลข) |                 |
|     | กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่าน<br>การคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน<br>ระยะเวลา ๓ วัน)                                                                         | 189,400                                |                  | 189,400                       |                                                               | 25-27 มี.ค.64                                             | 13                                                   |                                  | -                               | ไม่มี                                 |                 |
|     | กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการ<br>คัดเลือกจ้างเหมาะสมสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการ<br>ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย<br>(๓๒ ผลิตภัณฑ์)                         | 1,600,000                              |                  | 1,600,000                     |                                                               | พ.ค.64                                                    | 7                                                    |                                  | -                               | ไม่มี                                 |                 |
|     | กิจกรรมที่ ๕ นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑๐<br>๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน)                                                                                                                           | 133,400                                |                  | 133,400                       |                                                               | พ.ค.64                                                    | 2                                                    |                                  | -                               | ไม่มี                                 |                 |
| 13  | โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา                                                                                                                                                                | 933,200                                | 0                | 933,200                       |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | 659,000                         |                                       |                 |
|     | 1.1 จ้างดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจ<br>คัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกา การ<br>ใช้ประโยชน์ในชุมชน                                                                             | 185,200                                | -                | 185,200                       |                                                               | ม.ค.-64                                                   | 3                                                    |                                  | 185,000                         | ไม่มี                                 |                 |
|     | 1.2 จ้างหาวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขต<br>และจ้างเหมาเรือ                                                                                                                                       | 474,000                                | -                | 474,000                       |                                                               | ม.ค.-64                                                   | 3                                                    |                                  | 474,000                         | ไม่มี                                 |                 |
|     | 1.3 จ้างดำเนินการจัดหาพันธุ์หญ้าทะเล และจ้างเหมาเรือ                                                                                                                                                              | 274,000                                | -                | 274,000                       |                                                               | ม.ค.-64                                                   | 2                                                    |                                  | -                               | ไม่มี                                 |                 |
| 14  | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด                                                                                                                                                                                   | 8,000,000                              | -                |                               |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | 2,681,773.95                    |                                       |                 |
|     | กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวน<br>แผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี<br>การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และ<br>ขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2564 | 1,777,400                              |                  | 1,777,400                     |                                                               |                                                           | 3                                                    | -                                | 295,531                         | ไม่มี                                 |                 |
|     | กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการ<br>บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมใน<br>การปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของ<br>จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                   | 2,500,000                              |                  | 2,500,000                     |                                                               |                                                           | 3                                                    | -                                | 838,895.95                      | ไม่มี                                 |                 |
|     | กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัด<br>แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)                                                                                                    | 2,267,400                              |                  | 2,267,400                     |                                                               |                                                           | 3                                                    | -                                | 1,121,602                       | ไม่มี                                 |                 |

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)                                                                        |                                        |                  |                               | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                      |                                                           | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)            |                                  |                                 |                                       | (4)<br>หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|     | (1.1)<br>โครงการ/กิจกรรม                                                                                           | (1.2)<br>งบดำเนินงาน/<br>งบรายจ่ายอื่น | (1.3)<br>งบลงทุน | (1.4) =<br>(1.2)+(1.3)<br>รวม | (2.1)<br>คก./กจ. ที่ไม่ต้อง<br>จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (2.2)<br>คก./กจ. ที่ต้อง<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (3.1)<br>งบดำเนินงาน/<br>รายจ่ายอื่น<br>(ระบุตัวเลข) | (3.2)<br>งบลงทุน<br>(ระบุตัวเลข) | (3.3)<br>ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | (3.4)<br>เหตุผล/ปัญหา<br>(ระบุตัวเลข) |                 |
|     | กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564 | 180,000                                |                  | 180,000                       |                                                               |                                                           | 3                                                    | -                                | 90,000                          | ไม่มี                                 |                 |
|     | กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                      | 260,750                                |                  | 260,750                       |                                                               |                                                           | 2                                                    | -                                | 23,120                          | ไม่มี                                 |                 |
|     | กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่                                                                              | 220,000                                |                  | 220,000                       |                                                               |                                                           | 2                                                    | -                                | 61,500                          | ไม่มี                                 |                 |
|     | กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทวนและจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ                                      | 464,400                                |                  | 464,400                       |                                                               |                                                           | 2                                                    | -                                | -                               | ไม่มี                                 |                 |
|     | กิจกรรมที่ 8 จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                    | 95,000                                 |                  | 95,000                        |                                                               |                                                           | 2                                                    | -                                | 95,000                          | ไม่มี                                 |                 |
|     | กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย                                                             | 222,600                                |                  | 222,600                       |                                                               |                                                           | 2                                                    | -                                | 156,125                         | ไม่มี                                 |                 |
|     | ยังไม่อนุมัติโครงการ                                                                                               | 12,450                                 |                  | 12,450                        |                                                               |                                                           | 1                                                    | -                                | -                               | ไม่มี                                 |                 |
|     | รวม                                                                                                                | 24,431,700                             | 143,535,500      | 167,967,200                   |                                                               |                                                           |                                                      |                                  | 76,475,583.33                   |                                       |                 |

คำอธิบายเพิ่มเติม

- 1   แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2   ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64
- 3   ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน  
(.....นายประหยัด ช่อผกาพันธ์.....)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
สำนักงานจังหวัดพังงา  
โทร.....076-481422.....  
E - mail   phangnga.plan@gmail.com

ลงชื่อ ภัทรกันยา ชวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล  
(.....นางสาวภัทรกันยา ชวงศ์.....)  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

| ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) |                                        |                  |                               | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                      |                                                           | (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)            |                                  |                                 |                                       | (4)<br>หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|     | (1.1)<br>โครงการ/กิจกรรม                    | (1.2)<br>งบดำเนินงาน/<br>งบรายจ่ายอื่น | (1.3)<br>งบลงทุน | (1.4) =<br>(1.2)+(1.3)<br>รวม | (2.1)<br>คก./กจ. ที่ไม่ต้อง<br>จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (2.2)<br>คก./กจ. ที่ต้อง<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(ระบุเดือน) | (3.1)<br>งบดำเนินงาน/<br>รายจ่ายอื่น<br>(ระบุตัวเลข) | (3.2)<br>งบลงทุน<br>(ระบุตัวเลข) | (3.3)<br>ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | (3.4)<br>เหตุผล/ปัญหา<br>(ระบุตัวเลข) |                 |

\*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รองลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทั่วทั้ง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คินงงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ถููกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

\*\* กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด