



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดพังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำจังหวัดพังงา

โทรศัพท์ ๐๗๖๔๘ ๑๔๓๗

คำนำ

ด้วยรัฐบาลมีคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีนโยบายหลักด้านที่ ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม โดยจัดให้มีระบบที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ คือ สัดส่วนของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ทั้งหมด โดยมีคะแนนการประเมินในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ต่อปี

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพังงาจึงมีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและยกระดับค่าคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยคัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับงบประมาณสูงสุดและเป็นงบประมาณที่มีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ ๒ กระบวนงาน มาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตต่อไป



(นายเอกรัฐ หลีเส็น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (เป้าหมายการพัฒนา/ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ตัวชี้วัด)	๑
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง	๓
ส่วนที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยง	๘
รายละเอียดโครงการ	๑๗

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ เป้าหมายการพัฒนา :

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ เกษตรยั่งยืน
สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ พังงาแห่งความสุข”



๑.๒ เป้าประสงค์ :

๑.๒.๑ เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สู่การ
แข่งขันในระดับนานาชาติ บนอัตลักษณ์ของพื้นที่

๑.๒.๒ เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร เกษตรเพื่ออาหารสุขภาพ เกษตรอุตสาหกรรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างฐาน
รายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร

๑.๒.๓. สร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

๑.๒.๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ประชาชนมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๓ ประเด็นการพัฒนาจังหวัด :

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพครบวงจร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : พัฒนาส่งเสริมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าควบคู่เกษตรสีเขียวอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : สงวน รักษา อนุรักษ์ ปันฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุล ยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : ยกระดับคุณภาพชีวิตสู่เมืองคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่ น่าอยู่



๑.๔ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑.๔.๑ จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕/ปี

(จากฐานนักท่องเที่ยวปี ๒๕๖๔ ที่มีจำนวน ๖๗๖,๓๒๔ คน และรายได้จำนวน ๒๔,๖๙๓.๙๕ ล้านบาท)

๑.๔.๒ มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นและปลอดภัยได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕/ปี

(จากฐานข้อมูล GPP ภาคเกษตร ปี ๒๕๖๓ ที่มีจำนวน ๑๙,๓๕๗ ล้านบาท)

๑.๔.๓ สัดส่วนคนจนหรือร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (Poverty line) ไม่เกินร้อยละ ๒.๗๕

(จากฐานข้อมูล ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๒.๗๕) ค่ากลางของประเทศร้อยละ ๖.๑๔

๑.๔.๔ ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) ปี ๒๕๖๓ ไม่เกินร้อยละ ๐.๖๓๐๗

(จากฐานข้อมูลปี พ.ศ.๒๕๖๓ ค่าดัชนี ๐.๖๓๐๗) ค่ากลางของประเทศ ๐.๖๕๐๑

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานรัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒.๒ กรอบการประเมินความเสี่ยง

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

- Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
- Detective : เผื่อระวังสอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น แก่ผู้บริหาร
- Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วน พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า ทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การ ทุจริตเข้ามาได้อีก
- Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต (Unknown Factor)

๒.๓ วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงครั้งนี้ จะเป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ การคัดเลือกโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการราชการประจำปี-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยง โดยเลือกโครงการที่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ปัจจัยการพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณา		
	๑	๒	๓
๑. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องบางประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องทุกประเด็นยุทธศาสตร์
๒. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ ๓ หรือต่ำกว่า	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ ๒	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ ๑
๓. ระดับความรุนแรงของผลกระทบเชิงบวก และ ลบ	ประชาชนเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งภายในจังหวัด	ประชาชนในภาพรวมของจังหวัด	ประชาชนในภาพรวมของจังหวัดและเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เช่น นักท่องเที่ยว

โดยโครงการที่ได้รับคะแนนสูงสุด จะถูกนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยง

จากนั้นนำกระบวนการซึ่งเป็นภารกิจงานหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะอาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบันมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีมานานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง นั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน



ในการประเมินครั้งนี้ จังหวัดพังงากำหนดเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริต ๕ ครั้งต่อปีหรือมากกว่า
๔	โอกาสเกิดการทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ในการประเมินครั้งนี้ จังหวัดพังงากำหนดเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ดังนี้

ผลกระทบ (Impact)	
๕	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร โดยถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในสื่อระดับประเทศ และไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้
๔	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร โดยมีการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร โดยถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในสื่อระดับท้องถิ่น
๒	ส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อภาพลักษณ์องค์กร โดยปรากฏเป็นข่าวลือภายในหน่วยงาน ซึ่งยังไม่มี การรับรู้ต่อสาธารณชน
๑	ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จากนั้น นำข้อมูลค้นหาความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓.๑ (๒) ดังตารางข้างล่างนี้ และเปรียบเทียบผลรวมตามตาราง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score

โดยจังหวัดพังงา เลือกกระบวนการสำหรับการประเมินความเสี่ยง เป็นการดำเนินการประเมินความเสี่ยง ๒ กระบวนการ ได้แก่

⇒ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

⇒ ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ให้นำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๓ แล้วนำมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงสีส้ม สีเหลือง และเขียว จะถูกเลือกในลำดับถัดมา โดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเดิมหรือปัจจุบันที่หน่วยงานบังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องการเพิ่มเติมอย่างไรบ้างให้ระบุรายละเอียด เพื่อนำสู่การบังคับใช้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.					
ชื่อความเสี่ยง.....			ระดับความเสี่ยง.....		
ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ

๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งกำหนดระยะเวลา ดังนี้

(๑) การรายงานความเสี่ยงรอบที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นการรายงานขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และรายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง

(๒) การรายงานความเสี่ยงรอบที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (สะสม) เป็นการสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ ๓

แผนบริหารความเสี่ยง

๓.๑ คัดเลือกโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โดยดำเนินการคัดเลือกโครงการตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓.๑ (๑) โดยพบว่าโครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๕๕,๑๕๖,๐๐๐ บาท ได้คะแนนสูงสุด รายละเอียด ดังนี้

ชื่อโครงการ	คะแนน			
	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ผลกระทบ	รวม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์ งบประมาณ ๖,๖๖๘,๖๐๐ บาท	๒	๑	๑	๒
โครงการฝึกชุมชนสร้างควมมั่นคงด้านอาหาร งบประมาณ ๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท	๒	๑	๑	๒
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๖๗๓,๗๐๐ บาท	๒	๑	๑	๒
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรในจังหวัดพังงา งบประมาณ ๙๑๑,๙๐๐ บาท	๒	๑	๑	๒
โครงการ ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๕๕,๑๕๖,๐๐๐ บาท	๒	๓	๓	๑๘
โครงการ Sport and Recreation City Model supporting economic development เมืองกีฬาและสันทนาการเพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒	๑	๒	๕

ชื่อโครงการ	คะแนน			
	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ผลกระทบ	รวม
โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑๓,๖๑๐,๓๐๐ บาท	๒	๒	๓	๑๒
โครงการฝึกชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร งบประมาณ ๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท	๒	๑	๑	๒
โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรมสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สู่ความยั่งยืน งบประมาณ ๔,๓๘๗,๐๐๐ บาท	๒	๑	๒	๔
โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival) งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒	๑	๓	๖
โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ ๓,๙๒๒,๐๐๐ บาท	๒	๑	๓	๖
โครงการพัฒนาคุณภาพคน จัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขผู้ประสบปัญหาทางสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดี พังงาเมืองแห่งความสุข งบประมาณ ๖,๗๑๖,๐๐๐ บาท	๒	๑	๒	๔
โครงการ คลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข งบประมาณ ๓,๑๘๐,๖๐๐ บาท	๒	๑	๒	๔

ชื่อโครงการ	คะแนน			
	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ผลกระทบ	รวม
โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๕๙๙,๑๐๐ บาท	๒	๑	๒	๕
โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านแก้วภูหมาน หมู่ที่ ๕ ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ระยะทาง ๓๒๕ เมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒	๒	๒	๘

๓.๒ การคัดเลือกกระบวนการงาน เป็นการค้นหากระบวนการงานซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต โดยให้โครงการฯ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตใน ๒ กระบวนการ ได้แก่

(๑) กระบวนการงาน จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	Known Factor	UnKnown Factor
๑.	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ ไม่ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง		✓
๒.	ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงาน TOR	การจัดทำขอบเขตของงาน TOR และราคากลางเกินความจำเป็น (Over desing)		✓
		มีการประสานงานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน		✓
		ขั้นตอนการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเลือกใช้วิธีที่ผิดประเภท เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่ต้องการ เอื้อประโยชน์แก่ตนเองในการรับประโยชน์ในรูปแบบใดๆ		✓

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	Known Factor	UnKnown Factor
	ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงาน TOR (ต่อ)	ในการกำหนดราคากลาง มีการใช้ Factor F ผิดประเภท	✓	
		การออกแบบไม่ได้วัดจากหน้างานจริง ใช้พื้นที่ตามเอกสารหรือสัญญาเดิม ทำให้ ให้ในชั้นคณะกรรมการตรวจรับต้อง ปรับเปลี่ยน – ลดงาน	✓	
๓.	ทำรายงานขอซื้อขอย้าง	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง		✓
๔.	ดำเนินการจัดหา	หลีกเลี่ยงมาใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ ได้ผู้รับจ้างที่ต้องการ เอื้อประโยชน์แก่ ตนเองในการรับประโยชน์ในรูปแบบ ใดๆ		✓
๕.	ขั้นตอนระหว่างการทำเนิงาน ของผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุแต่ไม่นำวัสดุ มาใช้		✓
๖.	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ ก่อสร้าง แต่ใช้ข้อมูลตามจากผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงาน (ไม่ได้ดู งานจริงแต่มีการตรวจรับ)		✓
		มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง สู่การเอื้อประโยชน์ให้ คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)		✓
		การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง		✓
๗.	การประกันสัญญา	ในระหว่างการประกันงานจ้าง ไม่ สอดส่องดูแลไม่ทั่วถึง ไม่แจ้งผู้รับจ้าง เข้ามาซ่อมแซม โดยจะแจ้งการ ปรับปรุงงานเพียงครั้งเดียวในช่วงใกล้ หมดระยะประกันงานจ้าง เพื่อเอื้อ ประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง	✓	

(๒) ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	Known Factor	UnKnown Factor
๑.	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้าง	✓	
		การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ		✓

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีมานานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

๓.๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินสถานะความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง (ขั้นตอนการปฏิบัติ รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง)	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
			L	I	R	
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ ไม่ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๑	๒	ต่ำ
		การจัดทำขอบเขตของงาน TOR และ ราคากลางเกินความจำเป็น (Over desing)	๑	๔	๔	ต่ำ
		มีการประสานงานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็น คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนด TOR ที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับเอกชน	๓	๓	๙	ปานกลาง
		ขั้นตอนการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการ เลือกใช้วิธีที่ผิดประเภท เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่ ต้องการ เอื้อประโยชน์แก่ตนเองในการรับ ประโยชน์ในรูปแบบใดๆ	๓	๓	๙	ปานกลาง
		ในการกำหนดราคากลาง มีการใช้ Factor F ผิดประเภท	๓	๒	๖	ปานกลาง
		การออกแบบไม่ได้วัดจากหน้างานจริง ใช้พื้นที่ ตามเอกสารหรือสัญญาเดิม ทำให้ในชั้น คณะกรรมการตรวจรับต้องปรับเปลี่ยน – ลดงาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	๓	๒	๖	ปานกลาง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง (ขั้นตอนการปฏิบัติ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง)	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
			L	I	R	
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๓	๒	๖	ปานกลาง
		หลีกเลี่ยงมาใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่ต้องการ เอื้อประโยชน์แก่ตนเองในการรับประโยชน์ในรูปแบบใดๆ	๒	๒	๔	ต่ำ
		ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุแต่ไม่นำวัสดุมาใช้	๒	๒	๔	ต่ำ
		คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงาน (ไม่ได้ดูงานจริงแต่มีการตรวจรับ)	๓	๒	๖	ปานกลาง
		มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง สู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)	๔	๒	๘	ปานกลาง
		การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ
		ในระหว่างการประกันงานจ้าง ไม่สอดส่องดูแล ไม่แจ้งผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซม โดยจะแจ้งการปรับปรุงงานเพียงครั้งเดียวในช่วงใกล้หมดระยะประกันงานจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดแก่ผู้รับจ้างหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒.	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้าง	๓	๒	๖	ปานกลาง
		การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๑	๒	๒	ต่ำ

จากตารางข้างต้น นำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง-การทุจริต พบว่า ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระหว่างการประกันงานจ้าง ไม่สอดส่องดูแลไม่ทั่วถึง ไม่แจ้งผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซม โดยจะแจ้งการปรับปรุงงานเพียงครั้งเดียวในช่วงใกล้หมดระยะประกันงานจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดแก่ผู้รับจ้างหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ ๑๖ เป็นความเสี่ยง อยู่ในโซนสีแดง ระดับสูงมาก จึงนำกระบวนการเพื่อกำหนดความเสี่ยงการทุจริตต่อไป

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๓.๔. การจัดระบบบริหารความเสี่ยง

เป็นการนำผลจากขั้นตอนที่ ๓.๓ มาแยกสถานะเพื่อจัดระบบบริหารความเสี่ยง โดยความเสี่ยงในระดับสูงมาก (สีแดง) จะถูกนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นอันดับแรก

(๑) สถานะความเสี่ยงการทุจริตสีแดง เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม
ในระหว่างการปฏิบัติงานจ้าง จะแจ้งการปรับปรุงงานเพียงครั้งเดียว ในช่วงใกล้หมดระยะปฏิบัติงานจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้รับจ้างหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง	๑. ประกาศนโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดและเพิ่มเติมการรายงานผลการรับของขวัญของกำนัลราย ๖ เดือน ๒. กำชับผู้รับขอบผิดชอบให้กำกับ ดูแล สอดส่องภายหลังตรวจรับงานจ้าง ๓. เสนอเรื่องให้ กรธ. เข้าตรวจสอบโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๔. เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับบบโครงการที่ไม่ได้รับการดูแล เพื่อให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการสอดส่องโครงการฯ

๓.๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

นำค่าประสิทธิภาพควบคุมความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป หากไม่มี (ค่าประสิทธิภาพควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ) ให้ดำเนินการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดพังงา			ระดับความเสี่ยง สูงมาก		
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๑. ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากร และรายงานผลการดำเนินการทุก ๖ เดือน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีตรวจพบการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ๓.เสนอเรื่องให้ กธจ. สอดส่องโครงการประจำปี ๔. เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับโครงการที่ไม่ได้รับการดูแล	๑. ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรในที่ประชุมกรรมการจังหวัด และแจ้งเวียนเป็นหนังสือให้การรายงานผลการรับของขวัญของกำนัลราย ๖ เดือน ๒. กำชับผู้รับผิดชอบให้กำกับ ดูแล สอดส่องภายหลังตรวจรับงานจ้างกรณีตรวจสอบพบการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓.เสนอเรื่องเข้าวาระ กธจ. เพื่อสอดส่องโครงการประจำปี ๔. เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับงบโครงการที่ไม่ได้รับการดูแล เพื่อให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการสอดส่องโครงการฯ ผ่าน www.phangnga.go.th	ต.ค. ๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖	ไม่มี	สำนักงานจังหวัดพังงา
 ลงชื่อ (นายเอกรัฐ หลีเส้น) ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา					
ระบุ URL ที่อยู่ของไฟล์ บนเว็บไซต์ที่ทำการเผยแพร่ www.phangnga.go.th					

รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพังงา

หน่วยงาน จังหวัดพังงา

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อเยาวชนและบริการ

งบประมาณ ๕๔.๑๕๖,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัดพังงา

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	ก่อสร้างท่อน้ำเพื่อระบายน้ำ ๖ แห่ง		๕๔,๑๕๖,๐๐๐
		หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมหิน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ท่อน้ำ ๔๗๕ ตร.ม.	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
		๑.๑ งานแพท่อน้ำ จำนวน ๔๗๕ ตร.ม. (๑๔,๐๐๐/หน่วย)	๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	
		๑.๒ อุปกรณ์ประกอบ		
		- อุปกรณ์โยยัดแพท่อน ๕๔ ชุด (๓๓๕๐๐/ชุด)	๑,๘๐๙,๐๐๐.๐๐	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
		- สะพานสแตนเลสขนาด ๑.๒๒*๑๒ ม. ๑ ชุด	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	
		- เสา ๘ เหลี่ยม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	
		- cleat ๔ ชั้น (๒๐๐๐/ชั้น)	๘,๐๐๐.๐๐	
		- Mooring Bollard ๔ ชั้น (๓๐๐๐/ชั้น)	๑๒,๐๐๐.๐๐	
		- เชือกกันตก ๕๐๐ เมตร (๓๕๐ /เมตร)	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	
		- เสากันตก ๑๒๕ ชุด (๔๐๐๐ บาท/ชุด)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
		หมู่ที่ ๖ บ้านเกาะแรด ต.ห้วยยาง อ.ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา ทุ่งล่อยน้ำขนาด ๔๐๐ ตร.ม.	๗,๙๑๓,๐๐๐	
		๑.๑ งานแพทุ่งล่อยน้ำ จำนวน ๔๐๐ ตร.ม. (๑๔,๐๐๐/หน่วย)	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
		๑.๒ อุปกรณ์ประกอบ		
		- อุปกรณ์โยงยึดแพทุ่ง ๔๒ ชุด (๓๓๕๐๐/ชุด)	๑,๔๐๗,๐๐๐.๐๐	
		- สะพานสแตนเลสขนาด ๑.๒๒*๑๒ ม. ๑ ชุด	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	
		- เสา ๘ เหลี่ยม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	
		- cleat ๔ ชั้น (๒๐๐๐/ชั้น)	๘,๐๐๐.๐๐	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
		- Mooring Bollard ๔ ขึ้น (๓๐๐๐/ขึ้น)	๑๒,๐๐๐.๐๐	
		- เชือกกันตก ๔๐๐ เมตร (๓๕๐ /เมตร)	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
		- เสากันตก ๑๐๐ ชุด (๔๐๐๐ บาท/ชุด)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
		หมู่ที่ ๗ บ้านบางจัน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ทุ่นลอยน้ำขนาด ๔๐๐ ตร.ม.	๗,๙๑๓,๐๐๐	
		๑.๑ งานแพทุ่นลอยน้ำ จำนวน ๔๐๐ ตร.ม. (๑๔,๐๐๐/หน่วย)	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
		๑.๒ อุปกรณ์ประกอบ		
		- อุปกรณ์โยงยึดแพทุ่น ๔๒ ชุด (๓๓๕๐๐/ชุด)	๑,๔๐๗,๐๐๐.๐๐	
		- สะพานสแตนเลสขนาด ๑.๒๒*๑๒ ม. ๑ ชุด	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	
		- เสา ๘ เหลี่ยม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	
		- cleat ๔ ขึ้น (๒๐๐๐/ขึ้น)	๘,๐๐๐.๐๐	
		- Mooring Bollard ๔ ขึ้น (๓๐๐๐/ขึ้น)	๑๒,๐๐๐.๐๐	
		- เชือกกันตก ๔๐๐ เมตร (๓๕๐ /เมตร)	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
		- เสากันตก ๑๐๐ ชุด (๔๐๐๐ บาท/ชุด)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
		หมู่ที่ ๙ บ้านบากัน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ทุ่นลอยน้ำขนาด ๔๗๕ ตร.ม.	๙,๕๐๐,๐๐๐	
		๑.๑ งานแพทุ่นลอยน้ำ จำนวน ๔๗๕ ตร.ม. (๑๔,๐๐๐/หน่วย)	๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	
		๑.๒ อุปกรณ์ประกอบ		
		- อุปกรณ์โยงยึดแพทุ่น ๕๔ ชุด (๓๓๕๐๐/ชุด)	๑,๘๐๙,๐๐๐.๐๐	
		- สะพานสแตนเลสขนาด ๑.๒๒*๑๒ ม. ๑ ชุด	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	
		- เสา ๘ เหลี่ยม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	
		- cleat ๔ ชิ้น (๒๐๐๐/ชิ้น)	๘,๐๐๐.๐๐	
		- Mooring Bollard ๔ ชิ้น (๓๐๐๐/ชิ้น)	๑๒,๐๐๐.๐๐	
		- เชือกกันตก ๕๐๐ เมตร (๓๕๐ /เมตร)	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	
		- เสากันตก ๑๒๕ ชุด (๔๐๐๐ บาท/ชุด)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
		หมู่ที่ ๓ บ้านเจ้าขรัว ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ทุ่นลอยน้ำขนาด ๔๐๐ ตร.ม.	๗,๒๒๘,๐๐๐	
		๑.๑ งานแพทุ่นลอยน้ำ จำนวน ๔๐๐ ตร.ม. (๑๔,๐๐๐/หน่วย)	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
		๑.๒ อุปกรณ์ประกอบ		
		- อุปกรณ์โยงยึดแพทุ่น ๔๒ ชุด (๓๓๕๐๐/ชุด)	๑,๔๐๗,๐๐๐.๐๐	
		- สะพานสแตนเลสขนาด ๑.๒๒*๑๒ ม. ๑ ชุด	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	
		- เสาค้ำ ๘ เหลี่ยม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	
		- cleat ๔ ชั้น (๒๐๐๐/ชั้น)	๘,๐๐๐.๐๐	
		- Mooring Bollard ๔ ชั้น (๓๐๐๐/ชั้น)	๑๒,๐๐๐.๐๐	
		- เชือกกันตก ๔๐๐ เมตร (๓๕๐ /เมตร)	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
		- เสากันตก ๑๐๐ ชุด (๔๐๐๐ บาท/ชุด)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
		หมู่ที่ ๔ บ้านย่านสบ้า ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ทุ่นลอยน้ำขนาด ๔๗๕ ตร.ม.	๘,๕๖๐,๐๐๐	
		๑.๑ งานแพทุ่นลอยน้ำ จำนวน ๔๗๕ ตร.ม. (๑๔,๐๐๐/หน่วย)	๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	
		๑.๒ อุปกรณ์ประกอบ		
		- อุปกรณ์โยงยึดแพทุ่น ๕๔ ชุด (๓๓๕๐๐/ชุด)	๑,๘๐๙,๐๐๐.๐๐	
		- สะพานสแตนเลสขนาด ๑.๒๒*๑๒ ม. ๑ ชุด	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
		- เสา ๘ เหลี่ยม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	
		- cleat ๔ ชั้น (๒๐๐๐/ชั้น)	๘,๐๐๐.๐๐	
		- Mooring Bollard ๔ ชั้น (๓๐๐๐/ชั้น)	๑๒,๐๐๐.๐๐	
		- เชือกกันตก ๕๐๐ เมตร (๓๕๐ /เมตร)	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	
		- เสากันตก ๑๒๕ ชุด (๔๐๐๐ บาท/ชุด)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	