

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พิจา..... (ข้อมูลวันที่ 5 เมษายน 2566)

ตั้งแต่ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

แบบรายงาน 01/2566

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พิจาแบรนด์	6,668,600	-	6,668,600					-		
	กิจกรรมที่ 1.1 สํารวจ จัดเก็บข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ของพิจา เพื่อสรุปเป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้พิจาแบรนด์	20,000	-	20,000		Jan-66	2		-		อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	กิจกรรมที่ 1.2 ผูกอบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดนวัตกรรม	218,600	-	218,600	Jan-66		2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มี.ค.66
	กิจกรรมที่ 1.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้พิจา แบรนด์พร้อมจัดทำต้นแบบและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก	1,250,000	-	1,250,000		Jan-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มี.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.4 เชื่อมโยงการค้าและทดสอบตลาด ด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	3,000,000	-	3,000,000		Jan-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มี.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.5 จัดทำบรรจุภัณฑ์ภายใต้พิจาแบรนด์	2,000,000	-	2,000,000		Apr-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย.66-ก.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.6 การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้พิจาแบรนด์	180,000	-	180,000		Jul-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.66-ก.ย.66
2	โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจพิจา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้	1,519,300	7,880,000	9,399,300	-				635,080		
	กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมการดำเนินงานรูปแบบกลุ่มผู้นำกลุ่ม	100,000	-	100,000		Nov-65	13	-	96,790	-	แล้วเสร็จ คงเหลืองบประมาณ 3,210 บาท
	กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร	774,000	-	774,000		Dec-65	13	-	387,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ครั้งที่ 2 มีกำหนดจัดอบรมในเดือนมีนาคม 2566
	กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่สู่ตลาดไม้ผลออนไลน์	285,300	-	285,300	Feb-66		2	-	35,300	-	กิจกรรมฝึกอบรมดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือกิจกรรมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ (250,000 บาท) อยู่ระหว่างออกแบบบรรจุภัณฑ์
	กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมจัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพพิจาพิจา	200,000	-	200,000	Jun-66			-		-	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดจัดฤดูผลไม้ มี.ย.66
	กิจกรรมที่ 2.5 ปุ๋ยหมักเติมอากาศแปลงต้นและการผลิตไม้ผล	96,000	-	96,000	-	Jan-66	13	-	95,990	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือเงินคืน 10 บาท
	กิจกรรมที่ 2.6 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มังคุด)	44,000	-	44,000	Jul-65	Jul-65	2		-		กำหนดแผนเดือน ก.ค.66

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 2.7 พัฒนาระบบสหกรณ์สู่การตลาดออนไลน์	20,000	-	20,000	Dec-65	Dec-65	13		20,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2.8 ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	-	7,880,000	7,880,000		Dec-65		8	-		อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนด ประกาศ 10 วันทำการ (22 ก.พ.-8 มี.ค. 2566)และยื่นเสนอราคา 1 วัน (9 มี.ค.66) อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะประกวดราคา
3	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	-	54,156,000	54,156,000					-		
	3.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยิง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	10,165,000	10,165,000		Jan-66			-		อยู่ระหว่างพิจารณาผลการยื่นเสนอราคา ของคณะกรรมการพิจารณาผลา
	3.2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรต ตำบลหล่อยิง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	8,466,600	8,466,600		Jan-66			-		อยู่ระหว่างพิจารณาผลการยื่นเสนอราคา ของคณะกรรมการพิจารณาผลา
	3.3 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านบางจัน ตำบลหล่อยิง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	8,466,600	8,466,600		Jan-66			-		อยู่ระหว่างพิจารณาผลการยื่นเสนอราคา ของคณะกรรมการพิจารณาผลา
	3.4 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านปากัน ตำบลหล่อยิง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	10,165,000	10,165,000		Jan-66			-		อยู่ระหว่างพิจารณาผลการยื่นเสนอราคา ของคณะกรรมการพิจารณาผลา
	3.5 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ้าชัว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	7,733,600	7,733,600		Jan-66			-		อยู่ระหว่างพิจารณาผลการยื่นเสนอราคา ของคณะกรรมการพิจารณาผลา
	3.6 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	9,159,200	9,159,200		Jan-66			-		อยู่ระหว่างพิจารณาผลการยื่นเสนอราคา ของคณะกรรมการพิจารณาผลา
4	โครงการเมืองกีฬาและเส้นทางเพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	12,000,000	-	12,000,000					-		
	กิจกรรมmuj 4.1 Phangnga Surf & Rock Festival	1,100,000	-	1,100,000		Jan-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.2Phangnga Tropical Trail International	1,200,000	-	1,200,000		Jan-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.3 สร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างกลุ่มวัย ผ่านมหรธรม คนรักพังงารักชาติ ศาสน์ กษัตริย์	300,000	-	300,000		May-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.4 Phangnga International Marathon	2,400,000	-	2,400,000		Jan-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.5 มหรธรมดนตรี Music on the BEACH	4,500,000	-	4,500,000		Jan-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.6 งานแสดงบอลูนระดับโลก Khao lak Open Sky Festival	2,500,000	-	2,500,000		Jan-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา	-	13,610,000	13,610,000					-		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5.1 ก่อสร้างฟันท้ายเรือลอยน้ำ ทำเทียบเรือคลองเหีย ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	6,805,000	6,805,000		Jan-66				-	อยู่ระหว่างจัดทำปริมาณงานกับผู้ยื่นเสนอราคา
	กิจกรรมที่ 5.2 ก่อสร้างฟันท้ายเรือลอยน้ำ บ้านหินกอง ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	6,805,000	6,805,000		Jan-66				-	อยู่ระหว่างจัดทำปริมาณงานกับผู้ยื่นเสนอราคา
6	โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรมดีสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สู่ความยั่งยืน	4,387,000	-	4,387,000					527,000		
	กิจกรรมที่ 6.1 ผักอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)	283,000	-	283,000	Dec-65	Dec-65	13		283,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 6.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริการ "ครัวชุมชน"ต้นแบบ ประจำชุมชน	3,860,000	-	3,860,000		Jan-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดเตรียมเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง)
	กิจกรรมที่ 6.3 สร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการรอนักท่องเที่ยวการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความปลอดภัยในการรอนักท่องเที่ยว จำนวน 8 ชุมชน	137,600	-	137,600		Feb-66	2		137,600		อยู่ระหว่างดำเนินการยืมเงิน
	กิจกรรมที่ 6.4 ผักอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน	106,400	-	106,400	Jan-66	Feb-66	13		106,400		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
7	โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	2,000,000	-	2,000,000					1,990,999		
	กิจกรรมที่ 7.1 จัดงานจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	2,000,000	-	2,000,000		Nov-65	13		1,990,999		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ และส่งเงินคืน 9,001 บาท
8	โครงการฟันท้ายเรือลอยน้ำอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	3,922,000	3,922,000						-	
	กิจกรรมที่ 8.1 ก่อสร้างฟันท้ายเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านบางพัฒนา ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร	-	1,961,000	1,961,000		Jan-66				-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง
	กิจกรรมที่ 8.2 ก่อสร้างฟันท้ายเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ท่าเรือห้วยยาง ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร	-	1,961,000	1,961,000		Jan-66				-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง
9	โครงการฝึกชุมชนสร้างควมมั่นคงด้านอาหาร	2,275,000	-	2,275,000					415,000		
	กิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ การผลิตพืชผักปลอดภัย	115,000	-	115,000		พ.ย.-ธ.ค.65	13		115,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนปลูกผักแบบยกพื้นและปัจจัยการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก	1,710,000	-	1,710,000		ม.ค.-ก.พ.66	2			-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพืชผักปลอดภัย	150,000	-	150,000	Apr-66					-	
	กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมแปลงต้นแบบการปลูกผักระบบเกษตร Smart Farm ยุคดิจิทัล	300,000	-	300,000		พ.ย.-ธ.ค.65	13		300,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน	673,700	-	673,700					613,695		
	กิจกรรมที่ 10.1 กิจกรรมรณรงค์และศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO	167,200	-	167,200		พ.ย.-ธ.ค.65	3		107,200		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 75,000 บาท
	กิจกรรมที่ 10.2 กิจกรรมรณรงค์เทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน	260,400	-	260,400		พ.ย.-ธ.ค.65	13		260,400		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 10.3 กิจกรรมรณรงค์เทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน	41,400	-	41,400		พ.ย.-ธ.ค.65	13		41,400		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 10.4 กิจกรรมรณรงค์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน จำนวน 60 คน	150,000	-	150,000	Dec-65		13		149,995		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายส่งคืน 5 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 10.5 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาปาล์มน้ำมัน	54,700	-	54,700	Jan-66	Jan-66	13		54,700		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
11	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร	911,900	-	911,900			-		751,670	-	
	กิจกรรมที่ 11.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดพังงา	500,400	-	500,400	Jan-66		13		500,170		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายส่งคืน 230 บาท
	กิจกรรมที่ 11.2 กิจกรรมจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด	251,500	-	251,500		พ.ย.-ธ.ค.65	13		251,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 11.3 กิจกรรมส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตรในกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีผลงานเด่น	160,000		160,000	Jan-66		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการเชื่อกันป้องกันคัสติงคลองพังงา บ้านแก้วหิวนาม ม.5 ต.นบปรัง อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	30,000,000	30,000,000		Nov-65		13	4,496,992.50		อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้รับจ้างเบิกล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 4,496,992.50 บาท ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจำนวน 10 งานตาม เป็นเงิน 6,145,887 บาท
13	โครงการ"พัฒนาคุณภาพคน ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขผู้ประสบปัญหาทางสังคมสู่พึ่งพาความสุข"	6,716,000	-	6,716,000					1,697,120		
	กิจกรรมที่ 13.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พม.และพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมสู่พึ่งพาความสุข	1,230,040	-	1,230,040	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		800,800		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.1 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล(ศพค.) และสมาชิกครอบครัวในชุมชนสู่ครอบครัวอบอุ่น	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		149,930		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.2 การพัฒนาศักยภาพ อพม./เครือข่าย เพื่อดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง	377,440	-	377,440	พ.ย.65-ธ.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		286,080		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.3 การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ/ศพอส	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		167,290		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.4 การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		197,500		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล 31 อปท.ฯ ละ 31 คน	733,020	-	733,020	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		415,580		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดสวัสดิการชุมชนสู่พึ่งพาความสุข	550,540	-	550,540	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		342,740		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.1 การพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการชุมชน ในการจัดสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ	284,200	-	284,200	Dec-65	Dec-65	2		207,500		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.2 การส่งเสริมอาชีพ ตามบริบทพื้นที่สวัสดิการชุมชน	198,000	-	198,000	Jan-66	Jan-66	2		89,900		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 13.3.3 เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่องค์กรสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง : พังงาแห่งความสุข ระดับจังหวัด	68,340	-	68,340	Dec-65	Dec-65	2		45,340.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.4 การส่งเสริมครอบครัวลดรายจ่าย ปลุกผักสวนครัว (สู้ภัย Covid)	346,800	-	346,800	ม.ค.66-ก.พ.66	ม.ค.66-ก.พ.66	2		138,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัย	3,855,600	-	3,855,600	ม.ค.66-มิ.ย.66	ม.ค.66-มิ.ย.66	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข	3,180,600	-	3,180,600					3,180,600		
	กิจกรรมที่ 14.1 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)	2,693,480	-	2,693,480					2,693,480		
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน จำนวน 8 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 920 คน	562,530	-	562,530	Nov-65	พ.ย.65	13	-	562,530	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.2 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและสาธิตการเพาะเมล็ดการขยายพันธุ์ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน 46 หมู่บ้าน	1,518,690	-	1,518,690	ธ.ค.65	ธ.ค.65	13	-	1,518,690	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.3 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุในการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน รวม 46 หมู่บ้าน	612,260	-	612,260	-	ธ.ค.65- ม.ค.66	13	-	612,260	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 14.2 กิจกรรมจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ต้นแบบประจำชุมชน จำนวน 8 อำเภอ 8 หมู่บ้าน	487,120	-	487,120					487,120		
	กิจกรรมที่ 14.2.1 กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย โดยประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งครัวชุมชน 1 วัน /หมู่บ้าน	87,120	-	87,120	ม.ค.66	ม.ค.66	13	-	87,120	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 14.2.2 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ต้นแบบประจำชุมชน จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน	400,000	-	400,000	-	Jan-66	13	-	400,000	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
15	โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566	1,599,100	-	1,599,100					590,467	-	
	กิจกรรมที่ 15.1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	346,720	-	346,720					175,697		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 15.1.1 การจัดทำสื่อ อปกรณฯ ฯลฯ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMER ONE	200,000	-	200,000	ค.ค.65-ส.ค.66		2		28,977		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.2 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE PHANGNGA (ออนไลน์)	20,000	-	20,000	Oct-65		13		20,000		ได้รับจัดสรรจำนวน 31,250 บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 20,000 บาท เงินเหลือจ่าย 11,250 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 3.3

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.3 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023	18,960	-	18,960	Nov-65		13		18,960		ได้รับจัดสรรจำนวน 19,200 บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 18,960 บาท เงินเหลือจ่าย 240 บาท ยกไป กิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.4 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA	81,000	-	81,000	Feb-66		13		81,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.5 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้	26,760	-	26,760	Mar-66		2		26,760		ได้รับจัดสรรจำนวน 30,000 บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 26,760 บาท เงินเหลือจ่าย 3,240 บาท ยกไป กิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมที่ 15.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE	120,452	-	120,452					120,452		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP	60,452	-	60,452	ต.ค.65-มี.ค.66		13		60,452		ได้รับจัดสรรจำนวน 70,000 บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 60,452 บาท เงินเหลือจ่าย 14,548 บาท ยก ไปกิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ	60,000	-	60,000	พ.ย.-ธ.ค.65		13		60,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 15.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,131,928	-	1,131,928					294,318		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.1 กิจกรรมเติมไฟเติมฝันครอบครัว TO BE NUMBER ONE ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล	43,187	-	43,187	Feb-66		13		43,187		ได้รับจัดสรรจำนวน 43,200 บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 43,187 บาท เงินเหลือจ่าย 13 บาท ยกไป กิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมย่อยที่ 15. 3.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการ ดำเนินงาน TO BE NUMEBR ONE อย่างเข้มแข็ง	27,200	-	27,200	Dec-65		13		27,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ของ ผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย	174,267	-	174,267	พ.ย.65-ส.ค.66		2		36,957		ได้รับจัดสรรจำนวน 130,950 บาท ยกมา จากกิจกรรมที่ 1.2 จำนวนเงิน 11,250 บาท/กิจกรรมที่ 1.3 จำนวนเงิน 240 บาท / กิจกรรมที่ 1.5 จำนวนเงิน 3,240 บาท / กิจกรรมที่ 2.1 จำนวนเงิน 14,548 บาท / กิจกรรมที่ 3.1 จำนวนเงิน 13 บาท / กิจกรรมที่ 3.6 จำนวนเงิน 14,026 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด	10,000	-	10,000	พ.ย.65/ก.พ.66/ พ.ค.66/ส.ค.66		2		5,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.5 กิจกรรม ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา	50,000	-	50,000	ม.ค.-ก.ค.66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.6 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้	181,974	-	181,974	Mar-66		2		181,974		ได้รับจัดสรรจำนวน 196,000 บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 181,974 บาท เงินเหลือจ่าย 14,026 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)	22,500	-	22,500	พ.ค.-ก.ค.66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ รอกำหนดการ ชัดเจนจากสำนักงานทูปี้ ประเทศ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.8 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ และชมรม)	150,000	-	150,000	พ.ค.-ก.ค.66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ รอกำหนดการ ชัดเจนจากสำนักงานทูปี้ ประเทศ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.9 กิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TOBE NUMBER ONE ระดับประเทศ	472,800	-	472,800	Jul-66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ รอกำหนดการ ชัดเจนจากสำนักงานทูปี้ ประเทศ
16	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000	-	8,000,000					2,411,220.36		
	กิจกรรมที่ 16.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2,500,000		2,500,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		694,377.36	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,828,124		1,828,124		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		266,867	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,792,200		1,792,200		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		812,300	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	250,000		250,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	720,000		720,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		360,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	180,000		180,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		75,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.7 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	332,000		332,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		30,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.8 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	120,000		120,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 16.9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด"	30,800		30,800		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	13		30,800	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 16.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการเพื่อขับเคลื่อนพังงาสู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน	58,376		58,376		Jan-66	13		58,376		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 16.11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	83,500		83,500		1 ม.ค 66 - 30 ก.ย.66	2		83,500	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.12 โครงการบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	105,000		105,000		1 มี.ค 66 - 30 ก.ย.66	2		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม	49,931,200	109,568,000	159,499,200					17,309,843.86		

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-64

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 1/2565 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-65

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

ลงชื่อ.....ภักทรกัญยา.....ชูวงศ์.....ผู้รับรองข้อมูล
(นางสาวภักทรกัญยา ชูวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ลงชื่อ.....ภูวนาถ...สุขสม.....ผู้รายงาน
(นายภูวนาถ สุขสม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา