

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน

จังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด



บันทึกข้อความ

4/9149

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขรับที่ 10/123
วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๕
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒
ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕) โดยให้รายงานผลตามแบบรายงานที่กำหนดไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๒๒@gmail.com อีกทางด้วย นั้น (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๑๐๒,๕๒๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

๒.๑.๑ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่และแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๑๖๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

๒.๑.๒ โครงการพลิกฟื้นชีวิต พลิกฟื้นเศรษฐกิจ พลิกฟื้น ...พังงา เมืองแห่งความสุข... งบประมาณ ๒,๖๑๖,๓๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รับผิดชอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

๒.๑.๓ โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๓) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๒.๑.๔ โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำตะกั่วป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณ ๖,๖๗๘,๐๐๐ บาท (หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๒.๑.๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๒.๑.๖ โครงการปฏิรูปผู้ประกอบการปัญหาทางสังคมและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา งบประมาณ ๒,๓๖๐,๙๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) รับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

๒.๑.๗ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๗๐๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รับผิดชอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

๒.๑.๘ ค่าใช้จ่าย...

๒.๑.๘ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) รับผิดชอบโดยสำนักงานจังหวัดพังงา (เอกสาร ๒)

๒.๒ จังหวัดพังงาได้แจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย งบประมาณโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแบบรายงานที่กำหนด (เอกสาร ๓)

๒.๓ ส่วนราชการ หน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้จังหวัดพังงา (เอกสาร ๔) และจังหวัดพังงาได้ประมวลผลเป็นภาพรวมของจังหวัดพังงาแล้ว ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

๒.๓.๑ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่และแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ ในจังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๑๖๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)

๒.๓.๒ โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๓) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)

๒.๓.๓ โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำตะกั่วป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณ ๖,๖๗๘,๐๐๐ บาท (หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)

๒.๓.๔ โครงการพลิกฟื้นชีวิต พลิกฟื้นเศรษฐกิจ พลิกฟื้น...พังงา เมืองแห่งความสุข... งบประมาณ ๒,๖๑๖,๓๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)

๒.๓.๕ โครงการปฏิรูปผู้ประสบปัญหาทางสังคมและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา งบประมาณ ๒,๓๖๐,๙๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)

๒.๓.๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)

๒.๓.๗ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๗๐๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)

๒.๓.๘ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) รับผิดชอบโดยสำนักงานจังหวัดพังงา (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)

๒.๔ การดำเนินโครงการกรณีใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดพังงา พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด จังหวัดพังงา งบประมาณ ๘๗๐,๒๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา (อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์คัดค้านผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา)

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดพังงา ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๒๒@gmail.com เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยด้วยแล้ว

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางสาวทวิกันยา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา





(นายเอกรัฐ หลีเส็น)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองหวง.....

หน.สนจ.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่ นางสาวจุมมาส ชินกุล



สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๖๖๗๓

ศาลากลางจังหวัดพังงา
ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

พ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๗๑๖๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕) โดยให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงา ได้ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๐๐

(นายเอกรัฐ หลีเสน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

รองผวจ.....
หน.สนจ.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่ นางสาวจุริมาศ จิโนกุล
ศิวาภาณ

(1)งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)		(2) รายการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน				(3) ผลการดำเนินงาน (เฉพาะโครงการ/กิจกรรม)					(4) หมายเหตุ
ที่	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งานดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) ค.ก./ร.ร. งบ/งบ (ระบุเดือน)	(2.2) ค.ก./ร.ร. งบ/งบ (ระบุเดือน)	(3.1) งบรายจ่าย/งบรายจ่ายอื่น (ระบุเดือน)	(3.2) งบลงทุน (ระบุเดือน)	(3.3) ผลการดำเนินงาน (บาท)	(3.4) ผลการดำเนินงาน (บาท)	
9	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ										
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ										
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ										
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ										
	รวม										
10	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ										
	กิจกรรมที่ 10 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ										
	กิจกรรมที่ 10.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ										
	กิจกรรมที่ 10.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ										
	รวม										

ข้อ (2.1) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ระบุเดือนที่ดำเนินการปฏิบัติงาน

ข้อ (2.2) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ระบุเดือนที่โครงการจัดซื้อจัดจ้างตามบัญชี

โดยให้กรณียกข้อยกเว้น ดังนี้

3 : จะดำเนินการในไตรมาสที่ 2564 ให้กรณียกข้อยกเว้น 12/2564 ถึง 12/2564 จะให้กรณียกข้อยกเว้นถึง 12/2564

3 : จะดำเนินการในไตรมาสที่ 2565 ให้กรณียกข้อยกเว้น 12/2565 ถึง 12/2565 จะให้กรณียกข้อยกเว้นถึง 12/2565

ข้อ (3.1) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุเดือนที่โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุเดือนที่โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

หมายเหตุ 1 คือ งบลงทุนของงบกลาง

หมายเหตุ 2 คือ งบลงทุนของงบกลาง

หมายเหตุ 3 คือ ค่าเงินโครงการแล้ว งบลงทุนแล้ว

หมายเหตุ 4 คือ งบลงทุนของงบกลาง

หมายเหตุ 5 คือ งบลงทุนของงบกลาง

หมายเหตุ 6 คือ งบลงทุนของงบกลาง

หมายเหตุ 7 คือ งบลงทุนของงบกลาง

ลงชื่อ  ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวกัญญา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางสาวกัญญา ชูวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดสงขลา

สำนักงานจังหวัดสงขลา



บันทึกข้อความ

2

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขรับที่ 16/6.588
วันที่ 11 พ.ย. 2565
เวลา 15 พ.ย. 2565

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๕๒๒

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขรับที่ 3/1027
วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา

๑) เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๑. ต้นเรื่อง

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑.๑ ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณที่เกินเงินไว้เบิก เหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

๑.๒ ให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการ/รายการที่ได้เกินเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยให้รายงานผลตามแบบรายงานที่กำหนดไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com อีกทาง หนึ่งด้วย (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณรวม ๑๐๒,๕๒๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อย สองล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๒) ซึ่งดำเนินโครงการแล้วเสร็จทุกโครงการ ทั้งนี้ ได้นำงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการมาจัดทำโครงการเพื่อต่อยอดโครงการเดิมให้บรรลุผลสำเร็จยิ่งขึ้น จำนวน ๑ โครงการ (๓ กิจกรรม) งบประมาณรวม ๘๗๐,๒๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา ดำเนินการโดยสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา โดยยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างเชิญผู้รับจ้างมาลงนาม ในสัญญาจ้าง (เอกสาร ๓)

๒.๒ จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณรวม ๑๕๙,๔๙๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อย ห้าสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๔)

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ แจ้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา หน่วยงานรับผิดชอบดำเนิน โครงการ ตามข้อ ๒.๑ เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้

สำหรับ...



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘๐๐๒

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

22/6110

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขรับที่ 3/7013
วันที่ 13 ธ.ค. 2565
เวลา 16.5.ค. 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขรับที่ 31/1557
วันที่ 20 ธ.ค. ๒๕๖๕
เวลา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการ/รายการที่ได้กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่กำหนด ไปยังโปรดย่อยอิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณรวม ๑๐๒,๕๒๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสองล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๒) ซึ่งดำเนินโครงการแล้วเสร็จทุกโครงการ ทั้งนี้ได้นำงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการมาจัดทำโครงการเพื่อต่อยอดโครงการเดิมให้บรรลุผลสำเร็จยิ่งขึ้น จำนวน ๑ โครงการ (๓ กิจกรรม) งบประมาณรวม ๘๗๐,๒๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ลงนามสัญญาเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงินสัญญา ๘๓๙,๗๕๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และได้กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสาร ๓)

๑.๓ จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณรวม ๑๕๙,๔๙๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) สรุปผลการดำเนินโครงการดังนี้ (เอกสาร ๔)

๑.๔ จังหวัดพังงาได้แจ้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา หน่วยงานดำเนินโครงการที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน การดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดพังงาทราบภายในวันที่ ๓๐ ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จนกว่าการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จ และให้จัดส่งรายงานทางโปรดย่อยอิเล็กทรอนิกส์ maeguanim@hotmail.co.th อีกทางหนึ่งด้วย (เอกสาร ๕)

๒. ข้อเท็จจริง

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยงานดำเนินโครงการ ตามข้อ ๑.๔ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้จังหวัดพังงาทราบ (เอกสาร ๖) และจังหวัดพังงาได้ประมวลผลการดำเนินงาน เป็นภาพรวมของจังหวัด ประจำวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ครั้งแรก) ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้ว (เอกสาร ๗)


๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามข้อ ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๓. หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้


(นางสาวกัญญา ชูวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา


๑๙๘.๐.๕๕
(นายเสงศักดิ์ นุชประหาร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

- ทน/อภท/วิ
- รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต ๑๙๘.๐.๕๕ ๑๑ : ๑๙๘/๕
๐๙๖/๑๖๖


(นายเอกรัฐ หลีเสน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....
หน.สนจ.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที.....
๑๙๘.๑๒.๑๕
๑๙๘.๑๒.๑๕

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๓๗.๒/๒๐๗๗

ศาลากลางจังหวัดพังงา
ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๘๑๘๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๖) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
ที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการ/รายการที่ได้กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่กำหนด ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงา ได้ติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. - ๒. ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๓

(นายเอกรัฐ หลีเสน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นายเดลีศักดิ์ นุชประหาร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผอ.๒๖/๖๕

หน.สนง. ๙/๑๒/๖๕

ผอ.กลุ่ม ๙/๑๒/๖๕

เจ้าหน้าที่ ๙/๑๒/๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังงา..... (ข้อมูลวันที่ 5 ธันวาคม 2565)

แบบรายงาน 01/2566

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์	6,668,600	-	6,668,600					-		
	กิจกรรมที่ 1.1 สัรวจ จัดเก็บข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา เพื่อสรุปเป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้พังงาแบรนด์	20,000	-	20,000		ม.ค.-66	2		-		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
	กิจกรรมที่ 1.2 ฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดนวัตกรรม	218,600	-	218,600	ม.ค.-66		2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มี.ค.66
	กิจกรรมที่ 1.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้พังงา แปรนต์พร้อมจัดทำต้นแบบและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก	1,250,000	-	1,250,000		ม.ค.-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มี.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.4 เชื่อมโยงการค้าและทดสอบตลาด ด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	3,000,000	-	3,000,000		ม.ค.-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มี.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.5 จัดทำบรรจุภัณฑ์ภายใต้พังงาแบรนด์	2,000,000	-	2,000,000		เม.ย.-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย.66-ก.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.6 การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้พังงาแบรนด์	180,000	-	180,000		ก.ค.-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.66-ก.ย.66
2	โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้	1,519,300	7,880,000	9,399,300	-				335,100		
	กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมการดำเนินงานรูปแบบกลุ่มผู้นำกลุ่ม	100,000	-	100,000		พ.ย.-65	3	-	90,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร	774,000	-	774,000		ธ.ค.-65	2	-	245,100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่สู่ตลาดไม้ผลออนไลน์	285,300	-	285,300	ก.พ.66		2	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมจัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา	200,000	-	200,000	มี.ย.66		2	-		-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 2.5 ปุ๋ยหมักเต็มอากาศแปลงต้นและการผลิตไม้ผล	96,000	-	96,000	ธ.ค.65		2	-		-	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
	กิจกรรมที่ 2.6 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มังคุด)	44,000	-	44,000	ต.ค.66		2		-		อยู่ระหว่างประสานวิทยากร
	กิจกรรมที่ 2.7 พัฒนาระบบสหกรณ์สู่การตลาดออนไลน์	20,000	-	20,000	ธ.ค.65		2				ดำเนินการวันที่ 23 ธ.ค.65 อยู่ระหว่างเสนอเงิน ยืมทดลองราชการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ทำ หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม/วิทยากร
	กิจกรรมที่ 2.8 ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	-	7,880,000	7,880,000		ธ.ค.65		6	-		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
3	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	-	54,156,000	54,156,000						-	
	3.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยิง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	10,165,000	10,165,000		ม.ค.66		7		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้างฯ
	3.2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรต ตำบลหล่อยิง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	8,466,600	8,466,600		ม.ค.66		7		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้างฯ
	3.3 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านบางจัน ตำบลหล่อยิง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	8,466,600	8,466,600		ม.ค.66		7		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้างฯ
	3.4 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านปากกัน ตำบลหล่อยิง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	10,165,000	10,165,000		ม.ค.66		7		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้างฯ
	3.5 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ้าขัว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	7,733,600	7,733,600		ม.ค.66		7		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้างฯ
	3.6 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	9,159,200	9,159,200		ม.ค.66		7		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้างฯ
4	โครงการเมืองกีฬาและสันถนาการเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	12,000,000	-	12,000,000			2			-	
	กิจกรรมmuj 4.1 Phangnga Surf & Rock Festival	1,100,000	-	1,100,000		ม.ค.66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.2Phangnga Tropical Trail International	1,200,000	-	1,200,000		ม.ค.66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.3 สร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างกลุ่มวัย ผ่านมหรธรม คนรักพังงารักชาติ ศาสน์ กษัตริย์	300,000	-	300,000		ม.ค.66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.4 Phangnga International Marathon	2,400,000	-	2,400,000		ม.ค.66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.5 มหรธรมดนตรี Music on the BEACH	4,500,000	-	4,500,000		ม.ค.66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.6 งานแสดงบอลูนระดับโลก Khao lak Open Sky Festival	2,500,000	-	2,500,000		ม.ค.66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา	-	13,610,000	13,610,000						-	
	กิจกรรมที่ 5.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ ทำเทียบเรือคลองเหีย ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	6,805,000	6,805,000		ม.ค.66		7		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้างฯ
	กิจกรรมที่ 5.2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ บ้านหินกอง ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	6,805,000	6,805,000		ม.ค.66		7		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้างฯ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
6	โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรมดี สู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สู่ความยั่งยืน	4,387,000		-	4,387,000					-	
	กิจกรรมที่ 6.1 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)	283,000		-	283,000	ธ.ค.65	14				
	กิจกรรมที่ 6.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริการ "ครัวชุมชน"ต้นแบบ ประจำชุมชน	3,860,000		-	3,860,000	ธ.ค.65	1				
	กิจกรรมที่ 6.3 สร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความปลอดภัยในการ รับรองนักท่องเที่ยว จำนวน 8 ชุมชน	137,600		-	137,600	ม.ค.66	2				
	กิจกรรมที่ 6.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน	106,400		-	106,400	ม.ค.-66	2				
7	โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	2,000,000		-	2,000,000				1,990,999		
	กิจกรรมที่ 7.1 จัดเหมาจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	2,000,000		-	2,000,000	พ.ย.65	3		1,990,999		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งเอกสาร เบิกจ่ายส่งเงินคืน 9,001 บาท
8	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	3,922,000	-	3,922,000					-	
	กิจกรรมที่ 8.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านบางพัฒนา ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร	-	1,961,000	-	1,961,000	ม.ค.66		7		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างประกาศประกวดราคา จ้างฯ
	กิจกรรมที่ 8.2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ท่าเรือหัวยาง ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร	-	1,961,000	-	1,961,000	ม.ค.66		7		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างประกาศประกวดราคา จ้างฯ
9	โครงการฝึกชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	2,275,000		-	2,275,000				45,700		
	กิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ การผลิตพืชผักปลอดภัย	115,000		-	115,000	พ.ย.-ธ.ค.65	2		45,700		
	กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนปลูกผักแบบยกพื้นและปัจจัยการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก	1,710,000		-	1,710,000	ม.ค.-ก.พ.66	1			-	
	กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพืชผักปลอดภัย	150,000		-	150,000	เม.ย.-66				-	
	กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมแปลงต้นแบบการปลูกผักระบบเกษตร Smart Farm ยุคดิจิทัล	300,000		-	300,000	พ.ย.-ธ.ค.65	2			-	
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน	673,700		-	673,700				203,000		
	กิจกรรมที่ 10.1 กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO	167,200		-	167,200	พ.ย.-ธ.ค.65	2			-	-
	กิจกรรมที่ 10.2 กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน	260,400		-	260,400	พ.ย.-ธ.ค.65	2		203,000		-
	กิจกรรมที่ 10.3 กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน	41,400		-	41,400	พ.ย.-ธ.ค.65	2		0		-
	กิจกรรมที่ 10.4 กิจกรรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน จำนวน 60 คน	150,000		-	150,000	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	2			อยู่ระหว่างขออนุมัติฝึกอบรมและหาผู้รับจ้าง
	กิจกรรมที่ 10.5 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาปาล์มน้ำมัน	54,700		-	54,700	ม.ค.-66	ม.ค.-66	2			กำหนดแผนเดือนม.ค.66 อยู่ระหว่างประสาน วิทยากร

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
11	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร	911,900	-	911,900			-		188,000	-	
	กิจกรรมที่ 11.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดพังงา	500,400	-	500,400	ม.ค.-66				-		
	กิจกรรมที่ 11.2 กิจกรรมจัดงานชุมนุมเยาวชนเกษตรกรระดับจังหวัด	251,500	-	251,500		พ.ย.-ธ.ค.65			188,000		
	กิจกรรมที่ 11.3 กิจกรรมส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตรในกลุ่มเยาวชนเกษตรกรที่มีผลงานเด่น	160,000	-	160,000	ม.ค.-66				-		
12	โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านแก้วภูหนาม ม.5 ต.นบบริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	30,000,000	30,000,000	พ.ย.65			13	4,496,992.50		อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการ"พัฒนาคุณภาพคน ชักัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ แก่ไขผู้ประสบปัญหาทางสังคมสู่พึ่งงแห่งความสุข"	6,716,000	-	6,716,000					280,580		
	กิจกรรมที่ 13.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พม.และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม สู่พึ่งงแห่งความสุข	1,230,040	-	1,230,040	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		280,580		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.1 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล(ศพค.) และสมาชิกครอบครัวในชุมชนสู่ครอบครัวอบอุ่น	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.2 การพัฒนาศักยภาพ อพม./เครือข่าย เพื่อดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง	377,440	-	377,440	พ.ย.65-ธ.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		280,580		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.3 การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ/ศพอส	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.4 การพัฒนากิจกรรมชีวิตเด็กและเยาวชน	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล 31 อปท.ๆ ละ 31 คน	733,020	-	733,020	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-มี.ค.66	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการจิตส่วติการชุมชนสู่พึ่งงแห่งความสุข	550,540	-	550,540	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.1 การพัฒนาศักยภาพองค์กรส่วติการชุมชน ในการจิตส่วติการสังรมที่มีคุณภาพ	284,200	-	284,200	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.2 การส่งเสริมอาชีพ ตามบริบทพื้นที่ที่ส่วติการชุมชน	198,000	-	198,000	ม.ค.-66	ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.3 เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่องค์กรส่วติการชุมชนเข้มแข็ง: พึ่งงแห่งความสุข ระดับจังหวัด	68,340	-	68,340	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.4 การส่งเสริมครอบครัวลดรายจ่าย ปลุกฝักสวนครัว (สู้ภัย Covid)	346,800	-	346,800	ม.ค.66-ก.พ.66	ม.ค.66-ก.พ.66	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัย	3,855,600	-	3,855,600	ม.ค.66-มิ.ย.66	ม.ค.66-มิ.ย.66	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พึ่งงเมืองแห่งความสุข	3,180,600	-	3,180,600					3,180,600		
	กิจกรรมที่ 14.1 ผักอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยวยังวิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)	2,693,480	-	2,693,480	พ.ย.-65	พ.ย.-65	14		2,693,480		
	กิจกรรมที่ 14.2 กิจกรรมจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ต้นแบบประจำชุมชน จำนวน 8 อำเภอ 8 หมู่บ้าน	487,120	-	487,120	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		487,120		อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566	1,599,100	-	1,599,100					135,810	-	
	กิจกรรมที่ 15.1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	361,450	-	361,450					50,340		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 15.1.1 การจัดทำสื่อ อปกรณั ฯลฯ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMER ONE	200,000	-	200,000	ต.ค.65-ส.ค.65				11,380		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.2 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE PHANGNGA (ออนไลน์)	31,250	-	31,250	ต.ค.-65				20,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.3 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023	19,200	-	19,200	พ.ย.-65				18,960		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.4 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA	81,000	-	81,000	ม.ค.-66				-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.5 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้	30,000	-	30,000	มี.ค.-66				-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 15.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE	135,000	-	135,000					85,470		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP	75,000	-	75,000	ต.ค.65-มี.ค.66				32,970		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ	60,000	-	60,000	พ.ย.-ธ.ค.65				52,500		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 15.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,102,650	-	1,102,650					-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.1 กิจกรรมเติมไฟเติมฝันครอบครัว TO BE NUMBER ONE ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล	43,200	-	43,200	ม.ค.-66						อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15. 3.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการดำเนินงาน TO BE NUMEBR ONE อย่างเข้มแข็ง	27,200	-	27,200	ธ.ค.-66						อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย	130,950	-	130,950	พ.ย.65-ส.ค.66						อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด	10,000	-	10,000	พ.ย.65/ก.พ.65/ พ.ค.66/ส.ค.66						อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.5 กิจกรรม ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา	50,000	-	50,000	ม.ค.-ก.ค.66						อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.6 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้	196,000	-	196,000	มี.ค.-66						อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงาน ระดับประเทศ (จังหวัด)	22,500	-	22,500	พ.ค.-ก.ค.66						อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.8 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงาน ระดับประเทศ (อำเภอ และชมรม)	150,000	-	150,000	พ.ค.-ก.ค.66						อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.9 กิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TOBE NUMBER ONE ระดับประเทศ	472,800	-	472,800	ก.ค.-66						อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000	-	8,000,000					363,569		
	กิจกรรมที่ 16.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2,500,000		2,500,000		3 ต.ค.65	2		94,069	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2,000,000		2,000,000		3 ต.ค.65	2		74,900	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,867,200		1,867,200		3 ต.ค.65	2		134,600	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)		
	กิจกรรมที่ 16.4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	250,000		250,000		3 ต.ค.65	2			-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	720,000		720,000		3 ต.ค.65	2		60,000		-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	180,000		180,000		3 ต.ค.65	2			-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.7 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	332,000		332,000		7 ธ.ค.65	2			-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.8 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาชนสัมพันธ์จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	120,000.00		120,000.00		9 ธ.ค.65	2			-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.9 ยังไม่อนุมัติโครงการ	30,800.00		30,800.00		3 ม.ค.66	1			-	-	
	รวม	49,931,200	109,568,000	159,499,200					11,220,351			

- ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน
- ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน
- โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
- : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-64
- : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 1/2565 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-65
- 3ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้
- หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
- หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
- หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
- หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ
- หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
- *กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน
- ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้
- หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
- หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ
- หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง
- หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน
- หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน
- หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รองลงนาม)
- หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS
- หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวกัทรินทร์ยา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายภูวนาล สุขสม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 14 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในหักหัวง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คินงงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

หมายเลข 10 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**



บันทึกข้อความ

4

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/

วันที่

มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการ/รายการที่ได้กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่กำหนด ไปยังโปรชนียอิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณรวม ๑๐๒,๕๒๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสองล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๒) ซึ่งดำเนินโครงการแล้วเสร็จทุกโครงการ ทั้งนี้ได้นำงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการมาจัดทำโครงการเพื่อต่อยอดโครงการเดิมให้บรรลุผลสำเร็จยิ่งขึ้น จำนวน ๑ โครงการ (๓ กิจกรรม) งบประมาณรวม ๘๗๐,๒๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ลงนามสัญญาเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงินสัญญา ๘๓๙,๗๕๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมดินทอตลอดพร้อมวางสายไฟใต้ดิน และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๒ กิจกรรม คือ ย้ายแนวสายไฟฟ้าที่บดบังภูมิทัศน์และทำการปักเสาพาดสายไฟใหม่ทดแทนของเดิม และงานทางเท้าและถมดินปรับพื้นที่ปลูกหญ้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดซื้อวัสดุก่อสร้างคิดเป็นผลงานรวม ๓๓.๓๓ % (เอกสาร ๓)

๑.๓ จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณรวม ๑๕๙,๔๙๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าพันสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๔)

๑.๔ จังหวัดพังงา...

๑.๔ จังหวัดพังงาได้แจ้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา หน่วยงานดำเนินโครงการที่กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดพังงาทราบภายในวันที่ ๓๐ ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จนกว่าการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จ และให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ maeguanim@hotmail.co.th อีกทางหนึ่งด้วย (เอกสาร ๕)

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยงานดำเนินโครงการ ตามข้อ ๑.๔ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้จังหวัดพังงาทราบ (เอกสาร ๖) และจังหวัดพังงาได้ประมวลผลการดำเนินงาน เป็นภาพรวมของจังหวัด ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้ว สรุปได้ดังนี้

๒.๑ โครงการงบลงทุน จำนวน ๑๐๙,๕๖๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เบิกจ่าย จำนวน ๔,๔๙๖,๙๙๒.๕๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๐

๒.๒ โครงการงบดำเนินงาน จำนวน ๔๙,๙๓๑,๒๐๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่าย จำนวน ๗,๕๖๕,๕๘๑.๘๒ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๕ (เอกสาร ๗)

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามข้อ ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๓. หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ทว/วทงแฉ
(อน)
(นายเอกรัฐ หลีเส็น)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๑๑/๑/๖๖
(นางสาวกัทธกัญญา ชูวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
๑๗ ม.ค. ๖๖
(นายเสถียรศักดิ์ นุชประหาร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....
หน.สนง.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่.....
๑๑/๑/๖๖

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังกา..... (ข้อมูลวันที่ 5 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 01/2566

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการ พัฒนาลิขสิทธิ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี	6,668,600		- 6,668,600					-		
	กิจกรรมที่ 1.1 สำรวจ จัดเก็บข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี เพื่อสรุปเป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้จังหวัดปทุมธานี	20,000		- 20,000		ม.ค.-66	2		-		อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	กิจกรรมที่ 1.2 ฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาลิขสิทธิ์และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดนวัตกรรม	218,600		- 218,600	ม.ค.-66		2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มี.ค.66
	กิจกรรมที่ 1.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้จังหวัดปทุมธานี พร้อมจัดทำต้นแบบและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก	1,250,000		- 1,250,000		ม.ค.-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มี.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.4 เชื่อมโยงการค้าและทดสอบตลาด ด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	3,000,000		- 3,000,000		ม.ค.-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มี.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.5 จัดทำบรรจุภัณฑ์ภายใต้จังหวัดปทุมธานี	2,000,000		- 2,000,000		เม.ย.-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย.66-ก.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.6 การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้จังหวัดปทุมธานี	180,000		- 180,000		ก.ค.-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.66-ก.ย.66
2	โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้	1,519,300	7,880,000	9,399,300	-				345,100		
	กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมการดำเนินงานรูปแบบกลุ่มผู้นำกลุ่ม	100,000		- 100,000		พ.ย.-65	14	-	100,000	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร	774,000		- 774,000		ธ.ค.-65	2	-	245,100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่สู่ตลาดไม้ผลออนไลน์	285,300		- 285,300	ก.พ.-66			-		-	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดจัด ก.พ.66
	กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมจัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดปทุมธานี	200,000		- 200,000	มิ.ย.-66			-		-	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดจัดฤดูผลไม้ มิ.ย.66
	กิจกรรมที่ 2.5 ปุ๋ยหมักเต็มอากาศแปลงต้นและการผลิตไม้ผล	96,000		- 96,000	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	2	-		-	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
	กิจกรรมที่ 2.6 การแปรรูปผลผลิตทางเกษตร (มังคุด)	44,000		- 44,000	ก.ค.-65	ก.ค.-65	2			-	กำหนดแผนเดือน ก.ค.66
	กิจกรรมที่ 2.7 พัฒนาระบบสหกรณ์สู่การตลาดออนไลน์	20,000		- 20,000	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	14		20,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2.8 ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางเกษตร	-	7,880,000	7,880,000		ธ.ค.-65		5		-	อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างขอบเขตงานจ้าง

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
3	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	-	54,156,000	54,156,000						-	
	3.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยung อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	10,165,000	10,165,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	3.2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด ตำบลหล่อยung อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	8,466,600	8,466,600		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	3.3 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านบางจัน ตำบลหล่อยung อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	8,466,600	8,466,600		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	3.4 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านปากัน ตำบลหล่อยung อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	10,165,000	10,165,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	3.5 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ้าขัว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	7,733,600	7,733,600		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	3.6 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	9,159,200	9,159,200		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
4	โครงการเมืองกีฬาและสันทนาการเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	12,000,000	-	12,000,000						-	
	กิจกรรมmuj 4.1 Phangnga Surf & Rock Festival	1,100,000	-	1,100,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.2Phangnga Tropical Trail International	1,200,000	-	1,200,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.3 สร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างกลุ่มวัย ผ่านมหกรรม คนรักพังงารักชาติ ศาสน์ กษัตริย์	300,000	-	300,000		พ.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.4 Phangnga International Marathon	2,400,000	-	2,400,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.5 มหกรรมดนตรี Music on the BEACH	4,500,000	-	4,500,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.6 งานแสดงบอลรูมระดับโลก Khao lak Open Sky Festival	2,500,000	-	2,500,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา	-	13,610,000	13,610,000						-	
	กิจกรรมที่ 5.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ ทำเทียบเรือคลองเหีย ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	6,805,000	6,805,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	กิจกรรมที่ 5.2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ บ้านหินกอง ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	6,805,000	6,805,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
6	โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรม สู้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สู่ความยั่งยืน	4,387,000		-	4,387,000				196,400		
	กิจกรรมที่ 6.1 ผักอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)	283,000		-	283,000	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	2	196,400		อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเบิกจ่าย 86,600 บาท
	กิจกรรมที่ 6.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริการ "ครัวชุมชน"ต้นแบบ ประจำชุมชน	3,860,000		-	3,860,000		ม.ค.-66	2			อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เสนอเอกสารประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)
	กิจกรรมที่ 6.3 สร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความปลอดภัยในการรับรองนักท่องเที่ยว จำนวน 8 ชุมชน	137,600		-	137,600	ม.ค.-66		2			อยู่ระหว่างดำเนินการยืมเงิน
	กิจกรรมที่ 6.4 ผักอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน	106,400		-	106,400	ม.ค.-66		2			- อยู่ระหว่างดำเนินการยืมเงิน 83,200 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 23,200 บาท
7	โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	2,000,000		-	2,000,000				1,990,999		
	กิจกรรมที่ 7.1 จัดงานจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	2,000,000		-	2,000,000		พ.ย.-65	14	1,990,999		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ และส่งเงินคืน 9,001 บาท
8	โครงการทุนทำเทียนเรือลอยน้ำอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	3,922,000	-	3,922,000				-		
	กิจกรรมที่ 8.1 ก่อสร้างทุนทำเทียนเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านบางพัฒนา ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร	-	1,961,000	-	1,961,000		ม.ค.-66		-		อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	กิจกรรมที่ 8.2 ก่อสร้างทุนทำเทียนเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ท่าเรือห้วยาง ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร	-	1,961,000	-	1,961,000		ม.ค.-66		-		อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
9	โครงการฝึกชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	2,275,000		-	2,275,000				45,700		
	กิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ การผลิตพืชผักปลอดภัย	115,000		-	115,000		พ.ย.-ธ.ค.65	3	45,700		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนปลูกผักแบบยกพื้นและปัจจัยการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก	1,710,000		-	1,710,000		ม.ค.-ก.พ.66	2		-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรมพัฒนาบรรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพืชผักปลอดภัย	150,000		-	150,000	เม.ย.-66			-		
	กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมแปลงต้นแบบการปลูกผักระบบเกษตร Smart Farm ยุคดิจิทัล	300,000		-	300,000		พ.ย.-ธ.ค.65	2		-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน	673,700		-	673,700				203,000		
	กิจกรรมที่ 10.1 กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO	167,200		-	167,200		พ.ย.-ธ.ค.65	2		-	-
	กิจกรรมที่ 10.2 กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน	260,400		-	260,400		พ.ย.-ธ.ค.65	2	203,000		- เงินยืม
	กิจกรรมที่ 10.3 กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน	41,400		-	41,400		พ.ย.-ธ.ค.65	2		-	-
	กิจกรรมที่ 10.4 กิจกรรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน จำนวน 60 คน	150,000		-	150,000	ธ.ค.-65		3			อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 10.5 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาสปาล์มน้ำมัน	54,700		54,700	ม.ค.-66	ม.ค.-66	2				ดำเนินการวันที่ 17 ม.ค.66 ณ โรงแรมเลอเอราวัณ จ.พังงา วันที่ 18 ม.ค.66 ณ นิคมสหกรณ์พนม จ.สุราษฎร์ธานี/อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินยืมราชการ, ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
11	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร	911,900	-	911,900			-		188,000	-	
	กิจกรรมที่ 11.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดพังงา	500,400	-	500,400	ม.ค.-66				-		กำหนดจัด 14-17 ก.พ.66
	กิจกรรมที่ 11.2 กิจกรรมจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด	251,500	-	251,500		พ.ย.-ธ.ค.65	3		188,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 11.3 กิจกรรมส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตรในกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีผลงานเด่น	160,000	-	160,000	ม.ค.-66				-		
12	โครงการเชื่อนป้องกันคสิ่งริมคลองพังงา บ้านแก้วภูพาน ม.5 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	30,000,000	30,000,000		พ.ย.-65		13	4,496,992.50		อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผลงาน 15% ผู้รับจ้างเบิกล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 4,496,992.50 บาท
13	โครงการ"พัฒนาคุณภาพคน ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขผู้ประสบปัญหาทางสังคมสู่พังงาแห่งความสุข"	6,716,000	-	6,716,000					859,010		
	กิจกรรมที่ 13.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พม.และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม สู่พังงาแห่งความสุข	1,230,040	-	1,230,040	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		391,130		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.1 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล(ศพค.) และสมาชิกครอบครัวในชุมชนสู่ครอบครัวอบอุ่น	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		41,945		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.2 การพัฒนาศักยภาพ อพม./เครือข่าย เพื่อดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง	377,440	-	377,440	พ.ย.65-ธ.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		279,580		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.3 การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ/ทพอส	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		41,945		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.4 การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		27,660		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล 31 อปท.ๆ ละ 31 คน	733,020	-	733,020	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-มิ.ค.66	2		256,840		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดสวัสดิการชุมชนสู่พังงาแห่งความสุข	550,540	-	550,540	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		211,040		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.1 การพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการชุมชน ในการจัดสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ	284,200	-	284,200	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	2		207,500		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.2 การส่งเสริมอาชีพ ตามบริบทพื้นที่สวัสดิการชุมชน	198,000	-	198,000	ม.ค.-66	ม.ค.-66	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.3 เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผู้องค์กรสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง: พังงาแห่งความสุข ระดับจังหวัด	68,340	-	68,340	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	2		3,540		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.4 การส่งเสริมครอบครัวลดรายจ่าย ปลูกผักสวนครัว (สู้ภัย Covid)	346,800	-	346,800	ม.ค.66-ก.พ.66	ม.ค.66-ก.พ.66	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัย	3,855,600	-	3,855,600	ม.ค.66-มิ.ย.66	ม.ค.66-มิ.ย.66	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข	3,180,600	-	3,180,600					2,448,760		
	กิจกรรมที่ 14.1 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)	2,693,480	-	2,693,480	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	14				
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน จำนวน 8 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 920 คน	562,530	-	562,530	พ.ย.-65	พ.ย.65	14	-	562,530	-	
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.2 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและสาธิตการเพาะเมล็ดการขยายพันธุ์ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน 46 หมู่บ้าน	1,518,690	-	1,518,690	ธ.ค.65	ธ.ค.65	14	-	1,518,690	-	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.3 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุในการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน รวม 46 หมู่บ้าน	612,260	-	612,260	-	ธ.ค.65- ม.ค.66	2	-	367,540	-	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งเบิกจ่าย 244,720 บ.
	กิจกรรมที่ 14.2 กิจกรรมจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ต้นแบบประจำชุมชน จำนวน 8 อำเภอ 8 หมู่บ้าน	487,120	-	487,120	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 14.2.1 กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย โดยประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งครัวชุมชน 1 วัน /หมู่บ้าน	87,120	-	87,120	ม.ค.66	ม.ค.66	2	-	-	-	- ยืมเงินแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ 59,200 บ. - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งเบิกจ่าย 27,920 บ.
	กิจกรรมที่ 14.2.2 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ต้นแบบประจำชุมชน จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน	400,000	-	400,000	-	ม.ค.-66	2	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 400,000 บาท
15	โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566	1,599,100	-	1,599,100					188,937	-	
	กิจกรรมที่ 15.1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมเพื่อต่อต้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	361,450	-	361,450					61,627		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 15.1.1 การจัดทำสื่อ อปกรณ์ ฯลฯ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMER ONE	200,000	-	200,000	ต.ค.65-ส.ค.66		2		22,667		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.2 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCE PHANGNGA (ออนไลน์)	31,250	-	31,250	ต.ค.-65		14		20,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.3 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023	19,200	-	19,200	พ.ย.-65		14		18,960		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.4 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA	81,000	-	81,000	ก.พ.-66		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.5 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้	30,000	-	30,000	มี.ค.-66		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 15.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE	135,000	-	135,000					92,970		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกผู้มีความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP	75,000	-	75,000	ต.ค.65-มี.ค.66		2		32,970		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ	60,000	-	60,000	พ.ย.-ธ.ค.65		14		60,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 15.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,102,650	-	1,102,650					34,340		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.1 กิจกรรมเติมไฟเติมฝันครอบครัว TO BE NUMBER ONE ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล	43,200	-	43,200	ม.ค.-66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15. 3.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อกำหนดงาน TO BE NUMEBR ONE อย่างเข้มแข็ง	27,200	-	27,200	ธ.ค.-65		14		27,200		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย	130,950	-	130,950	พ.ย.65-ส.ค.66		2		4,640		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด	10,000	-	10,000	พ.ย.65/ก.พ.66/ พ.ค.66/ส.ค.66		2		2,500		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.5 กิจกรรม ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา	50,000	-	50,000	ม.ค.-ก.ค.66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.6 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้	196,000	-	196,000	มี.ค.-66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)	22,500		-	22,500	พ.ค.-ก.ค.66		2			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.8 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ และชมรม)	150,000		-	150,000	พ.ค.-ก.ค.66		2			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.9 กิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TOBE NUMBER ONE ระดับประเทศ	472,800		-	472,800	ก.ค.-66		2			อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000		-	8,000,000				1,099,675.82		
	กิจกรรมที่ 16.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2,500,000			2,500,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2	279,560.82	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2,000,000			2,000,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2	179,315	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,867,200			1,867,200		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2	415,800	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	250,000			250,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	720,000			720,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2	180,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	180,000			180,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2	45,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.7 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	332,000			332,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.8 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	120,000.00			120,000.00		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.9 ยังไม่อนุมัติโครงการ	30,800.00			30,800.00				-	-	
รวม		49,931,200	109,568,000	159,499,200					12,062,574		

- ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน
- ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน
- โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
- : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-64
- : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 1/2565 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-65
- 3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้
- หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวกัทรินทร์ยา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายภูวนาล สุขสม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 14 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คินงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

หมายเลข 10 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**



บันทึกข้อความ

(5)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา	15/491
เลขรับที่	13/๔๙
วันที่	10 ก.พ. 2566
เวลา	

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๕๘ ๑๔๒๒

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขรับที่ 30/943
วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖
เวลา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณที่กักเงินไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการ/รายการที่ได้กักเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่กำหนด ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณรวม ๑๐๒,๕๒๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสองล้านห้าแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๒) ซึ่งดำเนินโครงการแล้วเสร็จทุกโครงการ ทั้งนี้ได้นำงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการมาจัดทำโครงการเพื่อต่อยอดโครงการเดิมให้บรรลุผลสำเร็จยิ่งขึ้น จำนวน ๑ โครงการ (๓ กิจกรรม) งบประมาณรวม ๘๗๐,๒๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ลงนามสัญญาเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงินสัญญา ๘๓๙,๗๕๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้กักเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมต้นท้อตลอดพร้อมวางสายไฟใต้ดิน และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๒ กิจกรรม คือ ย้ายแนวสายไฟฟ้าที่บดบังภูมิทัศน์และทำการปักเสาพาดสายไฟใหม่ทดแทนของเดิม และงานทางเท้าและถมดินปรับพื้นที่ปลูกหญ้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง คิดเป็นผลงานรวม ๕๐.๐๐ % (เอกสาร ๓)

๑.๓ จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณรวม ๑๕๙,๔๙๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๔)

๑.๔ จังหวัดพังงา...

๑.๔ จังหวัดพังงาได้แจ้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา หน่วยงานดำเนินโครงการที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดพังงาทราบภายในวันที่ ๓๐ ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จนกว่าการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จ และให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ maeguanim@hotmail.co.th อีกทางหนึ่งด้วย (เอกสาร ๕)

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยงานดำเนินโครงการ ตามข้อ ๑.๔ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้จังหวัดพังงาทราบ (เอกสาร ๖) และจังหวัดพังงาได้ประมวลผลการดำเนินงานฯ เป็นภาพรวมของจังหวัด ประจำวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้ว สรุปได้ดังนี้

๒.๑ โครงการงบลงทุน จำนวน ๑๐๙,๕๖๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เบิกจ่าย จำนวน ๔,๔๙๖,๙๙๒.๕๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๐

๒.๒ โครงการงบดำเนินงาน จำนวน ๔๙,๙๓๑,๒๐๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่าย จำนวน ๙,๘๗๑,๐๖๓ บาท (เก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๗ (เอกสาร ๗)

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามข้อ ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๓. หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

๒๕/๒/๖๖

(นายเล็งศักดิ์ นุชประหาร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๒๖/๒/๖๖
(นายเอกรัฐ ทวีสิน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....
หน.สนจ.....
ผอ.กฐน. ๒๖/๒/๖๖
เจ้าหน้าที่ ๒๖/๒/๖๖

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๓๖๔๓

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๘๑๘๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๖) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการ/รายการที่ได้กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่กำหนด ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงา ได้ติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำปีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. - ๒. ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

On

(นายเอกรัฐ ทลิเสน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นายเอกรัฐ ทลิเสน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

หน.สนง. ๘/๒/๖๖

ผอ.กลุ่ม ๘/๒/๖๖

เจ้าหน้าที่ ๘/๒/๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังงา..... (ข้อมูลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 01/2566

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)		
1	โครงการ พัฒนาลิขสิทธิ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์	6,668,600		-	6,668,600					-		
	กิจกรรมที่ 1.1 สำรวจ จัดเก็บข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา เพื่อสรุปเป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้พังงาแบรนด์	20,000		-	20,000		ม.ค.-66	2		-		อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	กิจกรรมที่ 1.2 ฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาลิขสิทธิ์และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดนวัตกรรม	218,600		-	218,600	ม.ค.-66		2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มี.ค.66
	กิจกรรมที่ 1.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้พังงา แปรนต์พร้อมจัดทำต้นแบบและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก	1,250,000		-	1,250,000		ม.ค.-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มิ.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.4 เชื่อมโยงการค้าและทดสอบตลาด ด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	3,000,000		-	3,000,000		ม.ค.-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มิ.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.5 จัดทำบรรจุภัณฑ์ภายใต้พังงาแบรนด์	2,000,000		-	2,000,000		เม.ย.-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย.66-ก.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.6 การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้พังงาแบรนด์	180,000		-	180,000		ก.ค.-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.66-ก.ย.66
2	โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้	1,519,300	7,880,000		9,399,300	-				483,000		
	กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมการดำเนินงานรูปแบบกลุ่มผู้นำกลุ่ม	100,000		-	100,000		พ.ย.-65	13		-	96,000	- แล้วเสร็จ คงเหลืองบประมาณ 4,000 บาท
	กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร	774,000		-	774,000		ธ.ค.-65	13		-	387,000	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ครั้งที่ 2 มีกำหนดจัดอบรมในเดือนมีนาคม 2566
	กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมสร้างนักรตลาดรุ่นใหม่สู่ตลาดไม้ผลออนไลน์	285,300		-	285,300	ก.พ.-66		2		-		- อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดจัด 7 ก.พ.66 (ยืมเงินแล้ว 29,100 บาท)
	กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมจัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา	200,000		-	200,000	มิ.ย.-66				-		- อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดจัดฤดูผลไม้ มิ.ย.66
	กิจกรรมที่ 2.5 ปุ๋ยหมักเติมอากาศแปลงต้นและการผลิตไม้ผล	96,000		-	96,000	-	ม.ค.-66	2		-		- ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 2.6 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มังคุด)	44,000		-	44,000	ก.ค.-65	ก.ค.-65	2		-		กำหนดแผนเดือน ก.ค.66
	กิจกรรมที่ 2.7 พัฒนาระบบสหกรณ์สู่การตลาดออนไลน์	20,000		-	20,000	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	13			20,000	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 2.8 ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ด้อยเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	-	7,880,000	7,880,000		ธ.ค.-65		8	-		อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดประกาศ 10 วันทำการ
3	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	-	54,156,000	54,156,000					-		
	3.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยung อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	10,165,000	10,165,000		ม.ค.-66			-		อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	3.2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด ตำบลหล่อยung อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	8,466,600	8,466,600		ม.ค.-66			-		อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	3.3 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านบางจัน ตำบลหล่อยung อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	8,466,600	8,466,600		ม.ค.-66			-		อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	3.4 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านปากัน ตำบลหล่อยung อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	10,165,000	10,165,000		ม.ค.-66			-		อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	3.5 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ้าขัว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	7,733,600	7,733,600		ม.ค.-66			-		อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	3.6 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	9,159,200	9,159,200		ม.ค.-66			-		อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
4	โครงการเมืองกีฬาและสันทนาการเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	12,000,000	-	12,000,000					-		
	กิจกรรมmuj 4.1 Phangnga Surf & Rock Festival	1,100,000	-	1,100,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.2Phangnga Tropical Trail International	1,200,000	-	1,200,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.3 สร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างกลุ่มวัย ผ่านมหกรรม คนรักพังงารักชาติ ศาสน์ กษัตริย์	300,000	-	300,000		พ.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.4 Phangnga International Marathon	2,400,000	-	2,400,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.5 มหกรรมดนตรี Music on the BEACH	4,500,000	-	4,500,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.6 งานแสดงบอลรูมระดับโลก Khao lak Open Sky Festival	2,500,000	-	2,500,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา	-	13,610,000	13,610,000					-		
	กิจกรรมที่ 5.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ ทำเทียบเรือคลองเหีย ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	6,805,000	6,805,000		ม.ค.-66			-		อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้าง

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5.2 ก่อสร้างฟันท้ายเทียบเรือลอยน้ำ บ้านหินกอง ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	6,805,000	6,805,000		ม.ค.-66			-		อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้าง
6	โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOPI นวัตกรรม สุราษฎร์ธานี	4,387,000	-	4,387,000					196,400		
	กิจกรรมที่ 6.1 ผังอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)	283,000	-	283,000	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	2		196,400		อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเบิกจ่าย 86,600 บาท
	กิจกรรมที่ 6.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริการ "ครัวชุมชน"ต้นแบบ ประจำชุมชน	3,860,000	-	3,860,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง)
	กิจกรรมที่ 6.3 สร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความปลอดภัยในการรับรองนักท่องเที่ยว จำนวน 8 ชุมชน	137,600	-	137,600		ก.พ.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการยืมเงิน
	กิจกรรมที่ 6.4 ผังอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน	106,400	-	106,400	ม.ค.-66	ก.พ.-66	2				- อยู่ระหว่างดำเนินการยืมเงิน 83,200 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 23,200 บาท
7	โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	2,000,000	-	2,000,000					1,990,999		
	กิจกรรมที่ 7.1 จัดงานจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	2,000,000	-	2,000,000		พ.ย.-65	13		1,990,999		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ และส่งเงินคืน 9,001 บาท
8	โครงการฟันท้ายเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	3,922,000	3,922,000					-		
	กิจกรรมที่ 8.1 ก่อสร้างฟันท้ายเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านบางพัฒนา ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร	-	1,961,000	1,961,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการยื่นเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
	กิจกรรมที่ 8.2 ก่อสร้างฟันท้ายเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ท่าเรือห้วยยาง ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร	-	1,961,000	1,961,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการยื่นเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9	โครงการฝึกชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	2,275,000	-	2,275,000					115,000		
	กิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ การผลิตพืชผักปลอดภัย	115,000	-	115,000		พ.ย.-ธ.ค.65	13		115,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนปลูกผักแบบยกพื้นและปัจจัยการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก	1,710,000	-	1,710,000		ม.ค.-ก.พ.66	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรมพัฒนาบรรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพืชผักปลอดภัย	150,000	-	150,000		เม.ย.-66			-		
	กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมแปลงต้นแบบการปลูกผักระบบเกษตร Smart Farm ยุคดิจิทัล	300,000	-	300,000		พ.ย.-ธ.ค.65	3		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน	673,700	-	673,700					203,000		
	กิจกรรมที่ 10.1 กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO	167,200	-	167,200		พ.ย.-ธ.ค.65	3		92,200		- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 75,000 บาท
	กิจกรรมที่ 10.2 กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน	260,400	-	260,400		พ.ย.-ธ.ค.65	13		260,400		- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 10.3 กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน	41,400	-	41,400		พ.ย.-ธ.ค.65	13		41,400	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 10.4 กิจกรรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน จำนวน 60 คน	150,000	-	150,000	ธ.ค.-65		13		150,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 10.5 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาปาล์มน้ำมัน	54,700	-	54,700	ม.ค.-66	ม.ค.-66	13		54,700		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
11	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร	911,900	-	911,900			-		251,500	-	
	กิจกรรมที่ 11.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดพังงา	500,400	-	500,400	ม.ค.-66		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดจัด 14-17 ก.พ.66
	กิจกรรมที่ 11.2 กิจกรรมจัดงานชุมนุมเกษตรกรระดับจังหวัด	251,500	-	251,500	พ.ย.-ธ.ค.65		13		251,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 11.3 กิจกรรมส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตรในกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานเด่น	160,000	-	160,000	ม.ค.-66		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการเชื่อกันถั่งสรีมคลองพังงา บ้านแก้วภูพาน ม.5 ต.นบบริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	30,000,000	30,000,000		พ.ย.-65		13	4,496,992.50		อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผลงาน 15% ผู้รับจ้างเบิก ล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 4,496,992.50 บาท
13	โครงการ"พัฒนาคุณภาพชน ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขผู้ประสบปัญหาทางสังคมสู่พังงาแห่งความสุข"	6,716,000	-	6,716,000					1,552,332		
	กิจกรรมที่ 13.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พม.และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม สู่พังงาแห่งความสุข	1,230,040	-	1,230,040	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		868,470		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.1 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล(ศพค.) และสมาชิก ครอบครัวในชุมชนสู่ครอบครัวอบอุ่น	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		195,645		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.2 การพัฒนาศักยภาพ อพม./เครือข่าย เพื่อดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง	377,440	-	377,440	พ.ย.65-ธ.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		279,580		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.3 การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ/ทพอส	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		195,645		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.4 การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		197,600		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุในในระดับตำบล 31 อบท.ฯ ละ 31 คน	733,020	-	733,020	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-มิ.ค.66	2		442,310		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดสวัสดิการชุมชนสู่พังงาแห่งความสุข	550,540	-	550,540	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		241,552		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.1 การพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการชุมชน ในการจัดสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ	284,200	-	284,200	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	2		207,500		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.2 การส่งเสริมอาชีพ ตามบริบทพื้นที่ที่สวัสดิการชุมชน	198,000	-	198,000	ม.ค.-66	ม.ค.-66	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.3 เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่องค์กรสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง: พังงาแห่งความสุข ระดับจังหวัด	68,340	-	68,340	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	2		34,052.15		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.4 การส่งเสริมครอบครัวลดรายจ่าย ปลุกผักสวนครัว (สู้ภัย Covid)	346,800	-	346,800	ม.ค.66-ก.พ.66	ม.ค.66-ก.พ.66	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัย	3,855,600	-	3,855,600	ม.ค.66-มิ.ย.66	ม.ค.66-มิ.ย.66	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข	3,180,600	-	3,180,600					2,693,480		
	กิจกรรมที่ 14.1 ผักอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)	2,693,480	-	2,693,480							
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นคลังอาหารและการแบ่งปัน ประจำชุมชน จำนวน 8 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 920 คน	562,530	-	562,530	พ.ย.-65	พ.ย.65	13		562,530	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.2 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและสาธิตการเพาะเมล็ดการขยายพันธุ์ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน 46 หมู่บ้าน	1,518,690	-	1,518,690	ธ.ค.65	ธ.ค.65	13		1,518,690	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.3 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุในการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน รวม 46 หมู่บ้าน	612,260	-	612,260	-	ธ.ค.65- ม.ค.66	13	-	612,260	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 14.2 กิจกรรมจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ต้นแบบประจำชุมชน จำนวน 8 อำเภอ 8 หมู่บ้าน	487,120		487,120							
	กิจกรรมที่ 14.2.1 กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย โดยประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งครัวชุมชน 1 วัน /หมู่บ้าน	87,120	-	87,120	ม.ค.66	ม.ค.66	2	-	-	-	- ยืมเงินแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ 59,200 บ. - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งเบิกจ่าย 27,920 บ.
	กิจกรรมที่ 14.2.2 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ต้นแบบประจำชุมชน จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน	400,000	-	400,000	-	ม.ค.-66	2	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 400,000 บาท
15	โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566	1,599,100		1,599,100					201,344	-	
	กิจกรรมที่ 15.1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแส民意ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	361,450	-	361,450					61,627		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 15.1.1 การจัดทำสื่อ อบรม "เล่า" เพื่อกิจกรรม TO BE NUMER ONE	200,000	-	200,000	ต.ค.65-ส.ค.66		2		22,667		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.2 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE PHANGNGA (ออนไลน์)	31,250	-	31,250	ต.ค.-65		13		20,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.3 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023	19,200	-	19,200	พ.ย.-65		13		18,960		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.4 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีTO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA	81,000	-	81,000	ก.พ.-66		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ ยืมเงินแล้ว 81,000 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.5 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้	30,000	-	30,000	มี.ค.-66		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 15.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิกTO BE NUMBER ONE	135,000	-	135,000					92,970		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP	75,000	-	75,000	ต.ค.65-มี.ค.66		2		32,970		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ	60,000	-	60,000	พ.ย.-ธ.ค.65		13		60,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 15.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,102,650	-	1,102,650					46,747		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.1 กิจกรรมเติมไฟเดินฝันครอบครัว TO BE NUMBER ONE ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล	43,200	-	43,200	ก.พ.-66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15. 3.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อุดมบทเรียน พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการดำเนินงาน TO BE NUMEBR ONE อย่างเข้มแข็ง	27,200	-	27,200	ธ.ค.-65		13		27,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย	130,950	-	130,950	พ.ย.65-ส.ค.66		2		17,047		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด	10,000	-	10,000	พ.ย.65/ก.พ.66/ พ.ค.66/ส.ค.66		2		2,500		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.5 กิจกรรม ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา	50,000	-	50,000	ม.ค.-ก.ค.66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.6 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้	196,000	-	196,000	มี.ค.-66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)	22,500	-	22,500	พ.ค.-ก.ค.66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.8 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ และชมรม)	150,000	-	150,000	พ.ค.-ก.ค.66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.9 กิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TOBE NUMBER ONE ระดับประเทศ	472,800	-	472,800	ก.ค.-66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000	-	7,929,800					1,472,840.25		
	กิจกรรมที่ 16.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2,500,000		2,500,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		417,204.25	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,929,800		1,929,800		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		199,236	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,867,200		1,867,200		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		556,400	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	250,000		250,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	720,000		720,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		240,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	180,000		180,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		60,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.7 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	332,000		332,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.8 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาชนพื้นธัจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	120,000.00		120,000.00		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้จํานระบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด"	30,800.00		30,800.00		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการเพื่อขับเคลื่อนพังงาสู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน	70,200.00		70,200.00		ม.ค.-66	13		49,600.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคืนเงินเหลือจ่าย จำนวน 20,600 บาท
รวม		50,001,400	109,568,000	159,499,200					13,706,488		

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-64

ลงชื่อ  ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวกิติรกันยา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นายguanad สุขสม)

ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด



บันทึกข้อความ

6

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขรับที่ 21/977
วันที่ 9 มี.ค. 2566
เวลา 24 มี.ค. 2566

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒
ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขรับที่ 10/1996
วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา

๕ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการ/รายการที่ได้กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือปีให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่กำหนด ไปยังโปรชนียอิเล็กทรอนิกส์ reportpac62@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณรวม ๑๐๒,๕๒๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสองล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๒) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ ทั้งนี้ได้นำงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการมาจัดทำโครงการเพื่อต่อยอดโครงการเดิมให้บรรลุผลสำเร็จยิ่งขึ้น จำนวน ๑ โครงการ (๓ กิจกรรม) งบประมาณรวม ๘๗๐,๒๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ลงนามสัญญาเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงินสัญญา ๘๓๙,๗๕๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมต้นท่อลอดพร้อมวางสายไฟใต้ดิน และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๒ กิจกรรม คือ ย้ายแนวสายไฟฟ้าที่บดบังภูมิทัศน์และทำการปักเสาพาดสายไฟใหม่ทดแทนของเดิม และงานทางเท้าและถมดินปรับพื้นที่ปลูกหญ้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งหยุดงาน เนื่องจากต้องมีการแก้ไขสัญญาจ้าง คิดเป็นผลงานรวม ๕๐.๐๐ % (เอกสาร ๓)

๑.๓ จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณรวม ๑๕๙,๔๙๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๔)

๑.๔ จังหวัดพังงา...

๑.๔ จังหวัดพังงาได้แจ้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา หน่วยงานดำเนินโครงการที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดพังงาทราบภายในวันที่ ๓๐ ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จนกว่าการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จ และให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ maeguanim@hotmail.co.th อีกทางหนึ่งด้วย (เอกสาร ๕)

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยงานดำเนินโครงการ ตามข้อ ๑.๔ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้จังหวัดพังงาทราบ (เอกสาร ๖) และจังหวัดพังงาได้ประมวลผลการดำเนินงานฯ เป็นภาพรวมของจังหวัด ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้ว สรุปได้ดังนี้

๒.๑ โครงการลงทุน จำนวน ๑๐๙,๕๖๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เบิกจ่าย จำนวน ๔,๔๙๖,๙๙๒.๕๐ บาท (สี่ล้านสี่พันสี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๐

๒.๒ โครงการดำเนินงาน จำนวน ๔๙,๙๓๑,๒๐๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๕๒๕,๔๐๗.๑๕ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘ (เอกสาร ๗)


๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามข้อ ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๒๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว


๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๓. หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอพร้อมนี้


(นายสมพร ทรัพย์กันยา ชูวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา



(นายเอกรัฐ หลีเส็น)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา


(นายเสกสรรค์ นุชประหาร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....
หน.สนง.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่.....
๒๓/๓/๖๖
๓๐๓๐๓/๖๖

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๗๗๕๓

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๘๑๘๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๖) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
ที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการ/รายการที่ได้กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่กำหนด ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงา ได้ติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. - ๒. ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกรัฐ หลีเส็น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นายเดวิดศักดิ์ นุชประหาร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผอ.

หน.สนง.

ผอ.กลุ่ม

เจ้าหน้าที่

๑๗/๓/๖๖

๑๗/๓/๖๖

๑๗/๓/๖๖

๑๗/๓/๖๖

๑๗/๓/๖๖

๑๗/๓/๖๖

๑๗/๓/๖๖

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พิจาแบรนด์	6,668,600	-	6,668,600					-		
	กิจกรรมที่ 1.1 สํารวจ จัดเก็บข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ของพิจาพิจา เพื่อสรุปเป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้พิจาแบรนด์	20,000	-	20,000		ม.ค.-66	2		-		อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	กิจกรรมที่ 1.2 ฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดนวัตกรรม	218,600	-	218,600	ม.ค.-66		2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มิ.ค.66
	กิจกรรมที่ 1.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้พิจา แรนต์พร้อมจัดทำต้นแบบและให้คำปรึกษานะนำเชิงลึก	1,250,000	-	1,250,000		ม.ค.-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มิ.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.4 เชื่อมโยงการค้าและทดสอบตลาด ด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	3,000,000	-	3,000,000		ม.ค.-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มิ.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.5 จัดทำบรรจุภัณฑ์ภายใต้พิจาแบรนด์	2,000,000	-	2,000,000		เม.ย.-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย.66-ก.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.6 การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้พิจาแบรนด์	180,000	-	180,000		ก.ค.-66	2		-		ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.66-ก.ย.66
2	โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจพิจาพิจา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้	1,519,300	7,880,000	9,399,300	-				633,880		
	กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมการดำเนินงานรูปแบบกลุ่มผู้นำกลุ่ม	100,000	-	100,000		พ.ย.-65	13	-	96,790	-	แล้วเสร็จ คงเหลืองบประมาณ 3,210 บาท
	กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร	774,000	-	774,000		ธ.ค.-65	13	-	387,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ครั้งที่ 2 มีกำหนดจัดอบรมในเดือนมีนาคม 2566
	กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่สู่ตลาดไม้ผลออนไลน์	285,300	-	285,300	ก.พ.-66		2	-	34,100	-	กิจกรรมฝึกอบรมดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย จำนวน 1,200 บาท คงเหลือกิจกรรมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ (250,000 บาท)
	กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมจัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพพิจาพิจา	200,000	-	200,000	มิ.ย.-66			-		-	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดจัดดูผลไม้ มิ.ย.66
	กิจกรรมที่ 2.5 ปุ๋ยหมักเติมอากาศแปลงต้นและการผลิตไม้ผล	96,000	-	96,000	-	ม.ค.-66	13	-	95,990	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือเงินคืน 10 บาท
	กิจกรรมที่ 2.6 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มังคุด)	44,000	-	44,000	ก.ค.-65	ก.ค.-65	2		-		กำหนดแผนเดือน ก.ค.66
	กิจกรรมที่ 2.7 พัฒนาระบบสารสนเทศสู่การตลาดออนไลน์	20,000	-	20,000	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	13		20,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 2.8 ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	-	7,880,000	7,880,000		ธ.ค.-65		8		-	อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดประกาศ 10 วันทำการ (22 ก.พ.-8 มี.ค.2566)และยื่นเสนอราคา 1 วัน (9 มี.ค.66)
3	โครงการทุนทำแท้งเรือลอยน้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	-	54,156,000	54,156,000						-	
	3.1 ก่อสร้างทุนทำแท้งเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยung อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	10,165,000	10,165,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	3.2 ก่อสร้างทุนทำแท้งเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด ตำบลหล่อยung อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	8,466,600	8,466,600		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	3.3 ก่อสร้างทุนทำแท้งเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านบางจัน ตำบลหล่อยung อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	8,466,600	8,466,600		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	3.4 ก่อสร้างทุนทำแท้งเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านบกกัน ตำบลหล่อยung อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	10,165,000	10,165,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	3.5 ก่อสร้างทุนทำแท้งเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ้าข้าว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	7,733,600	7,733,600		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
	3.6 ก่อสร้างทุนทำแท้งเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	9,159,200	9,159,200		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศประกวดราคาจ้าง
4	โครงการเมืองกีฬาและสันตนาการเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	12,000,000	-	12,000,000						-	
	กิจกรรมmuj 4.1 Phangnga Surf & Rock Festival	1,100,000	-	1,100,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.2Phangnga Tropical Trail International	1,200,000	-	1,200,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.3 สร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างกลุ่มวัย ผ่านมหรหรม คนรักพังงารักชาติ ศาสน์ กษัตริย์	300,000	-	300,000		พ.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.4 Phangnga International Marathon	2,400,000	-	2,400,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.5 มหรหรมดนตรี Music on the BEACH	4,500,000	-	4,500,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.6 งานแสดงบอลุนระดับโลก Khao lak Open Sky Festival	2,500,000	-	2,500,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
5	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา	-	13,610,000	13,610,000					-		
	กิจกรรมที่ 5.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ ทำเทียบเรือคลองเหียง ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	6,805,000	6,805,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้างฯ
	กิจกรรมที่ 5.2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ บ้านหินกอง ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	6,805,000	6,805,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้างฯ
6	โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรมวิถี สู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สู่ความยั่งยืน	4,387,000	-	4,387,000					389,400		
	กิจกรรมที่ 6.1 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)	283,000	-	283,000	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	13		283,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 6.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริการ "ครัวชุมชนต้นแบบ ประจำชุมชน	3,860,000	-	3,860,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดเตรียมเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง)
	กิจกรรมที่ 6.3 สร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความปลอดภัยในการรับร่อนักท่องเที่ยว จำนวน 8 ชุมชน	137,600	-	137,600		ก.พ.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการฮืมเงิน
	กิจกรรมที่ 6.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน	106,400	-	106,400	ม.ค.-66	ก.พ.-66	13		106,400		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
7	โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	2,000,000	-	2,000,000					1,990,999		
	กิจกรรมที่ 7.1 จัดมหกรรมจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	2,000,000	-	2,000,000		พ.ย.-65	13		1,990,999		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ และส่งเงินคืน 9,001 บาท
8	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	3,922,000	3,922,000						-	
	กิจกรรมที่ 8.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านบางพัฒน์ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร	-	1,961,000	1,961,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาเซ็นสัญญาจ้าง
	กิจกรรมที่ 8.2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ท่าเรือห้วยาง ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร	-	1,961,000	1,961,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาเซ็นสัญญาจ้าง
9	โครงการฝึกชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	2,275,000	-	2,275,000					415,000		
	กิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ การผลิตพืชผักปลอดภัย	115,000	-	115,000		พ.ย.-ธ.ค.65	13		115,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนปลูกผักแบบยกพื้นและปัจจัยการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก	1,710,000	-	1,710,000		ม.ค.-ก.พ.66	2			-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรมพัฒนารูจุ่มันซ์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพืชผักปลอดภัย	150,000	-	150,000	เม.ย.-66					-	
	กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมแปลงต้นแบบการปลูกผักระบบเกษตร Smart Farm ยุคดิจิทัล	300,000	-	300,000		พ.ย.-ธ.ค.65	13		300,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงายั่งยืน	673,700	-	673,700					568,695		
	กิจกรรมที่ 10.1 กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO	167,200	-	167,200		พ.ย.-ธ.ค.65	3		92,200	-	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 75,000 บาท
	กิจกรรมที่ 10.2 กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน	260,400	-	260,400		พ.ย.-ธ.ค.65	13		260,400	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 10.3 กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน	41,400	-	41,400		พ.ย.-ธ.ค.65	13		41,400	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 10.4 กิจกรรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน จำนวน 60 คน	150,000	-	150,000	ธ.ค.-65		13		119,995		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 30,000 บาท เหลือจ่ายส่งคืน 5 บาท
	กิจกรรมที่ 10.5 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาปาล์มน้ำมัน	54,700	-	54,700	ม.ค.-66	ม.ค.-66	13		54,700		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
11	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร	911,900	-	911,900			-		607,670	-	
	กิจกรรมที่ 11.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดพังงา	500,400	-	500,400	ม.ค.-66		2		356,170		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่งใช้เงินยืม 144,000 บาท เหลือจ่ายส่งคืน 230 บาท
	กิจกรรมที่ 11.2 กิจกรรมจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด	251,500	-	251,500		พ.ย.-ธ.ค.65	13		251,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 11.3 กิจกรรมส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตรในกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีผลงานเด่น	160,000	-	160,000	ม.ค.-66		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการเชิอนป้องกันดสิ่งริมคลองพังงา บ้านแก้วกุ่มนา ม.5 ดนบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	30,000,000	30,000,000		พ.ย.-65		13	4,496,992.50		อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผลงาน 38.37 % ผู้รับจ้าง เบิกล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 4,496,992.50 บาท
13	โครงการ"พัฒนาคุณภาพชน ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขผู้ประสบปัญหาทางสังคมสู่พังงาแห่งความสุข"	6,716,000	-	6,716,000					1,587,550		
	กิจกรรมที่ 13.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พม.และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม สู่พังงาแห่งความสุข	1,230,040	-	1,230,040	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		800,800		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.1 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล(ศพค.) และสมาชิก ครอบครัวในชุมชนสู่ครอบครัวอบอุ่น	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		149,930		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.2 การพัฒนาศักยภาพ อพม./เครือข่าย เพื่อดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง	377,440	-	377,440	พ.ย.65-ธ.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		286,080		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.3 การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ/ศพอส	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		167,290		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.4 การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		197,500		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล 31 อปท.ๆ ละ 31 คน	733,020	-	733,020	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		442,310		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดสวัสดิการชุมชนสู่พังงาแห่งความสุข	550,540	-	550,540	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2		344,440		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.1 การพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการชุมชน ในการจัดสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ	284,200	-	284,200	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	2		207,500		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.2 การส่งเสริมอาชีพ ตามบริบทพื้นที่สวัสดิการชุมชน	198,000	-	198,000	ม.ค.-66	ม.ค.-66	2		91,600		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.3 เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่องค์กรสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง: พังงาแห่งความสุข ระดับจังหวัด	68,340	-	68,340	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	2		45,340.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.4 การส่งเสริมครอบครัวลดรายจ่าย ปลูกผักสวนครัว (สู้ภัย Covid)	346,800	-	346,800	ม.ค.66-ก.พ.66	ม.ค.66-ก.พ.66	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 13.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัย	3,855,600	-	3,855,600	ม.ค.66-มิ.ย.66	ม.ค.66-มิ.ย.66	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ทั้งเมืองแห่งความสุข	3,180,600	-	3,180,600					3,180,600		
	กิจกรรมที่ 14.1 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)	2,693,480	-	2,693,480					2,693,480		
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.1 ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน จำนวน 8 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 920 คน	562,530	-	562,530	พ.ย.-65	พ.ย.65	13	-	562,530	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.2 ประชุมสร้างความเข้าใจและสาธิตการเพาะเมล็ดการขยายพันธุ์ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน 46 หมู่บ้าน	1,518,690	-	1,518,690	ธ.ค.65	ธ.ค.65	13	-	1,518,690	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.3 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุในการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน รวม 46 หมู่บ้าน	612,260	-	612,260	-	ธ.ค.65- ม.ค.66	13	-	612,260	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 14.2 กิจกรรมจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ต้นแบบประจำชุมชน จำนวน 8 อำเภอ 8 หมู่บ้าน	487,120	-	487,120					487,120		
	กิจกรรมที่ 14.2.1 กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย โดยประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งครัวชุมชน 1 วัน /หมู่บ้าน	87,120	-	87,120	ม.ค.66	ม.ค.66	13	-	87,120	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 14.2.2 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ต้นแบบประจำชุมชน จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน	400,000	-	400,000	-	ม.ค.-66	13	-	400,000	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
15	โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566	1,599,100	-	1,599,100					334,341	-	
	กิจกรรมที่ 15.1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	349,960	-	349,960					148,937		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 15.1.1 การจัดทำสื่อ อบรมฯ ฯลฯ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMER ONE	200,000	-	200,000	ต.ค.65-ส.ค.66		2		28,977		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.2 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE PHANGNGA (ออนไลน์)	20,000	-	20,000	ต.ค.-65		13		20,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.3 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023	18,960	-	18,960	พ.ย.-65		13		18,960		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.4 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA	81,000	-	81,000	ก.พ.-66		13		81,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.5 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้	30,000	-	30,000	มี.ค.-66		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 15.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE	135,000	-	135,000					92,970		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP	75,000	-	75,000	ต.ค.65-มี.ค.66		2		32,970		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ	60,000	-	60,000	พ.ย.-ธ.ค.65		13		60,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 15.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,114,140	-	1,114,140					92,434		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.1 กิจกรรมเติมไฟเติมฝันครอบครัว TO BE NUMBER ONE ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล	43,187	-	43,187	ก.พ.-66		13		43,187		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15. 3.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดอคบทเรียน พัฒนางค์ความรู้ เพื่อการดำเนินงาน TO BE NUMEBR ONE อย่างเข้มแข็ง	27,200	-	27,200	ธ.ค.-65		13		27,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย	142,453	-	142,453	พ.ย.65-ส.ค.66		2		17,047		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด	10,000	-	10,000	พ.ย.65/ก.พ.66/ พ.ค.66/ส.ค.66		2		5,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.5 กิจกรรม ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา	50,000	-	50,000	ม.ค.-ก.ค.66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.6 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้	196,000	-	196,000	มี.ค.-66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงาน ระดับประเทศ (จังหวัด)	22,500	-	22,500	พ.ค.-ก.ค.66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.8 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงาน ระดับประเทศ (อำเภอ และชมรม)	150,000	-	150,000	พ.ค.-ก.ค.66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.9 กิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TOBE NUMBER ONE ระดับประเทศ	472,800	-	472,800	ก.ค.-66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000	-	8,000,000					1,817,272.15		
	กิจกรรมที่ 16.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2,500,000		2,500,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		547,680.15	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,828,124		1,828,124		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		297,216	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,792,200		1,792,200		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		556,400	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	250,000		250,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	720,000		720,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		240,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	180,000		180,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		60,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.7 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	332,000		332,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.8 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	120,000		120,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด"	30,800		30,800		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	13		30,800	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 16.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการเพื่อขับเคลื่อนทั้งสู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน	58,376		58,376		ม.ค.-66	13		58,376		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 16.11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	83,500		83,500		1 ม.ค 66 - 30 ก.ย.66	2		26,800	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.12 โครงการบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	105,000		105,000		1 มี.ค 66 - 30 ก.ย.66	2			-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม	49,931,200	109,568,000	159,499,200					16,022,399.65		

- ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน
- ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน
- โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
- : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-64
- : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 1/2565 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-65

- 3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้
- หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
- หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
- หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
- หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
- หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

- ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้
- หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
- หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
- หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง
- หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน
- หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน
- หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รองลงนาม)
- หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS
- หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว
- หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
- หมายเลข 14 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

- หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
- หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
- หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
- หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวภัทรกัญยา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายภูวนาท สุขสม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. <u>ที่ไม่ต้อง</u> จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. <u>ที่ต้อง</u> จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คินงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

หมายเลข 10 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

4 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน (รายงานครั้งแรกเดือนมกราคม 2565) พร้อมส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50431, 50436



บันทึกข้อความ

ราชการจังหวัดพังงา
เลขรับที่ 82/1501
วันที่ 10 เม.ย. 2566
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

ที่ พง ๐๐๗.๒/

วันที่

เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขรับที่ 56/2290
วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖
เวลา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการ/รายการที่ได้กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่กำหนด ไปยังโปรชนียอิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณรวม ๑๐๒,๕๒๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสองล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๒) ซึ่งดำเนินโครงการแล้วเสร็จทุกโครงการ ทั้งนี้ได้นำงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการมาจัดทำโครงการเพื่อต่อยอดโครงการเดิมให้บรรลุผลสำเร็จยิ่งขึ้น จำนวน ๑ โครงการ (๓ กิจกรรม) งบประมาณรวม ๘๗๖,๒๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ลงนามสัญญาเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงินสัญญา ๘๓๙,๗๕๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมดินท้อตลอดพร้อมวางสายไฟใต้ดิน และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒ กิจกรรม คือ ย้ายแนวสายไฟฟ้าที่บดบังภูมิทัศน์และทำการปักเสาพาดสายไฟใหม่ทดแทนของเดิม และงานทางเท้าและถมดินปรับพื้นที่ปลูกหญ้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างหยุดงาน เนื่องจากต้องแก้ไขสัญญาจ้าง คิดเป็นผลงานรวม ๕๐.๐๐ % (เอกสาร ๓)

๑.๓ จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณรวม ๑๕๙,๔๙๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าพันสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๔)

๑.๔ จังหวัดพังงา...

๑.๔ จังหวัดพังงาได้แจ้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา หน่วยงานดำเนินโครงการที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดพังงาทราบภายในวันที่ ๓๐ ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จนกว่าการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จ และให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ maeguanim@hotmail.co.th อีกทางหนึ่งด้วย (เอกสาร ๕)

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยงานดำเนินโครงการ ตามข้อ ๑.๔ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้จังหวัดพังงาทราบ (เอกสาร ๖) และจังหวัดพังงาได้ประมวลผลการดำเนินงานฯ เป็นภาพรวมของจังหวัด ประจำวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้ว สรุปได้ดังนี้

๒.๑ โครงการลงทุน จำนวน ๑๐๙,๕๖๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายจำนวน ๔,๔๙๖,๙๙๒.๕๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๐

๒.๒ โครงการงบดำเนินงาน จำนวน ๔๙,๙๓๑,๒๐๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่าย จำนวน ๑๒,๘๘๑,๖๕๑.๓๖ บาท (สิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๖ (เอกสาร ๗)

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามข้อ ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๓. หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

- รบ/สวนพหลฯ ๒๖/๖๖

- รบ/โยธาฯ (นางสาวกัญญา ชูวงศ์)

นายอภิรักษ์/ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดพังงา

ผอ. ทหารบก. ทหารบก. ทหารบก.

ไฟฟ้า / ผอ. เจ้าท่าฯ ปณ. ก. ภูเก็ต

ไร่นาไร่ / ไร่ไร่ไร่ หรือ รบ. กบ. กบ. กบ.

บริหารงาน ท. ท. หรือโปรดทราบ

๓) - ดอน
- เรือ ๒๖/๖๖ + เรือ ๒๖/๖๖

(นายเอกรัฐ หลีเส้น)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๖

(นายเสกสรรค์ นุชประหาร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผอ.

ผอ.

ผอ.

ผอ.

ผอ.

ผอ.

ผอ.

ผอ.

ผอ.

ผอ.

ผอ.

ผอ.

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๐๔๓๕

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๖๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๘๑๘๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๖) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการ/รายการที่ได้กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่กำหนด ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงา ได้ติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำปีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. - ๒. ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกรัฐ หลีเส้น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นายเสถียรศักดิ์ นุชประหาร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผอ. ๒/๖๖

พ.น.ส.จ. ๙/๑/๖๖

ผอ.กลุ่ม ๙/๑/๖๖

เจ้าหน้าที่ (ชื่อ) ๙/๑/๖๖

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์	6,668,600	-	6,668,600					-		
	กิจกรรมที่ 1.1 สำรวจ จัดเก็บข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์หัตถ์ลักษณะของจังหวัดพังงา เพื่อสรุปเป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้พังงาแบรนด์	20,000	-	20,000		ม.ค.-66	2			-	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	กิจกรรมที่ 1.2 ฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดนวัตกรรม	218,600	-	218,600	ม.ค.-66		2			-	ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มิ.ค.66
	กิจกรรมที่ 1.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้พังงา แปรนต์พร้อมจัดทำต้นแบบและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก	1,250,000	-	1,250,000		ม.ค.-66	2			-	ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มิ.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.4 เชื่อมโยงการค้าและตลาดสด ตลาด ด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	3,000,000	-	3,000,000		ม.ค.-66	2			-	ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66-มิ.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.5 จัดทำบรรจุภัณฑ์ภายใต้พังงาแบรนด์	2,000,000	-	2,000,000		เม.ย.-66	2			-	ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย.66-ก.ย.66
	กิจกรรมที่ 1.6 การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้พังงาแบรนด์	180,000	-	180,000		ก.ค.-66	2			-	ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.66-ก.ย.66
2	โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้	1,519,300	7,880,000	9,399,300	-				635,080		
	กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมการดำเนินงานรูปแบบกลุ่มผู้นำกลุ่ม	100,000	-	100,000		พ.ย.-65	13	-	96,790	-	แล้วเสร็จ คงเหลืองบประมาณ 3,210 บาท
	กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร	774,000	-	774,000		ธ.ค.-65	13	-	387,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ครั้งที่ 2 มีกำหนดจัดอบรมในเดือนมีนาคม 2566
	กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมสร้างนักรตลาดรุ่นใหม่สู่ตลาดไม่ผลออนไลน์	285,300	-	285,300	ก.พ.-66		2	-	35,300	-	กิจกรรมฝึกอบรมดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือกิจกรรมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ (250,000 บาท) อยู่ระหว่างออกแบบบรรจุภัณฑ์
	กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมจัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา	200,000	-	200,000	มิ.ย.-66			-		-	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดจัดฤดูผลไม้ มิ.ย.66
	กิจกรรมที่ 2.5 ปุ๋ยหมักเดิมอากาศแปลงต้นและการผลิตไม้ผล	96,000	-	96,000	-	ม.ค.-66	13	-	95,990	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือเงินคืน 10 บาท
	กิจกรรมที่ 2.6 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มังคุด)	44,000	-	44,000	ก.ค.-65	ก.ค.-65	2			-	กำหนดแผนเดือน ก.ค.66
	กิจกรรมที่ 2.7 พัฒนาระบบสหกรณ์ผู้การตลาดออนไลน์	20,000	-	20,000	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	13		20,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 2.8 ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	-	7,880,000	7,880,000		ธ.ค.-65		8		-	อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดประกาศ 10 วันทำการ (22 ก.พ.-8 มี.ค.2566) และยื่นเสนอราคา 1 วัน (9 มี.ค.66) อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะประกวดราคา
3	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	-	54,156,000	54,156,000						-	
	3.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยung อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	10,165,000	10,165,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการยื่นเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลา
	3.2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด ตำบลหล่อยung อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	8,466,600	8,466,600		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการยื่นเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลา
	3.3 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านบางจัน ตำบลหล่อยung อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	8,466,600	8,466,600		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการยื่นเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลา
	3.4 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านปากกัน ตำบลหล่อยung อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	10,165,000	10,165,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการยื่นเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลา
	3.5 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ้าขัว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	7,733,600	7,733,600		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการยื่นเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลา
	3.6 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	9,159,200	9,159,200		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการยื่นเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลา
4	โครงการเมืองกีฬาและสันทนาการเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	12,000,000	-	12,000,000						-	
	กิจกรรมmuj 4.1 Phangnga Surf & Rock Festival	1,100,000	-	1,100,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.2Phangnga Tropical Trail International	1,200,000	-	1,200,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.3 สร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างกลุ่มวัย ผ่านมหรम्म คนรักพังงารักชาติ ศาลนั กษัตริย์	300,000	-	300,000		พ.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.4 Phangnga International Marathon	2,400,000	-	2,400,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.5 มหรम्मดนตรี Music on the BEACH	4,500,000	-	4,500,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4.6 งานแสดงบอลูนระดับโลก Khao lak Open Sky Festival	2,500,000	-	2,500,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
5	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา	-	13,610,000	13,610,000						-	
	กิจกรรมที่ 5.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ ทำเทียบเรือคลองเหีย ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	6,805,000	6,805,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างจัดทำปริมาณงานกับผู้ยื่นเสนอราคา
	กิจกรรมที่ 5.2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ บ้านหินกอง ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	6,805,000	6,805,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างจัดทำปริมาณงานกับผู้ยื่นเสนอราคา
6	โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรม สู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สู่ความยั่งยืน	4,387,000	-	4,387,000					527,000		
	กิจกรรมที่ 6.1 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)	283,000	-	283,000	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	13		283,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 6.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริการ "ครัวชุมชน"ต้นแบบ ประจำชุมชน	3,860,000	-	3,860,000		ม.ค.-66	2				อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดเตรียมเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง)
	กิจกรรมที่ 6.3 สร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความปลอดภัยในการรับรองนักท่องเที่ยว จำนวน 8 ชุมชน	137,600	-	137,600		ก.พ.-66	2		137,600		อยู่ระหว่างดำเนินการฮิมเงิน
	กิจกรรมที่ 6.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน	106,400	-	106,400	ม.ค.-66	ก.พ.-66	13		106,400		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
7	โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	2,000,000	-	2,000,000					1,990,999		
	กิจกรรมที่ 7.1 จัดงานจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	2,000,000	-	2,000,000		พ.ย.-65	13		1,990,999		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ และส่งเงินคืน 9,001 บาท
8	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	3,922,000	3,922,000						-	
	กิจกรรมที่ 8.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านบางพัฒน์ ตำบลบางเคย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร	-	1,961,000	1,961,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง
	กิจกรรมที่ 8.2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ท่าเรือห้วยยาง ตำบลบางเคย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร	-	1,961,000	1,961,000		ม.ค.-66				-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง
9	โครงการฝึกชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	2,275,000	-	2,275,000					415,000		
	กิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ การผลิตพืชผักปลอดภัย	115,000	-	115,000		พ.ย.-ธ.ค.65	13		115,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนปลูกผักแบบยกพื้นและปัจจัยการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก	1,710,000	-	1,710,000		ม.ค.-ก.พ.66	2			-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพืชผักปลอดภัย	150,000	-	150,000	เม.ย.-66					-	
	กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมแปลงต้นแบบการปลูกผักระบบเกษตร Smart Farm ยุคดิจิทัล	300,000	-	300,000		พ.ย.-ธ.ค.65	13		300,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน	673,700	-	673,700					613,695		
	กิจกรรมที่ 10.1 กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO	167,200	-	167,200		พ.ย.-ธ.ค.65	3		107,200	-	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 75,000 บาท
	กิจกรรมที่ 10.2 กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน	260,400	-	260,400		พ.ย.-ธ.ค.65	13		260,400	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 10.3 กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน	41,400	-	41,400		พ.ย.-ธ.ค.65	13		41,400	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 10.4 กิจกรรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน จำนวน 60 คน	150,000	-	150,000		ธ.ค.-65	13		149,995		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายส่งคืน 5 บาท
	กิจกรรมที่ 10.5 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาปาล์มน้ำมัน	54,700	-	54,700		ม.ค.-66	13		54,700		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
11	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร	911,900	-	911,900			-		751,670	-	
	กิจกรรมที่ 11.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดพังงา	500,400	-	500,400		ม.ค.-66	13		500,170		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายส่งคืน 230 บาท
	กิจกรรมที่ 11.2 กิจกรรมจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด	251,500	-	251,500		พ.ย.-ธ.ค.65	13		251,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 11.3 กิจกรรมส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตรในกลุ่มยุวเกษตรกรที่ไม่มีผลงานเด่น	160,000	-	160,000		ม.ค.-66	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการเชื่อกันป้องกันคลังริมคลองพังงา บ้านแก้วภูผามาน 5.5 คบ.บป.ร อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	30,000,000	30,000,000		พ.ย.-65	13		4,496,992.50		อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้รับจ้างเบิกล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 4,496,992.50 บาท ผู้รับจ้างได้ ส่งมอบงานจำนวน 10 จวดงาน เป็นเงิน 6,145,887 บาท
13	โครงการ"พัฒนาคุณภาพคน ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขผู้ประสบปัญหาทางสังคมสู่พึ่งพาแห่งความสุข"	6,716,000	-	6,716,000					1,697,120		
	กิจกรรมที่ 13.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พม.และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม สู่พึ่งพาแห่งความสุข	1,230,040	-	1,230,040		ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2	800,800		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.1 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล(ศคค.) และสมาชิก ครอบครัวในชุมชนผู้ครอบครัวอบอุ่น	284,200	-	284,200		ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2	149,930		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.2 การพัฒนาศักยภาพ อสม./เครือข่าย เพื่อดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง	377,440	-	377,440		พ.ย.65-ธ.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2	286,080		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.3 การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ/ศพอส	284,200	-	284,200		ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2	167,290		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.1.4 การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน	284,200	-	284,200		ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2	197,500		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล 31 อบต.ๆ ละ 31 คน	733,020	-	733,020		ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-มี.ค.66	2	415,580		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดสวัสดิการชุมชนสู่พึ่งพาแห่งความสุข	550,540	-	550,540		ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2	342,740		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.1 การพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการชุมชน ในการจัดสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ	284,200	-	284,200		ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	2	207,500		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.2 การส่งเสริมอาชีพ ตามบริบทพื้นที่สวัสดิการชุมชน	198,000	-	198,000		ม.ค.-66	ม.ค.-66	2	89,900		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.3.3 เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่องค์กรสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง : พังงาแห่งความสุข ระดับจังหวัด	68,340	-	68,340		ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	2	45,340.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 13.4 การส่งเสริมครอบครัวลดรายจ่าย ปลุกผักสวนครัว (สู้ภัย Covid)	346,800	-	346,800	ม.ค.66-ก.พ.66	ม.ค.66-ก.พ.66	2		138,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 13.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัย	3,855,600	-	3,855,600	ม.ค.66-มิ.ย.66	ม.ค.66-มิ.ย.66	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้พึ่งงาเมืองแห่งความสุข	3,180,600	-	3,180,600					3,180,600		
	กิจกรรมที่ 14.1 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)	2,693,480	-	2,693,480					2,693,480		
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน จำนวน 8 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 920 คน	562,530	-	562,530	พ.ย.-65	พ.ย.65	13	-	562,530	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.2 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและสาธิตการเพาะเมล็ดการขยายพันธุ์ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน 46 หมู่บ้าน	1,518,690	-	1,518,690	ธ.ค.65	ธ.ค.65	13	-	1,518,690	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.3 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุในการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน รวม 46 หมู่บ้าน	612,260	-	612,260	-	ธ.ค.65- ม.ค.66	13	-	612,260	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 14.2 กิจกรรมจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ต้นแบบประจำชุมชน จำนวน 8 อำเภอ 8 หมู่บ้าน	487,120	-	487,120					487,120		
	กิจกรรมที่ 14.2.1 กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย โดยประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งครัวชุมชน 1 วัน /หมู่บ้าน	87,120	-	87,120	ม.ค.66	ม.ค.66	13	-	87,120	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 14.2.2 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ต้นแบบประจำชุมชน จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน	400,000	-	400,000	-	ม.ค.-66	13	-	400,000	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
15	โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566	1,599,100	-	1,599,100					590,467	-	
	กิจกรรมที่ 15.1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	346,720	-	346,720					175,697		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 15.1.1 การจัดทำสื่อ อปปรณี่ ฯลฯ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMER ONE	200,000	-	200,000	ต.ค.65-ส.ค.66		2		28,977		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.2 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE PHANGNGA (ออนไลน์)	20,000	-	20,000	ต.ค.-65		13		20,000		ได้รับจัดสรรจำนวน 31,250 บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 20,000 บาท เงินเหลือจ่าย 11,250 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.3 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023	18,960	-	18,960	พ.ย.-65		13		18,960		ได้รับจัดสรรจำนวน 19,200 บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 18,960 บาท เงินเหลือจ่าย 240 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.4 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA	81,000	-	81,000	ก.พ.-66		13		81,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.5 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้	26,760	-	26,760	มี.ค.-66		2		26,760		ได้รับจัดสรรจำนวน 30,000 บาทดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 26,760 บาท เงินเหลือจ่าย 3,240 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมที่ 15.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE	120,452	-	120,452					120,452		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP	60,452	-	60,452	ต.ค.65-มี.ค.66		13		60,452		ได้รับจัดสรรจำนวน 70,000 บาทดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 60,452 บาท เงินเหลือจ่าย 14,548 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ	60,000	-	60,000	พ.ย.-ธ.ค.65		13		60,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 15.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,131,928	-	1,131,928					294,318		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.1 กิจกรรมเติมไฟเต็มฝันครอบครัว TO BE NUMBER ONE ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล	43,187	-	43,187	ก.พ.-66		13		43,187		ได้รับจัดสรรจำนวน 43,200 บาทดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 43,187 บาท เงินเหลือจ่าย 13 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมย่อยที่ 15. 3.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการดำเนินงาน TO BE NUMEBR ONE อย่างเข้มแข็ง	27,200	-	27,200	ธ.ค.-65		13		27,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย	174,267	-	174,267	พ.ย.65-ส.ค.66		2		36,957		ได้รับจัดสรรจำนวน 130,950 บาท ยกมาจากกิจกรรมที่ 1.2 จำนวนเงิน 11,250 บาท/กิจกรรมที่ 1.3 จำนวนเงิน 240 บาท / กิจกรรมที่ 1.5 จำนวนเงิน 3,240 บาท / กิจกรรมที่ 2.1 จำนวนเงิน 14,548 บาท / กิจกรรมที่ 3.1 จำนวนเงิน 13 บาท /กิจกรรมที่ 3.6 จำนวนเงิน 14,026 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด	10,000	-	10,000	พ.ย.65/ก.พ.66/ พ.ค.66/ส.ค.66		2		5,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.5 กิจกรรม ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา	50,000	-	50,000	ม.ค.-ก.ค.66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.6 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้	181,974	-	181,974	มี.ค.-66		2		181,974		ได้รับจัดสรรจำนวน 196,000 บาทดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 181,974 บาท เงินเหลือจ่าย 14,026 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)	22,500	-	22,500	พ.ค.-ก.ค.66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ รอกำหนดการชัดเจนจากสำนักงานทูปี ประเทศ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.8 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ และชมรม)	150,000	-	150,000	พ.ค.-ก.ค.66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ รอกำหนดการชัดเจนจากสำนักงานทูปี ประเทศ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.9 กิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TOBE NUMBER ONE ระดับประเทศ	472,800	-	472,800	ก.ค.-66		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ รอกำหนดการชัดเจนจากสำนักงานทูปี ประเทศ
16	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000	-	8,000,000					2,411,220.36		
	กิจกรรมที่ 16.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2,500,000		2,500,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		694,377.36	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 16.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,828,124		1,828,124		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		266,867	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,792,200		1,792,200		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		812,300	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	250,000		250,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	720,000		720,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		360,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	180,000		180,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		75,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.7 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	332,000		332,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		30,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.8 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	120,000		120,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด"	30,800		30,800		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	13		30,800	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 16.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการเพื่อขับเคลื่อนพังงาสู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน	58,376		58,376		ม.ค.-66	13		58,376		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 16.11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	83,500		83,500		1 ม.ค 66 - 30 ก.ย.66	2		83,500	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 16.12 โครงการบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	105,000		105,000		1 มี.ค 66 - 30 ก.ย.66	2		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		49,931,200	109,568,000	159,499,200					17,309,843.86		

- ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน
- ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน
- โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
- : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-64
- : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 1/2565 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-65

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวกัทรินทร์ กูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายภูวนาด สุขสม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 14 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณเข้าซ้อน ข้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามท้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

หมายเลข 10 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ **๕๙๓๑**



ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑

เรียน ปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วน ที่ นร ๐๑๐๐.๐๖/ว ๗๘๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตามฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งการมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑
จำนวน ๕ ประเด็น โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบจัดทำข้อมูลตามแบบประเด็นการตรวจติดตาม ตามแผน
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑
ส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงาได้จัดทำข้อมูลตามแบบประเด็นการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Regionopm๖.๑๖@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกรัฐ หัตถิเสน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร.๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

ประเด็นการตรวจติดตามและประเมินผล
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบที่ ๑

ของ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๖



ผู้ให้ข้อมูล หัวหน้าสำนักงานจังหวัด/หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

คำชี้แจง ขอให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตาม เสนอคณะผู้ตรวจราชการ
เพื่อให้คณะผู้ตรวจราชการได้ศึกษาผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตามล่วงหน้า
อย่างน้อย ๑๐ วัน ก่อนวันมาตรวจราชการ

ประเด็นการตรวจติดตามและประเมินผล

๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑.๑.๑ จังหวัดพังงา ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณรวม ๑๕๙,๔๙๙,๒๐๐ บาท

ขณะนี้ มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีโครงการงบลงทุน จำนวน ๑๐๙,๕๖๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๔,๔๙๖,๙๙๒.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๐ และโครงการงบดำเนินงาน จำนวน ๔๙,๙๓๑,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๗,๕๖๕,๕๘๑.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๕

๑.๑.๒ จังหวัดพังงา ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ ๖ กิจกรรมงบประมาณรวม ๑๐๐,๔๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขณะนี้ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดย

-อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศประกวดราคา จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน กิจกรรมบูรณะโบราณสถานจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดพังงา (หลังเก่า) ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

-อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เนื่องจากเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินโครงการ ในทุกกิจกรรม) จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัด อันดามัน งบประมาณ ๖๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท

-อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
คุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman) กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน กลุ่มจังหวัดอันดามัน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ในการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ที่เสนอเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา) มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จาก
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับเดิม) ในประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ และ ประเด็นการพัฒนา ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือไม่ อย่างไร

-ในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
มีการปรับปรุงในสาระบางส่วนดังนี้

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) (เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เหตุผลของการ ปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการพัฒนา	“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง นิเวศและสุขภาพ เกษตรยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความ เป็นเมืองอัจฉริยะ พังงาแห่ง ความสุข ”	“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสุขภาพ เกษตรยั่งยืน สังคมแห่ง การเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ พังงาแห่งความสุข ”	คงเดิม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามเป้าหมาย การพัฒนา	1.จำนวนนักท่องเที่ยวและ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2/ปี (จากฐาน นักท่องเที่ยวปี 2563 ที่มี จำนวน 1,213,421 คน และ รายได้ จำนวน 11,729 ล้าน บาท) 2.มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่ เพิ่มขึ้นและปลอดภัยได้ มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5/ปี (จากฐานข้อมูล GPP ภาคเกษตร ปี 2562 ที่มี จำนวน 17,599 ล้านบาท)	1. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5/ ปี (จากฐานนักท่องเที่ยวปี 2564 ที่มี จำนวน 676,324 คน และรายได้ จำนวน 24,693.95 ล้านบาท) 2. มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น และปลอดภัยได้มาตรฐาน ไม่น้อย กว่าร้อยละ 0.5/ปี (จากฐานข้อมูล GPP ภาคเกษตร ปี 2563 ที่มีจำนวน 19,357 ล้านบาท)	ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้อง กับบริบทและสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปในเชิงพื้นที่ ”

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) (เสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2565)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – ๒๕70) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เหตุผลของการ ปรับเปลี่ยน
		3. สัดส่วนคนจนหรือร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (Poverty line) ด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ไม่เกินร้อยละ 4.47 (จากฐานข้อมูล ปี พ.ศ.2564 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 4.47) ค่ากลางของประเทร้อยละ 6.32 4. ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) ปี 2564 ไม่เกินร้อยละ 0.6190 (จากฐานข้อมูลปี พ.ศ.2564 ค่าดัชนี 0.6190) ค่ากลางของประเทศ 0.6411	ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงพื้นที่ เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาในแต่ละระดับ

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) (เสนอในงบประมาณ พ.ศ. 2565)	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – ๒๕70) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เหตุผลของการ ปรับเปลี่ยน
ประเด็นการพัฒนา	1. ส่งเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร 2. สร้างเสริมและพัฒนากิจกรรม เพื่อสร้างมูลค่า ควบคู่ การ บริโภคและการผลิตอย่าง ยั่งยืน 3. ส่งเสริมรักษา อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ อย่างสมดุลยั่งยืน 4. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้าง สังคมให้มั่นคงและน่าอยู่	1. ส่งเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิง นิเวศและสุขภาพครบวงจร 2. พัฒนาส่งเสริมการเกษตรเพื่อสร้าง มูลค่า ควบคู่เกษตรสีเขียวอย่างยั่งยืน 3. ส่งเสริมรักษา อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ อย่างสมดุลยั่งยืน 4.ยกระดับคุณภาพชีวิตเมืองสุขภาพ และความปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคง น่าอยู่	เพื่อให้สอดคล้องกับ บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับการขับเคลื่อน จังหวัดพังงาตามระเบียบ เศรษฐกิจสุขภาพอันดา มั่นการพัฒนาท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ (Phangnga AndamanWellness Economic Corridor : AWC) ”..... คงเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับ บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับการขับเคลื่อน จังหวัดพังงาตามระเบียบ เศรษฐกิจสุขภาพอันดา มั่นการพัฒนาท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ (Phangnga AndamanWellness Economic Corridor : AWC)

๒. ในการดำเนินการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๕) ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พบปัญหาและอุปสรรค ในกระบวนการดำเนินการหรือไม่ อย่างไร

-ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แจ้งมติในคราวประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านวิชาการ กฎหมาย และการบูรณาการ แผนงานโครงการ (อ.ก.น.บ.วิชาการฯ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๕ โดยให้จังหวัดจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๕) นั้น ขณะนี้จังหวัดพังงาอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้

๑) จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพังงา ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๕ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๕

๒) แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมและจัดส่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือข้อมูลอย่างน้อย ๕ – ๑๐ ปีขึ้นไป เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพังงา ๒๐ ปี

๓) ให้ทุกอำเภอสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาความต้องการในพื้นที่ และรวบรวมวิเคราะห์สรุปข้อมูลปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่ของอำเภอที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็น ในภาพรวมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพังงา ๒๐ ปี

ทั้งนี้ ขณะนี้ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินการแต่อย่างใด

๓. ภาพรวมการดำเนินงานสำรวจสินทรัพย์ระดับจังหวัดตามมาตรา ๖๒

๔.๑ ความคืบหน้าในการสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอื่นในจังหวัด

-จังหวัดพังงาได้แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งชำรุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ของจังหวัดพังงา ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๘๑๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ)

-จังหวัดพังงาได้แจ้งส่วนราชการสังกัดบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และอำเภอทุกอำเภอ ให้สำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งชำรุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดพังงาทราบ ซึ่งขณะนี้ได้มีส่วนราชการ หน่วยงาน รายงานมาแล้ว จำนวน ๑๘ หน่วยงาน แยกเป็น

๑) หน่วยงานที่รายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งชำรุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

(๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี้

-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ

-ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ

(๒) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ดังนี้

-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

-ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ

๒) หน่วยงานที่รายงานว่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งชำรุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๖ หน่วยงาน

๔.๒ ปัญหา อุปสรรค หรือความยุ่งยากในการดำเนินการ การประสานงานกับหน่วยงานที่มีสิทธิ์ตั้งอยู่ในจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือในการสำรวจและจัดทำรายงานฯ

- ส่วนราชการ หน่วยงานที่ได้รับหนังสือแจ้งการสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งข้าราชการท้องถิ่นไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้รายงานมายังจังหวัดพังงา ทุกหน่วยงาน ทำให้จังหวัดยังไม่สามารถทราบได้ว่ามี หรือไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งข้าราชการท้องถิ่นไม่อาจใช้ประโยชน์

๔.๓ แนวทางการแก้ไขเพื่อให้สิทธิ์ประเภทต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และไม่ถูกทิ้งร้าง

-เมื่อจังหวัดพังงาได้รับรายงานผลการสำรวจและทำงานรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งข้าราชการท้องถิ่นไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้าง จากส่วนราชการ หน่วยงานครบถ้วนแล้ว จังหวัดพังงาจะจัดประชุมคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งข้าราชการท้องถิ่นไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ของจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ในโอกาสต่อไป

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด