



ที่ พง ๐๐๑๗.๔/ว ๓๔๕๕

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนเพชรเกษม พง ๘๒๐๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง โครงการก่อสร้างและใช้พื้นที่ดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณูปโภค

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพังงา นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

นายกเทศมนตรีเมืองพังงา นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๔๔๔๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี พบว่า การดำเนินโครงการล่าช้าสาเหตุเกิดจากหน่วยดำเนินการขาดการสำรวจสถานที่ดำเนินการก่อนการดำเนินโครงการก่อสร้าง และขาดการประสานงานเตรียมความพร้อมล่วงหน้ากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณูปโภค เพื่อบูรณาการวางแผนงานและปฏิบัติงานร่วมกันให้เรียบร้อยอย่างเป็นระบบก่อนการดำเนินโครงการ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้างที่อาจล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และส่งผลกระทบต่อประชาชน

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล จึงให้อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยดำเนินการตามโครงการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในขั้นตอนสำรวจพื้นที่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว อย่างละเอียดถี่ถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายศรีพงศ์ บุตรงามดี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

โทร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๔๕ มท. ๖๗๒๖๕

e-mail : audit-png@hotmail.com

ร.บ. / ร.บ. ร.บ. ร.บ.

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๔๔๕๓



ศาลากลางจังหวัดพังงา
รับเลขที่... ๑๓๗๐
วันที่...
เวลา... 16 ส.ค. 2560
กระทรวงมหาดไทย

ถนนอักษะก้างค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

สำนักงานจังหวัดพังงา
เลขรับที่... 3154
วันที่... 16 ส.ค. 60
เวลา...

เรื่อง โครงการก่อสร้างและใช้พื้นที่ดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณสุขปักษ์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งกระทรวงมหาดไทยว่า ได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ซึ่งเป็นโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลการตรวจสอบพบว่า การดำเนินโครงการล่าช้าเกิดจากหน่วยดำเนินการขาดการสำรวจสถานที่ดำเนินการก่อนการดำเนินโครงการก่อสร้าง และขาดการประสานงานเตรียมความพร้อมล่วงหน้ากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณสุขปักษ์ เพื่อบูรณาการวางแผนงานและการปฏิบัติงานร่วมกันให้เรียบร้อยอย่างเป็นระบบก่อนการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้างที่อาจล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และส่งผลกระทบต่อประชาชน

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ซึ่งมีการก่อสร้างและใช้พื้นที่ดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณสุขปักษ์ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ อำนวย ออกรับการปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยดำเนินการตามโครงการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในขั้นตอนสำรวจพื้นที่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว อย่างละเอียดถี่ถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษรา บุญราช)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๒

โทรสาร ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๒