

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙



คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา อันประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาชน
จากอำเภอ ๘ อำเภอ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานจังหวัดพังงา ลงพื้นที่โครงการฯ
ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ เพื่อสอดส่อง และให้ข้อเสนอแนะในโครงการฯ
เพื่อพัฒนาผลการดำเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้



การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙



เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๑. ลงพื้นที่โครงการประตูลู่เมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (งบประมาณจังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๖๘) งบประมาณ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ผลการสอดส่องโครงการ

จากการสอดส่องโครงการฯ พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการส่งมอบให้เทศบาลเมืองพังงา

ข้อเสนอแนะ

๑.ขอให้ดำเนินการส่งมอบให้กับเทศบาลเมืองพังงาให้เรียบร้อย ๒.ขอให้มีการดูแลรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ธ.จ. ข้อ ๒๓ (๑) - (๗)

การดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบข้อ ๒๓ ดังนี้

(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน

(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ผลดำเนินการ : จังหวัดพังงาแจ้งสำนักงานโยธาธิการฯ เร่งรัดดำเนินการและได้รับรายงาน ว่า กรณีดังกล่าวไม่สามารถส่งมอบได้ เนื่องจากเหตุงบประมาณจ้ำปีซึ่งอยู่ระหว่างการประสานกับสำนักงบประมาณ

การเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙



ภาพประกอบการลงพื้นที่โครงการประตูสู่เมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
(งบประมาณจังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๖๘) งบประมาณ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙



เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

- ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ถนนทางหลวงท้องถิ่น (พว.ถ.๑๐๐๑๒) สายท่าอยู่ - ย่านสะบ้า อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (งบประมาณจังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๖๙) งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

ผลการสอดส่องโครงการ

จากการสอดส่องโครงการฯ พบว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการปรับปรุงเส้นทางที่ใช้สัญจรสู่แหล่งท่องเที่ยวเสม็ดนางชี โดยมีการปรับปรุง ดังนี้

- งานปรับปรุงโครงสร้างทาง
- งานผิวทางและผิวไหล่ทาง
- งานตีเส้นจราจร
- งานจราจรสงเคราะห์
- งานติดตั้งป้ายจราจร
- งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
- งานไฟฟ้าส่องสว่าง

ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙



ข้อเสนอแนะ

เนื่องสถานที่ก่อสร้างเป็นดังกล่าว เป็นจุดสำคัญด้านการท่องเที่ยวระดับโลก คือ เสียดนางซี จึงต้องเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อมิให้กระทบต่อประชาชน และรายได้ภาพรวมของจังหวัดพังงา

ไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓ (๑) - (๗)

การดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบข้อ ๒๓ ดังนี้

(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน

(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ผลดำเนินการ : จังหวัดพังงาแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเร่งรัดดำเนินการ และได้รับแจ้งว่าจะดำเนินการกำกับควบคุมภายในงานที่กำหนด

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙



ภาพประกอบการลงพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวและบริการ
- ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ถนนทางหลวงท้องถิ่น (พว.ถ.๑๐๐๑๒)
สายท่าอยู่ - ย่านสะบ้า อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (งบประมาณจังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๖๙)
งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙



เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๓. โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา) งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

ผลการสอดส่องโครงการ

จากการสอดส่องโครงการฯ พบว่า โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอแนะ

โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการขออนุญาตล่องลำลำน้ำ จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากจุดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นจุดที่เชื่อมโยงไปเกาะยาวที่

ไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓ (๑) - (๗)

การดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบข้อ ๒๓ ดังนี้

(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน

(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ผลดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงารายงานว่า จะเร่งรัดการดำเนินการต่อไป

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙



ภาพประกอบการลงพื้นที่โครงการโครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียน
หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา)
งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

การประกวดโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙



เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนากาท่องเที่ยวและบริการ

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เทศกาลแสง สี เสียง ลานประวัติศาสตร์ ดนตรี กวี ศิลป์ ตื่นพังงา” (งบประมาณจังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๖๙) งบประมาณ ๒,๕๒๒,๔๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา

ผลการประกวดโครงการ

จากการประกวดโครงการฯ พบว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเพื่อส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๙ รวม ๓ วัน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ผู้เข้าชมได้รู้ถึงประวัติศาสตร์จังหวัดพังงา มีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา และมีศิลปะการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา ให้มีการกล้าแสดงออก โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา



ข้อเสนอแนะ

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีเป็นการเล่าถึงประวัติศาสตร์จังหวัดพังงา จึงเห็นควรบรรจุลงในแผนของงบประมาณจังหวัดพังงาในปีถัดไปของทุกปี

ไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓ (๑) - (๗)

การดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบข้อ ๒๓ ดังนี้

(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ผลดำเนินการ : ได้แจ้งข้อเสนอแนะต่อสำนักงานจังหวัดพังงา เพื่อเสนอ กบจ เพื่อบรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลำพังงาต่อไป

การประกวดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา



ภาพประกอบการลงพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว และบริการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เทศกาลแสง สี เสียง ลานประวัติศาสตร์ ดนตรี
กวี ศิลป์ ตื่นพังงา” (งบประมาณจังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๖๙) งบประมาณ ๒,๕๒๒,๔๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา



เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

๕. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน (จวนเจ้าหลวงเก่าและพื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ (งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. ๒๕๖๗) งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ผลการสอดส่องโครงการ

จากการสอดส่องโครงการฯ พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา



ข้อเสนอแนะ

- ๑.ขอให้ดำเนินการส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาให้เรียบร้อย
- ๒.ขอให้มีการดูแลรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓ (๑) - (๗)

การดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบข้อ ๒๓ ดังนี้

- (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน
- (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
- (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ผลดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงารายงานว่า หลังรับมอบจะดำเนินการจัดทำ
มาตรการเพื่อดูแลรักษาต่อไป

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา



ภาพประกอบการลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน (จวนเจ้าหลวงเก่าและพื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒
(งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. ๒๕๖๗) งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา



เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

๖. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (งบประมาณกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๙) งบประมาณ ๑๖๔,๑๘๘,๓๒๑ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ผลการสอดส่องโครงการ

จากการสอดส่องโครงการฯ พบว่า โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ



การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา



ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากจุดโครงการดังกล่าวเป็นจุดเส้นทางหลักของจังหวัดพังงา ทำให้เกิดอุปสรรคต่อประชาชน
ในเรื่องการสัญจร การค้าขายในบริเวณดังกล่าว จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการ เพื่อมิให้กระทบความเดือดร้อน
ของประชาชน

ไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓ (๑) - (๗)

การดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบข้อ ๒๓ ดังนี้

(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน

(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ผลดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการฯ รายงานว่า ได้เร่งรัดการดำเนินการ
ภายในระยะเวลาของสัญญาที่กำหนด

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา



ภาพประกอบการลงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก
เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
(งบประมาณกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๙) งบประมาณ ๑๖๔,๑๘๘,๓๒๑ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา