

ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๓๑๐

ศาลากลางจังหวัดพังงา
ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๑๐๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑ และ ๐๓/๒๕๖๙) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยได้สั่งการให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดหน่วยงานในจังหวัด ในการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ที่กำหนด และให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ด้วย นั้น

จังหวัดพังงาได้เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัด พร้อมทั้งได้จัดทำ ข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำปีวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com ตามข้อสั่งการของ กระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายไพรัตน์ เพชรยวน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๙

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

๕๖๖๘
(นายสุรชาติ ธนาเจริญสกุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....

พ.น.สนจ.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่.....

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 01/2569																		
ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญาหรือหาว่าจนแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องก้นเงินไว้เบิกเหลือปี 70 (ให้ระบุจำนวนวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลชเดียว) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลชเดียว) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลช)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลช)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลชหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
1	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา	6,682,100.00	0.00	6,682,100.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 1.1 การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป		235,340.00	0.00	235340.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินโครงการ
	กิจกรรมที่ 1.2 ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์		6,446,760.00	0.00	6446760.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สัญญาจ้างเลขที่ 107/2569 ลว. 2 ธันวาคม 2568 ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18-27 ธ.ค.68 อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้าง ส่มอบงาน
2	โครงการที่พัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงควบคู่เกษตรสีเขียวอย่างยั่งยืน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา	5,602,100.00	247,000.00	5,849,100.00								0.00	0.00	116,075.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา 2,650,200 บาท	สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	2,650,200.00	0.00	2,650,200.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา		664,200.00	0.00	664,200.00	2	2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO		138,300.00	0.00	138,300.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ดำเนินการ
	1. สัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 50 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		53,300.00	0.00	53,300.00	1	1			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการ ม.ค.69
	2. สนับสนุนการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพเกษตรกรต้นแบบ (ตรวจวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน) จำนวน 1,700 บาท 50 คน		85,000.00	0.00	85,000.00	1	4			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการ ม.ค. - เม.ย. 69
	กิจกรรมย่อยที่ 1.2 สัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน		442,600.00	0.00	442,600.00								0.00	0.00	411,560.00	0.00	0.00	
	สัมมนา/อบรม หลักสูตร "เทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน" จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน เป้าหมายเกษตรกร 300 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		442,600.00	0.00	442,600.00	11	11			14		ไม่มี	0.00	0.00	411,560.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่งคืนเงินยืม 1,040 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 1.3 สัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน		83,300.00	0.00	83,300.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	สัมมนา/อบรม หลักสูตร "เทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		83,300.00	0.00	83,300.00	1	1			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ม.ค.69
	กิจกรรมย่อยที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสวนไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา		1,986,000.00	0.00	1,986,000.00								0.00	0.00	256,960.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา		663,830.00	0.00	663,830.00								0.00	0.00	163,700.00	0.00	0.00	
	1.สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 200 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		168,500.00	0.00	168,500.00	12	12			3		ไม่มี	0.00	0.00	163,700.00	0.00	0.00	1. ดำเนินการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 อยู่ระหว่างการส่งใช้เงินยืม และเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ (ยืมเงิน 150,500 บาท+ เบิกเอกสาร18,000 บาท) 2. อยู่ระหว่างส่งคืนเงินยืม 4,800 บาท
	2. เชิงลาดคึกใหญ่ ขนาดปากกว้าง 64 เซนติเมตร สูง 46 เซนติเมตร ก้นกว้าง 45 เซนติเมตร ปีรื้ออื่น 1 ด้าน (สำหรับใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต)		495,330.00	0.00	495,330.00	1	4			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการ ม.ค. - เม.ย. 69
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา		605,000.00	0.00	605,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.จ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา		470,000.00	0.00	470,000.00	6	6			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน เม.ย.69
	2.จ้างเหมาออกแบบและจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้ากล่องบรรจุภัณฑ์ไม้ผลจังหวัดพังงาขนาด 190 x 380 x 205 มิลลิเมตร หนา 5 ชั้น พิมพ์ 3 สี จำนวน 2,070 กล่อง x 60 บาท		135,000.00	0.00	135,000.00	1	4			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ม.ค. - เม.ย. 69
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา (จำปาตะ)		414,600.00	0.00	414,600.00								0.00	0.00	93,260.00	0.00	0.00	
	1. สัมมนา/อบรม หลักสูตร การปลูกไม้ผลทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา (จำปาตะ) จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		94,600.00	0.00	94,600.00	1	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	93,260.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่งคืนเงินยืม 1,340 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อนหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขาเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขาเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขา)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขา)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขาหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อนหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด										
	2. สนับสนุนต้นทุนผู้จำหน่าย จำนวน 1,600 ต้น (แปลงกันแบบ จำนวน 100 ราย จำนวน 100 ไร่) ไร่ละ 16 ต้น รวม 1,600 ต้น		320,000.00	0.00	320,000.00	1	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างส่งมอบต้นทุนและตรวจรับพัสดุ	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) ในพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา		302,570.00	0.00	302,570.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.สัมมนา/อบรม หลักสูตรการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) ในพืชเศรษฐกิจ ในจังหวัดพังงา จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 160 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 30 ราย		130,700.00	0.00	130,700.00	2	2			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ก.พ.69	
	2. สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) จำนวน 2,022 กิโลกรัม		171,870.00	0.00	171,870.00	1	3			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ม.ค. - มี.ค.69	
	กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ สำหรับตลาดมูลค่าสูงจังหวัดพังงา	สำนักงานประมงจังหวัดพังงา	911,500.00	0.00	911,500.00								0.00	0.00	49,275.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ		70,500.00	0.00	70,500.00								0.00	0.00	49,275.00	0.00	0.00		
	(1) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การผลิตทุเรียนคุณภาพ" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เกษตรกร 25 คน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 5 ราย		38,000.00	0.00	38,000.00	10	12			1		ไม่มี	0.00	0.00	33,325.00	0.00	0.00	ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 68 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือส่งคืน จำนวน 4,675 บ.	
	(2) จัดทำป้ายไวนิล 1 ป้าย/ป้ายแปลงสาธิต 2 ป้าย/ป้ายเผยแพร่ความรู้ 2 ป้าย		17,000.00	0.00	17,000.00	10	12			1		ไม่มี	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	ออกใบสั่งซื้อแล้วรอส่งมอบ	
	(3) จัดซื้อวัสดุสวนก้น (น้ำยาชุดตรวจฯ) จำนวน 9 รายการ และกากน้ำตาล ขนาดถังไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 25 ถัง		15,500.00	0.00	15,500.00	10	12			1		ไม่มี	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	ออกใบสั่งซื้อแล้วรอส่งมอบ	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค		341,000.00	0.00	341,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(1) จัดทำป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 บาท		1,000.00	0.00	1,000.00	10	10			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	จัดทำ TOR แล้ว รอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบฯ. 15 ธ.ค.68	
	(2) จัดซื้อวัสดุสวนก้น (สารเคมีสำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 300 ชุด/อุปกรณ์และสารเคมีในการผลิตจุลินทรีย์ 2,500 ชุด/อุปกรณ์และสารเคมี สำหรับตรวจวิเคราะห์โรค 350 ตัวอย่าง		340,000.00	0.00	340,000.00	12	12			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	จัดทำ TOR แล้ว ออกใบสั่งซื้อ 28 พ.ย.68	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาด		500,000.00	0.00	500,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(1) จัดงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์กุ้ง อาหารทะเล 1 ครั้ง		500,000.00	0.00	500,000.00	5	6			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือนพ.ค.69 - มิ.ย.69	
	กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกไปช่องทางมีดี ภายใต้วิสัยทัศน์กรมฯ จังหวัดพังงา 1,073,600 บาท	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	1,073,600.00	0.00	1,073,600.00					2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกไปช่องทางมีดี ควบคู่กับการทำสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพารา		920,200.00	0.00	920,200.00					2			116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การเลี้ยงไก่แบบปล่อย" จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน เกษตรกร ๑๖๐ คน		116,000.00	0.00	116,000.00	1	1					ไม่มี	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อบรมเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างส่งใช้เงินยืม	
	(๒) สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่สาวอายุไม่น้อยกว่า ๑๙ สัปดาห์ จำนวน ๒,๔๘๐ ตัว และอาหารไก่ไข่ลดหย่อนภาษีขึ้นละ โปรตีนไม่น้อยกว่า ๑๙ % จำนวน ๕,๖๔๐ กิโลกรัม		804,200.00	0.00	804,200.00	2	2					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ก.พ.69	
	กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมการสร้างความเข้มแข็งเชื่อมโยงกลุ่ม/เครือข่ายผู้ผลิตไปช่องทางมีดี		74,700.00	0.00	74,700.00					2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "พัฒนาฟาร์มต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสัตว์ปีกรายย่อย (GAP)" จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน เกษตรกร ๓๐ คน		24,700.00	0.00	24,700.00	2	2					ไม่มี	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อบรมเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างส่งใช้เงินยืม
	(๒) ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๕ ฟาร์มๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท		30,000.00	0.00	30,000.00	4	6					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน เมย. - มิ.ย.69	
	(๓) ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางโมชนะของผลผลิตไข่ไปช่องทางมีดี จำนวน ๕ ฟาร์มๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท		20,000.00	0.00	20,000.00	4	6					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน เมย. - มิ.ย.69	
	กิจกรรมย่อยที่ ๓.๓ ยกระดับคุณภาพสินค้า ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า		78,700.00	0.00	78,700.00					2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "พัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่า" จำนวน ๑ ครั้ง ๒ วัน เกษตรกร ๓๐ คน		62,200.00	0.00	62,200.00	1	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ม.ค. 69	
	(๒) จัดจัดทำผลิตภัณฑ์คองวี่หรือทพัวร์ขนาด ๑๑x๑๙ ซม. จำนวน ๕๐๐ ดวง		6,500.00	0.00	6,500.00	1	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ม.ค. 69	
	(๓) จัดทำตลาดเกษตรกรติดกล่องไข่และของเบเกอรี่ จำนวน ๒๐ ตอม.		10,000.00	0.00	10,000.00	1	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ม.ค. 69	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับแก้หรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องก้นเงินไว้เบิกเหลือปี 70 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69		(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมหลักที่ 4 ยกระดับการผลิตโคเนื้อเพื่อผลักดันมูลค่าสูง จังหวัดพังงา 925,000 บาท	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพังงา	678,000.00	247,000.00	925,000.00								0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ		516,800.00	247,000.00	763,800.00								0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โคเนื้อ" จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน เกษตรกร ๑๒๐ คน		66,800.00	0.00	66,800.00	1				14		ไม่มี	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	อบรมแล้วเสร็จ
	(๒) จัดซื้อ(วัสดุเวชภัณฑ์) ในโคเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร		50,000.00	0.00	50,000.00	2					16	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการเสนอ
	(๓) จัดซื้อ(วัสดุการเกษตร) น้ำเชื้อโคเนื้อพันธุ์ดี จำนวน ๕๐๐ หลอด		400,000.00	0.00	400,000.00	2					16	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการเสนอ
	(๔) จัดซื้อ (อุปกรณ์ทางการแพทย์) จำนวน ๓ รายการ		0.00	182,000.00	182,000.00			2				ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ก.พ.69
	(๔.๑) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ ลิตรใช้สำหรับเก็บ รักษาไนโตรเจนสำหรับใช้ในกรณีแช่น้ำเชื้อ จำนวน ๒ ถัง เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท																	ยังไม่ดำเนินการ
	(๔.๒) ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ ลิตร เป็นถังล็อกสำหรับ เก็บรักษาคุณภาพน้ำเชื้อ จำนวน ๒ ถัง เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท																	ยังไม่ดำเนินการ
	(๔.๓)ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็งขนาดไม่ต่ำกว่า๑.๕ลิตรพร้อมกระเป๋ใส่เลี้ยง น้ำเชื้อเพื่อออกบริการผสมเทียมให้เกษตรกร จำนวน ๔ ถัง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท																	ยังไม่ดำเนินการ
	(๕) จัดซื้อ (อุปกรณ์ทางการแพทย์) เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ ใช้เพื่อ ตรวจการตั้งครรภ์และความสมบูรณ์ของตัวอ่อน และความสมบูรณ์รังไข่ของแม่พันธุ์ โค จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท		0.00	65,000.00	65,000.00			1			5	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ ๔.๒ ยกระดับมาตรฐานฟาร์มผลิตโคเนื้อ		66,800.00	0.00	66,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "ยกระดับมาตรฐานฟาร์มผลิตโคเนื้อ" จำนวน ๔ ครั้ง เกษตรกร ๑๒๐ คน		66,800.00	0.00	66,800.00	2	2			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ ๔.๓ ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์		94,400.00	0.00	94,400.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์" จำนวน ๒ ครั้ง เกษตรกร ๓๐ คน		87,900.00	0.00	87,900.00	1	1			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ดำเนินการ
	(๒) จัดทำผลิตภัณฑ์กึ่งอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาด ๑๕x๖๐ ซม. จำนวน ๕๐๐ ดวง		6,500.00	0.00	6,500.00	1	1			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 5 อบรมแปรรูปและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ด้วยเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง	สำนักงานพลังงาน จังหวัดพังงา	288,800.00	0.00	288,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	๑) จัดทำเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง จำนวน ๒๐ ชุด และอุปกรณ์สำหรับทำ เตาชีวมวล ๒๐๐ ชุด		100,000.00	0.00	100,000.00	1	1			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ดำเนินการ
	๒) จัดอบรมแปรรูปและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรด้วยเตาเผาถ่าน ประสิทธิภาพสูง จำนวน ๕ รุ่น (รุ่นที่ ๑-๕)		94,400.00	0.00	94,400.00	2	2			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ดำเนินการ
	๓) จัดอบรมแปรรูปและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรด้วย เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง จำนวน ๕ รุ่น (รุ่นที่ ๖-๑๐)		94,400.00	0.00	94,400.00	2	4			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการ "พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการอนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาเสถียร TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ปี 2569	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา	1,748,800.00	0.00	1,748,800.00								0.00	0.00	3,574.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่ยึดถือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียร		287,840.00	0.00	287,840.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การจัดทำสื่อ อุปกรณ์ "ลา" เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE		52,190.00	0.00	52,190.00	1	6						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย
	กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA		112,000.00	0.00	112,000.00	2	2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ก.พ.69
	กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 16 ระดับภาคใต้		49,000.00	0.00	49,000.00	3	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน มี.ค.69
	กิจกรรมย่อยที่ 1.4 กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE PHANGNGA CHAMPIONSHIP 2026 ระดับจังหวัด		36,250.00	0.00	36,250.00	1	1						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย เหลือเงินรางวัล 10,000 บาท เนื่องจากสมัครไม่ครบทุกฐานอายุ
	กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2026 ระดับภาคใต้		38,400.00	0.00	38,400.00	1	1						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำลังดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดียว) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69		(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือปี
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE		203,760.00	0.00	203,760.00								0.00	0.00	3,574.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้ลุ่มงานเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE CAMP)		83,760.00	0.00	83,760.00	1	3						0.00	0.00	3,574.00	0.00	0.00	กิจกรรมช่วงวันที่ 12 - 17 ต.ค. 68 ดำเนินการแล้ว
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	1	2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำลังดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 กิจกรรมอบรมแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	1	2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำลังดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติด		1,257,200.00	0.00	1,257,200.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.1 กิจกรรมเจียรน้อยเพชรฟ้าอันดามันครอบครัว TO BE NUMBER ONE PHANGGA		53,200.00	0.00	53,200.00	2	2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ก.พ.69
	กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การประกวดผลการดำเนินงาน อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคใต้		72,000.00	0.00	72,000.00	2	2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ก.พ.69
	กิจกรรมย่อยที่ 3.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่าย อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา		46,000.00	0.00	46,000.00	4	4						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน เม.ย. 69
	กิจกรรมย่อยที่ 3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		7,500.00	0.00	7,500.00	1	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ม.ค. - ก.ค. 69
	กิจกรรมย่อยที่ 3.5 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้		196,000.00	0.00	196,000.00	3	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน มี.ค.69
	กิจกรรมย่อยที่ 3.6 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)		22,500.00	0.00	22,500.00	6	6						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน มิ.ย.69
	กิจกรรมย่อยที่ 3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ ชมรม)		120,000.00	0.00	120,000.00	5	6						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน พ.ค. - มิ.ย. 69
	กิจกรรมย่อยที่ 3.8 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE)		740,000.00	0.00	740,000.00	7	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ก.พ.69
4	โครงการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย สู่คุณภาพชีวิตที่ดี พังงาทุก	สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดพังงา	1,076,800.00	0.00	1,076,800.00								0.00	0.00	690,700.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 4.1 นิเทศเด็กและเยาวชน เพื่อเรียนรู้อาชีพทางเลือก		220,300.00	0.00	220,300.00	3	5			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน มี.ค. - พ.ค. 69
	กิจกรรมหลักที่ 4.2 ค่ายครอบครัว เพื่อเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น		318,600.00	0.00	318,600.00	11	11			14		ไม่มี	0.00	0.00	308,600.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 10,000 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 4.3 พัฒนาศักยภาพคนสูงวัย สู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ		537,900.00	0.00	537,900.00	11	12			14		ไม่มี	0.00	0.00	382,100.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 4.3.1 นิเทศอาชีพผู้สูงอายุ "ผลิตภัณฑ์ของดีของฝากจากพังงา"		279,300.00	0.00	279,300.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	0.00	275,900.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 3,400 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 4.3.2 เสริมศักยภาพผู้สูงวัย สร้างรายได้และทางเลือกอาชีพด้วยตลาดออนไลน์		258,600.00	0.00	258,600.00	12	12			3		ไม่มี	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเพิ่มเติม

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)				(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/คืนเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กันเงินไว้เบิก เหลือปี		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนเสร็จ	สิ้นสุด										
5	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา	829,000.00	0.00	829,000.00								0.00	70,483.00	263,517.00	0.00	0.00	ดำเนินการฝึกอบรมตามสที่ 1 (ค.ค.-ร.ค.68) จำนวน 5 รุ่น 100 คน และจะดำเนินการฝึกอบรมในเดือน ม.ค.69 จำนวน 2 รุ่น	
	กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน																		
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1 หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2568 ณ ศาลาอบบะปลงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		111,000.00	0.00	111,000.00	11	11			14		ไม่มี	0.00	24,693.00	86,307.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 24,693 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.2 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน บ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		71,000.00	0.00	71,000.00	11	11			14		ไม่มี	0.00	7,334.00	63,666.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 7,334 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.3 หลักสูตรเทคนิคการสร้างสื่อมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามันบ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา		81,000.00	0.00	81,000.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	9,058.00	71,942.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 9,058 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.4 หลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-14, 20-21 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน บ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		71,000.00	0.00	71,000.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	29,398.00	41,602.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 29,398 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.5 หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสเปาตะวันตก (หัตถบำบัด) รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน บ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		81,000.00	0.00	81,000.00	12	12			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.6 หลักสูตรการนวดโคโมรา รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 - 9 มกราคม 2569 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน บ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		81,000.00	0.00	81,000.00	1	1			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.7 หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ ขนาดเล็ก รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2569 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามันบ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		111,000.00	0.00	111,000.00	1	1			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ม.ค. 69	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.8 หลักสูตรพนักงานดูแลเรือ รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน บ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		111,000.00	0.00	111,000.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ก.พ.69	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.9 หลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท (Out Board) รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2567 ณ ท่าเรือว้าวอันดามัน หมู่ที่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		111,000.00	0.00	111,000.00	6	6			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ม.ย. 69	
6	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชนยลวิถี" จังหวัดพังงา	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา	1,186,700.00	0.00	1,186,700.00	10	9						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมด้านการพัฒนาภาพลักษณ์และตราสัญลักษณ์ (Brading) รวมถึงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สะท้อนความโดดเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พ.ย.68 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ธ.ค.68 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 ธ.ค.68	
	กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ (Branding) และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ที่สื่อถึงความโดดเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ		866,700	0.00	866700.00	1	2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ม.ค. - ก.พ. 69	
	กิจกรรมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ จังหวัดพังงา		320,000	0.00	320000.00	2	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเดือน ก.พ. - มี.ค. 69	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)				(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือมปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) 	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข) 	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปี		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด										
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านปากเกาะ - บ้านนอกนา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคอกเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึงช่วง กม.ที่ 3+750 ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทพังงา	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	10	2	11	6		12	ไม่มี	44,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	วงเงินตามสัญญา 44,500,000 บาท สัญญาเลขที่ ขพท.พง.2/2569 ลงวันที่ 27 ต.ค.68 สัญญาเริ่มต้น 28 ต.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 4 มี.ย.69 ผู้รับจ้าง บจก.อาร์ ซี แอสฟัลท์ เงินเหลือจ่าย 500,000 บาท 240 วัน/27 งวด งานดินแล้วเสร็จ 100 % งานรองพื้นทาง 15 % งานหินคลุก 50 %	
14	โครงการส่งเสริม Soft Power จังหวัดพังงา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	2,804,100.00	0.00	2,804,100.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรม จัดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงา (Phangnga Seafood Festival)		1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการโดย (e-bidding) ไตรมาส 3-4 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2569	
	กิจกรรม จัดงานมหกรรมสินค้าท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา (Phangnga Local Festival)		1,328,100.00	0.00	1,328,100.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการโดย (e-bidding) ไตรมาส 3-4 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2569	
15	โครงการงานประเพณีอนุรักษ์ผ้าห่มทะเลจังหวัดพังงา	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	2,259,800.00	0.00	2,259,800.00	11	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรม จัดงานประเพณีอนุรักษ์ผ้าห่มทะเลจังหวัดพังงา		1,049,800.00	0.00	1,049,800.00	11	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการโดย (e-bidding) ดำเนินการช่วงวันที่ 1-10 มี.ค.69	
	กิจกรรม กีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว		1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	11	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการโดย (e-bidding) ดำเนินการช่วงวันที่ 1-10 มี.ค.69	
16	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เทศกาลแสง สี เสียงงานประเพณีศาสตร์ ดนตรี กีฬา ศิลป์ ถิ่นพังงา	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา	2,522,400	0.00	2,522,400	3	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง	
	กิจกรรมการประชุมคณะทำงาน		101,200	0.00	101,200	3	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมเทศกาลแสง สี เสียง งานประเพณีศาสตร์ ดนตรี กีฬา ศิลป์ถิ่นพังงา		1,758,700	0.00	1,758,700	3	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมนิทรรศการงานประเพณีศาสตร์ ดนตรี กีฬา ศิลป์		501,000	0.00	501,000	3	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมลานมูงา อัถดักชนม์ มรดกภูมิปัญญาวิถีถิ่นพังงา		161,500	0.00	161,500	3	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	โครงการมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นพังงา	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา	1,632,200.00	0.00	1,632,200	12	1					ไม่มี	1,580,000.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	ได้เปิดให้ผู้รับจ้าง เสนอ สเปิร์ ฟู้ด แจกคิก ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 และขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568	
	กิจกรรมประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นพังงา		10,250.00	0.00	10,250	12	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นพังงา		1,610,200.00	0.00	1,610,200	12	1					ไม่มี	1,580,000.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง อาหารพื้นบ้าน พหุวัฒนธรรมกับ “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste”		11,750.00	0.00	11,750	12	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาคความปลอดภัยในการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำจังหวัดพังงา (Phangnga Lifeguard Training)	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	961,200.00	0.00	961,200.00	11	1			2		ไม่มี	0.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการเอง / จัดอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่น 1 วันที่ 5-7 พ.ย. 68, รุ่น 2 วันที่ 28-30 ม.ค. 69	
	กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาคความปลอดภัยในการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำจังหวัดพังงา (Phangnga Lifeguard Training)		961,200.00	0.00	961,200.00	11	1			2		ไม่มี	0.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการเอง / จัดอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่น 1 วันที่ 5-7 พ.ย. 68, รุ่น 2 วันที่ 28-30 ม.ค. 69	
19	โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ สีนามิบ้านน้ำเค็ม ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคลึ่งทะเลอันดามัน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา	876,800.00	0.00	876,800.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้าง เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาไม่ได้นำเสนอด้านเทคนิค ในวันและเวลาที่กำหนด ส่งผลให้คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด	
	กิจกรรมตลาดชุมชน ถนนคนเดินบ้านน้ำเค็ม		383,000.00	0.00	383,000.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรม Night at Museum ศิลปะ ดนตรี แสง สี เสียง		493,800.00	0.00	493,800.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนึกพั้น/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือมปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับแก้หรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี 70 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลื้อม) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลื้อมเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลื้อม)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลื้อม)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลื้อมหรือ ค่าว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนึกพั้น (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหนึกพั้น	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนึกเสร็จ	สิ้นสุด									
20	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงา (Phangnga Sports Tourism)	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	4,720,000.00	0.00	4,720,000.00	1	5			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการโดย (e-bidding) ดำเนินการช่วงวันที่ 22-23 พ.ค.69
	กิจกรรม จัดการแข่งขันได้คลื่นยาวชาวจังหวัดพังงา (Phangnga Surf Festival @ Khaolak)		4,720,000.00	0.00	4,720,000.00	1	5			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	โครงการวิ่งผ่านทุ่งมู่งสุ่ทะเลแหวก บ้านทุ่งนางคำ อำเภอคุรุบุรี	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	496,400.00	0.00	496,400.00	12	1			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการโดยเฉพาะเจาะจง ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 ก.พ.69
	กิจกรรมจัดงานวิ่งผ่านทุ่งมู่งสุ่ทะเลแหวก บ้านทุ่งนางคำ อำเภอคุรุบุรี		496,400.00	0.00	496,400.00	12	1			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการโดยเฉพาะเจาะจง ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 ก.พ.69
22	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพังงา	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00								0.00	0.00	1,006,320.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 22.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและกรรมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								0.00	0.00	350,725.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.2 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00								0.00	0.00	241,095.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	480,000.00	0.00	480,000.00								0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00								0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานจังหวัดที่แบบบูรณาการ	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา	380,000.00	0.00	380,000.00								0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.6 โครงการส่งเสริมภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐ "Smart Budget : Smart Procurement" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานคลังจังหวัดพังงา	115,000.00	0.00	115,000.00								0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
รวม			43,510,700.00	142,943,000.00	186,453,700.00								120,275,000.00	8,005,683.00	2,527,186.00	0.00	0.00	

สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ						
พ.ร.บ.	ภาพรวม			ยกเลิกกิจกรรม		เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
งบรายจ่ายประจำ	17	43,510,700.00	0	0	0.00	0.00
งบลงทุน	5	142,943,000.00	0	0	0.00	0.00
รวม	22	186,453,700.00	0	0.00	0	0.00

หมายเหตุ: สามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานได้จากเอกสารคำอธิบาย

รายงานทุกวันที 30 ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ทั้งทางเอกสารและไปรษณียอ์เล็กทรอนิกส์ที่ phangnga.plan2@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจุมภักดิ์ ชีโนกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดพังงา

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นายวรรณเศรษฐี เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ร.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

โทร ๐๙๖๖-๔๘๐๔๒๒

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติการประจำปี (โอนเปลี่ยนแปลง, เงินเหลือจ่าย, อื่น ๆ)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 02/2569																					
ที่	โครงการเดิมตาม พ.ร.บ.		(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	โครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติการประจำปี													
	โครงการ (ให้ระบุทุกโครงการ/ กิจกรรมที่นำงบประมาณไปใช้ใน โครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง)	งบประมาณ						(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)				(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/เงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
								(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่าย อื่น (ระบุตัวเลขเดือน (ตามแผน/คาดการณ์)	(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน (ตามแผน/คาดการณ์)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่อหนี้ ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กันเงินไปเบิก เหลือปี				
																		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนเริ่ม	
1	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำบึง นบหลวง ตำบลโคกเจริญ อำเภอบึง จังหวัดพังงา	12,158,000	โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันดา มัน ๑ น้ำร้อนปลายพุ อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา	สำนักงานโยธา ธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	0.00	12,158,000.00	12,158,000.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ขอทำความเข้าใจโอนเปลี่ยนแปลงไปจัดทำโครงการ ใหม่		
รวม					0.00	12,158,000.00	12,158,000.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ						
พ.ร.บ.	ภาพรวม		ยกเลิกกิจกรรม		เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
งบรายจ่ายประจำ	0	0.00	0	0	0.00	0.00
งบลงทุน	0	0.00	1	12,158,000	0.00	0.00
รวม	0	0.00	1	12,158,000.00	0	0.00

หมายเหตุ: สามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานได้จากเอกสารคำอธิบาย

รายงานทุกวันที่ 30 ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ phangnga.plan2@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นายวรรณศรัญย์ เดชพิชัย)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวสุนิศา ชีโนกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร 076-481422

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด /กลุ่มจังหวัด ...พังงา..... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 03/2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินกอนี้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (ทั้งแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกพับ ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกพับ และแนวทาง การชดเชย)
1	โครงการพัฒนาเมืองแห่งศิลปะและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง และความสุขที่ยั่งยืน (Phangnga Art and Recreation Model)	สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา					4,530,800.00	0.00	4,530,800.00			15 มี.ค. 69	ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 ประกาศลงวันที่ 6 ม.ค. 69 กำหนด เสนอราคา 12 ม.ค. 69 พิจารณาผล 13 ม.ค. 69
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพื่อ รองรับการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับ โลก Young Public and Private Collaboration for World Class Tourist Destination (YPC)	สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	23 ก.ย 68	21 ธ.ค 68	2	4,500,000.00	4,500,000.00	4,449,000.00	51,000.00		51,000.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายจากการปรับลดเนื้อ งาน 51,000 บาท
3	โครงการประตูดสูเมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	18 ก.พ 68	15 พ.ย 68	13		27,155,660.00	0.00	27,155,660.00				อยู่ระหว่างรอแก้ไขสัญญาจ้าง
4	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและ ความสุขที่ยั่งยืน (Sportainment to Sustainable City of well-being)	สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	20 ส.ค 68	17 พ.ย 68	2	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	0.00	0	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5	โครงการการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับ สถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะเอลนีโญ	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พังงา				18,627,200.00	18,795,239.45	6,045,258.74	325,317.65	0	0.00		
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.ลำกิ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		8 พ.ค 68	6 ส.ค 68	1	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0	0	25-ธ.ค.-68	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่4 ต.ลำกิ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		8 พ.ค 68	6 ส.ค 68	1	389,000.00	389,000.00	0.00	0.00	0	0	25-ธ.ค.-68	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่1 ต.ลำกิ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		8 พ.ค 68	6 ส.ค 68	1	389,000.00	389,000.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกปั ให้ ระบุว่า จะดำเนินการหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกกับ และแนวทาง การชดเชย)
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 6 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา		6 ส.ค 68	4 พ.ย 68	1	405,500.00	405,500.00	405,500.00	0.00	0	0		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา		6 ส.ค 68	4 พ.ย 68	1	405,500.00	405,500.00	405,500.00	0.00	0	0		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 6 ต. กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		8 พ.ค 68	6 ส.ค 68	1	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0	0		บอกลีกสัญญา เนื่องจากมีปัญหา เรื่องพื้นที่เจาะไม่ได้
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 10 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		8 พ.ค 68	6 ส.ค 68	1	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0	0		บอกลีกสัญญา เนื่องจากเจาะไม่พบ ชั้นน้ำ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 7 ต.กะโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		8 พ.ค 68	6 ส.ค 68	1	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0	0	25-ธ.ค.-68	ส่งงานแล้วอยู่ระหว่างเสนอรายงาน ผลตรวจรับพร้อมตัดค่างาน
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 6 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา		8 พ.ค 68	6 ส.ค 68	1	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0	0		บอกลีกสัญญาเนื่องจากเจาะแล้วไม่ พบชั้นน้ำบาดาล
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา		21 พ.ค 68	18 ก.ย 68	1	394,000.00	394,000.00	376,051.44	17,948.56	0	0		ดำเนินการแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 17,948.56 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา		21 พ.ค 68	18 ก.ย 68	1	394,000.00	394,000.00	367,077.16	26,922.84	0	0		ดำเนินการแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 26,922.84 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา		21 พ.ค 68	18 ก.ย 68	1	394,000.00	394,000.00	385,025.72	8,974.28	0	0		ดำเนินการแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 8,974.28 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา		21 พ.ค 68	18 ก.ย 68	1	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0	0		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา		21 พ.ค 68	18 ก.ย 68	1	394,000.00	394,000.00	367,077.16	26,922.84	0	0		ดำเนินการแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 26,922.84 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา		21 พ.ค 68	18 ก.ย 68	1	394,000.00	394,000.00	351,372.17	42,627.83	0	0		ดำเนินการแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 42,627.83 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา		21 พ.ค 68	18 ก.ย 68	1	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0	0		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา		21 พ.ค 68	18 ก.ย 68	1	394,000.00	394,000.00	333,423.61	60,576.39	0	0		ดำเนินการแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 60,573.39 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา		21 พ.ค 68	18 ก.ย 68	1	399,500.00	399,500.00	379,307.87	20,192.13	0	0		ดำเนินการแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 20,192.13 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา		21 พ.ค 68	18 ก.ย 68	1	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกพับ ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกพับ และแนวทาง การชดเชย)
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 5 ต.เลอ อ.กะปง จ.พังงา		21 พ.ค 68	18 ก.ย 68	1	399,500.00	399,500.00	338,923.61	60,576.39	0	0		ดำเนินการแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 60,573.39 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา		21 พ.ค 68	18 ก.ย 68	1	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0	0		ส่งมอบงานจ้าง 24 ธ.ค.68 อยู่ระหว่างตรวจรับฯ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4 มิ.ย 68	2 ต.ค 68	1	388,300.00	388,300.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4 มิ.ย 68	2 ต.ค 68	1	388,300.00	388,300.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4 มิ.ย 68	2 ต.ค 68	1	388,300.00	388,300.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4 มิ.ย 68	2 ต.ค 68	1	388,300.00	388,300.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4 มิ.ย 68	2 ต.ค 68	1	388,300.00	388,300.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4 มิ.ย 68	2 ต.ค 68	1	388,300.00	388,300.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4 มิ.ย 68	2 ต.ค 68	1	388,300.00	388,300.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4 มิ.ย 68	2 ต.ค 68	1	388,300.00	388,300.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 4 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4 มิ.ย 68	2 ต.ค 68	1	388,300.00	388,300.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 4 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4 มิ.ย 68	2 ต.ค 68	1	388,300.00	388,300.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา		4 มิ.ย 68	2 ต.ค 68	1	405,500.00	405,500.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา		4 มิ.ย 68	2 ต.ค 68	1	405,500.00	405,500.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา		4 มิ.ย 68	2 ต.ค 68	1	405,500.00	405,500.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26 ก.ย 68	25 ธ.ค 68	1	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างเปลี่ยนพื้นที่
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26 ก.ย 68	25 ธ.ค 68	1	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างเปลี่ยนพื้นที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพ้น (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/รายละเอียดผลงาน/กรณีเงินตกพับ ให้ ระบุว่า จะดำเนินการหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทาง การชดเชย)
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 4 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26 ก.ย 68	25 ธ.ค 68	1	390,000.00	390,000.00	390,000	0.00	0	0		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 6 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26 ก.ย 68	25 ธ.ค 68	1	394,000.00	394,000.00	394,000	0.00	0	0		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 9 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26 ก.ย 68	25 ธ.ค 68	1	390,000.00	390,000.00	390,000	0.00	0	0		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.ลำกิ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26 ก.ย 68	25 ธ.ค 68	1	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26 ก.ย 68	25 ธ.ค 68	1	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.ลำกิ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26 ก.ย 68	25 ธ.ค 68	1	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.ลำกิ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26 ก.ย 68	25 ธ.ค 68	1	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26 ก.ย 68	25 ธ.ค 68	1	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 6 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		26 ก.ย 68	25 ธ.ค 68	1	374,000.00	374,000.00	374,000	0.00	0	0		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 8 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		26 ก.ย 68	25 ธ.ค 68	1	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0	0		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 7 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา		14 พ.ย 68	11 ก.พ 69	1	355000.00	411,013.15		0.00	0	0		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาโກ อ.เมืองพังงา จ.พังงา		14 พ.ย 68	11 ก.พ 69	1	355000.00	411,013.15		0.00	0	0		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งคาโກ อ.เมืองพังงา จ.พังงา		14 พ.ย 68	11 ก.พ 69	1	355000.00	411,013.15		0.00	0	0		อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (Off Grid) บ้านควนควา ตำบลตากแดด	สำนักงานพลังงาน จังหวัดพังงา				5,596,000.00	5,596,000.00	0.00	5,596,000.00	1			ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
7	โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร ที่มีศักยภาพเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร จังหวัดพังงา	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา					373,500.00	0.00					ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่งเบิกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพิน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกพับ ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทาง การชดเชย)
8	โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งและ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา กิจกรรมติดตั้งราวกัน อันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ระยะทางรวม 6,944.00 เมตร ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า ตำบลลำแก่น ตำบลท้ายเหมือง ตำบลนาย อำเภอท้ายเหมือง ตำบลโคกกลอย ตำบล หล่อยิง ตำบลท่าวอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา	แขวงทางหลวงภูเก็ต	15 พ. ย. 68	13 เม. ย. 69	1		13,600,000.00	10,988,880.00			2,611,120.00	7 เม.ย 69	เลขที่สัญญา 103/2569 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เริ่มต้นสัญญา 15 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดสัญญา 13 เมษายน 2569 ผู้รับจ้าง บริษัท ว.รณภูมิ จำกัด ค่างาน 10,988,880 บาท เวลาทำการ 150 วัน
9	โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งและ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา กิจกรรมติดตั้งราวกัน อันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ระยะทางรวม 8,148.00 เมตร ตำบลคุระ ตำบลแม่น้ำงาขาว ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	แขวงทางหลวงพังงา	31 ต.ค68	27 ก.พ 69	1/1	11,225,000.00	14,392,800.00	0.00	14,392,800.00			27 ก.พ 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 5 %
10	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการ โอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (เงินเหลือจ่าย) โครงการงานปรับปรุงเสาไฟฟ้าแสงสว่างสูง 25 เมตร บริเวณหาดท้ายเหมือง อำเภอท้าย เหมือง จังหวัดพังงา	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	20 ก.ย 68	3 พ.ย 68			190,532.25	190,532.25	0.00				บันทึกข้อตกลงเลขที่ 129/2568 ลง วันที่ 19 ก.ย.68 เริ่มวันที่ 20 ก.ย.68 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ย.68 ผู้รับจ้างส่ง มอบงานเมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนัดตรวจ รับงานวันที่ 5 พ.ย.68 ดำเนินการ และเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
11	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการ โอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (เงินเหลือจ่าย) โครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะบปรัง เพื่อชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบปรัง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	18 ธ.ค 68	15 ก.พ 69			605,900.00	0.00	605,900.00				อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อกู้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/รายละเอียดผลงาน/กรณีเงินตกข้อ ให้ ระบุว่า จะดำเนินการหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกข้อ และแนวทาง การชดเชย)
12	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการ โอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (เงินเหลือจ่าย) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง พังงาเชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำมุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	20 ก.ย 68	3 พ.ย 68			172,710.00	172,710.00	0.00				บันทึกข้อตกลงเลขที่ 130/2568 ลงวันที่ 19 ก.ย.68 เริ่มวันที่ 20 ก.ย.68 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ย.68 ผู้รับจ้างส่ง มอบงานเมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนัดตรวจ รับงานวันที่ 5 พ.ย.68 ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม						40,983,500.00	90,948,441.70	22,881,680.99	52,657,477.65		2,662,120.00		

- หมายเหตุ: 1. ผู้รายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง
3. ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรม/รายการทั้งที่เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วหรือการรายงาน ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
4. รายงานทุกวันที่ 30 ของเดือน เริ่มครั้งแรกภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 จนกว่าจะเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเสร็จ
5. การรายงานงวดงาน/งวดเงิน เช่น งวดงาน 10 งวดงาน งวดเงิน 10 งวดงาน ตามสัญญา ให้ระบุว่า 10/10
6. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ phangnga.plan2@gmail.com
- * ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 เป็นต้นไป (ไม่รวมที่เบิกจ่ายไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

- ** การคำนวณผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือ (4)**
- กรณีกันเงินแบบ PO จะคำนวณจาก เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี (2) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)
- กรณีกันเงินแบบ CX จะคำนวณจาก วงเงินก่อกู้ผูกพัน (1) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)

*** เงินเหลือจ่าย (5) หมายถึง เงินเหลือจ่ายจากการก่อกู้ผูกพัน (PO) กรณีกันแบบ CX /เหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญา
/เหลือจ่ายจากการยกเลิกรายการ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเบิกจ่ายแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจรีมาศ ชีโนกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ร.ก.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
โทร 076-481422

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๑๕๐๕

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๑๐๓๗๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑ - ๐๓/๒๕๖๙) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยได้สั่งการให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดหน่วยงานในจังหวัด ในการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ที่กำหนด และให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ด้วย นั้น

จังหวัดพังงาได้เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัด พร้อมทั้งได้จัดทำ ข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com ตามข้อสั่งการของ กระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายโพธิ์พันธ์ เพชรชวน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๓๓ ก.พ. ๒๕๖๙

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

๓๓ ก.พ.
(นายสรวิชัย ธนาเจริญสกุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
๓๒ ก.พ. ๒๕๖๙

รองผวจ.....
ทน.สนจ.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่.....
รักษา.....

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 01/2569																		
ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนึ่ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลหือ (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลหือ (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลหือ)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลหือ)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลหือหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนึ่ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหนึ่ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนึ่เสร็จ	สิ้นสุด									
1	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา	6,682,100.00	0.00	6,682,100.00								5,785,655.00	661,105.00	0.00	0.00	0.00	ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกั้นเงินไว้เบิกเหลือปี 70 (ให้ระบุวงเงินวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	กิจกรรมที่ 1.1 การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป		235,340.00	0.00	235,340.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการช่วงเดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2569
	กิจกรรมที่ 1.2 ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์		6,446,760.00	0.00	6,446,760.00								5,785,655.00	661,105.00	0.00	0.00	0.00	สัญญาจ้างเลขที่ 107/2569 ลว. 2 ธันวาคม 2568 ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ครบกำหนด 31 ม.ค.69 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ
2	โครงการที่พัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงควบคู่เกษตรกรสีเขียวอย่างยั่งยืน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา	5,602,100.00	247,000.00	5,849,100.00								247,000.00	17,405.00	1,323,095.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา 2,650,200 บาท	สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	2,650,200.00	0.00	2,650,200.00								0.00	7,180.00	988,520.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา		664,200.00	0.00	664,200.00								0.00	1,040.00	411,560.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO		138,300.00	0.00	138,300.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1. สัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 50 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		53,300.00	0.00	53,300.00	1	1			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. สนับสนุนการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพเกษตรกรต้นแบบ (ตรวจวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน) จำนวน 1,700 บาท 50 คน		85,000.00	0.00	85,000.00	1	4			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.2 สัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน		442,600.00	0.00	442,600.00								0.00	1,040.00	411,560.00	0.00	0.00	
	สัมมนา/อบรม หลักสูตร "เทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน" จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน เป้าหมายเกษตรกร 300 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		442,600.00	0.00	442,600.00	11	11			3		ไม่มี	0.00	1,040.00	411,560.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ สิ้นเงินยืม 1,040 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 1.3 สัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน		83,300.00	0.00	83,300.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	สัมมนา/อบรม หลักสูตร "เทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		83,300.00	0.00	83,300.00	1	1			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสวนไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา		1,986,000.00	0.00	1,986,000.00								0.00	6,140.00	576,960.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา		663,830.00	0.00	663,830.00								0.00	4,800.00	163,700.00	0.00	0.00	
	1.สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 200 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		168,500.00	0.00	168,500.00	12	12			3		ไม่มี	0.00	4,800.00	163,700.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ สิ้นเงินยืม 4,800 บาท
	2. เชงเพลสติกใหญ่ ขนาดปากกว้าง 64 เซนติเมตร สูง 46 เซนติเมตร ก้นกว้าง 45 เซนติเมตร ปีรื้ออื่น 1 ด้าน (สำหรับใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต)		495,330.00	0.00	495,330.00	1	4			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา		605,000.00	0.00	605,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.จ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา		470,000.00	0.00	470,000.00	6	6			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.จ้างเหมาออกแบบและจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้ากล่องบรรจุภัณฑ์ไม้ผลจังหวัดพังงาขนาด 190 x 380 x 205 มิลลิเมตร หนา 5 ชั้น พิมพ์ 3 สี จำนวน 2,070 กล่อง x 60 บาท		135,000.00	0.00	135,000.00	1	4			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา (จำปาตะ)		414,600.00	0.00	414,600.00								0.00	1,340.00	413,260.00	0.00	0.00	
	1. สัมมนา/อบรม หลักสูตร การปลูกไม้ผลทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา (จำปาตะ)" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		94,600.00	0.00	94,600.00	11	11			14		ไม่มี	0.00	1,340.00	93,260.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ สิ้นเงินยืม 1,340 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/เงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช่แล้ว/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 70 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขนี้อย่าง (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขนี้อย่าง (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กันเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	2. สนับสนุนต้นทุนผู้จำหน่าย จำนวน 1,600 ต้น (แปลงต้นแบบ จำนวน 100 ราย จำนวน 100 ไร่) ไร่ละ 16 ต้น รวม 1,600 ต้น		320,000.00	0.00	320,000.00	11	12			2		ไม่มี	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) ในพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา		302,570.00	0.00	302,570.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.สัมมนา/อบรม หลักสูตรการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) ในพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 160 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 30 ราย		130,700.00	0.00	130,700.00	12	12			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) จำนวน 2,022 กิโลกรัม		171,870.00	0.00	171,870.00	1	3			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ สำหรับตลาดมูลค่าสูงจังหวัดพังงา	สำนักงานประมงจังหวัดพังงา	911,500.00	0.00	911,500.00								0.00	10,225.00	60,275.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ		70,500.00	0.00	70,500.00								0.00	10,225.00	60,275.00	0.00	0.00	
	(1) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การผลิตทุเรียนคุณภาพ" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เกษตรกร 25 คน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 5 ราย		38,000.00	0.00	38,000.00	10	12			1		ไม่มี	0.00	4,675.00	33,325.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 4,675 บาท
	(2) จัดทำป้ายไวนิล 1 ป้าย/ป้ายแปลงสาธิต 2 ป้าย/ป้ายเผยแพร่ความรู้ 2 ป้าย		17,000.00	0.00	17,000.00	10	12			1		ไม่มี	0.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 5,000 บาท
	(3) จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (น้ำยาชุดตรวจฯ) จำนวน 9 รายการ และภาคน้ำตาล ขนาดถึงไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 25 ถัง		15,500.00	0.00	15,500.00	10	12			1		ไม่มี	0.00	550.00	14,950.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 550 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค		341,000.00	0.00	341,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รอจัดสรรงบประมาณ
	(1) จัดทำป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 บาท		1,000.00	0.00	1,000.00	10	10			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(2) จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (สารเคมีสำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 300 ชุด/อุปกรณ์และสารเคมีในการผลิตจุลินทรีย์ 2,500 ชุด/อุปกรณ์และสารเคมี สำหรับตรวจวิเคราะห์โรค 350 ตัวอย่าง		340,000.00	0.00	340,000.00	12	12			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาด		500,000.00	0.00	500,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รอจัดสรรงบประมาณ
	(1) จัดงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์กุ้ง อาหารทะเล 1 ครั้ง		500,000.00	0.00	500,000.00	5	6			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการเชื่อมโยงไปใช้ออรัณย์ดี ภายใต้วิถียุทธกรรมจังหวัดพังงา 1,073,600 บาท	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	1,073,600.00	0.00	1,073,600.00					2			0.00	0.00	140,700.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ออรัณย์ดี ควบคู่กับการทำสวน ป่าสน้ำน่านและสวนยางพารา		920,200.00	0.00	920,200.00					2			0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การเลี้ยงไก่แบบปล่อย" จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน เกษตรกร ๑๖๐ คน		116,000.00	0.00	116,000.00	12	12			14		ไม่มี		0.00	116,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	(๒) สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่สาวอายุไม่น้อยกว่า ๑๗ สัปดาห์ จำนวน ๒,๘๘๐ ตัว และอาหารไก่ไข่ปลอดยาปฏิชีวนะ ไพรตินไม่น้อยกว่า ๑๗ % จำนวน ๕,๖๕๐ กิโลกรัม		804,200.00	0.00	804,200.00	12	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมการสร้างรวมเข้มแข็งเชื่อมโยงกลุ่ม/เครือข่ายผู้ผลิตไข่ไข่ออรัณย์ดี		74,700.00	0.00	74,700.00								0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "พัฒนาฟาร์มต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสัตว์ปีกรายย่อย (GAP)" จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน เกษตรกร ๓๐ คน		24,700.00	0.00	24,700.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	(๒) ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๕ ฟาร์มๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท		30,000.00	0.00	30,000.00	4	6					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(๑) ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในฟาร์มของผลผลิตไข่ไข่ออรัณย์ดี จำนวน ๕ ฟาร์มๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท		20,000.00	0.00	20,000.00	4	6					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ ๓.๓ ยกระดับคุณภาพสินค้า ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า		78,700.00	0.00	78,700.00					2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "พัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่า" จำนวน ๑ ครั้ง ๒ วัน เกษตรกร ๓๐ คน		62,200.00	0.00	62,200.00	1	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(๒) จัดทำสติกเกอร์ติดซองหรือห่อพาราขนาด ๑๑x๑๗ ซม. จำนวน ๕๐๐ ดวง		6,500.00	0.00	6,500.00	1	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(๓) จัดทำสติกเกอร์ติดกล่องไข่และซองของเบอร์รี่ จำนวน ๒๐ ตม.		10,000.00	0.00	10,000.00	1	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)				(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด										
	กิจกรรมหลักที่ 4 ยกระดับการผลิตเนื้อเพื่อผลักดันสู่สินค้ามูลค่าสูง จังหวัดพังงา 925,000 บาท	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพังงา	678,000.00	247,000.00	925,000.00								247,000.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลด งบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/ เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 70 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จด้วย)	
	กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ		516,800.00	247,000.00	763,800.00								247,000.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00		
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โคเนื้อ" จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน เกษตรกร ๑๒๐ คน		66,800.00	0.00	66,800.00	1				14		ไม่มี	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	(๒) จัดซื้อ(วัสดุเวชภัณฑ์) ในโคเจน จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร		50,000.00	0.00	50,000.00	12					16	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รองประมาณ	
	(๓) จัดซื้อ(วัสดุการเกษตร) น้ำเชื้อโคเนื้อพันธุ์ดี จำนวน ๕๐๐ หลอด		400,000.00	0.00	400,000.00	12					16	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รองประมาณ	
	(๔) จัดซื้อ (อุปกรณ์ทางการแพทย์) จำนวน ๓ รายการ		0.00	182,000.00	182,000.00			12	3	3		ไม่มี	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ส่งของแล้ว รอเบิกจ่าย	
	(๔.๑) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ ลิตรใช้สำหรับเก็บ รักษาไนโตรเจนสำหรับใช้ในการแช่น้ำเชื้อ จำนวน ๒ ถัง เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท																		
	(๔.๒) ถังบรรจุน้ำเชื้อแชแข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ ลิตร เป็นถังสี่ล้อสำหรับ เก็บรักษาคุณภาพน้ำเชื้อ จำนวน ๒ ถัง เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท																		
	(๔.๓)ถังบรรจุน้ำเชื้อแชแข็งขนาดไม่ต่ำกว่า๑.๕ลิตรพร้อมกระเป๋ใช้สำหรับ น้ำเชื้อเพื่อออกบริการผสมเทียมให้เกษตรกร จำนวน ๔ ถัง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท																		
	(๕) จัดซื้อ (อุปกรณ์ทางการแพทย์) เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ ใช้เพื่อ ตรวจการตั้งครรภ์ของสุนัข/แมว และความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่พันธุ์ โค จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท		0.00	65,000.00	65,000.00			12	3	3	5	ไม่มี	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ส่งของแล้ว รอเบิกจ่าย	
	กิจกรรมย่อยที่ ๔.๒ ยกระดับมาตรฐานฟาร์มผลิตโคเนื้อ		66,800.00	0.00	66,800.00								0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00		
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "ยกระดับมาตรฐานฟาร์มผลิตโคเนื้อ" จำนวน ๔ ครั้ง เกษตรกร ๑๒๐ คน		66,800.00	0.00	66,800.00	1	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมย่อยที่ ๔.๓ ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์		94,400.00	0.00	94,400.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์" จำนวน ๒ ครั้ง เกษตรกร ๓๐ คน		87,900.00	0.00	87,900.00	3	4			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รองประมาณ	
	(๒) จัดทำผลิตภัณฑ์กึ่งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาด ๑๕x๖๐ ซม. จำนวน ๕๐๐ ดวง		6,500.00	0.00	6,500.00	3	4			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รองประมาณ	
	กิจกรรมหลักที่ 5 อบรมแปรรูปและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ด้วยเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง	สำนักงานพลังงาน จังหวัดพังงา	288,800.00	0.00	288,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	๑) จัดหาเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง จำนวน ๒๐ ชุด และอุปกรณ์สำหรับทำ เตาชีวมวล ๒๐๐ ชุด		100,000.00	0.00	100,000.00	11	3			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างรองประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุเพื่อการอบรม	
	๒) จัดอบรมแปรรูปและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรด้วยเตาเผาถ่าน ประสิทธิภาพสูง จำนวน ๕ รุ่น (รุ่นที่ ๑-๕)		94,400.00	0.00	94,400.00	12	3			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	๓) จัดอบรมแปรรูปและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรด้วย เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง จำนวน ๕ รุ่น (รุ่นที่ ๖-๑๐)		94,400.00	0.00	94,400.00	2	4			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	โครงการ "พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการอนุรักษ์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสภาพ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ปี 2569	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา	1,748,800.00	0.00	1,748,800.00								0.00	26,800.00	167,415.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมหลักที่ 1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพ		287,840.00	0.00	287,840.00								0.00	26,800.00	167,415.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การจัดทำสื่อ อุปกรณ์ "ลา" เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE		52,190.00	0.00	52,190.00	11	6						0.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA		112,000.00	0.00	112,000.00	2	2			14			0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 16 ระดับภาคใต้		49,000.00	0.00	49,000.00	3	3			3			49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารทั้งข้างเงินยืม	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.4 กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE PHANGNGA CHAMPIONSHIP 2026 ระดับจังหวัด		36,250.00	0.00	36,250.00	11	11						0.00	10,000.00	26,250.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือยกออกไปที่กิจกรรมที่ 3.8 จำนวน 10,000 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2026 ระดับภาคใต้		38,400.00	0.00	38,400.00	11	11						0.00	16,800.00	21,600.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือยกออกไปที่กิจกรรมที่ 3.8 จำนวน 16,800 บาท	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)				(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขนี้อีก) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขนี้อีก) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขนี้อีก)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขนี้อีก)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขนี้อีกหรือ คำว่ามี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด										
	กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE		203,760.00	0.00	203,760.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้ลุ่มความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE CAMP)		83,760.00	0.00	83,760.00	10	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	11	12			3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำลังเตรียมเอกสารวางบิลในการเบิกจ่าย (ขออนุมัติดำเนินงานและขอขมเงินแล้ว แต่คลังจังหวัดไม่มีงบประมาณให้เบิกตามแผน จึงให้จังหวัดดำเนินการได้และให้นำบิลมาวางเบิกกับคลังจังหวัด)	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 กิจกรรมอบรมแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	11	12			3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำลังเตรียมเอกสารวางบิลในการเบิกจ่าย (ขออนุมัติดำเนินงานและขอขมเงินแล้ว แต่คลังจังหวัดไม่มีงบประมาณให้เบิกตามแผน จึงให้จังหวัดดำเนินการได้และให้นำบิลมาวางเบิกกับคลังจังหวัด)	
	กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด		1,257,200.00	0.00	1,257,200.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 3.1 กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ป้ายคำขวัญครอบครัว TO BE NUMBER ONE PHANGGA		53,200.00	0.00	53,200.00	2	2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การประกวดผลการดำเนินงาน อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคใต้		72,000.00	0.00	72,000.00	2	2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 3.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่าย อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา		46,000.00	0.00	46,000.00	4	4						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		7,500.00	0.00	7,500.00	1	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 3.5 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้		196,000.00	0.00	196,000.00	3	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 3.6 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)		22,500.00	0.00	22,500.00	6	6						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ ชมรม)		120,000.00	0.00	120,000.00	5	6						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 3.8 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ชมรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE)		740,000.00	0.00	740,000.00	7	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	เงินเหลือจากการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1.4 จำนวน 10,000 บาท และกิจกรรมที่ 1.5 จำนวน 16,800 บาท	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ลุ่มวัยสู่คุณภาพชีวิตที่ดี พังงาสูง	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา	1,076,800.00	0.00	1,076,800.00								0.00	0.00	840,300.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมหลักที่ 4.1 ฝึกทักษะเด็กและเยาวชน เพื่อเรียนรู้เชิงทางเลือก		220,300.00	0.00	220,300.00	3	5			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมหลักที่ 4.2 ค่ายครอบครัว เพื่อเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น		318,600.00	0.00	318,600.00	11	11			14		ไม่มี	0.00	0.00	308,600.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 10,000 บาท	
	กิจกรรมหลักที่ 4.3 พัฒนาศักยภาพคนสูงวัย สู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ		537,900.00	0.00	537,900.00	11	12			14		ไม่มี	0.00	0.00	531,700.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 4.3.1 ฝึกอบรมผู้สูงอายุ “ผลิตภัณฑ์ของดีของบ้านจากพังงา”		279,300.00	0.00	279,300.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	0.00	275,900.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 3,400 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 4.3.2 เสริมศักยภาพผู้สูงอายุ สร้างรายได้และทางเลือกอาชีพด้วยตลาดออนไลน์		258,600.00	0.00	258,600.00	12	12			3		ไม่มี	0.00	0.00	255,800.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)				(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนเสร็จ	สิ้นสุด										
5	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	สำนักงานพัฒนาฝีมือ แรงงานพังงา	829,000.00	0.00	829,000.00								0.00	78,950.00	528,050.00	0.00	0.00	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมกราคม 2569 จำนวน 7 รุ่น 140 คน คิดเป็นร้อยละ 77.77 และ เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 528,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.70	
	กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน																		
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1 หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2568 ณ ศาลาอบบมประมง หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะคอกเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		111,000.00	0.00	111,000.00	11	11			14		ไม่มี	0.00	24,693.00	86,307.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 24,693 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.2 หลักสูตรภาษาจีนกลางเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน บ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		71,000.00	0.00	71,000.00	11	11			14		ไม่มี	0.00	7,334.00	63,666.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 7,334 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.3 หลักสูตรเทคนิคการสร้างสื่อมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามันบ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา		81,000.00	0.00	81,000.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	9,058.00	71,942.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 9,058 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.4 หลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-14, 20-21 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน บ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		71,000.00	0.00	71,000.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	29,398.00	41,602.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 29,398 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.5 หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสัปดาห์คนก (หัตถบำบัด) รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน บ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		81,000.00	0.00	81,000.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	1,043.00	79,957.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 1,043 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.6 หลักสูตรการนวดโรม่า รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 - 9 มกราคม 2569 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน บ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		81,000.00	0.00	81,000.00	1	1			14		ไม่มี	0.00	5,838.00	75,162.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 5,838 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.7 หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในร้านและการพาณิชย์ ขนาดเล็ก รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2569 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามันบ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		111,000.00	0.00	111,000.00	1	1			14		ไม่มี	0.00	1,586.00	109,414.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 1,586 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.8 หลักสูตรพนักงานดูแลเรือ รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน บ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		111,000.00	0.00	111,000.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 1.9 หลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท (Out Board) รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2569 ณ ท่าเรือว้าวอันดามัน หมู่ที่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		111,000.00	0.00	111,000.00	6	6			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" จังหวัดพังงา	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพังงา	1,186,700.00	0.00	1,186,700.00	10	9						0.00	0.00	294,670.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์ คราฟต์สัญลักษณ์ (Branding) และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ที่สื่อถึงความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ		866,700	0.00	866,700.00	11	12						0.00	0.00	294,670.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ	
	กิจกรรมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ จังหวัดพังงา		320,000	0.00	320,000.00	12	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการช่วงเดือนมีนาคม 2569	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)				(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/คืนเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ คืนเงินไว้เบิก เหลือปี		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด										
7	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจนหลวง ตำบลโคกเจริญ อำเภอบัวชุม จังหวัดพิจ้าง	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด พิจ้าง	0.00	12,158,000.00	12,158,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจนหลวง ตำบลโคกเจริญ อำเภอบัวชุม จังหวัดพิจ้าง เป็น โครงการพัฒนาพื้นที่ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันดามัน ๑ น้ำพุร้อนป่าขุ อำเภอกะปง จังหวัดพิจ้าง	
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์พิจ้างเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจ้าง	0.00	5,538,000.00	5,538,000.00			1	4		5	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรม ก่อสร้างทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร และสะพาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 2,000.00 เมตร พร้อมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ขยายระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ระยะทาง 2,970.00 เมตร		0.00	5,538,000.00	5,538,000.00			1	4		5	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- อยู่ระหว่างประกาศวิจารณ์ร่าง TOR ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 **เนื่องจากงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า พื้นที่ บางส่วนมีความซ้ำซ้อนกับโครงการขยายระบบไฟฟ้าของสวนอุทยานสาธารณะ มโนราห์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งได้รับการจัดสรร งบประมาณจากเงินรายได้ของกรมอุทยานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ) โดยมีระยะทางที่ซ้ำซ้อนกัน 1,040 เมตร จึงขอโอนเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1. ขอบเปลี่ยนแปลงปริมาณงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ขยายระบบ จำหน่ายไฟฟ้าจากเดิม ระยะทาง 2,970.00 เมตร เป็น ระยะทาง 1,930 เมตร 2. ขอนำเงินคงเหลือจากการปรับลดปริมาณงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า วงเงิน 539,270.38 บาท มาเพิ่มปริมาณและ คุณภาพในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิม ฐานถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,070 เมตร งานเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีต ข้างละกว้าง 0.50 เมตร ยาว 930 เมตร รวมระยะทาง 2,000 เมตร เป็น ฐานถนน คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,126 เมตร งานเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีต ข้างละกว้าง 0.50 เมตร ยาว 874 เมตร รวมระยะทาง 2,000 เมตร โดยได้ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดพิจ้าง ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568	
9	โครงการบริหารจัดการขยะทะเลในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ทางทะเลแบบมีส่วนร่วม	สำนักงานทรัพยากร พาทะเลและชายฝั่ง ที่ 6	512,300.00	0.00	512,300.00								0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมเก็บขยะชายหาด จำนวน 2 ครั้ง		37,800.00	0.00	37,800.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
	กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล จำนวน 5 ครั้ง		474,500.00	0.00	474,500.00	10	4			2		ไม่มี	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
10	โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว เข็มดินางซี ถนนทางหลวงท้องถิ่น (พ.ง.ด.10012) สายท่าอยู่-ย่านสะบ้า อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพิจ้าง (กว้าง 7.50 - 11.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 7.580 กิโลเมตร ตำบลท่าอยู่ ตำบลคลองเคียน)	องค์การบริหารส่วน จังหวัดพิจ้าง	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00			11	5			ไม่มี	27,690,000.00	7,310,000.00	0.00	0.00	0.00	วงเงินตามสัญญา 27,690,000 บาท สัญญาเลขที่ 12 พ.ย.68 สัญญาเริ่มต้น 13 พ.ย.68 สิ้นสุดสัญญา 11 พ.ย.69 ผู้รับจ้าง พทจ.ซีซีบี 2019 อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา	
11	โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพิจ้าง (Phangnga Tourism Festival)	สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพิจ้าง	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	10	12			14		ไม่มี	0.00	40,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 40,000 บาท	
	กิจกรรมจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพิจ้าง (Phangnga Tourism Festival)		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	10	12			14		ไม่มี	0.00	40,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 40,000 บาท	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าวัดคลองเหีย - บ้านอ่าวม่วง ตำบล เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพิจ้าง ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึงช่วง กม.ที่ 2+700 ระยะทาง 2.7 กม.	แขวงทางหลวงชนบท พิจ้าง	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00			11	6		12	ไม่มี	44,945,000.00	55,000.00	7,613,683.00	0.00	0.00	วงเงินตามสัญญา 44,945,000 บาท สัญญาเลขที่ ขพท.พ.ง.1/2569 ลงวันที่ 27 ต.ค.68 สัญญาเริ่มต้น 28 ต.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 24 มี.ย.69 ผู้รับจ้าง พทจ.เพชรรวมสาสิน มุกดาหาร เงินเหลือจ่าย 55,000 บาท 240 วัน/27 จุด ขยายเวลาก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ 11 วัน สิ้นสุด สัญญาใหม่วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 แผนการดำเนินงาน 13.30 % ผลการดำเนินงาน 24.42 %	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)				(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือมีปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดียว) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดียว) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือมีปี		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนเสร็จ	สิ้นสุด										
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านปากเกาะ - บ้านนอกนา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคองเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึงช่วง กม.ที่ 3+750 ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทพังงา	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00			11	6		12	ไม่มี	44,500,000.00	500,000.00	9,896,800.00	0.00	0.00	วงเงินตามสัญญา 44,500,000 บาท สัญญาเลขที่ ขพ.พง.2/2569 ลงวันที่ 27 ต.ค.68 สัญญาเริ่มต้น 28 ต.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 4 มี.ย.69 ผู้รับจ้าง บจก.อาร์ ซี แอสฟัลท์ เงินเหลือจ่าย 500,000 บาท 240 วัน/27 งวด ขยายเวลาก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ 11 วัน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 แผนการดำเนินงาน 13.67 % ผลการดำเนินงาน 26.07 %	
14	โครงการส่งเสริม Soft Power จังหวัดพังงา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	2,804,100.00	0.00	2,804,100.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรม จัดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงา (Phangnga Seafood Festival)		1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดดำเนินการ ไตรมาส 3 (e-bidding)	
	กิจกรรม จัดงานมหกรรมสินค้าท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา (Phangnga Local Festival)		1,328,100.00	0.00	1,328,100.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดดำเนินการ ไตรมาส 3 (e-bidding)	
15	โครงการงานประเพณีอนุรักษ์ผ้าทะเลจังหวัดพังงา	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	2,259,800.00	0.00	2,259,800.00	11	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรม จัดงานประเพณีอนุรักษ์ผ้าทะเลจังหวัดพังงา		1,049,800.00	0.00	1,049,800.00	11	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการโดย (e-bidding) ดำเนินการช่วงวันที่ 1-10 มี.ค.69	
	กิจกรรม กีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว		1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	11	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการโดย (e-bidding) ดำเนินการช่วงวันที่ 1-10 มี.ค.69	
16	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เทศกาลแสง สี เสียงลานประวัติศาสตร์ นครี ภิรติ์ ศิลป์ ถิ่นพังงา	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา	2,522,400	0.00	2,522,400	3	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ขณะนี้ได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 อยู่ระหว่างระยะเวลาการอุทธรณ์ ซึ่งจะครบกำหนดภายใน 7 วันทำการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569	
	กิจกรรมการประชุมคณะทำงาน		101,200	0.00	101,200	3	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมเทศกาลแสง สี เสียง ลานประวัติศาสตร์ นครี ภิรติ์ ศิลป์ถิ่นพังงา		1,758,700	0.00	1,758,700	3	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมนิทรรศการลานประวัติศาสตร์ นครี ภิรติ์ ศิลป์		501,000	0.00	501,000	3	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมลานบูชงา อัฒจันทร์ มรดกภูมิปัญญาวิถีถิ่นพังงา		161,500	0.00	161,500	3	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	โครงการมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นพังงา	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา	1,632,200.00	0.00	1,632,200	12	1					ไม่มี	1,580,000.00	30,200.00	22,000.00	0.00	0.00	ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นพังงา เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ. 2569 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา และอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากผู้รับจ้าง	
	กิจกรรมประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นพังงา		10,250.00	0.00	10,250	12	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นพังงา		1,610,200.00	0.00	1,610,200	12	1					ไม่มี	1,580,000.00	30,200.00	22,000.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง อาหารพื้นบ้าน พหุวัฒนธรรมกับ "รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste"		11,750.00	0.00	11,750	12	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษามความปลอดภัยในการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำจังหวัดพังงา (Phangnga Lifeguard Training)	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	961,200.00	0.00	961,200.00	11	1			2		ไม่มี	0.00	0.00	897,700.00	0.00	0.00	ดำเนินการเอง / จัดอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่น 1 วันที่ 5-7 พ.ย. 68, รุ่น 2 วันที่ 28-30 ม.ค. 69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
	กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรการรักษามความปลอดภัยในการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำจังหวัดพังงา (Phangnga Lifeguard Training)		961,200.00	0.00	961,200.00	11	1			2		ไม่มี	0.00	0.00	897,700.00	0.00	0.00	ดำเนินการเอง / จัดอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่น 1 วันที่ 5-7 พ.ย. 68, รุ่น 2 วันที่ 28-30 ม.ค. 69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
19	โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ สืบสานบ้านน้ำเค็ม ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคนึ่งทะเลอันดามัน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา	876,800.00	0.00	876,800.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ขณะนี้โครงการได้ดำเนินการ ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีการคัดเลือก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคภายในเวลาที่กำหนด ในการนี้ หน่วยงานจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็น วิธีการเฉพาะเจาะจง	
	กิจกรรมตลาดชุมชน ถนนคนเดินบ้านน้ำเค็ม		383,000.00	0.00	383,000.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรม Night at Museum ศิลปะ นครี แสง สี เสียง		493,800.00	0.00	493,800.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนึกพื่น/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือมปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับแก้หรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช่สัญญา/กรณีต้องกั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี 70 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลื้อมเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลื้อมเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลื้อม)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลื้อม)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลื้อมหรือ ค่าว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนึกพื่น (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหนึกพื่น	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนึกเสร็จ	สิ้นสุด									
20	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงา (Phangnga Sports Tourism)	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	4,720,000.00	0.00	4,720,000.00	1	5			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการโดย (e-bidding) ดำเนินการช่วงเดือน พ.ค.69
	กิจกรรม จัดการแข่งขันได้คลื่นยาวชาวจังหวัดพังงา (Phangnga Surf Festival @ Khaolak)		4,720,000.00	0.00	4,720,000.00	1	5			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	โครงการวิ่งผ่านทุ่งมู่งสุ่ทะเลแหวก บ้านทุ่งนางคำ อำเภอคุรุบุรี	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	496,400.00	0.00	496,400.00	12	1			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดดำเนินการ ไตรมาส 3 (เฉพาะเจาะจง)
	กิจกรรมจัดงานวิ่งผ่านทุ่งมู่งสุ่ทะเลแหวก บ้านทุ่งนางคำ อำเภอคุรุบุรี		496,400.00	0.00	496,400.00	12	1			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดดำเนินการ ไตรมาส 3 (เฉพาะเจาะจง)
22	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพังงา	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00								0.00	0.00	1,943,255.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 22.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและก้อมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								0.00	0.00	722,793.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.2 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00								0.00	0.00	340,485.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	480,000.00	0.00	480,000.00								0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00								0.00	0.00	579,677.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานจังหวัดที่แบบบูรณาการ	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา	380,000.00	0.00	380,000.00								0.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.6 โครงการส่งเสริมภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐ "Smart Budget : Smart Procurement" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานคลังจังหวัดพังงา	115,000.00	0.00	115,000.00								0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
รวม			43,510,700.00	142,943,000.00	186,453,700.00								124,747,655.00	8,719,460.00	25,180,568.00	0.00	0.00	

สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ						
พ.ร.บ.	ภาพรวม			ยกเลิกกิจกรรม		เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
งบรายจ่ายประจำ	17	43,510,700.00	0	0	0.00	0.00
งบลงทุน	5	142,943,000.00	0	0	0.00	0.00
รวม	22	186,453,700.00	0	0.00	0	0.00

หมายเหตุ: สามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานได้จากเอกสารคำอธิบาย

รายงานทุกวันที 30 ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ทั้งทางเอกสารและไปรษณียอ์เล็กทรอนิกส์ที่ phangnga.plan2@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจุริมาศ ชีโนกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร ๐๙๖-๔๘๑๔๒๒

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร ๐๙๖-๔๘๑๔๒๒

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด /กลุ่มจังหวัด ...พังงา..... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 03/2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกพัน ให้ระบุว่า จะดำเนินการ หรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกพัน และ แนวทางการชดเชย)
1	โครงการพัฒนาเมืองแห่งศิลปะและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง และมีความสุขที่ยั่งยืน (Phangnga Art and Recreation Model)	สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	21 ม.ค 69	20 เม.ย 69		4,440,000.00	4,530,800.00	0.00	4,530,800.00		90,800.00	15 มี.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาจ้างเลขที่ 130/2569 ลงวันที่ 20 ม.ค. 69 สัญญาเริ่มต้น 21 ม.ค.69 สัญญาสิ้นสุด 20 เม.ย.69 บริษัท มังกรหยก จำกัด วงเงิน 4,440,000 บาท กำหนดดำเนินการกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.พ. 69 ณ หาดบางลึก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพื่อ รองรับการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับ โลก Young Public and Private Collaboration for World Class Tourist Destination (YPC)	สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	23 ก.ย 68	21 ธ.ค 68	2	4,500,000.00	4,500,000.00	4,449,000.00	51,000.00		51,000.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายจากการปรับลดแรงงาน 51,000 บาท
3	โครงการประตูเมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	18 ก.พ 68	15 พ.ย 68	13		27,155,660.00	4,622,240.00	22,533,420.00				อยู่ระหว่างผูกวง.ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม แบบท้ายสัญญาจ้าง
4	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและ ความสุขที่ยั่งยืน (Sportainment to Sustainable City of well-being)	สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	20 ส.ค 68	17 พ.ย 68	2	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	0.00	0	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5	โครงการการจัดการแหล่งน้ำเพื่อรองรับ สถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะเอลนีโญ	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด พังงา				18,627,200.00	18,795,239.45	10,500,972.87	1,522,317.65	0	0.00		
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	384,000.00	384,000.00	384,000.00	-	0	-		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่4 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	389,000.00	389,000.00	389,000.00	-	0	-		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	389,000.00	389,000.00	-	-	0	-	ก.พ.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับา ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกทับ ให้ระบุว่า จะดำเนินการ หรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกทับ และ แนวทางการชดเชย)
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่6 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา		6/8/2568	4/11/2568	1	405,500.00	405,500.00	405,500.00	-	0	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่1 ต.ทุ่งคาโກ อ.เมืองพังงา จ.พังงา		6/8/2568	4/11/2568	1	405,500.00	405,500.00	405,500.00	-	0	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 6 ต. กะโหลก อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	399,000.00	399,000.00	-	399,000.00	0	399,000	-	บอกลีกสัญญาเนื่องจากเจาะแล้วไม่พบชั้นน้ำ บาดาล
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่10 ต.กะโหลก อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	399,000.00	399,000.00	-	399,000.00	0	399,000	-	บอกลีกสัญญาเนื่องจากเจาะแล้วไม่พบชั้นน้ำ บาดาล
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่7 ต.กะโหลก อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	399,000.00	399,000.00	398,270.29	-	0	730		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 730 บาท
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่6 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	335,000.00	335,000.00	-	399,000.00	0	399,000	-	บอกลีกสัญญาเนื่องจากเจาะแล้วไม่พบชั้นน้ำ บาดาล
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่1 ต.เหมะระ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	376,051.44	17,948.56	-	17,949	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 17,948.56 บาท
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่1 ต.เหมะระ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	367,077.16	26,922.84	-	26,923	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 26,922.84 บาท
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่1 ต.เหมะระ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	385,025.72	8,974.28	-	8,974	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 8,974.28 บาท
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่2 ต.เหมะระ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00	-	0.00	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่2 ต.เหมะระ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	367,077.16	26,922.84	-	26,922.84	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 26,922.84 บาท
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่3 ต.เหมะระ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	351,372.17	42,627.83	-	42,628	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 42,627.83 บาท
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่3 ต.เหมะระ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00	-	0.00	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่3 ต.เหมะระ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	333,423.61	60,576.39	-	60,576	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 60,573.39 บาท
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่3 ต.เหลอ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	399,500.00	399,500.00	379,307.87	20,192.13	-	20,192	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 20,192.13 บาท
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่2 ต.เหลอ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	399,500.00	399,500.00	399,500.00	0.00	-	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพ้น (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินคงกับ ให้ระบุว่า จะดำเนินการ หรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินคงกับ และ แนวทางการชดเชย)
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่5 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	399,500.00	399,500.00	338,923.61	60,576.39	-	60,576	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 60,573.39 บาท
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00		0.00	27-ก.พ.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	388,300.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	388,300.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	0.00				27-ก.พ.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	0.00				27-ก.พ.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	0.00				27-ก.พ.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	0.00				27-ก.พ.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	0.00				27-ก.พ.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่4 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	0.00				27-ก.พ.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 4 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	388,300.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	405,500.00	405,500.00	0.00			0.00	27-ก.พ.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	405,500.00	405,500.00	0.00			0.00	27-ก.พ.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	405,500.00	405,500.00	0.00			0.00	27-ก.พ.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	380,000.00	380,000.00	0.00			0.00	ก.พ.-69	1.แจ้งผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ 28 พ.ย.68 2. ใบอนุญาตฯออกแล้ว 3.อยู่ระหว่างเปลี่ยนพื้นที่ใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกกับ ให้ระบุว่า จะดำเนินการ ต่อหรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกกับ และ แนวทางการชดเชย)
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	384,000.00	384,000.00	0.00			0.00	ก.พ.-69	1.แจ้งผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ 28 พ.ย.68 2. ใบอนุญาตออกแล้ว 3.อยู่ระหว่างเปลี่ยนพื้นที่ใหม่
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 4 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 6 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 9 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	385,000.00	385,000.00	202,421.26	0.00		182,578.74		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 182,578.74 บาท
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	380,000.00	380,000.00	0.00				ก.พ.-69	อยู่ระหว่างเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ ใบอนุญาตออก แล้ว ยังไม่ได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เนื่องจาก เพิ่มขอเปลี่ยนพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จ(รอรายงาน ประจำวันจากช่างควบคุมงาน)
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.นาเคย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 6 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	374,000.00	374,000.00	373,311.29	0.00		688.71		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 688.71 บาท
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 8 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	374,000.00	374,000.00	373,311.29	0.00		688.71		อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 7 ต.นบบริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา		14/11/2568	11/2/2569	1	355,000.00	411,013.15	0.00	0.00		56,013	6-มี.ค.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นตอนติดตั้งท่อปั้มน้ำ และมาตรวัดน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกทับ ให้ระบุว่า จะดำเนินการ ต่อหรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกทับ และ แนวทางการขชย)
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา		14/11/2568	11/2/2569	1	355,000.00	411,013.15	0.00	0.00		56,013	6-มี.ค.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนติดตั้งท่อปั้มน้ำ และมาตรวัดน้ำ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา		14/11/2568	11/2/2569	1	355,000.00	411,013.15	0.00	0.00		56,013	6-มี.ค.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนติดตั้งท่อปั้มน้ำ และมาตรวัดน้ำ
6	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (Off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด	สำนักงานพลังงาน จังหวัดพังงา				5,596,000.00	5,596,000.00	0.00	5,596,000.00				ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
7	โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร ที่มีศักยภาพเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร จังหวัดพังงา	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา					373,500.00	0.00					ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่งเบิกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568
8	โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งและ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา กิจกรรมติดตั้งราวกัน อันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ระยะทางรวม 6,944.00 เมตร ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า ตำบลลำแก่น ตำบลท้ายเหมือง ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง ตำบลโคกกลอย ตำบล หล่อยิง ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา	แขวงทางหลวงภูเก็ต	15 พ. ย. 68	13 เม. ย. 69	1	10,988,880.00	13,600,000.00	1,648,332.00	9,340,548.00		2,611,120.00		เลขที่สัญญา 103/2569 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เริ่มต้นสัญญา 15 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดสัญญา 13 เมษายน 2569 ผู้รับจ้าง บริษัท วรณภูมิ จำกัด ค่างาน 10,988,880 บาท เวลาทำการ 150 วัน ผลงาน 24.48 % แผนงาน 30.89 % ช้ากว่าแผนงาน - 6.41 % คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ 27 มีนาคม 69 คาดการณ์เบิกจ่าย 30 มีนาคม 69

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกปั๊บ ให้ระบุว่า จะดำเนินการ ต่อหรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกปั๊บ และ แนวทางการชดเชย)
9	โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งและ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา กิจกรรมติดตั้งราวกัน อันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ระยะทางรวม 8,148.00 เมตร ตำบลคุระ ตำบลแม่นางขาว ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	แขวงทางหลวงพังงา	31 ต.ค.68	27 ก.พ. 69	1/1	11,225,000.00	14,392,800.00	1,683,750.00	9,541,250.00		3,167,800	27 ก.พ. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 33.174 %
10	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการ โอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (เงินเหลือจ่าย) โครงการงานปรับปรุงเสาไฟฟ้าแสงสว่างสูง 25 เมตร บริเวณหาดท้ายเหมือง อำเภอย้าย เหมือง จังหวัดพังงา	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	20 ก.ย. 68	3 พ.ย. 68			190,532.25	190,532.25	0.00				บันทึกข้อตกลงเลขที่ 129/2568 ลงวันที่ 19 ก.ย.68 เริ่มวันที่ 20 ก.ย.68 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ย. 68 ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนัดตรวจรับงาน วันที่ 5 พ.ย.68 ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
11	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการ โอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (เงินเหลือจ่าย) โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบปริง เพื่อชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	18 ธ.ค. 68	15 ก.พ. 69			605,900.00	0.00	605,900.00				อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินกอหน้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกปั้บ ให้ระบุว่าจะดำเนินการ หรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกปั้บ และ แนวทางการชดเชย)
12	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการ โอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (เงินเหลือจ่าย) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง พังงาเชื่อมต่อกันเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	20 ก.ย 68	3 พ.ย 68			172,710.00	172,710.00	0.00				บันทึกข้อตกลงเลขที่ 130/2568 ลงวันที่ 19 ก.ย.68 เริ่มวันที่ 20 ก.ย.68 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ย.68 ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อ วันที่ 29 ต.ค.68 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดตรวจรับงานวันที่ 5 พ.ย.68 ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม						56,412,380.00	90,948,441.70	24,302,837.12	53,721,235.65		7,735,186.58		

หมายเหตุ: 1. ผู้รายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

2. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง

3. ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรม/รายการทั้งที่เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วหรือประกอบการรายงาน ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม

4. รายงานทุกวันทั้ง 30 ของเดือน เริ่มครั้งแรกภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 จนกว่าจะเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเสร็จ

5. การรายงานงวดงาน/งวดเงิน เช่น งวดงาน 10 งวดงาน งวดเงิน 10 งวดงาน ตามสัญญา ให้ระบุว่า 10/10

6. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ phangnga.plan2@gmail.com

* ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 เป็นต้นไป (ไม่รวมที่เบิกจ่ายไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

** การคำนวณผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือ (4)

- กรณีกันเงินแบบ PO จะคำนวณจาก เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี (2) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)

- กรณีกันเงินแบบ CX จะคำนวณจาก วงเงินกอหน้ผูกพัน (1) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)

*** เงินเหลือจ่าย (5) หมายถึง เงินเหลือจ่ายจากการกอหน้ผูกพัน (PO) กรณีกันแบบ CX /เหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญา
/เหลือจ่ายจากการยกเลิกรายการ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเบิกจ่ายแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจรีมาศ ชีโนกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร ๐๗๖-๔๘๑๔๒๒

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๒๒๒๒

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๑๐๓๗๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ .

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑ - ๐๓/๒๕๖๙) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยได้สั่งการให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดหน่วยงานในจังหวัด ในการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ที่กำหนด และให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ด้วย นั้น

จังหวัดพังงาได้เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัด พร้อมทั้งได้จัดทำ ข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำปีวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com ตามข้อสั่งการของ กระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายไพรัตน์ เพชรยวน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
10 มี.ค. 2569

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

๘๖๖๘
(นายสทวุฒิ งามเจริญสกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ. ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙

หน.สนจ. ๕:๓๐:๖๑

ผอ.กลุ่ม ๕:๓๐:๖๑

เจ้าหน้าที่ ๕:๓๐:๖๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 01/2569																	
ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)				
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขนี้อัน (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขนี้อัน (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก้นเงินเสร็จ	สิ้นสุด								
1	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา	6,682,100.00	0.00	6,682,100.00								0.00	677,905.00	5,768,855.00	0.00	0.00
	กิจกรรมที่ 1.1 การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป		235,340.00	0.00	235,340.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	กิจกรรมที่ 1.2 ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์		6,446,760.00	0.00	6,446,760.00								0.00	677,905.00	5,768,855.00	0.00	0.00
2	โครงการที่พัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงควบคู่เกษตรสีเขียวอย่างยั่งยืน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา	5,602,100.00	247,000.00	5,849,100.00								247,000.00	17,405.00	1,323,095.00	0.00	0.00
	กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา 2,650,200 บาท	สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	2,650,200.00	0.00	2,650,200.00								0.00	7,180.00	988,520.00	0.00	0.00
	กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา		664,200.00	0.00	664,200.00								0.00	1,040.00	411,560.00	0.00	0.00
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO		138,300.00	0.00	138,300.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. สัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์ม น้ำมัน ตามระบบ RSPO" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 50 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		53,300.00	0.00	53,300.00	1	1			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. สนับสนุนการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพเกษตรกรันด์แบบ (ตรวจวิเคราะห์ดินและใบปาล์มปาล์ม) จำนวน 1,700 บาท 50 คน		85,000.00	0.00	85,000.00	1	4			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	กิจกรรมย่อยที่ 1.2 สัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน		442,600.00	0.00	442,600.00								0.00	1,040.00	411,560.00	0.00	0.00
	สัมมนา/อบรม หลักสูตร "เทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มปาล์ม" จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน เป้าหมายเกษตรกร 300 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		442,600.00	0.00	442,600.00	11	11			3		ไม่มี	0.00	1,040.00	411,560.00	0.00	0.00
	กิจกรรมย่อยที่ 1.3 สัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน		83,300.00	0.00	83,300.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	สัมมนา/อบรม หลักสูตร "เทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มปาล์ม" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		83,300.00	0.00	83,300.00	1	1			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	กิจกรรมย่อยที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสวนไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา		1,986,000.00	0.00	1,986,000.00								0.00	6,140.00	576,960.00	0.00	0.00
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา		663,830.00	0.00	663,830.00								0.00	4,800.00	163,700.00	0.00	0.00
	1.สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 200 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		168,500.00	0.00	168,500.00	12	12			3		ไม่มี	0.00	4,800.00	163,700.00	0.00	0.00
	2. เชงเพลสติกใหญ่ ขนาดปากกว้าง 64 เซนติเมตร สูง 46 เซนติเมตร ก้นกว้าง 45 เซนติเมตร ปีรื้ออื่น 1 ด้าน (สำหรับใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต)		495,330.00	0.00	495,330.00	1	4			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา		605,000.00	0.00	605,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.จ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา		470,000.00	0.00	470,000.00	6	6			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.จ้างเหมาออกแบบและจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้ากล่องบรรจุภัณฑ์ไม้ผลจังหวัดพังงาขนาด 190 x 380 x 205 มิลลิเมตร หนา 5 ชั้น พิมพ์ 3 สี จำนวน 2,070 กล่อง x 60 บาท		135,000.00	0.00	135,000.00	1	4			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา (จำปาตะ)		414,600.00	0.00	414,600.00								0.00	1,340.00	413,260.00	0.00	0.00
	1. สัมมนา/อบรม หลักสูตร การปลูกไม้ผลทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา (จำปาตะ) จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		94,600.00	0.00	94,600.00	11	11			14		ไม่มี	0.00	1,340.00	93,260.00	0.00	0.00

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/เงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช่ส่วนการมีติดกับเงินไว้เบิกเหลือปี 70 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขนี้ออก) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขนี้ออก) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กันเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	2. สนับสนุนต้นทุนผู้จำหน่าย จำนวน 1,600 ต้น (แปลงต้นแบบ จำนวน 100 ราย จำนวน 100 ไร่) ไร่ละ 16 ต้น รวม 1,600 ต้น		320,000.00	0.00	320,000.00	11	12			2		ไม่มี	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) ในพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา		302,570.00	0.00	302,570.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.สัมมนา/อบรม หลักสูตรการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) ในพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 160 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 30 ราย		130,700.00	0.00	130,700.00	12	12			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) จำนวน 2,022 กิโลกรัม		171,870.00	0.00	171,870.00	1	3			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ สำหรับตลาดมูลค่าสูงจังหวัดพังงา	สำนักงานประมงจังหวัดพังงา	911,500.00	0.00	911,500.00								0.00	10,225.00	60,275.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ		70,500.00	0.00	70,500.00								0.00	10,225.00	60,275.00	0.00	0.00	
	(1) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การผลิตทุเรียนคุณภาพ" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เกษตรกร 25 คน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 5 ราย		38,000.00	0.00	38,000.00	10	12			1		ไม่มี	0.00	4,675.00	33,325.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 4,675 บาท
	(2) จัดทำป้ายไวนิล 1 ป้าย/ป้ายแปลงสาธิต 2 ป้าย/ป้ายเผยแพร่ความรู้ 2 ป้าย		17,000.00	0.00	17,000.00	10	12			1		ไม่มี	0.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 5,000 บาท
	(3) จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (น้ำยาชุดตรวจฯ) จำนวน 9 รายการ และภาคน้ำตาล ขนาคัดสีไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 25 ถัง		15,500.00	0.00	15,500.00	10	12			1		ไม่มี	0.00	550.00	14,950.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 550 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค		341,000.00	0.00	341,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รอจัดสรรงบประมาณ
	(1) จัดทำป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 บาท		1,000.00	0.00	1,000.00	10	10			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(2) จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (สารเคมีสำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 300 ชุด/อุปกรณ์และสารเคมีในการผลิตจุลินทรีย์ 2,500 ชุด/อุปกรณ์และสารเคมี สำหรับตรวจวิเคราะห์โรค 350 ตัวอย่าง		340,000.00	0.00	340,000.00	12	12			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาด		500,000.00	0.00	500,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รอจัดสรรงบประมาณ
	(1) จัดงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์กุ้ง อาหารทะเล 1 ครั้ง		500,000.00	0.00	500,000.00	5	6			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการเชื่อมโยงไปใช้ออรัณย์ดี ภายใต้วิถียุทธกรรมจังหวัดพังงา 1,073,600 บาท	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	1,073,600.00	0.00	1,073,600.00					2			0.00	0.00	140,700.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ออรัณย์ดี ควบคู่กับการทำสวน ป่าสน้ำน่านและสวนยางพารา		920,200.00	0.00	920,200.00					2			0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การเลี้ยงไก่แบบปล่อย" จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน เกษตรกร ๑๖๐ คน		116,000.00	0.00	116,000.00	12	12			14		ไม่มี		0.00	116,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	(๒) สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่สาวอายุไม่น้อยกว่า ๑๗ สัปดาห์ จำนวน ๒,๘๘๐ ตัว และอาหารไก่ไข่ปลอดยาปฏิชีวนะ ไพรตินไม่น้อยกว่า ๑๗ % จำนวน ๕,๖๕๐ กิโลกรัม		804,200.00	0.00	804,200.00	12	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมการสร้างรวมเข้มแข็งเชื่อมโยงกลุ่ม/เครือข่ายผู้ผลิตไข่ไข่ออรัณย์ดี		74,700.00	0.00	74,700.00								0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "พัฒนาฟาร์มต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสัตว์ปีกรายย่อย (GAP)" จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน เกษตรกร ๓๐ คน		24,700.00	0.00	24,700.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	(๒) ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๕ ฟาร์มๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท		30,000.00	0.00	30,000.00	4	6					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(๑) ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในฟาร์มของผลผลิตไข่ไข่ออรัณย์ดี จำนวน ๕ ฟาร์มๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท		20,000.00	0.00	20,000.00	4	6					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ ๓.๓ ยกระดับคุณภาพสินค้า ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า		78,700.00	0.00	78,700.00					2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "พัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่า" จำนวน ๑ ครั้ง ๒ วัน เกษตรกร ๓๐ คน		62,200.00	0.00	62,200.00	1	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(๒) จัดทำสติกเกอร์ติดซองหรือหัวแพคเกจ ๑๑๖๗ ซม. จำนวน ๕๐๐ ดวง		6,500.00	0.00	6,500.00	1	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(๓) จัดทำสติกเกอร์ติดกล่องไข่และซองของเบอร์รี่ จำนวน ๒๐ ตม.		10,000.00	0.00	10,000.00	1	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับแก้หรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีการมีต้องกั้นเงินไว้เบิกเหลือปี 70 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมหลักที่ 4 ยกระดับการผลิตเนื้อเพื่อผลักดันสู่สินค้ามูลค่าสูง จังหวัดพังงา 925,000 บาท	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพังงา	678,000.00	247,000.00	925,000.00								247,000.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ		516,800.00	247,000.00	763,800.00								247,000.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โคเนื้อ" จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน เกษตรกร ๑๒๐ คน		66,800.00	0.00	66,800.00	1				14		ไม่มี	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	(๒) จัดซื้อ(วัสดุเวชภัณฑ์) ในโคเจน จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร		50,000.00	0.00	50,000.00	12					16	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รองประมาณ
	(๓) จัดซื้อ(วัสดุการเกษตร) น้ำเชื้อโคเนื้อพันธุ์ดี จำนวน ๕๐๐ หลอด		400,000.00	0.00	400,000.00	12					16	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รองประมาณ
	(๔) จัดซื้อ (อุปกรณ์ทางการแพทย์) จำนวน ๓ รายการ		0.00	182,000.00	182,000.00			12	3	3		ไม่มี	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ส่งของแล้ว รอเบิกจ่าย
	(๔.๑) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ ลิตรใช้สำหรับเก็บรักษาไนโตรเจนสำหรับใช้ในการแช่น้ำเชื้อ จำนวน ๒ ถัง เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท																	
	(๔.๒) ถังบรรจุน้ำเชื้อแชแข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ ลิตร เป็นถังตั้งล้อสำหรับเก็บรักษาคุณภาพน้ำเชื้อ จำนวน ๒ ถัง เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท																	
	(๔.๓)ถังบรรจุน้ำเชื้อแชแข็งขนาดไม่ต่ำกว่า๑.๕ลิตรพร้อมกระเป๋ใส่ถ้ำเลี้ยงน้ำเชื้อเพื่อออกบริการผสมเทียมให้เกษตรกร จำนวน ๔ ถัง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท																	
	(๕) จัดซื้อ (อุปกรณ์ทางการแพทย์) เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ ใช้เพื่อตรวจการตั้งครรภ์และความสมบูรณ์ของตัวอ่อน และความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่พันธุ์โค จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท		0.00	65,000.00	65,000.00			12	3	3	5	ไม่มี	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ส่งของแล้ว รอเบิกจ่าย
	กิจกรรมย่อยที่ ๔.๒ ยกระดับมาตรฐานฟาร์มผลิตโคเนื้อ		66,800.00	0.00	66,800.00								0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "ยกระดับมาตรฐานฟาร์มผลิตโคเนื้อ" จำนวน ๔ ครั้ง เกษตรกร ๑๒๐ คน		66,800.00	0.00	66,800.00	1	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ ๔.๓ ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์		94,400.00	0.00	94,400.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์" จำนวน ๒ ครั้ง เกษตรกร ๓๐ คน		87,900.00	0.00	87,900.00	3	4			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รองประมาณ
	(๒) จัดทำผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยงบอนอาหาร ขนาด ๑๔x๒๐ ซม. จำนวน ๕๐๐ ดวง		6,500.00	0.00	6,500.00	3	4			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รองประมาณ
	กิจกรรมหลักที่ 5 อบรมแปรรูปและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรด้วยเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง	สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา	288,800.00	0.00	288,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	๑) จัดหาเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง จำนวน ๒๐ ชุด และอุปกรณ์สำหรับทำเตาชีวมวล ๒๐๐ ชุด		100,000.00	0.00	100,000.00	11	3			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างรองประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุเพื่อการอบรม
	๒) จัดอบรมแปรรูปและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรด้วยเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง จำนวน ๕ รุ่น (รุ่นที่ ๑-๕)		94,400.00	0.00	94,400.00	12	3			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	๓) จัดอบรมแปรรูปและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรด้วยเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง จำนวน ๕ รุ่น (รุ่นที่ ๖-๑๐)		94,400.00	0.00	94,400.00	2	4			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	โครงการ "พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ปี 2569	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	1,748,800.00	0.00	1,748,800.00								0.00	85,865.00	201,975.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสข้อมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		287,840.00	0.00	287,840.00								0.00	85,865.00	201,975.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การจัดทำสื่อ อุปกรณ์ "ลา" เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE		52,190.00	0.00	52,190.00	11	6						0.00	45,345.00	6,845.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA		112,000.00	0.00	112,000.00	2	2			14			0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 16 ระดับภาคใต้		49,000.00	0.00	49,000.00	3	3			3			0.00	13,720.00	35,280.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารหักล้างเงินคืน เงินเหลือยกยอดไปที่กิจกรรมที่ 3.8 จำนวน 13,720 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 1.4 กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE PHANGNGA CHAMPIONSHIP 2026 ระดับจังหวัด		36,250.00	0.00	36,250.00	11	11			14			0.00	10,000.00	26,250.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือยกยอดไปที่กิจกรรมที่ 3.8 จำนวน 10,000 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2026 ระดับภาคใต้		38,400.00	0.00	38,400.00	11	11			14			0.00	16,800.00	21,600.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือยกยอดไปที่กิจกรรมที่ 3.8 จำนวน 16,800 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลด งบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/ เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องก้นเงินไว้เบิกเหลือปี 70 (ให้ระบุวงเงินวันที่คาดว่าจะ จะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลชเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลชเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลช)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลช)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลชหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE		203,760.00	0.00	203,760.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE CAMP)		83,760.00	0.00	83,760.00	10	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	11	12			3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำลังเตรียมเอกสารวางบิลในการเบิกจ่าย (ขออนุมัติดำเนินงานและขอยืมเงินแล้ว แต่คลังจังหวัดไม่มีงบประมาณให้เบิกตามแผน จึงให้จังหวัดดำเนินการได้และให้นำบิลมาวางเบิกกับคลังจังหวัด)
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 กิจกรรมอบรมแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	11	12			3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำลังเตรียมเอกสารวางบิลในการเบิกจ่าย (ขออนุมัติดำเนินงานและขอยืมเงินแล้ว แต่คลังจังหวัดไม่มีงบประมาณให้เบิกตามแผน จึงให้จังหวัดดำเนินการได้และให้นำบิลมาวางเบิกกับคลังจังหวัด)
	กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		1,257,200.00	0.00	1,257,200.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.1 กิจกรรมรณรงค์เครือข่ายอันดามันครอบครัว TO BE NUMBER ONE PHANGNGA		53,200.00	0.00	53,200.00	2	2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การประกวดผลการดำเนินงาน อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคใต้		72,000.00	0.00	72,000.00	2	2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่าย อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา		46,000.00	0.00	46,000.00	4	4						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		7,500.00	0.00	7,500.00	1	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.5 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้		196,000.00	0.00	196,000.00	3	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.6 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)		22,500.00	0.00	22,500.00	6	6						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ ชมรม)		120,000.00	0.00	120,000.00	5	6						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.8 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ชมกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE)		740,000.00	0.00	740,000.00	7	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	เงินเหลือจากการดำเนินกิจกรรมที่ 1.3 จำนวน 13,720 บาท กิจกรรมที่ 1.4 จำนวน 10,000 บาท และกิจกรรมที่ 1.5 จำนวน 16,800 บาท
4	โครงการพัฒนานคนทั้งจากทุกช่วงวัย สู่คุณภาพชีวิตที่ดี พังงาหลากหลาย	สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดพังงา	1,076,800.00	0.00	1,076,800.00								0.00	0.00	840,300.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 4.1 ฝึกทักษะเด็กและเยาวชน เพื่อเรียนรู้อาชีพทางเลือก		220,300.00	0.00	220,300.00	3	5			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 4.2 ค่ายครอบครัว เพื่อเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น		318,600.00	0.00	318,600.00	11	11			14		ไม่มี	0.00	0.00	308,600.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 10,000 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 4.3 พัฒนาศักยภาพคนสูงวัย สู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ		537,900.00	0.00	537,900.00	11	12			14		ไม่มี	0.00	0.00	531,700.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 4.3.1 ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ "ผลิตภัณฑ์ของหัตถกรรมจากผ้าพังงา"		279,300.00	0.00	279,300.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	0.00	275,900.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 3,400 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 4.3.2 เสริมศักยภาพผู้สูงอายุ สร้างรายได้และทางเลือกอาชีพด้วยตลาดออนไลน์		258,600.00	0.00	258,600.00	12	12			3		ไม่มี	0.00	0.00	255,800.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)				(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/คืนเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ คืนเงินไว้เบิก เหลือปี		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนเสร็จ	สิ้นสุด										
5	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา	829,000.00	0.00	829,000.00								0.00	78,950.00	528,050.00	0.00	0.00	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมกราคม 2569 จำนวน 7 รุ่น 140 คน คิดเป็นร้อยละ 77.77 และ เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 528,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.70	
	กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน																		
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1 หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2568 ณ ศาลาอบบมประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะคอกเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		111,000.00	0.00	111,000.00	11	11			14		ไม่มี	0.00	24,693.00	86,307.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 24,693 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.2 หลักสูตรภาษาอังกฤษกลางเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน บ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		71,000.00	0.00	71,000.00	11	11			14		ไม่มี	0.00	7,334.00	63,666.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 7,334 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.3 หลักสูตรเทคนิคการสร้างสื่อมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามันบ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา		81,000.00	0.00	81,000.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	9,058.00	71,942.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 9,058 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.4 หลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-14, 20-21 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน บ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		71,000.00	0.00	71,000.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	29,398.00	41,602.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 29,398 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.5 หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสัปดาห์คนก (หัตถบำบัด) รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน บ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		81,000.00	0.00	81,000.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	1,043.00	79,957.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 1,043 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.6 หลักสูตรการนวดคอโรม่า รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 - 9 มกราคม 2569 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน บ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		81,000.00	0.00	81,000.00	1	1			14		ไม่มี	0.00	5,838.00	75,162.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 5,838 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.7 หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ ขนาดเล็ก รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2569 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามันบ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		111,000.00	0.00	111,000.00	1	1			14		ไม่มี	0.00	1,586.00	109,414.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 1,586 บาท	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.8 หลักสูตรพนักงานดูแลเรือ รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน บ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		111,000.00	0.00	111,000.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รอจัดสรรเงินงบประมาณ	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.9 หลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท (Out Board) รุ่นที่ 1/2569 (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2569 ณ ท่าเรือว้าวอันดามัน หมู่ที่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 20 คน		111,000.00	0.00	111,000.00	6	6			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รอจัดสรรเงินงบประมาณ	
6	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" จังหวัดพังงา	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา	1,186,700.00	0.00	1,186,700.00	10	3						0.00	67,980.00	298,720.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์ คราฟต์สัญลักษณ์ (Branding) และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ที่สื่อถึงความโดดเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ		866,700	0.00	866,700.00	11	12			14			0.00	67,980.00	298,720.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ เงินเหลือจ่าย 67,980 บาท	
	กิจกรรมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ จังหวัดพังงา		320,000	0.00	320,000.00	12	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการช่วงเดือนมีนาคม 2569	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)				(4) ผลการก่องหนึกพื่น/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือมปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือบ) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือบ) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนึกพื่น (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหนึกพื่น	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปี		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนึกเสร็จ	สิ้นสุด										
7	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจนหลวง ตำบลโคกเจริญ อำเภอดุสิต จังหวัดพังงา	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	0.00	12,158,000.00	12,158,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจนหลวง ตำบลโคกเจริญ อำเภอดุสิต จังหวัดพังงา เป็น โครงการพัฒนาพื้นที่ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันคานมัน ๑ น้ำพุร้อนป่าชาย อำเภอกะปง จังหวัดพังงา	
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์พังงาเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา	0.00	5,538,000.00	5,538,000.00			1	4		5	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรม ก่อสร้างทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร และสะพาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 2,000.00 เมตร พร้อมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระยะทาง 2,970.00 เมตร		0.00	5,538,000.00	5,538,000.00			1	4		5	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการพิจารณาผลประกอบการประกวดราคาเสนอผลวง พังงา **เนื่องจากงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า พื้นที่ บางส่วนมีความซ้ำซ้อนกับโครงการขยายระบบไฟฟ้าของวนอุทยานสะระนาง มโนราห์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งได้รับการจัดสรร งบประมาณจากเงินรายได้ของกรมอุทยานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ) โดยมีระยะทางที่ซ้ำซ้อนกัน 1,040 เมตร จึงขอโอนเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1. ขอบเปลี่ยนแปลงปริมาณงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ขยายระบบ จำหน่ายไฟฟ้าจากเดิม ระยะทาง 2,970.00 เมตร เป็น ระยะทาง 1,930 เมตร 2. ขอนำเงินคงเหลือจากการปรับลดปริมาณงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าวงเงิน 539,270.38 บาท มาเพิ่มปริมาณและ คุณภาพในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิม งานถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,070 เมตร งานเสริมไฟฟ้าทางถนนคอนกรีต ข้างละกว้าง 0.50 เมตร ยาว 930 เมตร รวมระยะทาง 2,000 เมตร เป็น งานถนน คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,126 เมตร งานเสริมไฟฟ้าทางถนนคอนกรีต ข้างละกว้าง 0.50 เมตร ยาว 874 เมตร รวม ระยะทาง 2,000 เมตร โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2569 เมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2568	
9	โครงการบริหารจัดการขยะทะเลในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลแบบมีส่วนร่วม	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 6	512,300.00	0.00	512,300.00								0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมเก็บขยะชายหาด จำนวน 2 ครั้ง		37,800.00	0.00	37,800.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
	กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล จำนวน 5 ครั้ง		474,500.00	0.00	474,500.00	10	4			2		ไม่มี	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
10	โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว เสนิดนางชี ถนนทางหลวงพ้องเย็น (พง.ด.10012) สายท่าอยู่-ย่านสะบ้า อำเภอดะกัพังง จังหวัดพังงา (กว้าง 7.50 - 11.00 เมตร ทนาค 0.05 เมตร ระยะทาง 7.580 กิโลเมตร ค่าลค่าอยู่ ตำบลคลองเคียน)	องค์การบริหารส่วน จังหวัดพังงา	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00			11	5		16	ไม่มี	27,690,000.00	7,310,000.00	0.00	0.00	0.00	วงเงินตามสัญญา 27,690,000 บาท สัญญาเลขที่ 12 พ.ย.68 สัญญาเริ่มต้น 13 พ.ย.68 สิ้นสุดสัญญา 11 พ.ย.69 ผู้รับจ้าง พทก.ซีบี 2019 อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา	
11	โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)	สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	10	12			14		ไม่มี	0.00	40,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 40,000 บาท	
	กิจกรรมจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	10	12			14		ไม่มี	0.00	40,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 40,000 บาท	
12	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายท่าเรือคลองเหือ - บ้านอ่าวม่วง ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอกะยาว จังหวัดพังงา ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึงช่วง กม.ที่ 2+700 ระยะทาง 2.7 กม.	แขวงทางหลวงชนบท พังงา	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00			11	6		12	ไม่มี	44,945,000.00	55,000.00	7,613,683.00	0.00	0.00	วงเงินตามสัญญา 44,945,000 บาท สัญญาเลขที่ พทพ.พง.1/2569 ลงวันที่ 27 ต.ค.68 สัญญาเริ่มต้น 28 ต.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 24 มี.ย.69 ผู้รับจ้าง พทก.เพชรรวมสาสน์ มุกดาหาร เงินเหลือจ่าย 55,000 บาท 240 วัน/27 วด ขยายเวลาก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ 11 วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 แผนการดำเนินงาน 25.73 % ผลการดำเนินงาน 28.01 %	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)				(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/เงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดียว) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดียว) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กันเงินไว้เบิก เหลือปี		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด										
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านปากเกาะ - บ้านนอกนา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคอกเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึงช่วง กม.ที่ 3+750 ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พังงา	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00			11	6		12	ไม่มี	44,500,000.00	500,000.00	9,896,800.00	0.00	0.00	วงเงินตามสัญญา 44,500,000 บาท สัญญาเลขที่ ขพท.พง.2/2569 ลงวันที่ 27 ต.ค.68 สัญญาเริ่มต้น 28 ต.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 4 มี.ย.69 ผู้รับจ้าง บจก.อาร์ ซี แอสฟัลท์ เงินเหลือจ่าย 500,000 บาท 240 วัน/27 งวด ขยายเวลาก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ 11 วัน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 แผนการดำเนินงาน 23.54 % ผลการดำเนินงาน 29.91 %	
14	โครงการส่งเสริม Soft Power จังหวัดพังงา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	2,804,100.00	0.00	2,804,100.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรม จัดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงา (Phangnga Seafood Festival)		1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะวันที่ 2 มี.ค.69 อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง	
	กิจกรรม จัดงานมหกรรมสินค้าท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา (Phangnga Local Festival)		1,328,100.00	0.00	1,328,100.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดดำเนินการ โดรมาส 3 (e-bidding)	
15	โครงการงานประเพณีบู๊ญซัด้าทะเลจังหวัดพังงา	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	2,259,800.00	0.00	2,259,800.00	11	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรม จัดงานประเพณีบู๊ญซัด้าทะเลจังหวัดพังงา		1,049,800.00	0.00	1,049,800.00	11	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเป็นโครงการ วันที่ 1-10 มี.ค.69	
	กิจกรรม กีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว		1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	11	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	
16	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เทศกาลแสง สี เสียงลานประวัติศาสตร์ ดนตรี กีฬา ศิลป ถิ่นพังงา	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา	2,522,400	0.00	2,522,400	3	3			2		ไม่มี	2,348,000.00	59,210.00	90,190.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมการประชุมคณะทำงาน		101,200	0.00	101,200	3	3			14			0.00	11,010.00	90,190.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 11,010 บาท	
	กิจกรรมเทศกาลแสง สี แสง ลานประวัติศาสตร์ ดนตรี กีฬา ศิลปถิ่นพังงา		1,758,700	0.00	1,758,700	3	3						1,710,500.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเงินเงินเหลือจ่าย 48,200 บาท	
	กิจกรรมนิทรรศการลานประวัติศาสตร์ ดนตรี กีฬา ศิลป		501,000	0.00	501,000	3	3						476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเงินเงิน	
	กิจกรรมลานภูเขา อัฒจันทร์ มรดกภูมิปัญญาวิถีถิ่นพังงา		161,500	0.00	161,500	3	3						161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเงินเงิน	
17	โครงการมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป วิถีถิ่นพังงา	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา	1,632,200.00	0.00	1,632,200	12	1					ไม่มี	1,580,000.00	30,200.00	22,000.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมวางแผนการค้าเงินเงิน และการมีส่วนร่วมมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป วิถีถิ่นพังงา		10,250.00	0.00	10,250	12	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป วิถีถิ่นพังงา กิจกรรมประกวดอาหารพื้นบ้านพหุวัฒนธรรม จังหวัดพังงา และลานวัฒนธรรมสร้างสุข “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป วิถีถิ่นพังงา”		1,610,200.00	0.00	1,610,200	12	1					ไม่มี	1,580,000.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2569 ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดแรกและคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569	
	กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง อาหารพื้นบ้าน พหุวัฒนธรรมกับ “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste”		11,750.00	0.00	11,750	12	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
18	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษามความปลอดภัยในการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำจังหวัดพังงา (Phangnga Lifeguard Training)	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	961,200.00	0.00	961,200.00	11	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	961,200.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรการรักษามความปลอดภัยในการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำจังหวัดพังงา (Phangnga Lifeguard Training)		961,200.00	0.00	961,200.00	11	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	961,200.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
19	โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ สืบมาบ้านน้ำเค็ม ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคมังละแอ้นคานัน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา	876,800.00	0.00	876,800.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ขณะนี้โครงการได้ดำเนินการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคากายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หน่วยงานจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง และได้มีหนังสือแจ้งกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เพื่อขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ จากเดิมกำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ เป็นดำเนินการในไตรมาสที่ ๓	
	กิจกรรมตลาดชุมชน ถนนคนเดินบ้านน้ำเค็ม		383,000.00	0.00	383,000.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการกึ่งหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กึ่งเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การกึ่งหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กึ่งเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรม Night at Museum ศิลปะ คนหัวล้าน สีสัน		493,800.00	0.00	493,800.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงา (Phangnga Sports Tourism)	สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	4,720,000.00	0.00	4,720,000.00	1	5			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดดำเนินการ เดือน พ.ค. 69 (e-bidding) ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะวันที่ 10 ก.พ. 69 อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
	กิจกรรม จัดการแข่งขันไค้สึนยาววนจังหวัดพังงา (Phangnga Surf Festival @ Khaulak)		4,720,000.00	0.00	4,720,000.00	1	5			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดดำเนินการ เดือน พ.ค. 69 (e-bidding) ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะวันที่ 10 ก.พ. 69 อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
21	โครงการวิ่งผ่านทุ่งมู่งูฮะเลแหวก บ้านทุ่งนางคำ อำเภอคุระบุรี	สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	496,400.00	0.00	496,400.00	12	1			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดดำเนินการ ไตรมาส 3 (เฉพาะเจาะจง)
	กิจกรรมจัดงานวิ่งผ่านทุ่งมู่งูฮะเลแหวก บ้านทุ่งนางคำ อำเภอคุระบุรี		496,400.00	0.00	496,400.00	12	1			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดดำเนินการ ไตรมาส 3 (เฉพาะเจาะจง)
22	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพังงา	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00								0.00	0.00	1,991,227.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 22.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								0.00	0.00	763,965.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.2 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00								0.00	0.00	347,285.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	480,000.00	0.00	480,000.00								0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00								0.00	0.00	579,677.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ	สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัด พังงา	380,000.00	0.00	380,000.00								0.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.6 โครงการส่งเสริมภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพังงา	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐ "Smart Budget : Smart Procurement" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานคลังจังหวัด พังงา	115,000.00	0.00	115,000.00								0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ
	รวม		43,510,700.00	142,943,000.00	186,453,700.00								121,310,000.00	8,922,515.00	31,189,695.00	0.00	0.00	

สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ						
พ.ร.บ.	ภาพรวม		ยกเลิกกิจกรรม		เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
งบรายจ่ายประจำ	17	43,510,700.00	0	0	0.00	0.00
งบลงทุน	5	142,943,000.00	1	12,158,000	0.00	0.00
รวม	22	186,453,700.00	1	12,158,000.00	0	0.00

หมายเหตุ: สามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานได้จากเอกสารคำอธิบาย

รายงานทุกวันที่ 30 ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ phangnga.plan2@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจรีมาศ ชีโนกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร ๐๗๖-๕๘๑๔๒๒

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด /กลุ่มจังหวัด ...พังงา..... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 03/2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกพัน ให้ระบุว่า จะดำเนินการ หรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกพัน และ แนวทางการชดเชย)
1	โครงการพังงาเมืองแห่งศิลปะและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง และความสุขที่ยั่งยืน (Phangnga Art and Recreation Model)	สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	21 ม.ค 69	20 เม.ย 69		4,440,000.00	4,530,800.00	1,332,000.00	3,108,000.00		90,800.00	15 มี.ค. 69	ดำเนินการเสร็จสิ้น ระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.พ. 69 ณ หาดบางลึก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สัญญา จ้างเลขที่ 130/2569 ลงวันที่ 20 ม.ค. 69 ผู้รับจ้าง บริษัท มังกรหยก จำกัด วงเงิน 4,440,000 บาท ส่อมอบงานและเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,332,000 บาท อยู่ระหว่างส่อมอบงานงวดที่ 2
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคัลลินลูกใหม่ เพื่อ รองรับการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับ โลก Young Public and Private Collaboration for World Class Tourist Destination (YPC)	สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	23 ก.ย 68	21 ธ.ค 68	2	4,500,000.00	4,500,000.00	4,449,000.00	51,000.00		51,000.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายจากการปรับลดเนื้องาน 51,000 บาท
3	โครงการประตูสู่เมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	18 ก.พ 68	15 พ.ย 68	13		27,155,660.00	0.00	27,155,660.00				อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและ ความสุขที่ยั่งยืน (Sportainment to Sustainable City of well-being)	สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	20 ส.ค 68	17 พ.ย 68	2	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	0.00	0	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5	โครงการการจัดการแหล่งน้ำเพื่อรองรับ สถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะเอลนีโญ	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด พังงา				18,627,200.00	18,795,239.45	12,721,891.32	2,367,125.19	0	0.00		
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	384,000.00	384,000.00	384,000.00	-	0	-		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่4 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	389,000.00	389,000.00	389,000.00	-	0	-		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกทับ ให้ระบุว่า จะดำเนินการ ต่อหรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกทับ และ แนวทางการขชเชย)
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่1 ต.ลำเกี๋ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	389,000.00	389,000.00	-	-	0	-	ก.พ.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่6 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา		6/8/2568	4/11/2568	1	405,500.00	405,500.00	405,500.00	-	0	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่1 ต.ทุ่งคาโກ อ.เมืองพังงา จ.พังงา		6/8/2568	4/11/2568	1	405,500.00	405,500.00	405,500.00	-	0	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 6 ต. กะโหล อตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	399,000.00	399,000.00	-	399,000.00	0	399,000	-	บอกลีกสัญญาเนื่องจากเจาะแล้วไม่พบชั้นน้ำ บาดาล
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่10 ต.กะโหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	399,000.00	399,000.00	-	399,000.00	0	399,000	-	บอกลีกสัญญาเนื่องจากเจาะแล้วไม่พบชั้นน้ำ บาดาล
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่7 ต.กะโหล อตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	399,000.00	399,000.00	398,270.29	-	0	729.71		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 729.71 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่6 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	335,000.00	335,000.00	-	399,000.00	0	399,000	-	บอกลีกสัญญาเนื่องจากเจาะแล้วไม่พบชั้นน้ำ บาดาล
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่1 ต.เหมะระ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	376,051.44	17,948.56	0	17,948.56	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 17,948.56 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่1 ต.เหมะระ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	367,077.16	26,922.84	0	26,922.84	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 26,922.84 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่1 ต.เหมะระ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	385,025.72	8,974.28	0	8,974.28	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 8,974.28 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่2 ต.เหมะระ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0	0.00	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่2 ต.เหมะระ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	367,077.16	26,922.84	0	26,922.84	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 26,922.84 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่3 ต.เหมะระ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	351,372.17	42,627.83	0	42,627.83	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 42,627.83 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่3 ต.เหมะระ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0	0.00	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่3 ต.เหมะระ อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	333,423.61	60,576.39	0	60,576.39	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 60,573.39 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่3 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	399,500.00	399,500.00	379,307.87	20,192.13	0	20,192.13	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 20,192.13 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกทับ ให้ระบุว่า จะดำเนินการ หรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกทับ และ แนวทางการชดเชย)
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่2 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	399,500.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่5 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	399,500.00	399,500.00	338,923.61	60,576.39	0	60,576.39	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 60,573.39 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	399,500.00	399,500.00	395,012.86	4487.14	0	4,487.14	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 4,487.14 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	388,300.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	388,300.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	388,300.000	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	332,210.750	56,089.25		56,089.25		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 56,089.25 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	186,378.700	201,921.30		201,921.30		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 201,921.30 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	208,814.400	179,485.60		179,485.60		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 179,485.60 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	-				20-มี.ค.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 4 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	343,428.600	44,871.40		44,871.40		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 44,871.40 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 4 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	388,300.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 388,300 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	405,500.00	405,500.00	0.00			0.00	27-ก.พ.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	405,500.00	405,500.00	201,335.13	204,164.87		204,164.87		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 204,165 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกทับ ให้ระบุว่า จะดำเนินการ หรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกทับ และ แนวทางการชดเชย)
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	405,500.00	405,500.00	165,438.01	240,061.99		240,061.99		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 240,061.99 บาท
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	380,000.00	380,000.00	0.00			0.00	มี.ค69	1.แจ้งผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ 28 พ.ย.68 2. ใบอนุญาตออกแล้ว 3.อยู่ระหว่างเปลี่ยนพื้นที่ใหม่
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	384,000.00	384,000.00	0.00			0.00	มี.ค69	1.แจ้งผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ 28 พ.ย.68 2. ใบอนุญาตออกแล้ว 3.อยู่ระหว่างเปลี่ยนพื้นที่ใหม่
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 4 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 6 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 9 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	385,000.00	385,000.00	202,421.26	0.00		182,578.74		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 182,578.74 บาท
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	380,000.00	380,000.00	0.00				มี.ค69	อยู่ระหว่างเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ ใบอนุญาตออก แล้ว ยังไม่ได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เนื่องจาก เพิ่มขอเปลี่ยนพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จ(รอรายงาน ประจำวันจากช่างควบคุมงาน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพ้น (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกกับ ให้ระบุว่าจะดำเนินการ หรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกกับ และ แนวทางการชดเชย)
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 3 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 6 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	374,000.00	374,000.00	373,311.29	688.71		688.71		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 688.71 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 8 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	374,000.00	374,000.00	373,311.29	688.71		688.71		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 688.71 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 7 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา		14/11/2568	11/2/2569	1	355,000.00	411,013.15	0.00	56,013.15		56,013.15	20-มี.ค.-69	สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2569 อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนติดตั้งท่อปั้มน้ำ และมาตรวัดน้ำ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา		14/11/2568	11/2/2569	1	355,000.00	411,013.15	0.00	56,013.15		56,013.15	20-มี.ค.-69	สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2569 อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนติดตั้งท่อปั้มน้ำ และมาตรวัดน้ำ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา		14/11/2568	11/2/2569	1	355,000.00	411,013.15	0.00	56,013.15		56,013.15	20-มี.ค.-69	สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2569 อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนติดตั้งท่อปั้มน้ำ และมาตรวัดน้ำ
6	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (Off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด	สำนักงานพลังงาน จังหวัดพังงา	12 ก. พ. 69	12 มี. ย. 69	1	5,596,000.00	5,596,000.00	0.00	5,596,000.00			เม.ย 69	คาดว่าจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือน เมษายน 2569
7	โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร ที่มีศักยภาพเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร จังหวัดพังงา	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา					373,500.00	0.00					ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่งเบิกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักเงิน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกปรับ ให้ระบุว่า จะดำเนินการ หรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินคงเหลือ และ แนวทางการชดเชย)
8	โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งและ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา กิจกรรมติดตั้งราวกัน อันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ระยะทางรวม 6,944.00 เมตร ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า ตำบลลำแก่น ตำบลท้ายเหมือง ตำบลนาเคียน อำเภอท้ายเหมือง ตำบลโคกกลอย ตำบล หล่อยิง ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา	แขวงทางหลวงภูเก็ต	15 พ. ย. 68	13 เม. ย. 69	1	10,988,880.00	13,600,000.00	1,648,332.00	9,340,548.00		2,611,120.00		เลขที่สัญญา 103/2569 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เริ่มต้นสัญญา 15 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดสัญญา 13 เมษายน 2569 ผู้รับจ้าง บริษัท วรณภูมิ จำกัด ค่างาน 10,988,880 บาท เวลาทำการ 150 วัน ดำเนินการได้ 3,500 เมตร คิดเป็น 51.43 % แผนงาน 56.61 % ข้ากว่าแผนงาน - 5.18 % คาดการณ์ส่งงาน 19 มีค 69 คาดการณ์ตรวจรับงาน 20 มีค 69 คาดการณ์เบิกจ่าย 23 มีค 69
9	โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งและ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา กิจกรรมติดตั้งราวกัน อันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ระยะทางรวม 8,148.00 เมตร ตำบลคุระ ตำบลแม่น้ำขาว ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	แขวงทางหลวงพังงา	31 ต.ค.68	27 ก.พ. 69	1/1	11,225,000.00	14,392,800.00	11,225,000.00	0.00		3,167,800	27 ก.พ. 69	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
10	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการ โอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (เงินเหลือจ่าย) โครงการงานปรับปรุงเสาไฟฟ้าแสงสว่างสูง 25 เมตร บริเวณหาดท้ายเหมือง อำเภอท้าย เหมือง จังหวัดพังงา	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	20 ก.ย. 68	3 พ.ย. 68			190,532.25	190,532.25	0.00				บันทึกข้อตกลงเลขที่ 129/2568 ลงวันที่ 19 ก.ย.68 เริ่มวันที่ 20 ก.ย.68 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ย. 68 ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯนัดตรวจรับงาน วันที่ 5 พ.ย.68 ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพิน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกปรับ ให้ระบุว่า จะดำเนินการ หรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกปรับ และ แนวทางการชดเชย)
11	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการ โอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (เงินเหลือจ่าย) โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบนบึง เพื่อชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	18 ธ.ค 68	15 ก.พ 69	1	605,900.00	605,900.00	0.00	605,900.00			20 มี.ค 69	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
12	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการ โอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (เงินเหลือจ่าย) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง พังงาเชื่อมต่อกันเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	20 ก.ย 68	3 พ.ย 68			172,710.00	172,710.00	0.00				บันทึกข้อตกลงเลขที่ 130/2568 ลงวันที่ 19 ก.ย.68 เริ่มวันที่ 20 ก.ย.68 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ย.68 ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อ วันที่ 29 ต.ค.68 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดตรวจรับงานวันที่ 5 พ.ย.68 ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม						57,018,280.00	90,948,441.70	32,774,765.57	48,224,233.19		8,666,268.13		

หมายเหตุ: 1. ผู้รายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

2. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง

3. ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรม/รายการทั้งที่เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วหรือครบการรายงาน ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม

4. รายงานทุกวันที่ 30 ของเดือน เริ่มครั้งแรกภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 จนกว่าจะเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเสร็จ

5. การรายงานงวดงาน/งวดเงิน เช่น งวดงาน 10 งวดงาน งวดเงิน 10 งวดงาน ตามสัญญา ให้ระบุว่า 10/10

6. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ phangnga.plan2@gmail.com


* ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป (ไม่รวมที่เบิกจ่ายไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

**** การคำนวณผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือ (4)**

- กรณีกันเงินแบบ PO จะคำนวณจาก เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี (2) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)

- กรณีกันเงินแบบ CX จะคำนวณจาก วงเงินก่อนหักพิน (1) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)

*** เงินเหลือจ่าย (5) หมายถึง เงินเหลือจ่ายจากการก่อนหักพิน (PO) กรณีกันแบบ CX /เหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญา
/เหลือจ่ายจากการยกเลิกรายการ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเบิกจ่ายแล้ว



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจรีมาศ ชีโนกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร ๐๙๖-๔๘๑๔๒๒

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๒๕๕๐

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

๖๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๑๐๓๗๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑ - ๐๓/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยได้สั่งการให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดหน่วยงานในจังหวัด ในการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ที่กำหนด และให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ด้วย นั้น

จังหวัดพังงาได้เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัด พร้อมทั้งได้จัดทำ ข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้รายงาน ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com ตามข้อสั่งการของ กระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ เพชรยวน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔

๕๖๑๘
(นายสรวิทย์ ธนาเจริญสกุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
๕๖ เม.ย. ๒๕๖๔

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๔ ๑๔๒๒

รองผวจ.....

หน.สนจ.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่.....

จิ๋ว

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 01/2569																		
ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
1	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา	6,682,100.00	0.00	6,682,100.00								5,785,655.00	661,105.00	5,768,855.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 1.1 การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป		235,340.00	0.00	235,340.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม 2569
	กิจกรรมที่ 1.2 ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์		6,446,760.00	0.00	6,446,760.00					14			5,785,655.00	661,105.00	5,768,855.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 661,105 บาท
2	โครงการที่พัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงควบคู่เกษตรสีเขียวอย่างยั่งยืน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา	5,602,100.00	247,000.00	5,849,100.00								247,000.00	17,405.00	1,323,095.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา 2,650,200 บาท	สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	2,650,200.00	0.00	2,650,200.00								0.00	7,180.00	988,520.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา		664,200.00	0.00	664,200.00								0.00	1,040.00	411,560.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO		138,300.00	0.00	138,300.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1. สัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 50 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		53,300.00	0.00	53,300.00	1	1			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดจัด พ.ศ.9
	2. สนับสนุนการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพเกษตรกรต้นแบบ (ตรวจวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน) จำนวน 1,700 บาท 50 คน		85,000.00	0.00	85,000.00	1	4			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.2 สัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน		442,600.00	0.00	442,600.00								0.00	1,040.00	411,560.00	0.00	0.00	
	สัมมนา/อบรม หลักสูตร "เทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน" จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน เป้าหมายเกษตรกร 300 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		442,600.00	0.00	442,600.00	11	11			3		ไม่มี	0.00	1,040.00	411,560.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่งคืนเงินยืม 1,040 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 1.3 สัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน		83,300.00	0.00	83,300.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	สัมมนา/อบรม หลักสูตร "เทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		83,300.00	0.00	83,300.00	1	1			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสวนไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา		1,986,000.00	0.00	1,986,000.00								0.00	6,140.00	576,960.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา		663,830.00	0.00	663,830.00								0.00	4,800.00	163,700.00	0.00	0.00	
	1.สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 200 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		168,500.00	0.00	168,500.00	12	12			3		ไม่มี	0.00	4,800.00	163,700.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่งคืนเงินยืม 4,800 บาท
	2. เชิงทาลอดักใหญ่ ขนาดปากกว้าง 64 เซนติเมตร สูง 46 เซนติเมตร ก้นกว้าง 45 เซนติเมตร ปีรื้ออื่น 1 ด้าน (สำหรับใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต)		495,330.00	0.00	495,330.00	1	4			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา		605,000.00	0.00	605,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.จ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา		470,000.00	0.00	470,000.00	6	6			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.จ้างเหมาออกแบบและจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้ากล่องบรรจุภัณฑ์ไม้ผลจังหวัดพังงาขนาด 190 x 380 x 205 มิลลิเมตร หนา 5 ชั้น พิมพ์ 3 สี จำนวน 2,070 กล่อง x 60 บาท		135,000.00	0.00	135,000.00	1	4			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา (จำปาตะ)		414,600.00	0.00	414,600.00								0.00	1,340.00	413,260.00	0.00	0.00	
	1. สัมมนา/อบรม หลักสูตร การปลูกไม้ผลทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา (จำปาตะ) จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		94,600.00	0.00	94,600.00	11	11			14		ไม่มี	0.00	1,340.00	93,260.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่งคืนเงินยืม 1,340 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/เงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขนี้อย่าง (ตามแผน/คาดการณ์))		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขนี้อย่าง (ตามแผน/คาดการณ์))		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ เงินปีไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	2. สนับสนุนต้นทุนผู้จำหน่าย จำนวน 1,600 ต้น (แปลงต้นแบบ จำนวน 100 ราย จำนวน 100 ไร่) ไร่ละ 16 ต้น รวม 1,600 ต้น		320,000.00	0.00	320,000.00	11	12			14		ไม่มี	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) ในพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา		302,570.00	0.00	302,570.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1. สัมมนา/อบรม หลักสูตรการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) ในพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 160 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 30 ราย		130,700.00	0.00	130,700.00	12	12			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) จำนวน 2,022 กิโลกรัม		171,870.00	0.00	171,870.00	1	3			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพสำหรับตลาดมูลค่าสูงจังหวัดพังงา	สำนักงานประมงจังหวัดพังงา	911,500.00	0.00	911,500.00					14			0.00	10,225.00	60,275.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เจอนเหลือจ่าย 10,225 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ		70,500.00	0.00	70,500.00								0.00	10,225.00	60,275.00	0.00	0.00	
	(1) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การผลิตทุเรียนคุณภาพ" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เกษตรกร 25 คน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 5 ราย		38,000.00	0.00	38,000.00	10	12			14		ไม่มี	0.00	4,675.00	33,325.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 4,675 บาท
	(2) จัดทำป้ายไวนิล 1 ป้าย/ป้ายแปลงสาธิต 2 ป้าย/ป้ายเผยแพร่ความรู้ 2 ป้าย		17,000.00	0.00	17,000.00	10	12			14		ไม่มี	0.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 5,000 บาท
	(3) จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (น้ำยาชุดตรวจฯ) จำนวน 9 รายการ และถาดน้ำทดสอบฯ 10 ใบ/กล่องกว่า 20 ลิตร จำนวน 25 ถัง		15,500.00	0.00	15,500.00	10	12			14		ไม่มี	0.00	550.00	14,950.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 550 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค		341,000.00	0.00	341,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รอจัดสรรงบประมาณ
	(1) จัดทำป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 บาท		1,000.00	0.00	1,000.00	10	10			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(2) จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (สารเคมีสำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 300 ชุด/อุปกรณ์และสารเคมีในการผลิตจุลินทรีย์ 2,500 ชุด/อุปกรณ์และสารเคมีสำหรับตรวจวิเคราะห์โรค 350 ตัวอย่าง		340,000.00	0.00	340,000.00	12	12			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาด		500,000.00	0.00	500,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รอจัดสรรงบประมาณ
	(1) จัดงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล 1 ครั้ง		500,000.00	0.00	500,000.00	5	6			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการเชื่อมโยงไปใช้อารมณ์ดี ภายใต้วิถียุทธกรรมจังหวัดพังงา 1,073,600 บาท	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	1,073,600.00	0.00	1,073,600.00					2			0.00	0.00	140,700.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ควบคู่กับการทำสวนป่าสมันน้ำและสวนยางพารา		920,200.00	0.00	920,200.00					2			0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การเลี้ยงไก่แบบปล่อย" จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน เกษตรกร ๑๖๐ คน		116,000.00	0.00	116,000.00	12	12			14		ไม่มี		0.00	116,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	(๒) สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่สายพันธุ์ไม่น้อยกว่า ๑๗ สปีด้า จำนวน ๒,๘๘๐ ตัว และอาหารไก่ไข่ปลอดยาปฏิชีวนะ โปรตีนไม่น้อยกว่า ๑๗ % จำนวน ๕,๖๕๐ กิโลกรัม		804,200.00	0.00	804,200.00	12	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อ
	กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมการสร้างรวมเข้มแข็งเชื่อมโยงกลุ่ม/เครือข่ายผู้ผลิตไข่ไข่อารมณ์ดี		74,700.00	0.00	74,700.00								0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "พัฒนาฟาร์มต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสัตว์ปีกรายย่อย (GAP)" จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน เกษตรกร ๓๐ คน		24,700.00	0.00	24,700.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	(๒) ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๕ ฟาร์มๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท		30,000.00	0.00	30,000.00	4	6					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
	(๑) ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในฟาร์มของผลผลิตไข่ไข่อารมณ์ดี จำนวน ๕ ฟาร์มๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท		20,000.00	0.00	20,000.00	4	6					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
	กิจกรรมย่อยที่ ๓.๓ ยกระดับคุณภาพสินค้า ส่งเสริมการตลาดและพัฒนากการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า		78,700.00	0.00	78,700.00					2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "พัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่า" จำนวน ๑ ครั้ง ๒ วัน เกษตรกร ๓๐ คน		62,200.00	0.00	62,200.00	1	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดจัดอบรม พ.ศ.69
	(๒) จ้างจัดทำสติกเกอร์ติดซองหรือแพคเกจ จำนวน ๕๐๐ ดวง		6,500.00	0.00	6,500.00	1	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
	(๓) จ้างจัดทำสติกเกอร์ติดกล่องไข่และซองของเบอร์รี่ จำนวน ๒๐ ตม.		10,000.00	0.00	10,000.00	1	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับแก้หรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้หนี้/กรณีการมีดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยปี 70 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมหลักที่ 4 ยกระดับการผลิตเนื้อเพื่อผลักดันสู่สินค้ามูลค่าสูง จังหวัดพังงา 925,000 บาท	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพังงา	678,000.00	247,000.00	925,000.00								247,000.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ		516,800.00	247,000.00	763,800.00								247,000.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โคเนื้อ" จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน เกษตรกร ๑๒๐ คน		66,800.00	0.00	66,800.00	1				14		ไม่มี	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	(๒) จัดซื้อ(วัสดุเวชภัณฑ์) ในโคเจน จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร		50,000.00	0.00	50,000.00	12					16	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รองประมาณ
	(๓) จัดซื้อ(วัสดุการเกษตร) น้ำเชื้อโคเนื้อพันธุ์ดี จำนวน ๕๐๐ หลอด		400,000.00	0.00	400,000.00	12					16	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รองประมาณ
	(๔) จัดซื้อ (อุปกรณ์ทางการแพทย์) จำนวน ๓ รายการ		0.00	182,000.00	182,000.00			12	3	3		ไม่มี	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ส่งของแล้ว รอเบิกจ่าย
	(๔.๑) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ ลิตรใช้สำหรับการเก็บรักษาไนโตรเจนสำหรับใช้ในการแช่น้ำเชื้อ จำนวน ๒ ถัง เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท																	
	(๔.๒) ถังบรรจุน้ำเชื้อแชแข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ ลิตร เป็นถังสต็อกสำหรับเก็บรักษาคุณภาพน้ำเชื้อ จำนวน ๒ ถัง เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท																	
	(๔.๓)ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็งขนาดไม่ต่ำกว่า๑.๕ลิตรพร้อมกระเป๋ใช้ถ้ำเลี้ยงน้ำเชื้อเพื่อออกบริการผสมเทียมให้เกษตรกร จำนวน ๔ ถัง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท																	
	(๕) จัดซื้อ (อุปกรณ์ทางการแพทย์) เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ ใช้เพื่อตรวจการตั้งครรภ์และความสมบูรณ์ของตัวอ่อน และความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่พันธุ์โค จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท		0.00	65,000.00	65,000.00			12	3	3	5	ไม่มี	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ส่งของแล้ว รอเบิกจ่าย
	กิจกรรมย่อยที่ ๔.๒ ยกระดับมาตรฐานฟาร์มผลิตโคเนื้อ		66,800.00	0.00	66,800.00								0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "ยกระดับมาตรฐานฟาร์มผลิตโคเนื้อ" จำนวน ๔ ครั้ง เกษตรกร ๑๒๐ คน		66,800.00	0.00	66,800.00	1	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ ๔.๓ ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์		94,400.00	0.00	94,400.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์" จำนวน ๒ ครั้ง เกษตรกร ๓๐ คน		87,900.00	0.00	87,900.00	3	4			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดจัดอบรม มี.ย.69
	(๒) จัดทำผลิตภัณฑ์กึ่งอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาด ๑๔x๒๐ ซม. จำนวน ๕๐๐ ดวง		6,500.00	0.00	6,500.00	3	4			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
	กิจกรรมหลักที่ 5 อบรมแปรรูปและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรด้วยเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง	สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา	288,800.00	0.00	288,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	๑) จัดหาเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง จำนวน ๒๐ ชุด และอุปกรณ์สำหรับทำเตาชีวมวล ๒๐๐ ชุด		100,000.00	0.00	100,000.00	11	3			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างซื้อวัสดุเพื่อการอบรม
	๒) จัดอบรมแปรรูปและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรด้วยเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง จำนวน ๕ รุ่น (รุ่นที่ ๑-๕)		94,400.00	0.00	94,400.00	12	3			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	จัดอบรมช่วง มี.ย.69
	๓) จัดอบรมแปรรูปและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรด้วยเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง จำนวน ๕ รุ่น (รุ่นที่ ๖-๑๐)		94,400.00	0.00	94,400.00	2	4			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	จัดอบรมช่วง ส.ค.69
3	โครงการ "พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ปี 2569	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	1,748,800.00	0.00	1,748,800.00								196,000.00	85,865.00	201,975.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่ยึดถือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		287,840.00	0.00	287,840.00								0.00	85,865.00	201,975.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การจัดทำสื่อ อุปกรณ์ "ลา" เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE		52,190.00	0.00	52,190.00	11	6						0.00	45,345.00	6,845.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA		112,000.00	0.00	112,000.00	2	2			14			0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 16 ระดับภาคใต้		49,000.00	0.00	49,000.00	3	3			3			0.00	13,720.00	35,280.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือยกยอดไปที่กิจกรรมที่ 3.8 จำนวน 13,720 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 1.4 กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE PHANGNGA CHAMPIONSHIP 2026 ระดับจังหวัด		36,250.00	0.00	36,250.00	11	11			14			0.00	10,000.00	26,250.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือยกยอดไปที่กิจกรรมที่ 3.8 จำนวน 10,000 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2026 ระดับภาคใต้		38,400.00	0.00	38,400.00	11	11			14			0.00	16,800.00	21,600.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือยกยอดไปที่กิจกรรมที่ 3.8 จำนวน 16,800 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลชเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลชเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลช)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลช)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลชหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE		203,760.00	0.00	203,760.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE CAMP)		83,760.00	0.00	83,760.00	10	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	11	12			3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำลังเตรียมเอกสารวางใบในการเบิกจ่าย (ขออนุมัติดำเนินงานและขอขยืมเงินแล้ว แต่คลังจังหวัดไม่มีงบประมาณให้เบิกตามแผน จึงให้จังหวัดดำเนินการได้และให้นำบิณมาวางเบิกกับคลังจังหวัด)
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 กิจกรรมอบรมแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	11	12			3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำลังเตรียมเอกสารวางใบในการเบิกจ่าย (ขออนุมัติดำเนินงานและขอขยืมเงินแล้ว แต่คลังจังหวัดไม่มีงบประมาณให้เบิกตามแผน จึงให้จังหวัดดำเนินการได้และให้นำบิณมาวางเบิกกับคลังจังหวัด)
	กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		1,257,200.00	0.00	1,257,200.00								196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.1 กิจกรรมเจียรนีย์เพชรฟ้าอันดามันครอบครัว TO BE NUMBER ONE PHANGNGA		53,200.00	0.00	53,200.00	2	2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การประกวดผลการดำเนินงาน อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคใต้		72,000.00	0.00	72,000.00	2	2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่าย อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา		46,000.00	0.00	46,000.00	4	4						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		7,500.00	0.00	7,500.00	1	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.5 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้		196,000.00	0.00	196,000.00	3	3						196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อหักล้างเงินขยืม
	กิจกรรมย่อยที่ 3.6 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)		22,500.00	0.00	22,500.00	6	6						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ ชมรม)		120,000.00	0.00	120,000.00	5	6						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.8 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE)		740,000.00	0.00	740,000.00	7	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	เงินเหลือจากการดำเนินกิจกรรมที่ 1.3 จำนวน 13,720 บาท กิจกรรมที่ 1.4 จำนวน 10,000 บาท และกิจกรรมที่ 1.5 จำนวน 16,800 บาท
4	โครงการพัฒนานคนทั้งจากทุกช่วงวัยสู่คุณภาพชีวิตที่ดี พังงามูลุก	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา	1,076,800.00	0.00	1,076,800.00								0.00	6,200.00	840,300.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 4.1 ฝึกทักษะเด็กและเยาวชน เพื่อเรียนรู้อาชีพทางเลือก		220,300.00	0.00	220,300.00	3	5			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 4.2 ค่ายครอบครัว เพื่อเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น		318,600.00	0.00	318,600.00	11	11			14		ไม่มี	0.00	0.00	308,600.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 10,000 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 4.3 พัฒนาศักยภาพคนสูงวัย สู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ		537,900.00	0.00	537,900.00	11	12			14		ไม่มี	0.00	6,200.00	531,700.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 6,200 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 4.3.1 ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ "ผลิตภัณฑ์ของหัตถ์จากจากพังงา"		279,300.00	0.00	279,300.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	3,400.00	275,900.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 3,400 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 4.3.2 เสริมศักยภาพผู้สูงวัย สร้างรายได้และทางเลือกอาชีพด้วยตลาดออนไลน์		258,600.00	0.00	258,600.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	2,800.00	255,800.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 2,800 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
7	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหนองหวงคำบ่อโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	0.00	12,158,000.00	12,158,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหนองหวงคำบ่อโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันดามัน ๑ น้ำพุร้อนป่าซุ่ย อำเภอละป่ง จังหวัดพังงา
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์พังงาเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา	0.00	5,538,000.00	5,538,000.00			1	4		5	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรม ก่อสร้างทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตร และสะพาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 2,000.00 เมตร พร้อมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระยะทาง 2,970.00 เมตร		0.00	5,538,000.00	5,538,000.00			1	4		5	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และกำหนดพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2569 2. มีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว คือ บริษัท ศรี วิสาหธรรม จำกัด แต่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคามีได้วางหลักประกันไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ในโครงการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการยกเลิกประกาศจังหวัดพังงา และประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 51/2569 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 การจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์พังงา เพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดจ้างใหม่ 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยวิธีคัดเลือก ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติเข้ายื่นข้อเสนอในวันที่ 8 เมษายน 2569 **เนื่องจากงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า พื้นที่บางส่วนมีความซ้ำซ้อนกับโครงการขยายระบบไฟฟ้าของงานอุทยานสนระนางมโนราห์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของกรมอุทยานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ) โดยมีระยะทางที่ซ้ำซ้อนกัน 1,040 เมตร จึงขอโอนเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1. ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากเดิม ระยะทาง 2,970.00 เมตร เป็น ระยะทาง 1,930 เมตร 2. ขอนำเงินคงเหลือจากการปรับลดปริมาณงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า วงเงิน 539,270.38 บาท มาเพิ่มปริมาณและคุณภาพในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิม งานถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,070 เมตร งานเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีต ข้างละกว้าง 0.50 เมตร ยาว 930 เมตร รวมระยะทาง 2,000 เมตร เป็น งานถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,126 เมตร งานเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีต ข้างละกว้าง 0.50 เมตร ยาว 874 เมตร รวมระยะทาง 2,000 เมตร โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568
9	โครงการบริหารจัดการขยะทะเลในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลแบบมีส่วนร่วม	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6	512,300.00	0.00	512,300.00								0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)				(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขนี้อัน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขนี้อัน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขนี้อัน)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขนี้อัน)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขนี้อันหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก้นเงินเหลือ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมเก็บขยะชายหาด จำนวน 2 ครั้ง		37,800.00	0.00	37,800.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่งเบิก กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ครั้งที่ 1 ยอด 18,900 บาท (ค่าอาหาร ค่าว่างและเครื่องดื่ม) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569
	กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล จำนวน 5 ครั้ง		474,500.00	0.00	474,500.00	10	4			2		ไม่มี	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมแหล่งท่องเที่ยว เสม็ดนางชี ถนนทางหลวงท้องถิ่น (พ.ง.ด.10012) สายท่าอยู่-ย่านสระบัว อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (กว้าง 7.50 - 11.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 7.580 กิโลเมตร ตำบลท่าอยู่ ตำบลคลอง เคียน)	องค์การบริหารส่วน จังหวัดพังงา	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00			11	5		16	ไม่มี	27,690,000.00	7,310,000.00	0.00	0.00	0.00	วงเงินตามสัญญา 27,690,000 บาท สัญญาเลขที่ 12 พ.ย.68 สัญญาเริ่มต้น 13 พ.ย.68 สิ้นสุดสัญญา 11 พ.ย.69 ผู้รับจ้าง หก.ซีบีซี 2019 อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา 1.งานถมบ่บ แล้วเสร็จ 100 % 2. งานหินคลุกปรับระดับ แล้วเสร็จ 100 % 3. งาน Pavement-in-Place Recycling แล้วเสร็จ 50 % ผลงานตามแผน 50 % ผลงานจริง 50 %
11	โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)	สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	10	12			14		ไม่มี	0.00	40,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 40,000 บาท
	กิจกรรมจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	10	12			14		ไม่มี	0.00	40,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 40,000 บาท
12	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายท่าเรือคลองเคียน - บ้านอ่าวม่วง ตำบล เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึงช่วง กม.ที่ 2+700 ระยะทาง 2.7 กม.	แขวงทางหลวงชนบท พังงา	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00			11	6		12	ไม่มี	44,945,000.00	55,000.00	7,613,683.00	0.00	0.00	วงเงินตามสัญญา 44,945,000 บาท สัญญาเลขที่ ขพ.พ.ง.1/2569 ลงวันที่ 27 ค.ค.68 สัญญาเริ่มต้น 28 ค.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 24 มี.ย.69 ผู้รับจ้าง หก.เพชรรมสาส์น มุกดาหาร เงินเหลือจ่าย 55,000 บาท 240 วัน/27 จุด ขยายเวลาก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ 11 วัน สิ้นสุด สัญญาใหม่วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 แผนการดำเนินงาน 68.22 % ผลการดำเนินงาน 41.84 %
13	โครงการก่อสร้างถนนสายจากสายบ้านปากเกาะ - บ้านนอกนา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วบัว จังหวัดพังงา ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึงช่วง กม.ที่ 3+750 ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พังงา	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00			11	6		12	ไม่มี	44,500,000.00	623,313.67	26,655,500.00	0.00	0.00	วงเงินตามสัญญา 44,500,000 บาท สัญญาเลขที่ ขพ.พ.ง.2/2569 ลงวันที่ 27 ค.ค.68 สัญญาเริ่มต้น 28 ค.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 4 มี.ย.69 ผู้รับจ้างบก.อาร์ ซี แอสฟัลท์ เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 1 จำนวน 500,000 บาท 240 วัน/27 จุด ขยายเวลาก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ 11 วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 แผนการดำเนินงาน 43.00 % ผลการดำเนินงาน 83.60 % เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 2 จำนวน 123,313.67 บาท
14	โครงการส่งเสริม Soft Power จังหวัดพังงา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านการ ท่องเที่ยว	สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	2,804,100.00	0.00	2,804,100.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรม จัดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงา (Phangnga Seafood Festival)		1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเสนอราคารวันที่ 9 เม.ย. 69
	กิจกรรม จัดงานมหกรรมสินค้าท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา (Phangnga Local Festival)		1,328,100.00	0.00	1,328,100.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเสนอราคารวันที่ 9 เม.ย. 69
15	โครงการงานประเพณีอนุรักษ์ผ้าทอเลงจังหวัดพังงา	สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	2,259,800.00	0.00	2,259,800.00	11	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรม จัดงานประเพณีอนุรักษ์ผ้าทอเลงจังหวัดพังงา		1,049,800.00	0.00	1,049,800.00	11	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-10 มี.ค. 69 (e-bidding) ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างส่งมอบงานและ จัดทำเอกสารตรวจรับเพื่อเบิกจ่ายเงิน
	กิจกรรม กีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว		1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	11	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-10 มี.ค. 69 (e-bidding) ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างส่งมอบงานและ จัดทำเอกสารตรวจรับเพื่อเบิกจ่ายเงิน

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)				(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด										
16	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์: เทศกาลแสง สี เสียงลานประวัติศาสตร์ นครี กวี ศิลป์ ถิ่นพังงา	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพังงา	2,522,400	0.00	2,522,400	3	3			2		ไม่มี	2,373,000.00	59,210.00	90,190.00	0.00	0.00	ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับแก้หรือลด งบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/ เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้เสร็จ/กรณีต้องงัดเงินไว้เบิกเหลือปี 70 (ให้ระบุวงเงินวันที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จด้วย)	
	กิจกรรมการประชุมภาคีเครือข่าย		101,200	0.00	101,200	3	3			14			0.00	11,010.00	90,190.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 11,010 บาท	
	กิจกรรมเทศกาลแสง สี แสง ลานประวัติศาสตร์ นครี กวี ศิลป์ถิ่นพังงา		1,758,700	0.00	1,758,700	3	3						1,710,500.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ ผู้รับ จ้างได้ส่งมอบหมาย และขณะนั้นคณะกรรมการอยู่ระหว่างการดำเนินการ พิจารณาตรวจรับงาน เงินเหลือจ่าย 48,200 บาท	
	กิจกรรมนิทรรศการ ลานประวัติศาสตร์ นครี กวี ศิลป์		476,000	0.00	476,000	3	3						476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ ผู้รับ จ้างได้ส่งมอบหมาย และขณะนั้นคณะกรรมการอยู่ระหว่างการดำเนินการ พิจารณาตรวจรับงาน	
	กิจกรรมนิทรรศการลานประวัติศาสตร์ นครี กวี ศิลป์		25,000	0.00	25,000	3	3						25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
	กิจกรรมลานบูชงา อัศจรรย์ มรดกภูมิปัญญาวิถีถิ่นพังงา		161,500	0.00	161,500	3	3						161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ ผู้รับ จ้างได้ส่งมอบหมาย และขณะนั้นคณะกรรมการอยู่ระหว่างการดำเนินการ พิจารณาตรวจรับงาน	
17	โครงการมหรณพอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นพังงา	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพังงา	1,632,200.00	0.00	1,632,200	12	1					ไม่มี	1,580,000.00	30,200.00	22,000.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน และมีการมี ส่วนร่วมมหรณพอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นพังงา		10,250.00	0.00	10,250	12	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมมหรณพอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นพังงา กิจกรรมประกวดอาหารพื้นบ้านพหุวัฒนธรรม จังหวัดพังงา และลาน วัฒนธรรมสร้างสุข "มหรณพอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นพังงา"		1,610,200.00	0.00	1,610,200	12	1					ไม่มี	1,580,000.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2569 ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้ ส่งมอบงานรวดเร็วและคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569	
	กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง อาหารพื้นบ้าน พหุวัฒนธรรมกับ "รสชาติ...ที่ หายไป The Lost Taste"		11,750.00	0.00	11,750	12	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
18	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ในการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำจังหวัดพังงา (Phangnga Lifeguard Training)	สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	961,200.00	0.00	961,200.00	11	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	961,200.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวสำราญ ทางน้ำจังหวัดพังงา (Phangnga Lifeguard Training)		961,200.00	0.00	961,200.00	11	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	961,200.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
19	โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้วิถีท้องถิ่น สืบสานภูมิปัญญา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคพังงาละแอนคานัน	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพังงา	876,800.00	0.00	876,800.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว โดยเริ่มจากวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง 1 ราย และไม่ ผ่านการพิจารณา ต่อมาหน่วยงานได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธี คัดเลือก ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	
	กิจกรรมตลาดชุมชน ถนนคนเดินบ้านน้ำเค็ม		383,000.00	0.00	383,000.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรม Night at Museum ศิลปะ นครี แสง สี สัน		493,800.00	0.00	493,800.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงา (Phangnga Sports Tourism)	สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	4,720,000.00	0.00	4,720,000.00	1	5			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะวันที่ 10 ก.พ. 69 อยู่ระหว่างรอบประมาณเพื่อทำสัญญาจ้าง	
	กิจกรรม จัดการแข่งขันโต้คลื่นยาวชายฝั่งจังหวัดพังงา (Phangnga Surf Festival @ Khaolak)		4,720,000.00	0.00	4,720,000.00	1	5			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะวันที่ 10 ก.พ. 69 อยู่ระหว่างรอบประมาณเพื่อทำสัญญาจ้าง	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการกึ่งหนึ่งผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กึ่งเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินกึ่งหนึ่งผูกพัน (เดิมวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การกึ่งหนึ่งผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กึ่งเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
21	โครงการรื้อผ่านทุ่งมุ้งฮั่วแหวก บ้านทุ่งนางคำ อำเภอคุระบุรี	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	496,400.00	0.00	496,400.00	12	1			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดดำเนินการไตรมาส 3 (เฉพาะเจาะจง)
	กิจกรรมจัดงานรื้อผ่านทุ่งมุ้งฮั่วแหวก บ้านทุ่งนางคำ อำเภอคุระบุรี		496,400.00	0.00	496,400.00	12	1			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดดำเนินการไตรมาส 3 (เฉพาะเจาะจง)
22	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพังงา	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00								0.00		2,745,110.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 22.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								0.00	0.00	980,123.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.2 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00								0.00	0.00	363,810.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	480,000.00	0.00	480,000.00								0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00								0.00	0.00	729,677.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา	380,000.00	0.00	380,000.00								0.00	0.00	140,300.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.6 โครงการส่งเสริมภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา	500,000.00	0.00	500,000.00								0.00	0.00	341,200.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐ "Smart Budget : Smart Procurement" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานคลังจังหวัดพังงา	115,000.00	0.00	115,000.00								0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.8 ยังไม่อนุมัติโครงการ		500,000.00	0.00	500,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม		43,510,700.00	142,943,000.00	186,453,700.00								127,316,655.00	9,035,228.67	48,702,278.00	0.00	0.00	

หมายเหตุ: สามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานได้จากเอกสารคำอธิบาย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 01/2569																		
ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือหาว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกั้นเงินไว้เกินเหลือปี 70 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขนี้น) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขนี้น) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขนี้น)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขนี้น)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขนี้นหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
1	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา	6,682,100.00	0.00	6,682,100.00								5,785,655.00	661,105.00	5,768,855.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 1.1 การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป		235,340.00	0.00	235,340.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม 2569
	กิจกรรมที่ 1.2 ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์		6,446,760.00	0.00	6,446,760.00					14			5,785,655.00	661,105.00	5,768,855.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 661,105 บาท
2	โครงการที่พัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงควบคู่เกษตรสีเขียวอย่างยั่งยืน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา	5,602,100.00	247,000.00	5,849,100.00								247,000.00	17,405.00	1,323,095.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา 2,650,200 บาท	สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	2,650,200.00	0.00	2,650,200.00								0.00	7,180.00	988,520.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา		664,200.00	0.00	664,200.00								0.00	1,040.00	411,560.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO		138,300.00	0.00	138,300.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1. สัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 50 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		53,300.00	0.00	53,300.00	1	1			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดจัด พ.ศ.9
	2. สนับสนุนการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพเกษตรกรต้นแบบ (ตรวจวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน) จำนวน 1,700 บาท 50 คน		85,000.00	0.00	85,000.00	1	4			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.2 สัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน		442,600.00	0.00	442,600.00								0.00	1,040.00	411,560.00	0.00	0.00	
	สัมมนา/อบรม หลักสูตร "เทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน" จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน เป้าหมายเกษตรกร 300 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		442,600.00	0.00	442,600.00	11	11			3		ไม่มี	0.00	1,040.00	411,560.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่งคืนเงินยืม 1,040 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 1.3 สัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน		83,300.00	0.00	83,300.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	สัมมนา/อบรม หลักสูตร "เทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		83,300.00	0.00	83,300.00	1	1			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสวนไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา		1,986,000.00	0.00	1,986,000.00								0.00	6,140.00	576,960.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา		663,830.00	0.00	663,830.00								0.00	4,800.00	163,700.00	0.00	0.00	
	1.สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 200 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		168,500.00	0.00	168,500.00	12	12			3		ไม่มี	0.00	4,800.00	163,700.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่งคืนเงินยืม 4,800 บาท
	2. เชิงพลาลดใหญ่ ขนาดปากกว้าง 64 เซนติเมตร สูง 46 เซนติเมตร ก้นกว้าง 45 เซนติเมตร ปีรื้ออื่น 1 ด้าน (สำหรับใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต)		495,330.00	0.00	495,330.00	1	4			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา		605,000.00	0.00	605,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.จ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา		470,000.00	0.00	470,000.00	6	6			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.จ้างเหมาออกแบบและจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้ากล่องบรรจุภัณฑ์ไม้ผลจังหวัดพังงาขนาด 190 x 380 x 205 มิลลิเมตร หนา 5 ชั้น พิมพ์ 3 สี จำนวน 2,070 กล่อง x 60 บาท		135,000.00	0.00	135,000.00	1	4			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา (จำปาตะ)		414,600.00	0.00	414,600.00								0.00	1,340.00	413,260.00	0.00	0.00	
	1. สัมมนา/อบรม หลักสูตร การปลูกไม้ผลทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา (จำปาตะ) จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย		94,600.00	0.00	94,600.00	11	11			14		ไม่มี	0.00	1,340.00	93,260.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่งคืนเงินยืม 1,340 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/เงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขนี้อ้อม) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขนี้อ้อม) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กันเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	2. สนับสนุนต้นทุนผู้จำหน่าย จำนวน 1,600 ต้น (แปลงต้นแบบ จำนวน 100 ราย จำนวน 100 ไร่) ไร่ละ 16 ต้น รวม 1,600 ต้น		320,000.00	0.00	320,000.00	11	12			14		ไม่มี	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) ในพืชเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา		302,570.00	0.00	302,570.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.สัมมนา/อบรม หลักสูตรการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) ในพืชเศรษฐกิจ ในจังหวัดพังงา จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน เป้าหมายเกษตรกร 160 ราย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 30 ราย		130,700.00	0.00	130,700.00	12	12			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) จำนวน 2,022 กิโลกรัม		171,870.00	0.00	171,870.00	1	3			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ สำหรับตลาดมูลค่าสูงจังหวัดพังงา	สำนักงานประมง จังหวัดพังงา	911,500.00	0.00	911,500.00					14			0.00	10,225.00	60,275.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เจอนเหลือจ่าย 10,225 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ		70,500.00	0.00	70,500.00								0.00	10,225.00	60,275.00	0.00	0.00	
	(1) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การผลิตทุเรียนคุณภาพ" จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน เกษตรกร 25 คน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 5 ราย		38,000.00	0.00	38,000.00	10	12			14		ไม่มี	0.00	4,675.00	33,325.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 4,675 บาท
	(2) จัดทำป้ายไวนิล 1 ป้าย/ป้ายแปลงสาธิต 2 ป้าย/ป้ายเผยแพร่ความรู้ 2 ป้าย		17,000.00	0.00	17,000.00	10	12			14		ไม่มี	0.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 5,000 บาท
	(3) จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (น้ำยาชุดตรวจฯ) จำนวน 9 รายการ และภาคน้ำตาล ขนาคัดสีไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 25 ถัง		15,500.00	0.00	15,500.00	10	12			14		ไม่มี	0.00	550.00	14,950.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 550 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค		341,000.00	0.00	341,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รอจัดสรรงบประมาณ
	(1) จัดทำป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 บาท		1,000.00	0.00	1,000.00	10	10			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(2) จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (สารเคมีสำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 300 ชุด/ อุปกรณ์และสารเคมีในการผลิตจุลินทรีย์ 2,500 ชุด/อุปกรณ์และสารเคมี สำหรับตรวจวินิจฉัยโรค 350 ตัวอย่าง		340,000.00	0.00	340,000.00	12	12			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาด		500,000.00	0.00	500,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รอจัดสรรงบประมาณ
	(1) จัดงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์กุ้ง อาหารทะเล 1 ครั้ง		500,000.00	0.00	500,000.00	5	6			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการเชื่อมโยงไปใช้อารมณ์ดี ภายใต้วิถียุทธกรรม จังหวัดพังงา 1,073,600 บาท	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพังงา	1,073,600.00	0.00	1,073,600.00					2			0.00	0.00	140,700.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ควบคู่กับการทำสวน ป่าสมันน้ำและสวนยางพารา		920,200.00	0.00	920,200.00					2			0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การเลี้ยงไก่แบบปล่อย" จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน เกษตรกร ๑๖๐ คน		116,000.00	0.00	116,000.00	12	12			14		ไม่มี		0.00	116,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	(๒) สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่สาวอายุไม่น้อยกว่า ๑๗ สัปดาห์ จำนวน ๒,๘๘๐ ตัว และอาหารไก่ไข่ลดหยาดปุ๋ยชีวะเน โปรตีนไม่น้อยกว่า ๑๗ % จำนวน ๕,๖๕๐ กิโลกรัม		804,200.00	0.00	804,200.00	12	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อ
	กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมการสร้างรวมเข้มแข็งเชื่อมโยงกลุ่ม/เครือข่าย ผู้ผลิตไข่ไข่อารมณ์ดี		74,700.00	0.00	74,700.00								0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "พัฒนาฟาร์มต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีสำหรับสัตว์ปีกรายย่อย (GAP)" จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน เกษตรกร ๓๐ คน		24,700.00	0.00	24,700.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	(๒) ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๕ ฟาร์มๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท		30,000.00	0.00	30,000.00	4	6					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
	(๑) ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในฟาร์มของผลผลิตไข่ไข่อารมณ์ดี จำนวน ๕ ฟาร์มๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท		20,000.00	0.00	20,000.00	4	6					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
	กิจกรรมย่อยที่ ๓.๓ ยกระดับคุณภาพสินค้า ส่งเสริมการตลาดและ พัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า		78,700.00	0.00	78,700.00					2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "พัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่า" จำนวน ๑ ครั้ง ๒ วัน เกษตรกร ๓๐ คน		62,200.00	0.00	62,200.00	1	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดจัดอบรม พ.ศ.69
	(๒) จ้างจัดทำสติกเกอร์ติดซองหรือหัวแพคเกจ ๑๑๖๗ ซม. จำนวน ๕๐๐ ดวง		6,500.00	0.00	6,500.00	1	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
	(๓) จ้างจัดทำสติกเกอร์ติดกล่องไข่และซองของเบอร์รี่ จำนวน ๒๐ คม.		10,000.00	0.00	10,000.00	1	1					ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับแก้หรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้หนี้/กรณีการมีดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยปี 70 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมหลักที่ 4 ยกระดับการผลิตเนื้อเพื่อผลักดันสู่สินค้ามูลค่าสูง จังหวัดพังงา 925,000 บาท	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพังงา	678,000.00	247,000.00	925,000.00								247,000.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ		516,800.00	247,000.00	763,800.00								247,000.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โคเนื้อ" จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน เกษตรกร ๑๒๐ คน		66,800.00	0.00	66,800.00	1				14		ไม่มี	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	(๒) จัดซื้อ(วัสดุเวชภัณฑ์) ในโคเจน จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร		50,000.00	0.00	50,000.00	12					16	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รองประมาณ
	(๓) จัดซื้อ(วัสดุการเกษตร) น้ำเชื้อโคเนื้อพันธุ์ดี จำนวน ๕๐๐ หลอด		400,000.00	0.00	400,000.00	12					16	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รองประมาณ
	(๔) จัดซื้อ (อุปกรณ์ทางการแพทย์) จำนวน ๓ รายการ		0.00	182,000.00	182,000.00			12	3	3		ไม่มี	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ส่งของแล้ว รอเบิกจ่าย
	(๔.๑) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ ลิตรใช้สำหรับการเก็บรักษาไนโตรเจนสำหรับใช้ในการแช่น้ำเชื้อ จำนวน ๒ ถัง เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท																	
	(๔.๒) ถังบรรจุน้ำเชื้อแชแข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ ลิตร เป็นถังสี่ล้อสำหรับเก็บรักษาคุณภาพน้ำเชื้อ จำนวน ๒ ถัง เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท																	
	(๔.๓)ถังบรรจุน้ำเชื้อแชแข็งขนาดไม่ต่ำกว่า๑.๕ลิตรพร้อมกระเป๋ใช้สำหรับน้ำเชื้อเพื่อออกบริการผสมเทียมให้เกษตรกร จำนวน ๔ ถัง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท																	
	(๕) จัดซื้อ (อุปกรณ์ทางการแพทย์) เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ ใช้เพื่อตรวจการตั้งครรภ์และความสมบูรณ์ของตัวอ่อน และความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่พันธุ์โค จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท		0.00	65,000.00	65,000.00			12	3	3	5	ไม่มี	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ส่งของแล้ว รอเบิกจ่าย
	กิจกรรมย่อยที่ ๔.๒ ยกระดับมาตรฐานฟาร์มผลิตโคเนื้อ		66,800.00	0.00	66,800.00								0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "ยกระดับมาตรฐานฟาร์มผลิตโคเนื้อ" จำนวน ๔ ครั้ง เกษตรกร ๑๒๐ คน		66,800.00	0.00	66,800.00	1	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ ๔.๓ ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์		94,400.00	0.00	94,400.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(๑) สัมมนา/อบรม หลักสูตร "การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์" จำนวน ๒ ครั้ง เกษตรกร ๓๐ คน		87,900.00	0.00	87,900.00	3	4			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดจัดอบรม มี.ย.69
	(๒) จัดทำผลิตภัณฑ์กึ่งอุตสาหกรรมอาหาร ขนาด ๑๔x๒๐ ซม. จำนวน ๕๐๐ ดวง		6,500.00	0.00	6,500.00	3	4			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
	กิจกรรมหลักที่ 5 อบรมแปรรูปและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรด้วยเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง	สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา	288,800.00	0.00	288,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	๑) จัดหาเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง จำนวน ๒๐ ชุด และอุปกรณ์สำหรับทำเตาชีวมวล ๒๐๐ ชุด		100,000.00	0.00	100,000.00	11	3			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างซื้อวัสดุเพื่อการอบรม
	๒) จัดอบรมแปรรูปและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรด้วยเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง จำนวน ๕ รุ่น (รุ่นที่ ๑-๕)		94,400.00	0.00	94,400.00	12	3			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	จัดอบรมช่วง มี.ย.69
	๓) จัดอบรมแปรรูปและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรด้วยเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง จำนวน ๕ รุ่น (รุ่นที่ ๖-๑๐)		94,400.00	0.00	94,400.00	2	4			1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	จัดอบรมช่วง ส.ค.69
3	โครงการ "พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ปี 2569	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	1,748,800.00	0.00	1,748,800.00								196,000.00	85,865.00	201,975.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		287,840.00	0.00	287,840.00								0.00	85,865.00	201,975.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การจัดทำสื่อ อุปกรณ์ "ลา" เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE		52,190.00	0.00	52,190.00	11	6						0.00	45,345.00	6,845.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA		112,000.00	0.00	112,000.00	2	2			14			0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 16 ระดับภาคใต้		49,000.00	0.00	49,000.00	3	3			3			0.00	13,720.00	35,280.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือยกยอดไปที่กิจกรรมที่ 3.8 จำนวน 13,720 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 1.4 กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE PHANGNGA CHAMPIONSHIP 2026 ระดับจังหวัด		36,250.00	0.00	36,250.00	11	11			14			0.00	10,000.00	26,250.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือยกยอดไปที่กิจกรรมที่ 3.8 จำนวน 10,000 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2026 ระดับภาคใต้		38,400.00	0.00	38,400.00	11	11			14			0.00	16,800.00	21,600.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือยกยอดไปที่กิจกรรมที่ 3.8 จำนวน 16,800 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลชเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลชเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลช)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลช)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลชหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนเสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE		203,760.00	0.00	203,760.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE CAMP)		83,760.00	0.00	83,760.00	10	3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	11	12			3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำลังเตรียมเอกสารวางใบในการเบิกจ่าย (ขออนุมัติดำเนินงานและขอขยืมเงินแล้ว แต่คลังจังหวัดไม่มีงบประมาณให้เบิกตามแผน จึงให้จังหวัดดำเนินการได้และให้นำบิณมาวางเบิกกับคลังจังหวัด)
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 กิจกรรมอบรมแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	11	12			3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำลังเตรียมเอกสารวางใบในการเบิกจ่าย (ขออนุมัติดำเนินงานและขอขยืมเงินแล้ว แต่คลังจังหวัดไม่มีงบประมาณให้เบิกตามแผน จึงให้จังหวัดดำเนินการได้และให้นำบิณมาวางเบิกกับคลังจังหวัด)
	กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		1,257,200.00	0.00	1,257,200.00								196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.1 กิจกรรมเจียรนีย์เพชรฟ้าอันดามันครอบครัว TO BE NUMBER ONE PHANGNGA		53,200.00	0.00	53,200.00	2	2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การประกวดผลการดำเนินงาน อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคใต้		72,000.00	0.00	72,000.00	2	2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่าย อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา		46,000.00	0.00	46,000.00	4	4						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		7,500.00	0.00	7,500.00	1	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.5 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้		196,000.00	0.00	196,000.00	3	3						196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อหักล้างเงินขยืม
	กิจกรรมย่อยที่ 3.6 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)		22,500.00	0.00	22,500.00	6	6						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ ชมรม)		120,000.00	0.00	120,000.00	5	6						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.8 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ชมกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE)		740,000.00	0.00	740,000.00	7	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	เงินเหลือจากการดำเนินกิจกรรมที่ 1.3 จำนวน 13,720 บาท กิจกรรมที่ 1.4 จำนวน 10,000 บาท และกิจกรรมที่ 1.5 จำนวน 16,800 บาท
4	โครงการพัฒนามคนทั้งจากทุกช่วงวัยสู่คุณภาพชีวิตที่ดี พังงามลฤก	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา	1,076,800.00	0.00	1,076,800.00								0.00	6,200.00	840,300.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 4.1 ฝึกทักษะเด็กและเยาวชน เพื่อเรียนรู้อาชีพทางเลือก		220,300.00	0.00	220,300.00	3	5			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 4.2 ค่ายครอบครัว เพื่อเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น		318,600.00	0.00	318,600.00	11	11			14		ไม่มี	0.00	0.00	308,600.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 10,000 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 4.3 พัฒนาศักยภาพคนสูงวัย สู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ		537,900.00	0.00	537,900.00	11	12			14		ไม่มี	0.00	6,200.00	531,700.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 6,200 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 4.3.1 ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ "ผลิตภัณฑ์ของหัตถกรรมจากจากพังงา"		279,300.00	0.00	279,300.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	3,400.00	275,900.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 3,400 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 4.3.2 เสริมศักยภาพผู้สูงวัย สร้างรายได้และทางเลือกอาชีพด้วยตลาดออนไลน์		258,600.00	0.00	258,600.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	2,800.00	255,800.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 2,800 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
7	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหนองหวง ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	0.00	12,158,000.00	12,158,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหนองหวง ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันดามัน ๑ น้ำพุร้อนป่าตอง อำเภอปะเหลียว จังหวัดพังงา
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์พังงาเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา	0.00	5,538,000.00	5,538,000.00			1	4		5	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรม ก่อสร้างทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร และสะพาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 2,000.00 เมตร พร้อมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระยะทาง 2,970.00 เมตร		0.00	5,538,000.00	5,538,000.00			1	4		5	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และกำหนดพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2569 2. มีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว คือ บริษัท ศรี วิสาหธรรม จำกัด แต่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ได้วางหลักประกันไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ในโครงการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการยกเลิกประกาศจังหวัดพังงา และประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 51/2569 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 การจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์พังงา เพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดจ้างใหม่ 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยวิธีคัดเลือก ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติเข้ายื่นข้อเสนอในวันที่ 8 เมษายน 2569 **เนื่องจากงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า พื้นที่บางส่วนมีความซ้ำซ้อนกับโครงการขยายระบบไฟฟ้าของงานอุทยานสมรนางมโนราห์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของกรมอุทยานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ) โดยมีระยะทางที่ซ้ำซ้อนกัน 1,040 เมตร จึงขอโอนเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1. ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากเดิม ระยะทาง 2,970.00 เมตร เป็น ระยะทาง 1,930 เมตร 2. ขอนำเงินคงเหลือจากการปรับลดปริมาณงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า วงเงิน 539,270.38 บาท มาเพิ่มปริมาณและคุณภาพในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิม งานถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,070 เมตร งานเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีต ข้างละกว้าง 0.50 เมตร ยาว 930 เมตร รวมระยะทาง 2,000 เมตร เป็น งานถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,126 เมตร งานเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีต ข้างละกว้าง 0.50 เมตร ยาว 874 เมตร รวมระยะทาง 2,000 เมตร โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568
9	โครงการบริหารจัดการขยะทะเลในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลแบบมีส่วนร่วม	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6	512,300.00	0.00	512,300.00								0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)				(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขนี้อัน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขนี้อัน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขนี้อัน)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขนี้อัน)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขนี้อันหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	กักหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมเก็บขยะชายหาด จำนวน 2 ครั้ง		37,800.00	0.00	37,800.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่งเบิก กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ครั้งที่ 1 ยอด 18,900 บาท (ค่าอาหาร ค่าว่างและเครื่องดื่ม) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569
	กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล จำนวน 5 ครั้ง		474,500.00	0.00	474,500.00	10	4			2		ไม่มี	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมแหล่งท่องเที่ยว เสม็ดนางชี ถนนทางหลวงท้องถิ่น (พ.ง.ด.10012) สายท่าอยู่-ย่านสระบัว อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (กว้าง 7.50 - 11.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 7.580 กิโลเมตร ตำบลท่าอยู่ ตำบลคลอง เคียน)	องค์การบริหารส่วน จังหวัดพังงา	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00			11	5		16	ไม่มี	27,690,000.00	7,310,000.00	0.00	0.00	0.00	วงเงินตามสัญญา 27,690,000 บาท สัญญาเลขที่ 12 พ.ย.68 สัญญาเริ่มต้น 13 พ.ย.68 สิ้นสุดสัญญา 11 พ.ย.69 ผู้รับจ้าง หก.ซีบีซี 2019 อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา 1.งานวางเบ้า แล้วเสร็จ 100 % 2. งานหินคลุกปรับระดับ แล้วเสร็จ 100 % 3. งาน Pavement-in-Place Recycling แล้วเสร็จ 50 % ผลงานตามแผน 50 % ผลงานจริง 50 %
11	โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)	สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	10	12			14		ไม่มี	0.00	40,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 40,000 บาท
	กิจกรรมจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	10	12			14		ไม่มี	0.00	40,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 40,000 บาท
12	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายท่าเรือคลองเคียน - บ้านอ่าวม่วง ตำบล เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึงช่วง กม.ที่ 2+700 ระยะทาง 2.7 กม.	แขวงทางหลวงชนบท พังงา	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00			11	6		12	ไม่มี	44,945,000.00	55,000.00	7,613,683.00	0.00	0.00	วงเงินตามสัญญา 44,945,000 บาท สัญญาเลขที่ ขพ.พ.ง.1/2569 ลงวันที่ 27 ค.ค.68 สัญญาเริ่มต้น 28 ค.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 24 มี.ย.69 ผู้รับจ้าง หก.เพชรรมสาส์น มุกดาหาร เงินเหลือจ่าย 55,000 บาท 240 วัน/27 จุด ขยายเวลาก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ 11 วัน สิ้นสุด สัญญาใหม่วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 แผนการดำเนินงาน 68.22 % ผลการดำเนินงาน 41.84 %
13	โครงการก่อสร้างถนนสาธยายสายบ้านปากเกาะ - บ้านนอกนา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วบัว จังหวัดพังงา ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึงช่วง กม.ที่ 3+750 ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พังงา	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00			11	6		12	ไม่มี	44,500,000.00	623,313.67	26,655,500.00	0.00	0.00	วงเงินตามสัญญา 44,500,000 บาท สัญญาเลขที่ ขพ.พ.ง.2/2569 ลงวันที่ 27 ค.ค.68 สัญญาเริ่มต้น 28 ค.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 4 มี.ย.69 ผู้รับจ้างบก.อาร์ ซี แอสฟัลท์ เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 1 จำนวน 500,000 บาท 240 วัน/27 จุด ขยายเวลาก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ 11 วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 แผนการดำเนินงาน 43.00 % ผลการดำเนินงาน 83.60 % เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 2 จำนวน 123,313.67 บาท
14	โครงการส่งเสริม Soft Power จังหวัดพังงา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านการ ท่องเที่ยว	สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	2,804,100.00	0.00	2,804,100.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรม จัดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงา (Phangnga Seafood Festival)		1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเสนอราคารวันที่ 9 เม.ย. 69
	กิจกรรม จัดงานมหกรรมสินค้าท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา (Phangnga Local Festival)		1,328,100.00	0.00	1,328,100.00	11	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเสนอราคารวันที่ 9 เม.ย. 69
15	โครงการงานประเพณีอนุรักษ์ผ้าทอเลจังหวัดพังงา	สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	2,259,800.00	0.00	2,259,800.00	11	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรม จัดงานประเพณีอนุรักษ์ผ้าทอเลจังหวัดพังงา		1,049,800.00	0.00	1,049,800.00	11	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-10 มี.ค. 69 (e-bidding) ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างส่งมอบงานและ จัดทำเอกสารตรวจรับเพื่อเบิกจ่ายเงิน
	กิจกรรม กีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว		1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	11	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-10 มี.ค. 69 (e-bidding) ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างส่งมอบงานและ จัดทำเอกสารตรวจรับเพื่อเบิกจ่ายเงิน

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)				(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด										
16	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์: เทศกาลแสง สี เสียงลานประวัติศาสตร์ นครี กวี ศิลป์ ถิ่นพังงา	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพังงา	2,522,400	0.00	2,522,400	3	3			2		ไม่มี	2,373,000.00	59,210.00	90,190.00	0.00	0.00	ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับแก้หรือลด งบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/ เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้เสร็จ/กรณีต้องงัดเงินไว้เบิกเหลือปี 70 (ให้ระบุวงเงินวันที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จด้วย)	
	กิจกรรมการประชุมภาคีเครือข่าย		101,200	0.00	101,200	3	3			14			0.00	11,010.00	90,190.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 11,010 บาท	
	กิจกรรมเทศกาลแสง สี แสง ลานประวัติศาสตร์ นครี กวี ศิลป์ถิ่นพังงา		1,758,700	0.00	1,758,700	3	3						1,710,500.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ ผู้รับ จ้างได้ส่งมอบหมาย และขณะนั้นคณะกรรมการอยู่ระหว่างการดำเนินการ พิจารณาตรวจรับงาน เงินเหลือจ่าย 48,200 บาท	
	กิจกรรมนิทรรศการ ลานประวัติศาสตร์ นครี กวี ศิลป์		476,000	0.00	476,000	3	3						476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ ผู้รับ จ้างได้ส่งมอบหมาย และขณะนั้นคณะกรรมการอยู่ระหว่างการดำเนินการ พิจารณาตรวจรับงาน	
	กิจกรรมนิทรรศการลานประวัติศาสตร์ นครี กวี ศิลป์		25,000	0.00	25,000	3	3						25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
	กิจกรรมลานบูงา อัศจรรย์ ณ มรดกภูมิปัญญาวิถีถิ่นพังงา		161,500	0.00	161,500	3	3						161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ ผู้รับ จ้างได้ส่งมอบหมาย และขณะนั้นคณะกรรมการอยู่ระหว่างการดำเนินการ พิจารณาตรวจรับงาน	
17	โครงการมหรหรรษาอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นพังงา	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพังงา	1,632,200.00	0.00	1,632,200	12	1					ไม่มี	1,580,000.00	30,200.00	22,000.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน และมีการมี ส่วนร่วมมหรหรรษาอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นพังงา		10,250.00	0.00	10,250	12	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมมหรหรรษาอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นพังงา กิจกรรมประกวดอาหารพื้นบ้านพหุวัฒนธรรม จังหวัดพังงา และลาน วัฒนธรรมสร้างสุข "มหรหรรษาอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นพังงา"		1,610,200.00	0.00	1,610,200	12	1					ไม่มี	1,580,000.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2569 ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้ ส่งมอบงานรวดเร็วและคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569	
	กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง อาหารพื้นบ้าน พหุวัฒนธรรมกับ "รสชาติ...ที่ หายไป The Lost Taste"		11,750.00	0.00	11,750	12	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
18	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ในการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำจังหวัดพังงา (Phangnga Lifeguard Training)	สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	961,200.00	0.00	961,200.00	11	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	961,200.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวสำราญ ทางน้ำจังหวัดพังงา (Phangnga Lifeguard Training)		961,200.00	0.00	961,200.00	11	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	961,200.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
19	โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้วิถีท้องถิ่น สืบมาบ้านน้ำเค็ม ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามัน	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพังงา	876,800.00	0.00	876,800.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว โดยเริ่มจากวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง 1 ราย และไม่ ผ่านการพิจารณา ต่อมาหน่วยงานได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธี คัดเลือก ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	
	กิจกรรมตลาดชุมชน ถนนคนเดินบ้านน้ำเค็ม		383,000.00	0.00	383,000.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรม Night at Museum ศิลปะ นครี แสง สี สัน		493,800.00	0.00	493,800.00	2	2			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงา (Phangnga Sports Tourism)	สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	4,720,000.00	0.00	4,720,000.00	1	5			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะวันที่ 10 ก.พ. 69 อยู่ระหว่างรอบประมาณเพื่อทำสัญญาจ้าง	
	กิจกรรม จัดการแข่งขันโต้คลื่นยาวชายฝั่งจังหวัดพังงา (Phangnga Surf Festival @ Khao Lak)		4,720,000.00	0.00	4,720,000.00	1	5			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะวันที่ 10 ก.พ. 69 อยู่ระหว่างรอบประมาณเพื่อทำสัญญาจ้าง	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการกึ่งหนึ่งผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กึ่งเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงานรายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินกึ่งหนึ่งผูกพัน (เดิมวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การกึ่งหนึ่งผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 69	(4.5) คาดการณ์ กึ่งเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
21	โครงการรื้อผ่านทุ่งมู่ฮั่วเขตหวก บ้านทุ่งนางคำ อำเภอคุระบุรี	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	496,400.00	0.00	496,400.00	12	1			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดดำเนินการ ไตรมาส 3 (เฉพาะเจาะจง)
	กิจกรรมจัดงานรื้อผ่านทุ่งมู่ฮั่วเขตหวก บ้านทุ่งนางคำ อำเภอคุระบุรี		496,400.00	0.00	496,400.00	12	1			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กำหนดดำเนินการ ไตรมาส 3 (เฉพาะเจาะจง)
22	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพังงา	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00								0.00	0.00	2,745,110.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 22.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								0.00	0.00	980,123.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.2 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00								0.00	0.00	363,810.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	480,000.00	0.00	480,000.00								0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานจังหวัดพังงา	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00								0.00	0.00	729,677.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา	380,000.00	0.00	380,000.00								0.00	0.00	140,300.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.6 โครงการส่งเสริมภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา	500,000.00	0.00	500,000.00								0.00	0.00	341,200.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐ "Smart Budget : Smart Procurement" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานคลังจังหวัดพังงา	115,000.00	0.00	115,000.00								0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 22.8 ยังไม่อนุมัติโครงการ		500,000.00	0.00	500,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม		43,510,700.00	142,943,000.00	186,453,700.00								127,316,655.00	9,035,228.67	48,702,278.00	0.00	0.00	

หมายเหตุ: สามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานได้จากเอกสารคำอธิบาย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด /กลุ่มจังหวัด ...พังงา..... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 03/2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ รายละเอียดงาน/กรณีเงินตกพัน ให้ระบุว่า จะดำเนินการ หรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกพัน และ แนวทางการชดเชย)
1	โครงการพังงาเมืองแห่งศิลปะและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง และมีความสุขที่ยั่งยืน (Phangnga Art and Recreation Model)	สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	21 ม.ค 69	20 เม.ย 69			4,530,800.00	4,440,000.00	0.00		90,800.00	15 มี.ค. 69	สัญญาจ้างเลขที่ 130/2569 ลงวันที่ 20 ม.ค. 69 ผู้รับจ้าง บริษัท มังกรหยก จำกัด วงเงิน 4,440,000 บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 90,800 บาท
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคัลเลอร์ใหม่ เพื่อ รองรับการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวยกระดับ โลก Young Public and Private Collaboration for World Class Tourist Destination (YPC)	สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	23 ก.ย 68	21 ธ.ค 68	2	4,500,000.00	4,500,000.00	4,449,000.00	51,000.00		51,000.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายจากการปรับลดเนื้องาน 51,000 บาท
3	โครงการประตูสู่เมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	18 ก.พ 68	15 พ.ย 68	13		27,155,660.00	0.00	27,155,660.00				ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 4 งวดงานสุดท้าย เมื่อวันที่ 13 มี.ค.69 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุวันที่ 18 มี.ค. 69 ส่งเบิกจังหวัด ส่งเบิกจังหวัด 1 เม.ย. 69 เป็นเงิน 11,55,600.00 บาท
4	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและ ความสุขที่ยั่งยืน (Sportainment to Sustainable City of well-being)	สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	20 ส.ค 68	17 พ.ย 68	2	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	0.00	0	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5	โครงการการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับ สถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะเอลนีโญ	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด พังงา				18,627,200.00	18,795,239.45	12,358,977.12	2,501,739.11	0	0.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกทับ ให้ระบุว่า จะดำเนินการ หรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกทับ และ แนวทางการชดเชย)
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 3 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	384,000.00	384,000.00	384,000.00	-	0	-		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่4 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	389,000.00	389,000.00	389,000.00	-	0	-		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	389,000.00	389,000.00	-	-	0	-	ก.พ.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่6 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา		6/8/2568	4/11/2568	1	405,500.00	405,500.00	405,500.00	-	0	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่1 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา		6/8/2568	4/11/2568	1	405,500.00	405,500.00	405,500.00	-	0	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 6 ต. กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	399,000.00	399,000.00	-	399,000.00	0	399,000	-	บอกลีกสัญญาเนื่องจากเจาะแล้วไม่พบชั้นน้ำ บาดาล
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่10 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	399,000.00	399,000.00	-	399,000.00	0	399,000	-	บอกลีกสัญญาเนื่องจากเจาะแล้วไม่พบชั้นน้ำ บาดาล
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่7 ต.กะโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	399,000.00	399,000.00	398,270.29	-	0	729.71		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 729.71 บาท
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่6 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา		8/5/2568	6/8/2568	1	335,000.00	335,000.00	-	399,000.00	0	399,000	-	บอกลีกสัญญาเนื่องจากเจาะแล้วไม่พบชั้นน้ำ บาดาล
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่1 ต.เหมะมา อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	376,051.44	17,948.56	0	17,948.56	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 17,948.56 บาท
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่1 ต.เหมะมา อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	367,077.16	26,922.84	0	26,922.84	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 26,922.84 บาท
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่1 ต.เหมะมา อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	385,025.72	8,974.28	0	8,974.28	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 8,974.28 บาท
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่2 ต.เหมะมา อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0	0.00	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่2 ต.เหมะมา อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	367,077.16	26,922.84	0	26,922.84	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 26,922.84 บาท
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่3 ต.เหมะมา อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	351,372.17	42,627.83	0	42,627.83	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 42,627.83 บาท
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่3 ต.เหมะมา อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0	0.00	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่3 ต.เหมะมา อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	394,000.00	394,000.00	333,423.61	60,576.39	0	60,576.39	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 60,573.39 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกทับ ให้ระบุว่า จะดำเนินการ หรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกทับ และ แนวทางการชดเชย)
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่3 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	399,500.00	399,500.00	379,307.87	20,192.13	0	20,192.13	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 20,192.13 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่2 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	399,500.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่5 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	399,500.00	399,500.00	338,923.61	60,576.39	0	60,576.39	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 60,573.39 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา		21/5/2568	18/9/2568	1	399,500.00	399,500.00	395,012.86	4,487.00	0	4,487.00	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 4,487 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	388,300.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	388,300.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	332,210.750	56,089.25		56,089.25		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 56,089.25 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	25,385.800	134,614.20		134,614.20		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 134,61.20 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	186,378.700	201,921.30		201,921.30		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 201,921.30 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	208,814.400	179,485.60		179,485.60		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 179,485.60 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	-				20-มี.ค.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 4 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	343,428.600	44,871.40		44,871.40		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 44,871.40 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 4 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	388,300.00	388,300.00	388,300.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 388,300 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	405,500.00	405,500.00	0.00			0.00	27-ก.พ.-69	อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	405,500.00	405,500.00	201,335.13	204,164.87		204,164.87		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 204,165 บาท
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา		4/6/2568	2/10/2568	1	405,500.00	405,500.00	165,438.01	240,061.99		240,061.99		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 240,061.99 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินคงทับ ให้ระบุว่า จะดำเนินการ ต่อหรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินคงทับ และ แนวทางการชดเชย)
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	380,000.00	380,000.00	0.00			0.00	มี.ค69	1.แจ้งผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ 28 พ.ย.68 2. ใบอนุญาตออกแล้ว 3.อยู่ระหว่างเปลี่ยนพื้นที่ใหม่
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 2 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	384,000.00	384,000.00	0.00			0.00	มี.ค69	1.แจ้งผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ 28 พ.ย.68 2. ใบอนุญาตออกแล้ว 3.อยู่ระหว่างเปลี่ยนพื้นที่ใหม่
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 4 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 6 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 9 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	385,000.00	385,000.00	202,421.26	0.00		182,578.74		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 182,578.74 บาท
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	380,000.00	380,000.00	0.00				มี.ค69	อยู่ระหว่างเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ ใบอนุญาตออก แล้ว ยังไม่ได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เนื่องจาก เพิ่มขอเปลี่ยนพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จ(รอรายงาน ประจำวันจากช่างควบคุมงาน)
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 3 ต.นาเคย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 6 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	374,000.00	374,000.00	373,311.29	688.71		688.71		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 688.71 บาท
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลา หมู่ที่ 8 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		26/9/2568	25/12/2568	1	374,000.00	374,000.00	373,311.29	688.71		688.71		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 688.71 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักผัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกให้ ระบุว่า จะดำเนินการ หรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกกับ และ แนวทางการชดเชย)
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 7 ต.นบบริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา		14/11/2568	11/2/2569	1	355,000.00	411,013.15	0.00	56,013.15		56,013.15	20-มี.ค.-69	สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2569 อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนติดตั้งท่อป้อนน้ำ และมาตรวัดน้ำ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา		14/11/2568	11/2/2569	1	355,000.00	411,013.15	0.00	56,013.15		56,013.15	20-มี.ค.-69	สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2569 อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนติดตั้งท่อป้อนน้ำ และมาตรวัดน้ำ
	ค่าจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา		14/11/2568	11/2/2569	1	355,000.00	411,013.15	0.00	56,013.15		56,013.15	20-มี.ค.-69	สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2569 อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนติดตั้งท่อป้อนน้ำ และมาตรวัดน้ำ
6	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (Off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด	สำนักงานพลังงาน จังหวัดพังงา	12 ก. พ. 69	12 มี. ย. 69	1	5,596,000.00	5,596,000.00	0.00	5,596,000.00			เม.ย 69	อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่าย ได้ภายในเดือนเมษายน 2569
7	โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร ที่มีศักยภาพเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร จังหวัดพังงา	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา					373,500.00	0.00					ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่งเบิกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568
8	โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งและ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา กิจกรรมติดตั้งราวกัน อันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ระยะทางรวม 6,944.00 เมตร ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า ตำบลลำแก่น ตำบลท้ายเหมือง ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง ตำบลโคกกลอย ตำบล หล่อยูง ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา	แขวงทางหลวงภูเก็ต	15 พ. ย. 68	13 เม. ย. 69	1	10,988,880.00	13,600,000.00	1,648,332.00	9,340,548.00		2,611,120.00		เลขที่สัญญา 103/2569 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เริ่มต้นสัญญา 15 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดสัญญา 13 เมษายน 2569 ผู้รับจ้าง บริษัท วรณภูมิ จำกัด ค่างาน 10,988,880 บาท เวลาทำการ 150 วัน ดำเนินการเสร็จประมาณ 95 % คาดการณ์ส่งงาน 20 เม.ย 69 คาดการณ์ตรวจรับงาน 22 เม.ย 69 คาดการณ์เบิกจ่าย 23 เม.ย 69

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพ้น (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกปั ให้ระบุว่า จะดำเนินการ ต่อหรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกปั และ แนวทางการชดเชย)
9	โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งและ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา กิจกรรมติดตั้งราวกัน อันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ระยะทางรวม 8,148.00 เมตร ตำบลคุระ ตำบลแม่นางขาว ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	แขวงทางหลวงพังงา	31 ต.ค.68	27 ก.พ. 69	1/1	11,225,000.00	14,392,800.00	11,225,000.00	0.00		3,167,800	27 ก.พ. 69	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
10	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการ โอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (เงินเหลือจ่าย) โครงการงานปรับปรุงเสาไฟฟ้าแสงสว่างสูง 25 เมตร บริเวณหาดท้ายเหมือง อำเภอย้าย เหมือง จังหวัดพังงา	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	20 ก.ย. 68	3 พ.ย. 68			190,532.25	190,532.25	0.00				บันทึกข้อตกลงเลขที่ 129/2568 ลงวันที่ 19 ก.ย.68 เริ่มวันที่ 20 ก.ย.68 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ย. 68 ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนัดตรวจรับงาน วันที่ 5 พ.ย.68 ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
11	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการ โอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (เงินเหลือจ่าย) โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบึง เพื่อชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	18 ธ.ค. 68	15 ก.พ. 69	1	605,900.00	605,900.00	0.00	605,900.00			20 มี.ค. 69	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดตรวจรับงานจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินกอหนี้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกปั้บ ให้ระบุว่า จะดำเนินการ หรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกปั้บ และ แนวทางการขชดย)
12	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการ โอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (เงินเหลือจ่าย) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง พังงาเชื่อมต่อกันเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา	20 ก.ย 68	3 พ.ย 68			172,710.00	172,710.00	0.00				บันทึกข้อตกลงเลขที่ 130/2568 ลงวันที่ 19 ก.ย.68 เริ่มวันที่ 20 ก.ย.68 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ย.68 ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อ วันที่ 29 ต.ค.68 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดตรวจรับงานวันที่ 5 พ.ย.68 ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม						52,578,280.00	90,948,441.70	35,519,851.37	45,250,847.11		8,800,882.19		

หมายเหตุ: 1. ผู้รายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

2. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง

3. ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรม/รายการทั้งที่เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วหรือรอบการรายงาน ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม

4. รายงานทุกวันที่ 30 ของเดือน เริ่มครั้งแรกภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 จนกว่าจะเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเสร็จ

5. การรายงานงวดงาน/งวดเงิน เช่น งวดงาน 10 งวดงาน งวดเงิน 10 งวดงาน ตามสัญญา ให้ระบุว่า 10/10

6. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ phangnga.plan2@gmail.com

* ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 เป็นต้นไป (ไม่รวมที่เบิกจ่ายไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

**** การคำนวณผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือ (4)**

- กรณีกันเงินแบบ PO จะคำนวณจาก เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี (2) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)

- กรณีกันเงินแบบ CX จะคำนวณจาก วงเงินกอหนี้ผูกพัน (1) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)

***** เงินเหลือจ่าย (5)** หมายถึง เงินเหลือจ่ายจากการกอหนี้ผูกพัน (PO) กรณีกันแบบ CX /เหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญา
/เหลือจ่ายจากการยกเลิกรายการ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเบิกจ่ายแล้ว



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจิริมา ชินกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดพังงา



ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นายวรรณ เศรษฐชัย)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร ๐๗๖-๔๘๑๔๒๒

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒