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แบบรายงาน 01/2563

(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

 (1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทนุ

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุัวเลข)

(3.2) 

งบลงทนุ
(ระบุตวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปญัหา 

(ระบตุัวเลข)

1 โครงการปรับปรุงสระน้ าสาธารณะนบปริงเพ่ือชุมชน และการ

ทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ หมูท่ี ่1 ต าบลนบปริง อ าเภอเมืองพังงา 

จังหวัดพังงา

                   -          40,000,000        40,000,000 13 11,996,220.00

กิจกรรม ปรับปรุงสระน ้ำสำธำรณะนบปริงเพือ่ชุมชน และกำร

ท่องเทีย่วเชิงสุขภำพ หมูท่ี ่1 ต้ำบลนบปริง อ้ำเภอเมืองพงังำ 

จงัหวดัพงังำ

        40,000,000         40,000,000 13   11,996,220.00 ส่งมอบงำน 2 งวดงำน เมือ่วนัที ่9 พ.ค. 2564

2 โครงการทุน่ทา่เทยีบเรือลอยน้ าจังหวัดพังงา (ระยะที ่2 )                    -          37,000,000        37,000,000 13      36,900,000

1.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 4 บ้ำน

ย่ำนสะบ้ำ ต้ำบลคลองเคียน อ้ำเภอตะกัว่ทุ่ง จังหวดัพงังำ 

พื นที่ไม่น้อยกวำ่ 580.00 ตำรำงเมตร

                     -           11,041,000         11,041,000 13        11,028,500 ส่งมอบงำนแล้วเสร็จ

2.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 2 บ้ำน

หินร่ม ต้ำบลคลองเคียน อ้ำเภอตะกัว่ทุ่ง จังหวดัพงังำ พื นที่

ไม่น้อยกวำ่ 180.00 ตำรำงเมตร

                     -             3,761,000           3,761,000 13         3,748,500 ส่งมอบงำนแล้วเสร็จ

3.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 7 บ้ำนข

นิม ต้ำบลทุ่งมะพร้ำว อ้ำเภอท้ำยเหมือง จังหวดัพงังำ พื นที่

ไม่น้อยกวำ่ 240.00 ตำรำงเมตร

                     -             4,724,000           4,724,000 13         4,711,500 ส่งมอบงำนแล้วเสร็จ

4.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 1 

บ้ำนเมืองใหม่ ต้ำบลเกำะคอเขำ อ้ำเภอตะกัว่ป่ำ จังหวดัพงังำ

 พื นที่ไม่น้อยกวำ่ 160.00 ตำรำงเมตร

                     -             3,404,000           3,404,000 13         3,391,500 ส่งมอบงำนแล้วเสร็จ

5.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 3 บ้ำน

ปำกเกำะ ต้ำบลเกำะคอเขำ อ้ำเภอตะกัว่ป่ำ จังหวดัพงังำ 

พื นที่ไม่น้อยกวำ่ 160.00 ตำรำงเมตร

                     -             3,404,000           3,404,000 13         3,391,500 ส่งมอบงำนแล้วเสร็จ

6.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 8 บ้ำน

แหลมดิน ต้ำบลบ่อแสน อ้ำเภอทับปุด จังหวดัพงังำ พื นที่ไม่

น้อยกวำ่ 180.00 ตำรำงเมตร

                     -             3,666,000           3,666,000 13         3,653,500 ส่งมอบงำนแล้วเสร็จ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
จงัหวดัพังงา  (ขอ้มลู ณ วนัที ่ 4 มถุินายน 2564)

ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

 (1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทนุ

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุัวเลข)

(3.2) 

งบลงทนุ
(ระบุตวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปญัหา 

(ระบตุัวเลข)
ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

7.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 3 บ้ำน

ถ ้ำน ้ำผุด ต้ำบลถ ้ำน ้ำผุด อ้ำเภอเมืองพงังำ จังหวดัพงังำ พื นที่

ไม่น้อยกวำ่ 140.00 ตำรำงเมตร

                     -             3,000,000           3,000,000 13         2,987,500 ส่งมอบงำนแล้วเสร็จ

8.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 3 บ้ำน

บำงคร่ัง ต้ำบลบำงวนั อ้ำเภอคุระบุรี จังหวดัพงังำ พื นที่ไม่

น้อยกวำ่ 200.00 ตำรำงเมตร

                     -             4,000,000           4,000,000 13         3,987,500 ส่งมอบงำนแล้วเสร็จ

3 โครงการก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันตลิง่ริมคลองพังงา เชือ่มต่อถนน

เฉลิมพระเกียรติ หมูท่ี ่3 ต าบลถ้ าน้ าผุด อ าเภอเมืองพังงา 

จังหวัดพังงา

                   -          30,000,000        30,000,000 13      19,244,070

 กิจกรรม กอ่สร้ำงเขื่อนป้องกนัตล่ิงริมคลองพงังำ เชื่อมต่อถนน

เฉลิมพระเกยีรติ หมูท่ี ่3 ต้ำบลถ ้ำน ้ำผุด อ้ำเภอเมืองพงังำ จงัหวดั

พงังำ

                     -           30,000,000         30,000,000 13        19,244,070 ส่งมอบงำนไปแล้ว 14 งวดงำน เมือ่วนัที ่23 เม.ย. 64

4 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงทา่เรือ

เพ่ือสนับสนุนการทอ่งเทีย่ว บา้นทา่ไทร  หมูท่ี ่ 7 ต าบลบอ่แสน

 อ าเภอทบัปดุ จังหวัดพังงา

                   -           28,135,500         28,135,500 12         4,949,961

กิจกรรม ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณจดุชมววิและปรับปรุงท่ำเรือเพือ่

สนับสนุนกำรท่องเทีย่ว บ้ำนท่ำไทร  หมูท่ี ่7 ต้ำบลบ่อแสน 

อ้ำเภอทับปุด จงัหวดัพงังำ

                     -           28,135,500         28,135,500 12     4,949,961.10 เบิกเงินล่วงหน้ำ 15%

5 โครงการพัฒนาระบบปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

จังหวัดพังงา

         8,400,000          8,400,000 13        3,152,000 จัดท าแผนการด าเนินงาน รวมทัง้ 2 กิจกรรม

กิจกรรมที ่1 กอ่สร้ำงหอเตือนภยั ขนำด 1.00เมตร สูง 24 เมตร 

หมูท่ี ่4 บ้ำนปำกจก ต้ำบลเกำะพระทอง อ้ำเภอคุระบุรี

จงัหวดัพงังำ

          4,200,000           4,200,000 ต.ค 63  บริษทั เรย์แด้นท์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ำกดั ได้ส่งมอบงำนงวดที ่1  เมือ่

วนัที ่18 มกรำคม 2564  และคณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุได้ตรวจผลงำน

ทีผู้่รับจำ้งส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง  ตั งแต่วนัที ่21 มกรำคม 2564

กิจกรรมที ่2 กอ่สร้ำงหอเตือนภยั ขนำด 1.00เมตร สูง 24 เมตร 

หมูท่ี ่4 บ้ำนปำกจก ต้ำบลเกำะพระทอง อ้ำเภอคุระบุรี 

จงัหวดัพงังำ

                     -             4,200,000           4,200,000 ต.ค 63

6 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดจังหวัดพังงา          5,377,200 0 5,377,200        1,332,561

  กิจกรรมที ่๑. กจิกรรมรณรงค์เนือ่งในวนัต่อต้ำนยำเสพติดโลก             340,000                      -               340,000 ม.ิย.-64 2                    -   ไม่มี

  กิจกรรมที ่๒. เสริมสร้ำงศักยภำพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

จำกหมูบ่้ำนปลอดภยัยำเสพติด สู่ต้ำบลเข้มแข็งมัน่คง ยั่งยืน

          1,238,700                      -             1,238,700 พ.ย.-63 13            534,900 ไม่มี



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

 (1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทนุ

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุัวเลข)

(3.2) 

งบลงทนุ
(ระบุตวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปญัหา 

(ระบตุัวเลข)
ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

  กิจกรรมที ่๓. กจิกรรมกำรขับเคล่ือน TO BE NUMBER ONE           3,798,500                      -             3,798,500 พ.ย.-63 13            797,661 ไม่มี

7 โครงการ สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา 

ปงีบประมาณ 2564

857,100 0 857,100 148,652

  กจิกรรม 1.งำนพธิกีำร งำนกจิกรรมพฒันำฯ ของศูนย์

อ้ำนวยกำรจติอำสำพระรำชทำน จว.พงังำ

            431,500  -             431,500 เม.ย.-64 3 -              52,000 9

  กจิกรรม 2.กำรสนับสนุนกำรปฏบิัติงำนของศูนย์อ้ำนวยกำรจติ

อำสำพระรำชทำน จว.พงังำ

              25,600  -               25,600 ก.พ.-64 3 -              25,600 9 เบิกครบแล้ว

  กจิกรรม 3.กำรสนับสนุนศูนย์อ้ำนวยกำรจติอำสำพระรำชทำน

อ้ำเภอ จว.พงังำ

            400,000  -             400,000 กพ. - เมย 64 3 -              71,052 9

8 พัฒนาเมืองเก่า สูก่ารเปน็พิพิธภณัฑ์มีชีวิต (Living Museum)

 เพ่ือสร้างศักยภาพการทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา

         5,370,000 0 5,370,000 650,655

  กิจกรรม 1 กจิกรรมพฒันำแหล่งเรียนรู้ประวติัศำสตร์โบรำณคดี

และวถิีชีวติชำวพงังำ)

          5,300,000                      -             5,300,000 ก.พ.-64 2            646,100 ไม่มี ส่งคืนงบประมำณ 330,000 บำท

  กิจกรรม 2 บริหำรจดักำรโครงกำร               70,000                      -                 70,000 ก.พ.-64 2               4,555 ไม่มี อยู่ระหวำ่งกำรตรวจรับพสัดุ

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการทอ่งเทีย่วจังหวัดพังงา            636,000  - 636,000 636,000

  กิจกรรมที1่ ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพือ่สุขภำพ รุ่นที ่

1/2564 วนัที ่4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอตุสำหกรรม

ท่องเทีย่วอนัดำมัน ต.ตะกัว่ป่ำ อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              69,600                      -                 69,600 พ.ย.-63 13  -              69,600 ไม่มี ได้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงวนัเวลำด้ำเนินกำรฯ จำกเดิมวนัที ่1 - 26 ธ.ค.

2563 เป็นวนัที ่4 - 28 ธ.ค.2563 ใหผู้้วำ่รำชกำรจ.พงังำทรำบเรียบร้อย

แล้ว (ตำมหนังสือที ่รง 0457/541 ลงวนัที ่25 พ.ย.2563)

  กิจกรรมที ่2  ฝึกอบรมหลักสูตรภำษำจนีเพือ่กำรส่ือสำร รุ่นที ่

1/2564 วนัที ่23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริษำ บีช รี

สอร์ท ต.ล้ำแกน่ อ.ท้ำยเหมือง จ.พงังำ

              83,000                      -                 83,000 พ.ย.-63 13  -              83,000 ไม่มี

  กิจกรรมที ่3 ฝึกอบรมหลักสูตรภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำร รุ่น

ที ่1/2564 วนัที ่23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขำหลัก เมอร์ลิน 

รีสอร์ท ต.ล้ำแกน่ อ.ท้ำยเหมือง จ.พงังำ

              83,000                      -                 83,000 พ.ย.-63 13  -              83,000 ไม่มี

  กิจกรรมที ่4 ฝึกอบรมหลักสูตรภำษำเยอรมันเพือ่กำรส่ือสำร 

รุ่นที ่1/2564 วนัที ่7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริษำ บีช 

รีสอร์ท ต.ล้ำแกน่ อ.ท้ำยเหมือง จ.พงังำ

              83,000                      -                 83,000 ธ.ค.-63 13  -              83,000 ไม่มี



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

 (1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทนุ

(1.4) = 
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(4) 

หมายเหตุ

  กิจกรรมที ่5 ฝึกอบรมหลักสูตรภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำร รุ่น

ที ่2/2564 วนัที ่14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดำรำ บีช วลิล่ำ

 แอนด์ สปำ ต.คึกคัก อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              83,000                      -                 83,000 ธ.ค.-63 13  -              83,000 ไม่มี

  กิจกรรมที ่6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพือ่สุขภำพ รุ่นที ่

2/2564 วนัที ่4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอตุสำหกรรม

ท่องเทีย่วอนัดำมัน ต.ตะกัว่ป่ำ อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              69,600                      -                 69,600 ธ.ค.-63 3  -              69,600 ไม่มี ได้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงวนัเวลำด้ำเนินกำรฯ จำกเดิมวนัี ่1- 26 ธ.ค.2563 

เป็นวนัที ่4 - 28 ธ.ค. 2564 ใหผู้้วำ่รำชกำรจ.พงังำ ทรำบเรียบร้อยแล้ว 

(หนังสือที ่รง 0457/581 ลงวนัที ่18 ธนัวำคม 2563)

  กิจกรรมที ่7 ฝึกอบรมหลักสูตรภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำร รุ่น

ที ่3/2564 วนัที ่21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรำมำดำ รีสอร์ท 

เขำหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              83,000                      -                 83,000 ธ.ค.-63 13  -              83,000 ไม่มี

  กิจกรรมที ่8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่ำเท้ำเพือ่สุขภำพ รุ่นที ่

1/2564 วนัที ่11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอตุสำหกรรม

ท่องเทีย่วอนัดำมัน ต.ตะกัว่ป่ำ อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              40,900                      -                 40,900 ม.ค.-64 2  -              40,900 ไม่มี ได้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงวนัเวลำด้ำเนินกำรฯ จำกเดิมวนัี ่23พ.ย- 2 ธ.ค.

2563 เป็นวนัที ่11 - 20 มกรำคม 2564 ใหผู้้วำ่รำชกำรจ.พงังำ ทรำบ

เรียบร้อยแล้ว (หนังสือที ่รง 0457/581 ลงวนัที ่18 ธนัวำคม 2563)

  กิจกรรมที ่9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่ำเท้ำเพือ่สุขภำพ รุ่นที ่

2/2564 วนัที ่2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอตุสำหกรรม

ท่องเทีย่วอนัดำมัน ต.ตะกัว่ป่ำ อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              40,900                      -                 40,900 ก.พ.-64 2  -              40,900 ไม่มี ได้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงวนัเวลำด้ำเนินกำรฯ จำกเดิมวนัี ่8- 17 ธ.ค.2563 

เป็นวนัที ่2 - 11 กมุภำพนัธ ์2564 ใหผู้้วำ่รำชกำรจ.พงังำ ทรำบเรียบร้อย

แล้ว (หนังสือที ่รง 0457/581 ลงวนัที ่18 ธนัวำคม 2563)

10 โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์            605,600                    -   605,600 0

  กิจกรรม จดัอบรมเชิงปฏบิัติกำรเกีย่วกบัตลำดดิจทิัล และ 

แบ่งกลุ่มปฏบิัติจริงในกำรท้ำธรุกจิบนตลำดออนไลน์

                      5 ก.พ.-64 2                    -   

11 โครงการ การส่งเสริมและเชือ่มโยงตลาดสินค้าเกษตรและ

ผลิตภณัฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา

           447,900                    -              447,900                   -   

  กิจกรรม จดังำนแสดงและจ้ำหน่ำยสินค้ำนอกภมูิภำค 1 ครั ง  

จ้ำนวน 20 บูธ

ก.พ.-64 2                    -   

12 โครงการพัฒนายกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูก่ารเปน็

มืออาชีพ

         2,204,700          2,204,700           281,900

กจิกรรมที ่1 การประชุมเชิงปฏบิัติการคณะท างาน หนึง่ต าบล 
หนึง่ผลิตภณัฑ์จงัหวดั และ คณะท างาน KBO จงัหวดั 
(กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เจา้หน้าทีโ่ครการ 5 คน ระยะเวลา ๑ วนั)

25,700               25,700 18 ม.ค.64 13              25,700 ไม่มี

กจิกรรมที ่2 เพิม่ทักษะการพฒันายกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
 OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ (กลุ่มป้าหมาย 50 คน  เจา้หน้าที่
โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๓ วนั)

256,200             256,200 19-21 ม.ค.64 13            256,200 ไม่มี
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กจิกรรมที ่3 เพิม่ศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ทีผ่่าน
การคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย 4๐ คน เจา้หน้าทีโ่ครงการ 5 คน 
ระยะเวลา ๓ วนั)

189,400             189,400 25-27 ม.ีค.64 13                    -   ไม่มี

กจิกรรมที ่4 พฒันาผลิตภณัฑ์ OTOP ของกลุ่มทีผ่่านการ
คัดเลือกจา้งเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการ
ฝึกอบรมพฒันาผลิตภณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์ พร้อมผลิตเพือ่จ าหน่าย
 (32 ผลิตภณัฑ์)

1,600,000           1,600,000 พ.ค.64 7                    -   ไม่มี ท้ำสัญญำจำ้งในวนัที ่11 ม.ิย. 64

กจิกรรมที ่5น าเสนอผลการด าเนินโครงการ จ านวน ๑ คร้ัง   ๑0
๐ คน เจา้หน้าทีโ่ครงการ 5 คน)

133,400             133,400 พ.ค.64 2                    -   ไม่มี

13 โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังจังหวัดพังงา 933,200 0 933,200 796,000

1.1 จำ้งด้ำเนินกำรจดัท้ำกระบวน กฎ-กติกำชุมชนและส้ำรวจ

คัดเลือกพื นที ่และจดัท้ำป้ำยประชำสัมพนัธ ์และกฎ-กติกำ กำร

ใช้ประโยชน์ในชุมชน

            185,200  -             185,200 ม.ค.-64 3            185,000 ไม่มี

1.2 จำ้งหำวสัดุธรรมชำติเพือ่จดัท้ำบ้ำนปลำ จดัท้ำหมำยแนวเขต 

และจำ้งเหมำเรือ

            474,000  -             474,000 ม.ค.-64 3            474,000 ไม่มี

1.3 จำ้งด้ำเนินกำรจดัหำพนัธุ์หญำ้ทะเล และจำ้งเหมำเรือ             274,000  -             274,000 ม.ค.-64 2            137,000 ไม่มี

14 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด          8,000,000                    -      3,272,356.93

กิจกรรมที่ 1 โครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรทบทวน

แผนพัฒนำจงัหวดั กำรจดัท้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำ้ปี

 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด้ำเนินโครงกำร และ

ขับเคล่ือนกำรบริหำรงำนจงัหวดัแบบบูรณำกำรประจำ้ปี

งบประมำณ พ.ศ.2564

       1,777,400           1,777,400 3 -            298,621 ไมมี

กิจกรรมที่ 2 โครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพด้วยกำร

บริหำรงำนจงัหวดัแบบบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมใน

กำรปฏิบัติรำชกำรตำมนโยบำยรัฐบำลและนโยบำยของ

จงัหวดั ประจำ้ปีงบประมำณ พ.ศ.2564

       2,500,000           2,500,000 3 -     1,048,243.93 ไม่มี

 กิจกรรมที ่3 โครงกำรเพิม่ประสิทธภิำพบริหำรจดักำรจงัหวดั

แบบบูรณำกำรประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (จำ้งเหมำบุคคล)

          2,267,400           2,267,400 3 -         1,469,502 ไม่มี
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กิจกรรมที่ 4 โครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพงำนด้ำนเทคนิค

และกำรดูแลรักษำระบบงำนเทคโนโลยีของศูนย์รำชกำร

จงัหวดัพังงำ ปี 2564

         180,000             180,000 3 -            120,000 ไม่มี

กิจกรรมที่ 5 โครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำระบบรำชกำร

 4.0 ประจำ้ปีงบประมำณ พ.ศ.2564

         260,750             260,750 2 -              23,365 ไม่มี

กิจกรรมที่ 6 โครงกำรจงัหวดัเคล่ือนที่          220,000             220,000 2 -              61,500 ไม่มี

กิจกรรมที่ 7 โครงกำรฝึกอบรมทบทวนและจดัตั งสมำชิก

กองอำสำรักษำดินแดน ประเภทส้ำรองฯ

         464,400             464,400 2 -                    -   ไม่มี

กิจกรรมที่ 8 จดัท้ำซุ้มพระบรมฉำยำลักษณ์ 

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทร

เทพยรำงกูร

           95,000               95,000 2 -              95,000 ไม่มี

กิจกรรมที่ 9 โครงกำรประชำสัมพันธผ่์ำนส่ือโซเซียลมีเดีย          222,600             222,600 2 -            156,125 ไม่มี

ยังไม่อนุมัติโครงกำร               12,450               12,450 1 -                    -   ไม่มี

24,431,700       143,535,500     167,967,200     83,360,376.03 

ค าอธบิายเพ่ิมเติม

1 แบบรายงานน้ีใหก้รอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมทีไ่ด้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังน้ี

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมทีไ่ม่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง ใหร้ะบเุดือนทีจ่ะด าเนินการตามปปีฏทินิ

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมทีต่้องจัดซ้ือจัดจ้าง ใหร้ะบเุดือนทีจ่ะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามปปีฏทินิ

โดยใหก้รอกข้อมูลดังน้ี เช่น

  : จะด าเนินการในเดือนธนัวาคม 2563 ใหก้รอกข้อมูล 12/2563 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเปน็ ธ.ค.-63

  : จะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ใหก้รอกข้อมูล 1/2564 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเปน็ ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการด าเนินงาน ใหร้ะบสุถานะโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี

ข้อ (3.1) งบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืน ใหร้ะบสุถานะการด าเนินงาน ดังน้ี

หมายเลข 1 คือ อยูร่ะหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยูร่ะหว่างด าเนินการ

หมายเลข 3 คือ ด าเนินโครงการแล้ว อยูร่ะหว่างเบกิจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบกิจ่ายแล้วเสร็จ

รวม

  
ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน       
(........นายประหยัด ช่อผกาพันธ.์....) 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
ส านักงานจังหวัดพังงา 

โทร............076-481422............. 
E - mail  .phangnga.plan@gmail.com 

        
  ลงชื่อ ภัทรกันยา ชูวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล 
(........นางสาวภัทรกันยา  ชูวงศ.์.........) 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดพังงา 



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

 (1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทนุ

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุัวเลข)

(3.2) 

งบลงทนุ
(ระบุตวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปญัหา 

(ระบตุัวเลข)
ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

*กรณีงบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืนทีต่้องมีการจัดซ้ือจัดจ้างใหร้ะบหุมายเลขสถานะการด าเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทนุ

ข้อ (3.2) งบลงทนุ ใหร้ะบสุถานะการด าเนินงานดังน้ี ดังน้ี

หมายเลข 1 คือ อยูร่ะหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยูร่ะหว่างจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /ก าหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยูร่ะหว่างรายงานขอซ้ือขอจ้างต่อหวัหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยูร่ะหว่างประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ท าหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยูร่ะหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยูร่ะหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม) 

หมายเลข 10 คือ อยูร่ะหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยูร่ะหว่างน าเข้าระบบ GFMIS 

หมายเลข 12 คือ ก่อหน้ีแล้ว

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบกิจ่ายแล้วเสร็จ

อ่ืน ๆ ใหร้ะบคุ าอธบิาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปญัหา ใหร้ะบสุาเหตุ/ปญัหาใน
กรณีทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน ดังน้ี

หมายเลข 1  คือ สถานทีไ่ม่ได้รับอนุญาต      

หมายเลข 2  คือ เปลีย่นสถานทีด่ าเนินการ       

หมายเลข 3  คือ  หน่วยงานตรวจสอบภายในทกัทว้ง            

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ าซ้อน  ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานใดใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                               

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยูร่ะหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลีย่นรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิง่ก่อสร้าง          

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพ่ือท าโครงการอ่ืน เหตุผลการยกเลิกใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                    

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ  เหตุผลการยกเลิกใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                   

หมายเลข 9 คือ ด าเนินการตามหว้งเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันส าคัญ เปน็ต้น   

อ่ืน ๆ ใหร้ะบคุ าอธบิาย

** กรณีต้องการอธบิายใด ๆ เก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมน้ัน ๆ เพ่ิมเติม ใหร้ะบใุนข้อ (4) หมายเหตุ

4 รายงานผลทกุวันที ่5 ของทกุเดือน เปน็ไฟล์ Microsoft Excel ที ่E - Mail : reportpad62@gmail.com  // โทร 02 222 7821 มท. 50449, 50431, 50436



แบบรายงาน 01/2564

(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

 (1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทนุ

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุัวเลข)

(3.2) 

งบลงทนุ
(ระบุตวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปญัหา 

(ระบตุัวเลข)

1 โครงการปรับปรุงสระน้ าสาธารณะนบปริงเพ่ือชุมชน และการ

ทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ หมูท่ี ่1 ต าบลนบปริง อ าเภอเมืองพังงา 

จังหวัดพังงา

                   -          40,000,000        40,000,000 13 11,996,220.00

กิจกรรม ปรับปรุงสระน ้ำสำธำรณะนบปริงเพือ่ชุมชน และกำร

ท่องเทีย่วเชิงสุขภำพ หมูท่ี ่1 ต้ำบลนบปริง อ้ำเภอเมืองพงังำ 

จงัหวดัพงังำ

        40,000,000         40,000,000 13         11,996,220.00 ประจ้ำเดิอนมิถุนำยน 2564 ไม่มีกำรส่งมอบงำน

2 โครงการทุน่ทา่เทยีบเรือลอยน้ าจังหวัดพังงา (ระยะที ่2 )                    -          37,000,000        37,000,000 13           36,900,000

1.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 4 บ้ำน

ย่ำนสะบ้ำ ต้ำบลคลองเคียน อ้ำเภอตะกัว่ทุ่ง จังหวดัพงังำ 

พื นที่ไม่น้อยกวำ่ 580.00 ตำรำงเมตร

                     -           11,041,000         11,041,000 13             11,028,500 ส่งมอบงำนแล้วเสร็จ

2.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 2 บ้ำน

หินร่ม ต้ำบลคลองเคียน อ้ำเภอตะกัว่ทุ่ง จังหวดัพงังำ พื นที่

ไม่น้อยกวำ่ 180.00 ตำรำงเมตร

                     -             3,761,000           3,761,000 13               3,748,500 ส่งมอบงำนแล้วเสร็จ

3.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 7 บ้ำนข

นิม ต้ำบลทุ่งมะพร้ำว อ้ำเภอท้ำยเหมือง จังหวดัพงังำ พื นที่

ไม่น้อยกวำ่ 240.00 ตำรำงเมตร

                     -             4,724,000           4,724,000 13               4,711,500 ส่งมอบงำนแล้วเสร็จ

4.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 1 

บ้ำนเมืองใหม่ ต้ำบลเกำะคอเขำ อ้ำเภอตะกัว่ป่ำ จังหวดัพงังำ

 พื นที่ไม่น้อยกวำ่ 160.00 ตำรำงเมตร

                     -             3,404,000           3,404,000 13               3,391,500 ส่งมอบงำนแล้วเสร็จ

5.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 3 บ้ำน

ปำกเกำะ ต้ำบลเกำะคอเขำ อ้ำเภอตะกัว่ป่ำ จังหวดัพงังำ 

พื นที่ไม่น้อยกวำ่ 160.00 ตำรำงเมตร

                     -             3,404,000           3,404,000 13               3,391,500 ส่งมอบงำนแล้วเสร็จ

6.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 8 บ้ำน

แหลมดิน ต้ำบลบ่อแสน อ้ำเภอทับปุด จังหวดัพงังำ พื นที่ไม่

น้อยกวำ่ 180.00 ตำรำงเมตร

                     -             3,666,000           3,666,000 13               3,653,500 ส่งมอบงำนแล้วเสร็จ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
จงัหวดัพังงา  (ขอ้มลู ณ วนัที ่ 5 กรกฎาคม 2564)

ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

 (1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทนุ

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุัวเลข)

(3.2) 

งบลงทนุ
(ระบุตวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปญัหา 

(ระบตุัวเลข)
ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

7.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 3 บ้ำน

ถ ้ำน ้ำผุด ต้ำบลถ ้ำน ้ำผุด อ้ำเภอเมืองพงังำ จังหวดัพงังำ พื นที่

ไม่น้อยกวำ่ 140.00 ตำรำงเมตร

                     -             3,000,000           3,000,000 13               2,987,500 ส่งมอบงำนแล้วเสร็จ

8.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 3 บ้ำน

บำงคร่ัง ต้ำบลบำงวนั อ้ำเภอคุระบุรี จังหวดัพงังำ พื นที่ไม่

น้อยกวำ่ 200.00 ตำรำงเมตร

                     -             4,000,000           4,000,000 13               3,987,500 ส่งมอบงำนแล้วเสร็จ

3 โครงการก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันตลิง่ริมคลองพังงา เชือ่มต่อถนน

เฉลิมพระเกียรติ หมูท่ี ่3 ต าบลถ้ าน้ าผุด อ าเภอเมืองพังงา 

จังหวัดพังงา

                   -          30,000,000        30,000,000 13           24,249,060

 กิจกรรม กอ่สร้ำงเขื่อนป้องกนัตล่ิงริมคลองพงังำ เชื่อมต่อถนน

เฉลิมพระเกยีรติ หมูท่ี ่3 ต้ำบลถ ้ำน ้ำผุด อ้ำเภอเมืองพงังำ จงัหวดั

พงังำ

                     -           30,000,000         30,000,000 13             24,249,060 ประจ้ำเดือนมิถุนำยน 2564 ได้ส่งมอบงำนไปจ้ำนวน 12 งวดงำน เป็นเงิน

 5,004,990 บำท

4 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงทา่เรือ

เพ่ือสนับสนุนการทอ่งเทีย่ว บา้นทา่ไทร  หมูท่ี ่ 7 ต าบลบอ่แสน

 อ าเภอทบัปดุ จังหวัดพังงา

                   -           28,135,500         28,135,500 12         21,937,319.10

กิจกรรม ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณจดุชมววิและปรับปรุงท่ำเรือเพือ่

สนับสนุนกำรท่องเทีย่ว บ้ำนท่ำไทร  หมูท่ี ่7 ต้ำบลบ่อแสน 

อ้ำเภอทับปุด จงัหวดัพงังำ

                     -           28,135,500         28,135,500 12         21,937,319.10 ประจ้ำเดือนมิถุนำยน 2564 ได้ส่งมอบงำนไปจ้ำนวน 18 งวดงำน เป็นเงิน

 16,987,358 บำท

5 โครงการพัฒนาระบบปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

จังหวัดพังงา

         8,400,000          8,400,000 13             3,152,000 จัดท าแผนการด าเนินงาน รวมทัง้ 2 กิจกรรม

กิจกรรมที ่1 กอ่สร้ำงหอเตือนภยั ขนำด 1.00เมตร สูง 24 เมตร 

หมูท่ี ่4 บ้ำนปำกจก ต้ำบลเกำะพระทอง อ้ำเภอคุระบุรี

จงัหวดัพงังำ

          4,200,000           4,200,000 ต.ค 63  บริษทั เรย์แด้นท์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ำกดั ได้ส่งมอบงำนงวดที ่1  เมือ่

วนัที ่18 มกรำคม 2564  และคณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุได้ตรวจผลงำน

ทีผู้่รับจำ้งส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง  ตั งแต่วนัที ่21 มกรำคม 2564

กิจกรรมที ่2 กอ่สร้ำงหอเตือนภยั ขนำด 1.00เมตร สูง 24 เมตร 

หมูท่ี ่4 บ้ำนปำกจก ต้ำบลเกำะพระทอง อ้ำเภอคุระบุรี 

จงัหวดัพงังำ

                     -             4,200,000           4,200,000 ต.ค 63

6 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดจังหวัดพังงา          5,377,200 0 5,377,200             1,781,361

  กิจกรรมที ่๑. กจิกรรมรณรงค์เนือ่งในวนัต่อต้ำนยำเสพติดโลก             340,000                      -               340,000 ม.ิย.-64 2                 340,000

  กิจกรรมที ่๒. เสริมสร้ำงศักยภำพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

จำกหมูบ่้ำนปลอดภยัยำเสพติด สู่ต้ำบลเข้มแข็งมัน่คง ยั่งยืน

          1,238,700                      -             1,238,700 พ.ย.-63 13                 643,700



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

 (1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทนุ

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง
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  กิจกรรมที ่๓. กจิกรรมกำรขับเคล่ือน TO BE NUMBER ONE           3,798,500                      -             3,798,500 พ.ย.-63 13                 797,661

7 โครงการ สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา 

ปงีบประมาณ 2564

857,100 0 857,100 250,616

  กจิกรรม 1.งำนพธิกีำร งำนกจิกรรมพฒันำฯ ของศูนย์

อ้ำนวยกำรจติอำสำพระรำชทำน จว.พงังำ

            431,500  -             431,500 เม.ย.-64 3 -                 100,000 9

  กจิกรรม 2.กำรสนับสนุนกำรปฏบิัติงำนของศูนย์อ้ำนวยกำรจติ

อำสำพระรำชทำน จว.พงังำ

              25,600  -               25,600 ก.พ.-64 3 -                   25,600 9 เบิกครบแล้ว

  กจิกรรม 3.กำรสนับสนุนศูนย์อ้ำนวยกำรจติอำสำพระรำชทำน

อ้ำเภอ จว.พงังำ

            400,000  -             400,000 กพ. - เมย 64 3 -                 125,016 9

8 พัฒนาเมืองเก่า สูก่ารเปน็พิพิธภณัฑ์มีชีวิต (Living Museum)

 เพ่ือสร้างศักยภาพการทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา

         5,370,000 0 5,370,000 650,655

  กิจกรรม 1 กจิกรรมพฒันำแหล่งเรียนรู้ประวติัศำสตร์โบรำณคดี

และวถิีชีวติชำวพงังำ)

          5,300,000                      -             5,300,000 ก.พ.-64 2                 646,100 ส่งคืนงบประมำณ 330,000 บำท

  กิจกรรม 2 บริหำรจดักำรโครงกำร               70,000                      -                 70,000 ก.พ.-64 2                     4,555 อยู่ระหวำ่งกำรตรวจรับพสัดุ

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการทอ่งเทีย่วจังหวัดพังงา            636,000  - 636,000 636,000

  กิจกรรมที1่ ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพือ่สุขภำพ รุ่นที ่

1/2564 วนัที ่4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอตุสำหกรรม

ท่องเทีย่วอนัดำมัน ต.ตะกัว่ป่ำ อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              69,600                      -                 69,600 พ.ย.-63 13  -                   69,600 ได้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงวนัเวลำด้ำเนินกำรฯ จำกเดิมวนัที ่1 - 26 ธ.ค.

2563 เป็นวนัที ่4 - 28 ธ.ค.2563 ใหผู้้วำ่รำชกำรจ.พงังำทรำบเรียบร้อย

แล้ว (ตำมหนังสือที ่รง 0457/541 ลงวนัที ่25 พ.ย.2563)

  กิจกรรมที ่2  ฝึกอบรมหลักสูตรภำษำจนีเพือ่กำรส่ือสำร รุ่นที ่

1/2564 วนัที ่23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริษำ บีช 

รีสอร์ท ต.ล้ำแกน่ อ.ท้ำยเหมือง จ.พงังำ

              83,000                      -                 83,000 พ.ย.-63 13  -                   83,000

  กิจกรรมที ่3 ฝึกอบรมหลักสูตรภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำร รุ่น

ที ่1/2564 วนัที ่23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขำหลัก เมอร์ลิน 

รีสอร์ท ต.ล้ำแกน่ อ.ท้ำยเหมือง จ.พงังำ

              83,000                      -                 83,000 พ.ย.-63 13  -                   83,000

  กิจกรรมที ่4 ฝึกอบรมหลักสูตรภำษำเยอรมันเพือ่กำรส่ือสำร 

รุ่นที ่1/2564 วนัที ่7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริษำ บีช 

รีสอร์ท ต.ล้ำแกน่ อ.ท้ำยเหมือง จ.พงังำ

              83,000                      -                 83,000 ธ.ค.-63 13  -                   83,000
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(4) 

หมายเหตุ

  กิจกรรมที ่5 ฝึกอบรมหลักสูตรภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำร รุ่น

ที ่2/2564 วนัที ่14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดำรำ บีช วลิล่ำ

 แอนด์ สปำ ต.คึกคัก อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              83,000                      -                 83,000 ธ.ค.-63 13  -                   83,000

  กิจกรรมที ่6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพือ่สุขภำพ รุ่นที ่

2/2564 วนัที ่4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอตุสำหกรรม

ท่องเทีย่วอนัดำมัน ต.ตะกัว่ป่ำ อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              69,600                      -                 69,600 ธ.ค.-63 3  -                   69,600 ได้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงวนัเวลำด้ำเนินกำรฯ จำกเดิมวนัี ่1- 26 ธ.ค.2563 

เป็นวนัที ่4 - 28 ธ.ค. 2564 ใหผู้้วำ่รำชกำรจ.พงังำ ทรำบเรียบร้อยแล้ว 

(หนังสือที ่รง 0457/581 ลงวนัที ่18 ธนัวำคม 2563)

  กิจกรรมที ่7 ฝึกอบรมหลักสูตรภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำร รุ่น

ที ่3/2564 วนัที ่21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรำมำดำ รีสอร์ท 

เขำหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              83,000                      -                 83,000 ธ.ค.-63 13  -                   83,000

  กิจกรรมที ่8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่ำเท้ำเพือ่สุขภำพ รุ่นที ่

1/2564 วนัที ่11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอตุสำหกรรม

ท่องเทีย่วอนัดำมัน ต.ตะกัว่ป่ำ อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              40,900                      -                 40,900 ม.ค.-64 2  -                   40,900 ได้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงวนัเวลำด้ำเนินกำรฯ จำกเดิมวนัี ่23พ.ย- 2 ธ.ค.

2563 เป็นวนัที ่11 - 20 มกรำคม 2564 ใหผู้้วำ่รำชกำรจ.พงังำ ทรำบ

เรียบร้อยแล้ว (หนังสือที ่รง 0457/581 ลงวนัที ่18 ธนัวำคม 2563)

  กิจกรรมที ่9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่ำเท้ำเพือ่สุขภำพ รุ่นที ่

2/2564 วนัที ่2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอตุสำหกรรม

ท่องเทีย่วอนัดำมัน ต.ตะกัว่ป่ำ อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              40,900                      -                 40,900 ก.พ.-64 2  -                   40,900 ได้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงวนัเวลำด้ำเนินกำรฯ จำกเดิมวนัี ่8- 17 ธ.ค.2563 

เป็นวนัที ่2 - 11 กมุภำพนัธ ์2564 ใหผู้้วำ่รำชกำรจ.พงังำ ทรำบเรียบร้อย

แล้ว (หนังสือที ่รง 0457/581 ลงวนัที ่18 ธนัวำคม 2563)

10 โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์            605,600                    -   605,600 0

  กิจกรรม จดัอบรมเชิงปฏบิัติกำรเกีย่วกบัตลำดดิจทิัล และ 

แบ่งกลุ่มปฏบิัติจริงในกำรท้ำธรุกจิบนตลำดออนไลน์

                      5 ก.พ.-64 2                         -    - อยู่ระหวำ่งด้ำเนินโครงกำร โดยก้ำหนดจดัอบรม ระหวำ่งวนัที2่0 – 21 

กรกฎำคม 2564 ณ โรงแรมเลอเอรำวณั อ.เมือง จ.พงังำ

11 โครงการ การส่งเสริมและเชือ่มโยงตลาดสินค้าเกษตรและ

ผลิตภณัฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา

           447,900                    -              447,900                       -   

  กิจกรรม จดังำนแสดงและจ้ำหน่ำยสินค้ำนอกภมูิภำค 1 ครั ง  

จ้ำนวน 20 บูธ

ก.พ.-64 2                         -   -อยู่ระหวำ่งกำรจดังำน "มหกรรมสินค้ำเกษตร ผลิตภณัฑ์ชุมชน"ระหวำ่ง

วนัที ่1-5 กรกฎำคม 2564 ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำอดุรธำนี จ.

อดุรธำนี

12 โครงการพัฒนายกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูก่ารเปน็

มืออาชีพ

         2,204,700          2,204,700               281,900

กจิกรรมที ่1 การประชุมเชิงปฏบิัติการคณะท างาน หนึง่ต าบล 
หนึง่ผลิตภณัฑ์จงัหวดั และ คณะท างาน KBO จงัหวดั 
(กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เจา้หน้าทีโ่ครการ 5 คน ระยะเวลา ๑ วนั)

25,700               25,700 18 ม.ค.64 13                   25,700
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กจิกรรมที ่2 เพิม่ทักษะการพฒันายกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
 OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ (กลุ่มป้าหมาย 50 คน  เจา้หน้าที่
โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๓ วนั)

256,200             256,200 19-21 ม.ค.64 13                 256,200

กจิกรรมที ่3 เพิม่ศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ทีผ่่าน
การคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย 4๐ คน เจา้หน้าทีโ่ครงการ 5 คน 
ระยะเวลา ๓ วนั)

189,400             189,400 25-27 ม.ีค.64 13                         -   

กจิกรรมที ่4 พฒันาผลิตภณัฑ์ OTOP ของกลุ่มทีผ่่านการ
คัดเลือกจา้งเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการ
ฝึกอบรมพฒันาผลิตภณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์ พร้อมผลิตเพือ่จ าหน่าย
 (32 ผลิตภณัฑ์)

1,600,000           1,600,000 พ.ค.64 7                         -    - ท าสัญญาจ้างในวันที ่11 มิ.ย. 64

 - ท าสัญญาจ้างและท า PO แล้ว เมือ่วันที ่24 มิ.ย. 64 จ านวนเงิน 

699,000 บาท ส่งคืน 901,000 สิน้สุดสัญญาจ้าง 8 ส.ค. 2564

กจิกรรมที ่5น าเสนอผลการด าเนินโครงการ จ านวน ๑ คร้ัง   ๑0
๐ คน เจา้หน้าทีโ่ครงการ 5 คน)

133,400             133,400 พ.ค.64 2                         -   

13 โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังจังหวัดพังงา 933,200 0 933,200 796,000

1.1 จำ้งด้ำเนินกำรจดัท้ำกระบวน กฎ-กติกำชุมชนและส้ำรวจ

คัดเลือกพื นที ่และจดัท้ำป้ำยประชำสัมพนัธ ์และกฎ-กติกำ กำร

ใช้ประโยชน์ในชุมชน

            185,200  -             185,200 ม.ค.-64 3                 185,000

1.2 จำ้งหำวสัดุธรรมชำติเพือ่จดัท้ำบ้ำนปลำ จดัท้ำหมำยแนวเขต 

และจำ้งเหมำเรือ

            474,000  -             474,000 ม.ค.-64 3                 474,000

1.3 จำ้งด้ำเนินกำรจดัหำพนัธุ์หญำ้ทะเล และจำ้งเหมำเรือ             274,000  -             274,000 ม.ค.-64 2                 137,000

14 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด          8,000,000                    -           3,795,165.43

กิจกรรมที่ 1 โครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรทบทวน

แผนพัฒนำจงัหวดั กำรจดัท้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำ้ปี

 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด้ำเนินโครงกำร และ

ขับเคล่ือนกำรบริหำรงำนจงัหวดัแบบบูรณำกำรประจำ้ปี

งบประมำณ พ.ศ.2564

       1,777,400           1,777,400 3 -                 377,691

กิจกรรมที่ 2 โครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพด้วยกำร

บริหำรงำนจงัหวดัแบบบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมใน

กำรปฏิบัติรำชกำรตำมนโยบำยรัฐบำลและนโยบำยของ

จงัหวดั ประจำ้ปีงบประมำณ พ.ศ.2564

       2,500,000           2,500,000 3 -          1,303,032.43
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โครงการ/กิจกรรม 

 (1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทนุ

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุัวเลข)

(3.2) 

งบลงทนุ
(ระบุตวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปญัหา 

(ระบตุัวเลข)
ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

 กิจกรรมที ่3 โครงกำรเพิม่ประสิทธภิำพบริหำรจดักำรจงัหวดั

แบบบูรณำกำรประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (จำ้งเหมำบุคคล)

          2,267,400           2,267,400 3 -               1,658,452

กิจกรรมที่ 4 โครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพงำนด้ำนเทคนิค

และกำรดูแลรักษำระบบงำนเทคโนโลยีของศูนย์รำชกำร

จงัหวดัพังงำ ปี 2564

         180,000             180,000 3 -                 120,000

กิจกรรมที่ 5 โครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำระบบรำชกำร

 4.0 ประจำ้ปีงบประมำณ พ.ศ.2564

         260,750             260,750 2 -                   23,365

กิจกรรมที่ 6 โครงกำรจงัหวดัเคล่ือนที่          220,000             220,000 2 -                   61,500

กิจกรรมที่ 7 โครงกำรฝึกอบรมทบทวนและจดัตั งสมำชิก

กองอำสำรักษำดินแดน ประเภทส้ำรองฯ

         464,400             464,400 2 -                         -   

กิจกรรมที่ 8 จดัท้ำซุ้มพระบรมฉำยำลักษณ์ 

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทร

เทพยรำงกูร

           95,000               95,000 2 -                   95,000

กิจกรรมที่ 9 โครงกำรประชำสัมพันธผ่์ำนส่ือโซเซียลมีเดีย          222,600             222,600 2 -                 156,125

ยังไม่อนุมัติโครงกำร               12,450               12,450 1 -                         -   

24,431,700       143,535,500     167,967,200     106,426,296.53    

ค าอธบิายเพ่ิมเติม

1 แบบรายงานน้ีใหก้รอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมทีไ่ด้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังน้ี

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมทีไ่ม่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง ใหร้ะบเุดือนทีจ่ะด าเนินการตามปปีฏทินิ

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมทีต่้องจัดซ้ือจัดจ้าง ใหร้ะบเุดือนทีจ่ะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามปปีฏทินิ

โดยใหก้รอกข้อมูลดังน้ี เช่น

  : จะด าเนินการในเดือนธนัวาคม 2563 ใหก้รอกข้อมูล 12/2563 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเปน็ ธ.ค.-63

  : จะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ใหก้รอกข้อมูล 1/2564 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเปน็ ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการด าเนินงาน ใหร้ะบสุถานะโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี

ข้อ (3.1) งบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืน ใหร้ะบสุถานะการด าเนินงาน ดังน้ี

หมายเลข 1 คือ อยูร่ะหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยูร่ะหว่างด าเนินการ

รวม

  
ลงชื่อ จุรีมาศ ชิโนกุล ผู้รายงาน       
(........นางสาวจุรีมาศ ชิโนกุล.....) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงานจังหวัดพังงา 

โทร............076-481422............. 
E - mail  .phangnga.plan@gmail.com 

        
  ลงชื่อ ภัทรกันยา ชูวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล 
(........นางสาวภัทรกันยา  ชูวงศ์..........) 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดพังงา 



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

 (1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทนุ

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุัวเลข)

(3.2) 

งบลงทนุ
(ระบุตวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปญัหา 

(ระบตุัวเลข)
ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

หมายเลข 3 คือ ด าเนินโครงการแล้ว อยูร่ะหว่างเบกิจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบกิจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืนทีต่้องมีการจัดซ้ือจัดจ้างใหร้ะบหุมายเลขสถานะการด าเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทนุ

ข้อ (3.2) งบลงทนุ ใหร้ะบสุถานะการด าเนินงานดังน้ี ดังน้ี

หมายเลข 1 คือ อยูร่ะหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยูร่ะหว่างจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /ก าหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยูร่ะหว่างรายงานขอซ้ือขอจ้างต่อหวัหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยูร่ะหว่างประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ท าหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยูร่ะหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยูร่ะหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม) 

หมายเลข 10 คือ อยูร่ะหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยูร่ะหว่างน าเข้าระบบ GFMIS 

หมายเลข 12 คือ ก่อหน้ีแล้ว

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบกิจ่ายแล้วเสร็จ

อ่ืน ๆ ใหร้ะบคุ าอธบิาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปญัหา ใหร้ะบสุาเหตุ/ปญัหาใน
กรณีทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน ดังน้ี

หมายเลข 1  คือ สถานทีไ่ม่ได้รับอนุญาต      

หมายเลข 2  คือ เปลีย่นสถานทีด่ าเนินการ       

หมายเลข 3  คือ  หน่วยงานตรวจสอบภายในทกัทว้ง            

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ าซ้อน  ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานใดใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                               

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยูร่ะหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลีย่นรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิง่ก่อสร้าง          

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพ่ือท าโครงการอ่ืน เหตุผลการยกเลิกใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                    

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ  เหตุผลการยกเลิกใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                   

หมายเลข 9 คือ ด าเนินการตามหว้งเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันส าคัญ เปน็ต้น   

อ่ืน ๆ ใหร้ะบคุ าอธบิาย

** กรณีต้องการอธบิายใด ๆ เก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมน้ัน ๆ เพ่ิมเติม ใหร้ะบใุนข้อ (4) หมายเหตุ

4 รายงานผลทกุวันที ่5 ของทกุเดือน เปน็ไฟล์ Microsoft Excel ที ่E - Mail : reportpad62@gmail.com  // โทร 02 222 7821 มท. 50449, 50431, 50436



แบบรายงาน 01/2564

(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

 (1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทนุ

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุัวเลข)

(3.2) 

งบลงทนุ
(ระบุตวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปญัหา 

(ระบตุัวเลข)

1 โครงการปรับปรุงสระน้ าสาธารณะนบปริงเพ่ือชุมชน และการ

ทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ หมูท่ี ่1 ต าบลนบปริง อ าเภอเมืองพังงา 

จังหวัดพังงา

                   -          40,000,000        40,000,000 12 15,195,212.00

กิจกรรม ปรับปรุงสระน ้ำสำธำรณะนบปริงเพือ่ชุมชน และกำร

ท่องเทีย่วเชิงสุขภำพ หมูท่ี ่1 ต้ำบลนบปริง อ้ำเภอเมืองพงังำ 

จงัหวดัพงังำ

        40,000,000         40,000,000 12         15,195,212.00 ประจ้ำเดือนกรกฎำคม 2564 ส่งมอบงำนไป จ้ำนวน 4 งวดงำน

เป็นเงิน 3,198,992 บำท

2 โครงการทุน่ทา่เทยีบเรือลอยน้ าจังหวัดพังงา (ระยะที ่2 )                    -          37,000,000        37,000,000 13           36,900,000

1.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 4 บ้ำน

ย่ำนสะบ้ำ ต้ำบลคลองเคียน อ้ำเภอตะกัว่ทุ่ง จังหวดัพงังำ 

พื นที่ไม่น้อยกวำ่ 580.00 ตำรำงเมตร

                     -           11,041,000         11,041,000 13             11,028,500 ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

2.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 2 บ้ำน

หินร่ม ต้ำบลคลองเคียน อ้ำเภอตะกัว่ทุ่ง จังหวดัพงังำ พื นที่

ไม่น้อยกวำ่ 180.00 ตำรำงเมตร

                     -             3,761,000           3,761,000 13               3,748,500 ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

3.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 7 บ้ำนข

นิม ต้ำบลทุ่งมะพร้ำว อ้ำเภอท้ำยเหมือง จังหวดัพงังำ พื นที่

ไม่น้อยกวำ่ 240.00 ตำรำงเมตร

                     -             4,724,000           4,724,000 13               4,711,500 ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

4.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 1 

บ้ำนเมืองใหม่ ต้ำบลเกำะคอเขำ อ้ำเภอตะกัว่ป่ำ จังหวดัพงังำ

 พื นที่ไม่น้อยกวำ่ 160.00 ตำรำงเมตร

                     -             3,404,000           3,404,000 13               3,391,500 ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

5.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 3 บ้ำน

ปำกเกำะ ต้ำบลเกำะคอเขำ อ้ำเภอตะกัว่ป่ำ จังหวดัพงังำ 

พื นที่ไม่น้อยกวำ่ 160.00 ตำรำงเมตร

                     -             3,404,000           3,404,000 13               3,391,500 ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

6.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 8 บ้ำน

แหลมดิน ต้ำบลบ่อแสน อ้ำเภอทับปุด จังหวดัพงังำ พื นที่ไม่

น้อยกวำ่ 180.00 ตำรำงเมตร

                     -             3,666,000           3,666,000 13               3,653,500 ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
จงัหวดัพังงา  (ขอ้มลู ณ วนัที ่ 5 สงิหาคม 2564)

ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

 (1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทนุ

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/
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7.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 3 บ้ำน

ถ ้ำน ้ำผุด ต้ำบลถ ้ำน ้ำผุด อ้ำเภอเมืองพงังำ จังหวดัพงังำ พื นที่

ไม่น้อยกวำ่ 140.00 ตำรำงเมตร

                     -             3,000,000           3,000,000 13               2,987,500 ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

8.กิจกรรม ก่อสร้ำงทุ่นท่ำเทียบเรือทุ่นลอยน ้ำ หมู่ที่ 3 บ้ำน

บำงคร่ัง ต้ำบลบำงวนั อ้ำเภอคุระบุรี จังหวดัพงังำ พื นที่ไม่

น้อยกวำ่ 200.00 ตำรำงเมตร

                     -             4,000,000           4,000,000 13               3,987,500 ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

3 โครงการก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันตลิง่ริมคลองพังงา เชือ่มต่อถนน

เฉลิมพระเกียรติ หมูท่ี ่3 ต าบลถ้ าน้ าผุด อ าเภอเมืองพังงา 

จังหวัดพังงา

                   -          30,000,000        30,000,000 13           26,653,080

 กิจกรรม กอ่สร้ำงเขื่อนป้องกนัตล่ิงริมคลองพงังำ เชื่อมต่อถนน

เฉลิมพระเกยีรติ หมูท่ี ่3 ต้ำบลถ ้ำน ้ำผุด อ้ำเภอเมืองพงังำ จงัหวดั

พงังำ

                     -           30,000,000         30,000,000 13             26,653,080 อยู่ระหวำ่งด้ำเนินกำรกอ่สร้ำง

4 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงทา่เรือ

เพ่ือสนับสนุนการทอ่งเทีย่ว บา้นทา่ไทร  หมูท่ี ่ 7 ต าบลบอ่แสน

 อ าเภอทบัปดุ จังหวัดพังงา

                   -           28,135,500         28,135,500 13         28,124,780.00

กิจกรรม ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณจดุชมววิและปรับปรุงท่ำเรือเพือ่

สนับสนุนกำรท่องเทีย่ว บ้ำนท่ำไทร  หมูท่ี ่7 ต้ำบลบ่อแสน 

อ้ำเภอทับปุด จงัหวดัพงังำ

                     -           28,135,500         28,135,500 13         28,124,780.00 ประจ้ำเดือนกรกฎำคม 2564 ได้ส่งมอบงำนไปจ้ำนวน 10 งวดงำน เป็นเงิน

 10,265,554 บำท แล้วเสร็จตำมสัญญำจำ้ง

5 โครงการพัฒนาระบบปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

จังหวัดพังงา

         8,400,000          8,400,000 13             3,152,000 จัดท าแผนการด าเนินงาน รวมทัง้ 2 กิจกรรม

กิจกรรมที ่1 กอ่สร้ำงหอเตือนภยั ขนำด 1.00เมตร สูง 24 เมตร 

หมูท่ี ่4 บ้ำนปำกจก ต้ำบลเกำะพระทอง อ้ำเภอคุระบุรีจงัหวดัพงังำ

          4,200,000           4,200,000 ต.ค 63
    บริษทั เรย์แด้นท์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ำกดั ได้ส่งมอบงำนงวดที ่2  เมือ่

วนัที ่11  พฤษภำคม 2564  และคณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุได้ตรวจ

ผลงำนทีผู้่รับจำ้งส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง  ตั งแต่วนัที ่18  พฤษภำคม

 2564

กิจกรรมที ่2 กอ่สร้ำงหอเตือนภยั ขนำด 1.00เมตร สูง 24 เมตร 

หมูท่ี ่4 บ้ำนปำกเกำะ ต้ำบลเกำะพระทอง อ้ำเภอคุระบุรี 

จงัหวดัพงังำ

                     -             4,200,000           4,200,000 ต.ค 63

6 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดจังหวัดพังงา          5,377,200 0 5,377,200             1,934,225

  กิจกรรมที ่๑. กจิกรรมรณรงค์เนือ่งในวนัต่อต้ำนยำเสพติดโลก             340,000                      -               340,000 ม.ิย.-64 13                 340,000 ไม่มี

  กิจกรรมที ่๒. เสริมสร้ำงศักยภำพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

จำกหมูบ่้ำนปลอดภยัยำเสพติด สู่ต้ำบลเข้มแข็งมัน่คง ยั่งยืน

          1,238,700                      -             1,238,700 พ.ย.-63 3                 643,700 ไม่มี

  กิจกรรมที ่๓. กจิกรรมกำรขับเคล่ือน TO BE NUMBER ONE           3,798,500                      -             3,798,500 พ.ย.-63 13                 950,525 ไม่มี
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7 โครงการ สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา 

ปงีบประมาณ 2564

857,100 0 857,100 582,116

  กจิกรรม 1.งำนพธิกีำร งำนกจิกรรมพฒันำฯ ของศูนย์

อ้ำนวยกำรจติอำสำพระรำชทำน จว.พงังำ

            431,500  -             431,500 เม.ย.-64 3 -                 431,500 8 ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

  กจิกรรม 2.กำรสนับสนุนกำรปฏบิัติงำนของศูนย์อ้ำนวยกำรจติ

อำสำพระรำชทำน จว.พงังำ

              25,600  -               25,600 ก.พ.-64 3 -                   25,600 13 ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

  กจิกรรม 3.กำรสนับสนุนศูนย์อ้ำนวยกำรจติอำสำพระรำชทำน

อ้ำเภอ จว.พงังำ

            400,000  -             400,000 กพ. - เมย 64 3 -                 125,016 8

8 พัฒนาเมืองเก่า สูก่ารเปน็พิพิธภณัฑ์มีชีวิต (Living Museum)

 เพ่ือสร้างศักยภาพการทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา

         5,370,000 0 5,370,000 3,433,855

  กิจกรรม 1 กจิกรรมพฒันำแหล่งเรียนรู้ประวติัศำสตร์โบรำณคดี

และวถิีชีวติชำวพงังำ)

          5,300,000                      -             5,300,000 ก.พ.-64 2               3,429,300 ไม่มี เงินเหลือจำ่ย 330,000.-บำท

  กิจกรรม 2 บริหำรจดักำรโครงกำร               70,000                      -                 70,000 ก.พ.-64 2                     4,555 ไม่มี

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการทอ่งเทีย่วจังหวัดพังงา            636,000  - 636,000 636,000

  กิจกรรมที1่ ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพือ่สุขภำพ รุ่นที ่

1/2564 วนัที ่4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอตุสำหกรรม

ท่องเทีย่วอนัดำมัน ต.ตะกัว่ป่ำ อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              69,600                      -                 69,600 พ.ย.-63 13  -                   69,600 ไม่มี ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

  กิจกรรมที ่2  ฝึกอบรมหลักสูตรภำษำจนีเพือ่กำรส่ือสำร รุ่นที ่

1/2564 วนัที ่23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริษำ บีช 

รีสอร์ท ต.ล้ำแกน่ อ.ท้ำยเหมือง จ.พงังำ

              83,000                      -                 83,000 พ.ย.-63 13  -                   83,000 ไม่มี ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

  กิจกรรมที ่3 ฝึกอบรมหลักสูตรภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำร รุ่น

ที ่1/2564 วนัที ่23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขำหลัก เมอร์ลิน 

รีสอร์ท ต.ล้ำแกน่ อ.ท้ำยเหมือง จ.พงังำ

              83,000                      -                 83,000 พ.ย.-63 13  -                   83,000 ไม่มี ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

  กิจกรรมที ่4 ฝึกอบรมหลักสูตรภำษำเยอรมันเพือ่กำรส่ือสำร 

รุ่นที ่1/2564 วนัที ่7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริษำ บีช 

รีสอร์ท ต.ล้ำแกน่ อ.ท้ำยเหมือง จ.พงังำ

              83,000                      -                 83,000 ธ.ค.-63 13  -                   83,000 ไม่มี ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

  กิจกรรมที ่5 ฝึกอบรมหลักสูตรภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำร รุ่น

ที ่2/2564 วนัที ่14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดำรำ บีช วลิล่ำ

 แอนด์ สปำ ต.คึกคัก อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              83,000                      -                 83,000 ธ.ค.-63 13  -                   83,000 ไม่มี ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ
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  กิจกรรมที ่6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพือ่สุขภำพ รุ่นที ่

2/2564 วนัที ่4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอตุสำหกรรม

ท่องเทีย่วอนัดำมัน ต.ตะกัว่ป่ำ อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              69,600                      -                 69,600 ธ.ค.-63 3  -                   69,600 ไม่มี ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

  กิจกรรมที ่7 ฝึกอบรมหลักสูตรภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำร รุ่น

ที ่3/2564 วนัที ่21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรำมำดำ รีสอร์ท 

เขำหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              83,000                      -                 83,000 ธ.ค.-63 13  -                   83,000 ไม่มี ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

  กิจกรรมที ่8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่ำเท้ำเพือ่สุขภำพ รุ่นที ่

1/2564 วนัที ่11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอตุสำหกรรม

ท่องเทีย่วอนัดำมัน ต.ตะกัว่ป่ำ อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              40,900                      -                 40,900 ม.ค.-64 2  -                   40,900 ไม่มี ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

  กิจกรรมที ่9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่ำเท้ำเพือ่สุขภำพ รุ่นที ่

2/2564 วนัที ่2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอตุสำหกรรม

ท่องเทีย่วอนัดำมัน ต.ตะกัว่ป่ำ อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ

              40,900                      -                 40,900 ก.พ.-64 2  -                   40,900 ไม่มี ด้ำเนินกำรและเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ

10 โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์            605,600                    -   605,600 278,900

  กิจกรรม จดัอบรมเชิงปฏบิัติกำรเกีย่วกบัตลำดดิจทิัล และ 

แบ่งกลุ่มปฏบิัติจริงในกำรท้ำธรุกจิบนตลำดออนไลน์

                      5 ก.พ.-64 2                 278,900 อยู่ระหวำ่งด้ำเนินกำร

11 โครงการ การส่งเสริมและเชือ่มโยงตลาดสินค้าเกษตรและ

ผลิตภณัฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา

           447,900                    -              447,900                       -   

  กิจกรรม จดังำนแสดงและจ้ำหน่ำยสินค้ำนอกภมูิภำค 1 ครั ง  

จ้ำนวน 20 บูธ

ก.พ.-64 2                         -   -  จดังำนเรียบร้อยแล้ว ("มหกรรมสินค้ำเกษตร ผลิตภณัฑ์ชุมชน""ระหวำ่ง

วนัที ่1-5 กรกฎำคม 2564 ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำอดุรธำนี จ.

อดุรธำนี อยูระหวำ่งตรวจรับ

12 โครงการพัฒนายกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูก่ารเปน็

มืออาชีพ

         2,204,700          2,204,700               281,900

กจิกรรมที ่1 การประชุมเชิงปฏบิัติการคณะท างาน หนึง่ต าบล 
หนึง่ผลิตภณัฑ์จงัหวดั และ คณะท างาน KBO จงัหวดั 
(กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เจา้หน้าทีโ่ครการ 5 คน ระยะเวลา ๑ วนั)

25,700               25,700 18 ม.ค.64 13                   25,700 ไม่มี

กจิกรรมที ่2 เพิม่ทักษะการพฒันายกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
 OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ (กลุ่มป้าหมาย 50 คน  เจา้หน้าที่
โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๓ วนั)

256,200             256,200 19-21 ม.ค.64 13                 256,200 ไม่มี

กจิกรรมที ่3 เพิม่ศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ทีผ่่าน
การคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย 4๐ คน เจา้หน้าทีโ่ครงการ 5 คน 
ระยะเวลา ๓ วนั)

189,400             189,400 25-27 ม.ีค.64 3                         -   ไม่มี



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

 (1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทนุ

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุัวเลข)

(3.2) 

งบลงทนุ
(ระบุตวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปญัหา 

(ระบตุัวเลข)
ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

กจิกรรมที ่4 พฒันาผลิตภณัฑ์ OTOP ของกลุ่มทีผ่่านการ
คัดเลือกจา้งเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการ
ฝึกอบรมพฒันาผลิตภณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์ พร้อมผลิตเพือ่จ าหน่าย
 (32 ผลิตภณัฑ์)

1,600,000           1,600,000 พ.ค.64 3                       -   ไม่มี  - ท าสัญญาจ้างในวันที ่11 มิ.ย. 64

 - ท าสัญญจ้างและท า PO แล้ว เมือ่วันที ่24 มิ.ย. 64 จ านวนเงิน 

699,000 บาท ส่งคืน 901,000 สิน้สุดสัญญาจ้าง 8 ส.ค. 2564

กจิกรรมที ่5น าเสนอผลการด าเนินโครงการ จ านวน ๑ คร้ัง   ๑0
๐ คน เจา้หน้าทีโ่ครงการ 5 คน)

133,400             133,400 พ.ค.64 3                         -   ไม่มี

13 โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังจังหวัดพังงา 933,200 0 933,200 933,200

1.1 จำ้งด้ำเนินกำรจดัท้ำกระบวน กฎ-กติกำชุมชนและส้ำรวจ

คัดเลือกพื นที ่และจดัท้ำป้ำยประชำสัมพนัธ ์และกฎ-กติกำ กำร

ใช้ประโยชน์ในชุมชน

            185,200  -             185,200 ม.ค.-64 13                 185,200 ไม่มี

1.2 จำ้งหำวสัดุธรรมชำติเพือ่จดัท้ำบ้ำนปลำ จดัท้ำหมำยแนวเขต 

และจำ้งเหมำเรือ

            474,000  -             474,000 ม.ค.-64 13                 474,000 ไม่มี

1.3 จำ้งด้ำเนินกำรจดัหำพนัธุ์หญำ้ทะเล และจำ้งเหมำเรือ             274,000  -             274,000 ม.ค.-64 13                 274,000 ไม่มี

14 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด          8,000,000                    -           4,250,366.83

กิจกรรมที่ 1 โครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรทบทวน

แผนพัฒนำจงัหวดั กำรจดัท้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำ้ปี

 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด้ำเนินโครงกำร และ

ขับเคล่ือนกำรบริหำรงำนจงัหวดัแบบบูรณำกำรประจำ้ปี

งบประมำณ พ.ศ.2564

       1,777,400           1,777,400 3 -                 404,362 ไมมี

กิจกรรมที่ 2 โครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพด้วยกำร

บริหำรงำนจงัหวดัแบบบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมใน

กำรปฏิบัติรำชกำรตำมนโยบำยรัฐบำลและนโยบำยของ

จงัหวดั ประจำ้ปีงบประมำณ พ.ศ.2564

       2,500,000           2,500,000 3 -          1,482,612.83 ไม่มี

 กิจกรรมที ่3 โครงกำรเพิม่ประสิทธภิำพบริหำรจดักำรจงัหวดั

แบบบูรณำกำรประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (จำ้งเหมำบุคคล)

          2,267,400           2,267,400 3 -               1,877,402 ไม่มี

กิจกรรมที่ 4 โครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพงำนด้ำนเทคนิค

และกำรดูแลรักษำระบบงำนเทคโนโลยีของศูนย์รำชกำร

จงัหวดัพังงำ ปี 2564

         180,000             180,000 3 -                 150,000 ไม่มี
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งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทนุ

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุัวเลข)

(3.2) 

งบลงทนุ
(ระบุตวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปญัหา 

(ระบตุัวเลข)
ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ 5 โครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำระบบรำชกำร

 4.0 ประจำ้ปีงบประมำณ พ.ศ.2564

         260,750             260,750 3 -                   23,365 ไม่มี

กิจกรรมที่ 6 โครงกำรจงัหวดัเคล่ือนที่          220,000             220,000 3 -                   61,500 ไม่มี

กิจกรรมที่ 7 โครงกำรฝึกอบรมทบทวนและจดัตั งสมำชิก

กองอำสำรักษำดินแดน ประเภทส้ำรองฯ

         464,400             464,400 2 -                         -   ไม่มี

กิจกรรมที่ 8 จดัท้ำซุ้มพระบรมฉำยำลักษณ์ 

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทร

เทพยรำงกูร

           95,000               95,000 13 -                   95,000 ไม่มี

กิจกรรมที่ 9 โครงกำรประชำสัมพันธผ่์ำนส่ือโซเซียลมีเดีย          222,600             222,600 3 -                 156,125 ไม่มี

ยังไม่อนุมัติโครงกำร               12,450               12,450 1 -                         -   ไม่มี

24,431,700       143,535,500     167,967,200     122,355,635.02    

ค าอธบิายเพ่ิมเติม

1 แบบรายงานน้ีใหก้รอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมทีไ่ด้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังน้ี

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมทีไ่ม่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง ใหร้ะบเุดือนทีจ่ะด าเนินการตามปปีฏทินิ

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมทีต่้องจัดซ้ือจัดจ้าง ใหร้ะบเุดือนทีจ่ะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามปปีฏทินิ

โดยใหก้รอกข้อมูลดังน้ี เช่น

  : จะด าเนินการในเดือนธนัวาคม 2563 ใหก้รอกข้อมูล 12/2563 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเปน็ ธ.ค.-63

  : จะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ใหก้รอกข้อมูล 1/2564 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเปน็ ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการด าเนินงาน ใหร้ะบสุถานะโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี

ข้อ (3.1) งบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืน ใหร้ะบสุถานะการด าเนินงาน ดังน้ี

หมายเลข 1 คือ อยูร่ะหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยูร่ะหว่างด าเนินการ

หมายเลข 3 คือ ด าเนินโครงการแล้ว อยูร่ะหว่างเบกิจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบกิจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืนทีต่้องมีการจัดซ้ือจัดจ้างใหร้ะบหุมายเลขสถานะการด าเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทนุ

ข้อ (3.2) งบลงทนุ ใหร้ะบสุถานะการด าเนินงานดังน้ี ดังน้ี

หมายเลข 1 คือ อยูร่ะหว่างขออนุมัติโครงการ

รวม

  
ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน       
(........นายประหยัด ช่อผกาพันธ์.....) 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
ส านักงานจังหวัดพังงา 

โทร............076-481422............. 
E - mail  .phangnga.plan@gmail.com 

        
  ลงชื่อ ภัทรกันยา ชูวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล 
(........นางสาวภัทรกันยา  ชูวงศ.์.........) 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดพังงา 
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งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทนุ

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุัวเลข)

(3.2) 

งบลงทนุ
(ระบุตวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปญัหา 

(ระบตุัวเลข)
ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยูร่ะหว่างจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /ก าหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยูร่ะหว่างรายงานขอซ้ือขอจ้างต่อหวัหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยูร่ะหว่างประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ท าหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยูร่ะหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยูร่ะหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม) 

หมายเลข 10 คือ อยูร่ะหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยูร่ะหว่างน าเข้าระบบ GFMIS 

หมายเลข 12 คือ ก่อหน้ีแล้ว

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบกิจ่ายแล้วเสร็จ

อ่ืน ๆ ใหร้ะบคุ าอธบิาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปญัหา ใหร้ะบสุาเหตุ/ปญัหาใน
กรณีทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน ดังน้ี

หมายเลข 1  คือ สถานทีไ่ม่ได้รับอนุญาต      

หมายเลข 2  คือ เปลีย่นสถานทีด่ าเนินการ       

หมายเลข 3  คือ  หน่วยงานตรวจสอบภายในทกัทว้ง            

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ าซ้อน  ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานใดใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                               

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยูร่ะหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลีย่นรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิง่ก่อสร้าง          

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพ่ือท าโครงการอ่ืน เหตุผลการยกเลิกใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                    

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ  เหตุผลการยกเลิกใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                   

หมายเลข 9 คือ ด าเนินการตามหว้งเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันส าคัญ เปน็ต้น   

อ่ืน ๆ ใหร้ะบคุ าอธบิาย

** กรณีต้องการอธบิายใด ๆ เก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมน้ัน ๆ เพ่ิมเติม ใหร้ะบใุนข้อ (4) หมายเหตุ

4 รายงานผลทกุวันที ่5 ของทกุเดือน เปน็ไฟล์ Microsoft Excel ที ่E - Mail : reportpad62@gmail.com  // โทร 02 222 7821 มท. 50449, 50431, 50436
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