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แบบรายงาน 01/2565

(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่

ตอ้งจัดซ้ือ/จัด

จ้าง 

(ระบเุดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่อ้ง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดอืน)

(3.1) 

งบ

ด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน

(ระบตุวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตผุล/ปญัหา 

(ระบตุวัเลข)

1  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่และแมลงเศรษฐกิจทีม่ีศักยภาพในจังหวัดพังงา 1,164,300 - 1,164,300 - ธ.ค 64 138,300

กจิกรรมที ่1 สัมมนาหลักสูตรสินค้าเกษตรทางเลือกทีม่ีศักยภาพในจงัหวดัพงังา จ านวน 200 

ราย

                      138,300  -             138,300 ธ.ค.64 - ม.ีค.65 3               -                  138,300                     -   

กจิกรรมที ่2 จดัท าแปลงต้นแบบเพือ่การเรียนรู้สินค้าเกษตรทางเลือกทีม่ีศักยภาพ จ านวน 15

 แปลง

                      861,400  -             861,400 ธ.ค.64-พ.ค.65 2               -                           -                       -   

กจิกรรมที ่3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี รณรงค์ประชาสัมพนัธสิ์นค้าเกษตรทางเลือกทีม่ี                       160,000             160,000 ธ.ค.64-พ.ค.65 2               -                           -                       -   จดังานถ่ายทอดฯแล้ว 6 อ าเภอ อ.เกาะยาว  อ.

เมืองพังงา  อ.คุระบุรี อ.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า 

อ.ทับปุด มีแผนจดังานถ่ายทอดฯแล้วเสร็จใน

เดือนมกราคม 2565

กจิกรรมที ่4 ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน                           4,600                 4,600 ธ.ค.64-ม.ิย.65 2               -                           -                       -   

2 โครงการพลิกฟ้ืนชีวิต พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ พลิกฟ้ืน...พังงา เมืองแหง่ความสุข...                   2,616,300          2,616,300 ธ.ค 64                       -   

กจิกรรมที ่1. รวบรวมและสร้างระบบเครือข่ายเพือ่พฒันาการประชาสัมพธัแ์บบออนไลน์ใน

การเข้าชมกจิกรรม ด้วยกรรมวธิทีีส่ามารถระบุผลลัพธจ์ากการรับชมได้ รวมถึงรวบรวม

เครือข่ายเพือ่เข้าสู่ระบบการด าเนินงานแบบออนไลน์ได้

                      200,000             200,000 ธ.ค 64 2               -                           -                       -   อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

กจิกรรมที ่2. ออกแบบโปรไฟล์งานและระบบครอบคลุมกจิกรรม

1.Phangnga international marathon 

2.Phangnga balloon festival

                      490,000             490,000 ธ.ค 64 2               -                           -                       -   อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

กจิกรรมที ่3. สนับสนุนเงินรางวลัการแข่งขัน                     1,650,000           1,650,000 ธ.ค 64 2               -                           -                       -   ด าเนินงานเดือน พ.ค. 65

กจิกรรมที ่4. จดัแสดงบอลลูน                       276,300             276,300 ธ.ค 64 2               -                           -                       -   ด าเนินงานเดือน พ.ค. 66

3 โครงการ.ทุน่ทา่เทยีบเรือลอยน้ าจังหวัดพังงา (ระยะที ่3)  -        50,000,000        50,000,000           48,979,460 ด าเนินการแล้วเสร็จ

กจิกรรมที ่3.1 ท่าเทียบเรือแหลมสนงาม ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พงังา                               -   8,583,300 8,583,300 26 ส.ค 64 13              8,583,300                     -   

กจิกรรมที ่3.2 ท่าเทียบเรือบ้านเกาะไม้ไผ่ ม.3 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพงัา จ.พงังา                               -   2,717,200 2,717,200 26 ส.ค 64 13 2,717,200                     -   

กจิกรรมที ่3.3 ท่าเทียบเรือแหลมสน ม.4 บ้านเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพงังา

จ.พงังา                               -   
3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                     -   

กจิกรรมที ่3.4 ท่าเทียบเรือบ้านบางวนั ม.9 ต.บางวนั อ.คุระบุรี จ.พงังา
                              -   

3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                     -   

กจิกรรมที ่3.5 ท่าเทียบเรือบ้านคุระ ม.9 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พงังา
                              -   

2,717,200 2,717,200 26 ส.ค 64 13 2,717,200                     -   

กจิกรรมที ่3.6 ท่าเทียบเรือบ้านทุง่นางด า ม.5 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พงังา
                              -   

3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                     -   

กจิกรรมที ่3.7 ท่าเทียบเรือบ้านเมืองใหม่ ม.1 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกัว่ปา จ.พงังา
                              -   

3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 2,381,260                     -   

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั...........พังงา.............  (ขอ้มลู ณ วนัที ่.....15..ม.ค.65...........)

ที่

(1) งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ
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งบรายจ่ายอ่ืน
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งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่

ตอ้งจัดซ้ือ/จัด

จ้าง 

(ระบเุดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่อ้ง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดอืน)

(3.1) 

งบ

ด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน

(ระบตุวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตผุล/ปญัหา 

(ระบตุวัเลข)ที่

(1) งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

กจิกรรมที ่3.8 ท่าเทียบเรือซอยเตาถ่าน ม.4 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา                               -   3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                     -   

กจิกรรมที ่3.9 ท่าเทียบเรือบ้านทับละมุ ม.5 ต.ล าแกน่ อ.ท้ายเหมือง จ.พงังา                               -   3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                     -   

กจิกรรมที ่3.10 ท่าเทียบเรือบ้านเกาะเค่ียม ม.5 ต.บางเตย อ.เมืองพงังา จ.พงังา                               -   3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                     -   

กจิกรรมที ่3.11 ท่าเทียบเรือบ้านบางเนียง ม.6 ต.คึกคัก อ.ตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา                               -   8,767,900 8,767,900 26 ส.ค 64 13 8,767,900                     -   

กจิกรรมที ่3.12 ท่าเทียบเรือบ้านย่านสะบ้า ม.4 ต.คลองเคียน อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พงังา                               -   3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                     -   

4 โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ลุม่แม่น้ าตะก่ัวปา่ ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม อ าเภอตะก่ัวปา่ จังหวัดพังงา
 - 

         6,678,000          6,678,000                -              1,736,280                   -   

กิจกรรมที ่1 ปรับปรุงสวนประวติัศาสตร์ลุ่มแม่น  าตะกัว่ป่า ส่งเสริมการท่องเทีย่ว ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา

         6,678,000          6,678,000 13            1,736,280 อยูร่ะหว่างด าเนินการก่อสร้าง

5 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์คลองพังงา หมูท่ี ่3 ต าบลถ้ าน้ าผุด อ าเภอเมืองพังงา จังหวัด

พังงา
 -        30,000,000        30,000,000                -                         -                     -   

กิจกรรมที ่1ปรับปรุงภมูิทัศน์คลองพงังา หมูท่ี ่3 ต าบลถ  าน  าผุด อ าเภอเมืองพงังา จงัหวดัพงังา        30,000,000        30,000,000 13 อยูร่ะหว่างด าเนินการก่อสร้าง

6 โครงการปฏริูปผู้ประสบปญัหาทางสังคมและคนไร้ทีพ่ึ่งจังหวัดพังงา                   2,360,900  -          2,360,900                -                -                         -                     -   

กจิกรรมที ่6.1 ประชุมเชิงปฏบิัติการ สร้างความเข้าใจการบูรณาการเครือข่ายทีเ่กีย่วข้อง

(คณะท างานจงัหวดั)

                    20,270.00

                    -   

          20,270.00 ธ.ค.64 3               -                           -                       -   จ านวน 35 คนจากหว้ยงานผู้แทนที่

เกีย่วข้อง

กจิกรรมที ่6.2  การสร้างความเข้าใจระดับพื นทีฯ่และการจดัเกบ็ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทาง

สังคม ราย อปท. 51 อปท (การตั งคณะท างานศูนย์ช่วยเหลือสังคมและคลีนิคคนไร้ทีพ่ึง่ระดับ

 อปท. )

                  359,200.00
                    -   

        359,200.00 ธ.ค.64 3               -                           -                       -   จ านวน 1 วนัต่ออ าเภอ (จดั 8 เวที/

อ าเภอ อปท.ละ 15 คน)

กจิกรรมที ่6.3 การจดัเกบ็ข้อมูล ประชุมสร้างความเข้าใจ กอ่นจดัเกบ็ข้อมูล                   640,980.00                     -           640,980.00 ม.ค.64 3               -                           -                       -   จดักจิกรรม 8 เวที/อ าเภอ 1 วนั

กจิกรรมที ่6.4 การน าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้

(เป็นค่าตอบแทนบันทึกข้อมูลลงในคอมฯ)

32,100.00 

                    -   

32,100.00 เม.ย.65 3               -                           -                       -   

 กจิกรรมที ่6.5 การส่งเสริมศักยภาพศูนย์ อปท.+คลีนิคคนไร้ทีพ่ึง่ระดับต าบล(การจดัประชุม

คณะท างานศุนย์ช่วยเหลือสังคมและคลีนิคคนไร้ทีพ่ึง่ระดับ อปท.)

1,252,400.00 

                    -   

1,252,400.00 ธ.ค 64 - ม.ค. 65 3               -                           -                       -   อปท ละ 3 วนั อปท ละ 20 คน

กจิกรรมที ่6.6 การติดตามเสริมพลัง 19,960.00 

                    -   

19,960.00 ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 3               -                           -                       -   จดัตั งทีมติดตาม 6 คน ติดตาม 8 

อ าเภอ/ครั งๆละ 1 วนั

กจิกรรมที ่6.7 การประเมินผล/จดัท าแผนขับเคล่ือนต่อไป 35,990.00 
                    -   

35,990.00 พ.ค.65 3               -                           -                       -   จดัประชุม 1 วนั

7 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด จังหวัดพังงา                   1,707,000  -          1,707,000               944,473                   -   

กจิกรรมที ่7.1 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 

2022 ระดับภาคใต้

                        60,000  -               60,000 พ.ย.64 3               -                    53,560                     -   

กจิกรรมที ่7.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเกง่และดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับ

จงัหวดั

                        83,000  -               83,000 ก.พ.-ม.ีค.65 3               -                       -   
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กจิกรรมที ่7.3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเกง่และดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับ

ภาคใต้

                        32,400  -               32,400 พ.ค.-ก.ค.65 3               -                       -   

กจิกรรมที ่7.4 การจดัท าส่ือ หรือ อปุกรณ์ เพือ่กจิกรรม TO BE NUMBER ONE 

(ไวนิล โฟมบอร์ด แผ่นพบั เอกสาร ส่ือต่างๆ หรือ อปุกรณ์ ฯลฯ)

                        54,400  -               54,400 ม.ค.-เม.ย.65 3               -                    17,278                     -   

กจิกรรมที ่7.5 พฒันาศักยภาพแกนน าเยาวชน 8 อ าเภอ                       266,400  -             266,400 พ.ย.-ธ.ค.64 3               -                  233,100                     -   

กจิกรรมที ่7.6 กจิกรรมพฒันาคุณภาพจติใจ วยัทีนวยัใส Kids    ดี ธรรม ดี                         44,800  -               44,800 พ.ย.-ธ.ค.64 3               -                    42,300                     -   

กจิกรรมที ่7.7 ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จงัหวดัพงังา
                        10,000  -               10,000 พ.ย.64-ส.ค.65 3               -                      1,750                     -   

กจิกรรมที ่7.8 ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE  (Think Tank 

Team)

                          2,000  -                 2,000 8 ธ.ค.64-ส.ค.65 3               -                       -   

กจิกรรมที ่7.9 การประกวดผลงาน อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจงัหวดั 

TO BE NUMBER ONE ระดับจงัหวดั (เพือ่เตรียมความพร้อมการประกวดระดับภาคใต้)

                        55,000  -               55,000 เม.ย.-ม.ิย.65 3               -                       -   

กจิกรรมที ่7.10 การประกวดผลงาน จงัหวดั อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE

ระดับภาคใต้

                      354,000  -             354,000 เม.ย.-ม.ิย.65 3               -                       -   

กจิกรรมที ่7.11 รับการประเมินผลงาน จงัหวดั TO BE NUMBER ONE ระดับพื นที่                         90,000  -               90,000 พ.ย.-ธ.ค.64 3               -                    47,710                     -   

กจิกรรมที ่7.12 รับการประเมินผลงาน อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื นที่
                      125,000  -             125,000 พ.ย.-ธ.ค.64 3               -                    95,000                     -   

กจิกรรมที ่7.13 การกระกวดผลงาน จงัหวดั อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ระดับประเทศ

                      300,000  -             300,000 ธ.ค.-ม.ค.64 3               -                  297,632                     -   

กจิกรรมที ่7.14 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ของผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER 

ONE เครือข่าย สมาชิก และผู้เกีย่วข้อง

                      230,000  -             230,000 พ.ย.64-ก.ย.65 3               -                 156,143                     -   

8 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ                   8,000,000          8,000,000           821,026.10

กจิกรรมที ่8.1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการทบทวนแผนพฒันาจงัหวดั  การจดัท า

แผนปฏบิัติราชการประจ าปี การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการและขับเคล่ือน

การบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                    2,000,000           2,000,000 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

3                  11,710                     -   

กจิกรรมที ่8.2 โครงเพิม่ประสิทธภิาพด้วยการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการและการมีส่วน

ร่วมในการปฏบิัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

                    2,500,000           2,500,000 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

3 142,891.10                     -   

กจิกรรมที ่8.3 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการจงัหวดัแบบบูรณาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (จา้งเหมาบุคคล)

                    2,267,400           2,267,400 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

3 506,850                     -   
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(3.4)

เหตผุล/ปญัหา 

(ระบตุวัเลข)ที่

(1) งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

กจิกรรมที ่8.4 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงาน

เทคโนโลยีของศูนย์ราชการจงัหวดัพงังา ปี 2565

                      180,000             180,000 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

3 45,000                     -   

กจิกรรมที ่8.5 โครงการพฒันาบุคคลากรเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารงานจงัหวดั

แบบบูรณาการ

                      250,000             250,000 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

2 0                     -   

กจิกรรมที ่8.6 โครงการจา้งบุคลากรในการปฏบิัติภารกจิการน าเข้าข้อมูลด้านยาเสพติดศูนย์

ปฏบิัติการป้องกนัและปราบปรามเสพติดอ าเภอ (ศป.ปส.อ) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

                      768,000             768,000 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

3 114575                     -   

รออนุมัติโครงการ                         34,600               34,600 1 0                     -   

15,848,500                86,678,000       102,526,500     52,619,539.10      

ค าอธบิายเพ่ิมเติม
1 แบบรายงานน้ีใหก้รอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมทีไ่ด้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ข้อ (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังน้ี

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมทีไ่ม่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง ใหร้ะบเุดือนทีจ่ะด าเนินการตามปปีฏทินิ

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมทีต่้องจัดซ้ือจัดจ้าง ใหร้ะบเุดือนทีจ่ะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามปปีฏทินิ

โดยใหก้รอกข้อมูลดังน้ี เช่น

  : จะด าเนินการในเดือนธนัวาคม 2564 ใหก้รอกข้อมูล 12/2564 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเปน็ ธ.ค.-64

  : จะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ใหก้รอกข้อมูล 1/2565 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเปน็ ม.ค.-65

3 ข้อ (3) ผลการด าเนินงาน ใหร้ะบสุถานะโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี

ข้อ (3.1) งบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืน ใหร้ะบสุถานะการด าเนินงาน ดังน้ี

หมายเลข 1 คือ อยูร่ะหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยูร่ะหว่างด าเนินการ

หมายเลข 3 คือ ด าเนินโครงการแล้ว อยูร่ะหว่างเบกิจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบกิจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืนทีต่้องมีการจัดซ้ือจัดจ้างใหร้ะบหุมายเลขสถานะการด าเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทนุ

ข้อ (3.2) งบลงทนุ ใหร้ะบสุถานะการด าเนินงานดังน้ี ดังน้ี

หมายเลข 1 คือ อยูร่ะหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยูร่ะหว่างจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /ก าหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยูร่ะหว่างรายงานขอซ้ือขอจ้างต่อหวัหน้าหน่วยงาน

รวม

  
ลงชื่อ ประหยัด  ช่อผกาพันธ์      ผู้รายงาน       

(..นายประหยัด  ช่อผกาพันธ์..) 
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

ส านักงานจังหวัดพังงา 
โทร 076-481422 

        
          ลงชื่อ ภัทรกันยา  ชูวงศ์    ผู้รับรองข้อมูล 

(....นางสาวภัทรกันยา  ชูวงศ์.....) 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดพังงา 
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ผลการเบกิจ่าย 
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(3.4)

เหตผุล/ปญัหา 

(ระบตุวัเลข)ที่

(1) งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

หมายเลข 7 คือ อยูร่ะหว่างประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ท าหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยูร่ะหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยูร่ะหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม) 

หมายเลข 10 คือ อยูร่ะหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยูร่ะหว่างน าเข้าระบบ GFMIS 

หมายเลข 12 คือ ก่อหน้ีแล้ว

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบกิจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 14 อ่ืน ๆ พร้อมระบคุ าอธบิายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปญัหา ใหร้ะบสุาเหตุ/ปญัหาใน
กรณีทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน ดังน้ี

หมายเลข 1  คือ สถานทีไ่ม่ได้รับอนุญาต      

หมายเลข 2  คือ เปลีย่นสถานทีด่ าเนินการ       

หมายเลข 3  คือ  หน่วยงานตรวจสอบภายในทกัทว้ง            

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ าซ้อน  ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานใดใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                               

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยูร่ะหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลีย่นรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิง่ก่อสร้าง          

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพ่ือท าโครงการอ่ืน เหตุผลการยกเลิกใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                    

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ  เหตุผลการยกเลิกใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                   

หมายเลข 9 คือ ด าเนินการตามหว้งเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันส าคัญ เปน็ต้น   

หมายเลข 10 อ่ืน ๆ  พร้อมระบคุ าอธบิายในข้อ (4) หมายเหตุ

** กรณีต้องการอธบิายใด ๆ เก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมน้ัน ๆ เพ่ิมเติม ใหร้ะบใุนข้อ (4) หมายเหตุ

4 รายงานผลทกุวันที ่5 ของทกุเดือน (รายงานครั้งแรกเดือนมกราคม 2565) พร้อมส่งเปน็ไฟล์ Microsoft Excel ที ่E - Mail : reportpad62@gmail.com  // โทร 02 222 7821 มท.  50431, 50436



แบบรายงาน 01/2565

(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่

ตอ้งจัดซ้ือ/จัด

จ้าง 

(ระบเุดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่อ้ง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดอืน)

(3.1) 

งบ

ด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน

(ระบตุวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตผุล/ปญัหา 

(ระบตุวัเลข)

1  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่และแมลงเศรษฐกิจทีม่ีศักยภาพในจังหวัดพังงา 1,164,300 - 1,164,300 - ธ.ค 64 218,300

กจิกรรมที ่1 สัมมนาหลักสูตรสินค้าเกษตรทางเลือกทีม่ีศักยภาพในจงัหวดัพงังา จ านวน 200 

ราย

                      138,300  -             138,300 ธ.ค.64 - ม.ีค.65 13               -                     138,300                   -   ด าเนินการและเบกิจ่ายแล้วเสร็จ

กจิกรรมที ่2 จดัท าแปลงต้นแบบเพือ่การเรียนรู้สินค้าเกษตรทางเลือกทีม่ีศักยภาพ จ านวน 15

 แปลง

                      861,400  -             861,400 ธ.ค.64-พ.ค.65 13               -                             -                     -   อยู่ระหวา่งส่งมอบปัจจยัการผลิต

กจิกรรมที ่3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี รณรงค์ประชาสัมพนัธสิ์นค้าเกษตรทางเลือกทีม่ี                       160,000             160,000 ธ.ค.64-พ.ค.65 13               -                       80,000                   -   ด าเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหวา่งการ

เบิกจา่ย
กจิกรรมที ่4 ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน                           4,600                 4,600 ธ.ค.64-ม.ิย.65 2               -                             -                     -   อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

2 โครงการพลิกฟ้ืนชีวิต พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ พลิกฟ้ืน...พังงา เมืองแหง่ความสุข...                   2,616,300          2,616,300 ธ.ค 64                         -   

กจิกรรมที ่1. รวบรวมและสร้างระบบเครือข่ายเพือ่พฒันาการประชาสัมพธัแ์บบออนไลน์ใน

การเข้าชมกจิกรรม ด้วยกรรมวธิทีีส่ามารถระบุผลลัพธจ์ากการรับชมได้ รวมถึงรวบรวม

เครือข่ายเพือ่เข้าสู่ระบบการด าเนินงานแบบออนไลน์ได้

                      200,000             200,000 ธ.ค 64 2               -                             -                     -   อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

กจิกรรมที ่2. ออกแบบโปรไฟล์งานและระบบครอบคลุมกจิกรรม

1.Phangnga international marathon 

2.Phangnga balloon festival

                      490,000             490,000 ธ.ค 64 2               -                             -                     -   อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

กจิกรรมที ่3. สนับสนุนเงินรางวลัการแข่งขัน                     1,650,000           1,650,000 ธ.ค 64 2               -                             -                     -   ด าเนินงานเดือน พ.ค. 65

กจิกรรมที ่4. จดัแสดงบอลลูน                       276,300             276,300 ธ.ค 64 2               -                             -                     -   ด าเนินงานเดือน พ.ค. 65

3 โครงการ.ทุน่ทา่เทยีบเรือลอยน้ าจังหวัดพังงา (ระยะที ่3)  -        50,000,000        50,000,000             48,979,460 ด าเนินการและเบกิจ่ายแล้วเสร็จ

กจิกรรมที ่3.1 ท่าเทียบเรือแหลมสนงาม ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พงังา                               -   8,583,300 8,583,300 26 ส.ค 64 13                 8,583,300                   -   

กจิกรรมที ่3.2 ท่าเทียบเรือบ้านเกาะไม้ไผ่ ม.3 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพงัา จ.พงังา                               -   2,717,200 2,717,200 26 ส.ค 64 13 2,717,200                   -   

กจิกรรมที ่3.3 ท่าเทียบเรือแหลมสน ม.4 บ้านเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพงังา

จ.พงังา                               -   
3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                   -   

กจิกรรมที ่3.4 ท่าเทียบเรือบ้านบางวนั ม.9 ต.บางวนั อ.คุระบุรี จ.พงังา
                              -   

3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                   -   

กจิกรรมที ่3.5 ท่าเทียบเรือบ้านคุระ ม.9 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พงังา
                              -   

2,717,200 2,717,200 26 ส.ค 64 13 2,717,200                   -   

กจิกรรมที ่3.6 ท่าเทียบเรือบ้านทุง่นางด า ม.5 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พงังา
                              -   

3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                   -   

กจิกรรมที ่3.7 ท่าเทียบเรือบ้านเมืองใหม่ ม.1 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกัว่ปา จ.พงังา
                              -   

3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 2,381,260                   -   

กจิกรรมที ่3.8 ท่าเทียบเรือซอยเตาถ่าน ม.4 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา                               -   3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                   -   

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั...........พังงา.............  (ขอ้มลูวนัที ่5 กุมภาพันธ ์ 2565)

ที่

(1) งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ
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กจิกรรมที ่3.9 ท่าเทียบเรือบ้านทับละมุ ม.5 ต.ล าแกน่ อ.ท้ายเหมือง จ.พงังา                               -   3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                   -   

กจิกรรมที ่3.10 ท่าเทียบเรือบ้านเกาะเค่ียม ม.5 ต.บางเตย อ.เมืองพงังา จ.พงังา                               -   3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                   -   

กจิกรรมที ่3.11 ท่าเทียบเรือบ้านบางเนียง ม.6 ต.คึกคัก อ.ตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา                               -   8,767,900 8,767,900 26 ส.ค 64 13 8,767,900                   -   

กจิกรรมที ่3.12 ท่าเทียบเรือบ้านย่านสะบ้า ม.4 ต.คลองเคียน อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พงังา                               -   3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                   -   

4 โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ลุม่แม่น้ าตะก่ัวปา่ ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม อ าเภอตะก่ัวปา่ จังหวัดพังงา
 - 

         6,678,000          6,678,000                -                 1,736,280                 -   

กิจกรรมที ่1 ปรับปรุงสวนประวติัศาสตร์ลุ่มแม่น  าตะกัว่ป่า ส่งเสริมการท่องเทีย่ว ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา

         6,678,000          6,678,000 13               1,736,280 อยูร่ะหว่างด าเนินการก่อสร้าง       

ลงนามในสัญญาจา้งเมือ่วนัที ่21 ต.ค.

65 ผู้รับจา้ง หจก.ไทรงามวสัดุภณัฑ์

5 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์คลองพังงา หมูท่ี ่3 ต าบลถ้ าน้ าผุด อ าเภอเมืองพังงา จังหวัด

พังงา
 -        30,000,000        30,000,000                -                           -                   -   

กิจกรรมที ่1ปรับปรุงภมูิทัศน์คลองพงังา หมูท่ี ่3 ต าบลถ  าน  าผุด อ าเภอเมืองพงังา จงัหวดัพงังา        30,000,000        30,000,000 13 อยูร่ะหว่างด าเนินการก่อสร้าง

6 โครงการปฏริูปผู้ประสบปญัหาทางสังคมและคนไร้ทีพ่ึ่งจังหวัดพังงา                   2,360,900  -          2,360,900                -                -                   437,350                 -   

กจิกรรมที ่6.1 ประชุมเชิงปฏบิัติการ สร้างความเข้าใจการบูรณาการเครือข่ายทีเ่กีย่วข้อง

(คณะท างานจงัหวดั)

                    20,270.00

                    -   

          20,270.00 ธ.ค.64 3               -                       15,800                   -   จ านวน 35 คนจากหน่วยงานผู้แทนที่

เกีย่วข้อง

กจิกรรมที ่6.2  การสร้างความเข้าใจระดับพื นทีฯ่และการจดัเกบ็ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทาง

สังคม ราย อปท. 51 อปท (การตั งคณะท างานศูนย์ช่วยเหลือสังคมและคลีนิคคนไร้ทีพ่ึง่ระดับ

 อปท. )

                  359,200.00

                    -   

        359,200.00 ธ.ค.64 3               -                     229,150                   -   จ านวน 1 วนัต่ออ าเภอ (จดั 8 เวที/

อ าเภอ อปท.ละ 15 คน)

กจิกรรมที ่6.3 การจดัเกบ็ข้อมูล ประชุมสร้างความเข้าใจ กอ่นจดัเกบ็ข้อมูล                   640,980.00                     -           640,980.00 ม.ค.64 3               -                             -                     -   จดักจิกรรม 8 เวที/อ าเภอ 1 วนั

กจิกรรมที ่6.4 การน าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้

(เป็นค่าตอบแทนบันทึกข้อมูลลงในคอมฯ)

32,100.00 

                    -   

32,100.00 เม.ย.65 3               -                             -                     -   

 กจิกรรมที ่6.5 การส่งเสริมศักยภาพศูนย์ อปท.+คลีนิคคนไร้ทีพ่ึง่ระดับต าบล(การจดัประชุม

คณะท างานศุนย์ช่วยเหลือสังคมและคลีนิคคนไร้ทีพ่ึง่ระดับ อปท.)

1,252,400.00 

                    -   

1,252,400.00 ธ.ค 64 - ม.ค. 65 3               -                     192,400                   -   อปท ละ 3 วนั อปท ละ 20 คน

กจิกรรมที ่6.6 การติดตามเสริมพลัง 19,960.00 

                    -   

19,960.00 ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 3               -                             -                     -   จดัตั งทีมติดตาม 6 คน ติดตาม 8 

อ าเภอ/ครั งๆละ 1 วนั

กจิกรรมที ่6.7 การประเมินผล/จดัท าแผนขับเคล่ือนต่อไป 35,990.00 
                    -   

35,990.00 พ.ค.65 3               -                             -                     -   จดัประชุม 1 วนั

7 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด จังหวัดพังงา                   1,707,000  -          1,707,000                 942,473                 -   

กจิกรรมที ่7.1 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 

2022 ระดับภาคใต้

                        60,000  -               60,000 พ.ย.64 3               -                       52,560                   -   ด าเนินการและเบิกจา่ยแล้วเสร็จ
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กจิกรรมที ่7.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเกง่และดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับ

จงัหวดั

                        83,000  -               83,000 ก.พ.-ม.ีค.65 3               -                     -   

กจิกรรมที ่7.3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเกง่และดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับ

ภาคใต้

                        32,400  -               32,400 พ.ค.-ก.ค.65 3               -                     -   

กจิกรรมที ่7.4 การจดัท าส่ือ หรือ อปุกรณ์ เพือ่กจิกรรม TO BE NUMBER ONE 

(ไวนิล โฟมบอร์ด แผ่นพบั เอกสาร ส่ือต่างๆ หรือ อปุกรณ์ ฯลฯ)

                        54,400  -               54,400 ม.ค.-เม.ย.65 3               -                       17,278                   -   

กจิกรรมที ่7.5 พฒันาศักยภาพแกนน าเยาวชน 8 อ าเภอ                       266,400  -             266,400 พ.ย.-ธ.ค.64 3               -                     233,100                   -   ด าเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหวา่งเบิกจา่ย

กจิกรรมที ่7.6 กจิกรรมพฒันาคุณภาพจติใจ วยัทีนวยัใส Kids    ดี ธรรม ดี                         44,800  -               44,800 พ.ย.-ธ.ค.64 3               -                       42,300                   -   ด าเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหวา่งเบิกจา่ย

กจิกรรมที ่7.7 ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จงัหวดัพงังา
                        10,000  -               10,000 พ.ย.64-ส.ค.65 3               -                         1,750                   -   

กจิกรรมที ่7.8 ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE  (Think Tank 

Team)

                          2,000  -                 2,000 8 ธ.ค.64-ส.ค.65 3               -                     -   

กจิกรรมที ่7.9 การประกวดผลงาน อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจงัหวดั 

TO BE NUMBER ONE ระดับจงัหวดั (เพือ่เตรียมความพร้อมการประกวดระดับภาคใต้)

                        55,000  -               55,000 เม.ย.-ม.ิย.65 3               -                     -   ด าเนินการเมษายน - มิถุนายน 65

กจิกรรมที ่7.10 การประกวดผลงาน จงัหวดั อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE

ระดับภาคใต้

                      354,000  -             354,000 เม.ย.-ม.ิย.65 3               -                     -   ด าเนินการเมษายน - มิถุนายน 65

กจิกรรมที ่7.11 รับการประเมินผลงาน จงัหวดั TO BE NUMBER ONE ระดับพื นที่                         90,000  -               90,000 พ.ย.-ธ.ค.64 3               -                       47,710                   -   

กจิกรรมที ่7.12 รับการประเมินผลงาน อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื นที่
                      125,000  -             125,000 พ.ย.-ธ.ค.64 3               -                       95,000                   -   

กจิกรรมที ่7.13 การกระกวดผลงาน จงัหวดั อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ระดับประเทศ

                      300,000  -             300,000 ธ.ค.-ม.ค.64 3               -                     297,632                   -   ด าเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหวา่งเบิกจา่ย

กจิกรรมที ่7.14 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ของผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER 

ONE เครือข่าย สมาชิก และผู้เกีย่วข้อง

                      230,000  -             230,000 พ.ย.64-ก.ย.65 3               -                   155,143                   -   

8 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ                   8,000,000          8,000,000           1,488,247.50

กจิกรรมที ่8.1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการทบทวนแผนพฒันาจงัหวดั  การจดัท า

แผนปฏบิัติราชการประจ าปี การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการและขับเคล่ือน

การบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                 1,940,467.8       1,940,467.82 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

3                     11,710                   -   

กจิกรรมที ่8.2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพด้วยการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการและการมี

ส่วนร่วมในการปฏบิัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจงัหวดั ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

                    2,500,000           2,500,000 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

3 301,010.50                   -   
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กจิกรรมที ่8.3 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการจงัหวดัแบบบูรณาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (จา้งเหมาบุคคล)

                    2,267,400           2,267,400 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

3 695,800                   -   

กจิกรรมที ่8.4 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงาน

เทคโนโลยีของศูนย์ราชการจงัหวดัพงังา ปี 2565

                      180,000             180,000 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

3 60,000                   -   

กจิกรรมที ่8.5 โครงการพฒันาบุคคลากรเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารงานจงัหวดั

แบบบูรณาการ

                      250,000             250,000 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

2                     24,570                   -   

กจิกรรมที ่8.6 โครงการจา้งบุคลากรในการปฏบิัติภารกจิการน าเข้าข้อมูลด้านยาเสพติดศูนย์

ปฏบิัติการป้องกนัและปราบปรามเสพติดอ าเภอ (ศป.ปส.อ) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

                      768,000             768,000 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

3                   241,025                   -   

กจิกรรมที ่8.7 โครงการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควดิ-19 

และรองรับภารกจิตามโครงการจติอาสาของจงัหวดัพงังา

                        94,132               94,132 13                     94,132                   -   ด าเนินการและเบิกจา่ยแล้วเสร็จ

15,848,500                86,678,000       102,526,500     53,802,110.50        

ค าอธบิายเพ่ิมเติม
1 แบบรายงานน้ีใหก้รอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมทีไ่ด้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ข้อ (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังน้ี

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมทีไ่ม่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง ใหร้ะบเุดือนทีจ่ะด าเนินการตามปปีฏทินิ

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมทีต่้องจัดซ้ือจัดจ้าง ใหร้ะบเุดือนทีจ่ะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามปปีฏทินิ

โดยใหก้รอกข้อมูลดังน้ี เช่น

  : จะด าเนินการในเดือนธนัวาคม 2564 ใหก้รอกข้อมูล 12/2564 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเปน็ ธ.ค.-64

  : จะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ใหก้รอกข้อมูล 1/2565 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเปน็ ม.ค.-65

3 ข้อ (3) ผลการด าเนินงาน ใหร้ะบสุถานะโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี

ข้อ (3.1) งบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืน ใหร้ะบสุถานะการด าเนินงาน ดังน้ี

หมายเลข 1 คือ อยูร่ะหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยูร่ะหว่างด าเนินการ

หมายเลข 3 คือ ด าเนินโครงการแล้ว อยูร่ะหว่างเบกิจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบกิจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืนทีต่้องมีการจัดซ้ือจัดจ้างใหร้ะบหุมายเลขสถานะการด าเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทนุ

ข้อ (3.2) งบลงทนุ ใหร้ะบสุถานะการด าเนินงานดังน้ี ดังน้ี

รวม

  
   ลงชื่อ.....ประหยดั  ชอ่ผกาพันธ.์..............ผู้รายงาน       

(..นายประหยัด  ช่อผกาพันธ์..) 
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

ส านักงานจังหวัดพังงา 
โทร 076-481422 

        
          ลงชื่อ.....ภทัรกนัยา  ชวูงศ.์...........ผู้รับรองข้อมูล 

(....นางสาวภัทรกันยา  ชูวงศ์.....) 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดพังงา 



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่

ตอ้งจัดซ้ือ/จัด

จ้าง 

(ระบเุดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่อ้ง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดอืน)

(3.1) 

งบ

ด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน

(ระบตุวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตผุล/ปญัหา 

(ระบตุวัเลข)ที่

(1) งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

หมายเลข 1 คือ อยูร่ะหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยูร่ะหว่างจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /ก าหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยูร่ะหว่างรายงานขอซ้ือขอจ้างต่อหวัหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยูร่ะหว่างประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ท าหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยูร่ะหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยูร่ะหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม) 

หมายเลข 10 คือ อยูร่ะหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยูร่ะหว่างน าเข้าระบบ GFMIS 

หมายเลข 12 คือ ก่อหน้ีแล้ว

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบกิจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 14 อ่ืน ๆ พร้อมระบคุ าอธบิายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปญัหา ใหร้ะบสุาเหตุ/ปญัหาใน
กรณีทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน ดังน้ี

หมายเลข 1  คือ สถานทีไ่ม่ได้รับอนุญาต      

หมายเลข 2  คือ เปลีย่นสถานทีด่ าเนินการ       

หมายเลข 3  คือ  หน่วยงานตรวจสอบภายในทกัทว้ง            

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ าซ้อน  ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานใดใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                               

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยูร่ะหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลีย่นรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิง่ก่อสร้าง          

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพ่ือท าโครงการอ่ืน เหตุผลการยกเลิกใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                    

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ  เหตุผลการยกเลิกใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                   

หมายเลข 9 คือ ด าเนินการตามหว้งเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันส าคัญ เปน็ต้น   

หมายเลข 10 อ่ืน ๆ  พร้อมระบคุ าอธบิายในข้อ (4) หมายเหตุ

** กรณีต้องการอธบิายใด ๆ เก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมน้ัน ๆ เพ่ิมเติม ใหร้ะบใุนข้อ (4) หมายเหตุ

4 รายงานผลทกุวันที ่5 ของทกุเดือน (รายงานครั้งแรกเดือนมกราคม 2565) พร้อมส่งเปน็ไฟล์ Microsoft Excel ที ่E - Mail : reportpad62@gmail.com  // โทร 02 222 7821 มท.  50431, 50436



แบบรายงาน 01/2565

(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่

ตอ้งจัดซ้ือ/จัด

จ้าง 

(ระบเุดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่อ้ง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดอืน)

(3.1) 

งบ

ด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน

(ระบตุวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตผุล/ปญัหา 

(ระบตุวัเลข)

1  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่และแมลงเศรษฐกิจทีม่ีศักยภาพในจังหวัดพังงา 1,164,300 - 1,164,300 - ธ.ค 64 855,300

กจิกรรมที ่1 สัมมนาหลักสูตรสินค้าเกษตรทางเลือกทีม่ีศักยภาพในจงัหวดัพงังา จ านวน 200 

ราย

                      138,300  -             138,300 ธ.ค.64 - ม.ีค.65 13               -                     138,300                   -   ด าเนินการและเบกิจ่ายแล้วเสร็จ

กจิกรรมที ่2 จดัท าแปลงต้นแบบเพือ่การเรียนรู้สินค้าเกษตรทางเลือกทีม่ีศักยภาพ จ านวน 15

 แปลง

                      861,400  -             861,400 ธ.ค.64-พ.ค.65 13               -                     557,000                   -   อยู่ระหวา่งส่งมอบปัจจยัการผลิต

กจิกรรมที ่3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี รณรงค์ประชาสัมพนัธสิ์นค้าเกษตรทางเลือกทีม่ี                       160,000             160,000 ม.ค-ก.พ.65 13               -                     160,000                   -   ด าเนินการและเบกิจ่ายแล้วเสร็จ

กจิกรรมที ่4 ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน                           4,600                 4,600 ธ.ค.64-ม.ิย.65 2               -                             -                     -   อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

2 โครงการพลิกฟ้ืนชีวิต พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ พลิกฟ้ืน...พังงา เมืองแหง่ความสุข...                   2,616,300          2,616,300 ธ.ค 64                         -   

กจิกรรมที ่1. รวบรวมและสร้างระบบเครือข่ายเพือ่พฒันาการประชาสัมพธัแ์บบออนไลน์ใน

การเข้าชมกจิกรรม ด้วยกรรมวธิทีีส่ามารถระบุผลลัพธจ์ากการรับชมได้ รวมถึงรวบรวม

เครือข่ายเพือ่เข้าสู่ระบบการด าเนินงานแบบออนไลน์ได้

                      200,000             200,000 ธ.ค 64 2               -                             -                     -   อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

กจิกรรมที ่2. ออกแบบโปรไฟล์งานและระบบครอบคลุมกจิกรรม

1.Phangnga international marathon 

2.Phangnga balloon festival

                      490,000             490,000 ธ.ค 64 2               -                             -                     -   อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

กจิกรรมที ่3. สนับสนุนเงินรางวลัการแข่งขัน                     1,650,000           1,650,000 ธ.ค 64 2               -                             -                     -   ด าเนินงานเดือน พ.ค. 65

กจิกรรมที ่4. จดัแสดงบอลลูน                       276,300             276,300 ธ.ค 64 2               -                             -                     -   ด าเนินงานเดือน พ.ค. 65

3 โครงการ.ทุน่ทา่เทยีบเรือลอยน้ าจังหวัดพังงา (ระยะที ่3)  -        50,000,000        50,000,000             48,973,060 ด าเนินการและเบกิจ่ายแล้วเสร็จ

กจิกรรมที ่3.1 ท่าเทียบเรือแหลมสนงาม ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พงังา                               -   8,583,300 8,583,300 26 ส.ค 64 13                 8,583,300                   -   

กจิกรรมที ่3.2 ท่าเทียบเรือบ้านเกาะไม้ไผ่ ม.3 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพงัา จ.พงังา                               -   2,717,200 2,717,200 26 ส.ค 64 13 2,717,200                   -   

กจิกรรมที ่3.3 ท่าเทียบเรือแหลมสน ม.4 บ้านเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพงังา

จ.พงังา                               -   
3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                   -   

กจิกรรมที ่3.4 ท่าเทียบเรือบ้านบางวนั ม.9 ต.บางวนั อ.คุระบุรี จ.พงังา
                              -   

3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                   -   

กจิกรรมที ่3.5 ท่าเทียบเรือบ้านคุระ ม.9 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พงังา
                              -   

2,717,200 2,717,200 26 ส.ค 64 13 2,710,800                   -   

กจิกรรมที ่3.6 ท่าเทียบเรือบ้านทุง่นางด า ม.5 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พงังา
                              -   

3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                   -   

กจิกรรมที ่3.7 ท่าเทียบเรือบ้านเมืองใหม่ ม.1 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกัว่ปา จ.พงังา
                              -   

3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 2,381,260                   -   

กจิกรรมที ่3.8 ท่าเทียบเรือซอยเตาถ่าน ม.4 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา                               -   3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                   -   

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั...........พังงา.............  (ขอ้มลูวนัที ่5 มนีาคม  2565)

ที่

(1) งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)
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กจิกรรมที ่3.9 ท่าเทียบเรือบ้านทับละมุ ม.5 ต.ล าแกน่ อ.ท้ายเหมือง จ.พงังา                               -   3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                   -   

กจิกรรมที ่3.10 ท่าเทียบเรือบ้านเกาะเค่ียม ม.5 ต.บางเตย อ.เมืองพงังา จ.พงังา                               -   3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                   -   

กจิกรรมที ่3.11 ท่าเทียบเรือบ้านบางเนียง ม.6 ต.คึกคัก อ.ตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา                               -   8,767,900 8,767,900 26 ส.ค 64 13 8,767,900                   -   

กจิกรรมที ่3.12 ท่าเทียบเรือบ้านย่านสะบ้า ม.4 ต.คลองเคียน อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พงังา                               -   3,401,800 3,401,800 26 ส.ค 64 13 3,401,800                   -   

4 โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ลุม่แม่น้ าตะก่ัวปา่ ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม อ าเภอตะก่ัวปา่ จังหวัดพังงา
 - 

         6,678,000          6,678,000                -                 3,405,780                 -   

กิจกรรมที ่1 ปรับปรุงสวนประวติัศาสตร์ลุ่มแม่น  าตะกัว่ป่า ส่งเสริมการท่องเทีย่ว ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา

         6,678,000          6,678,000 13               3,405,780 อยูร่ะหว่างด าเนินการก่อสร้าง       

ผู้รับจา้งได้ส่งมอบงานงวดที่4,5 เมือ่

วนัที ่4 ก.พ.65 และกรรมการฯตรวจ

รับ14 ก.พ.65 รอส่งเบิกการเงินจงัหวดั

5 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์คลองพังงา หมูท่ี ่3 ต าบลถ้ าน้ าผุด อ าเภอเมืองพังงา จังหวัด

พังงา
 -        30,000,000        30,000,000                -                 2,250,000                 -   

กิจกรรมที ่1ปรับปรุงภมูิทัศน์คลองพงังา หมูท่ี ่3 ต าบลถ  าน  าผุด อ าเภอเมืองพงังา จงัหวดัพงังา        30,000,000        30,000,000 13               2,250,000 อยูร่ะหว่างด าเนินการก่อสร้าง      

ผู้รับจา้งได้ส่งมอบงานงวดที ่1,5,6,8 

วนัที ่15 ก.พ.65  และกรรมการตรวจ

รับวนัที ่17 ก.พ.65 ส่งไปเบิกจงัหวดั

วนัที ่17 ก.พ.65

6 โครงการปฏริูปผู้ประสบปญัหาทางสังคมและคนไร้ทีพ่ึ่งจังหวัดพังงา                   2,360,900  -          2,360,900                -                -                   892,350                 -   

กจิกรรมที ่6.1 ประชุมเชิงปฏบิัติการ สร้างความเข้าใจการบูรณาการเครือข่ายทีเ่กีย่วข้อง

(คณะท างานจงัหวดั)

                    20,270.00

                    -   

          20,270.00 15-ธ.ค.-64 3               -                       15,800                   -   ด าเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหวา่งเตรียม

เอกสารเบิกจา่ย

กจิกรรมที ่6.2  การสร้างความเข้าใจระดับพื นทีฯ่และการจดัเกบ็ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทาง

สังคม ราย อปท. 51 อปท (การตั งคณะท างานศูนย์ช่วยเหลือสังคมและคลีนิคคนไร้ทีพ่ึง่ระดับ

 อปท. )

                  359,200.00

                    -   

        359,200.00 4-7 ม.ค.65 3               -                     215,750                   -   ด าเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหวา่งเตรียม

เอกสารเบิกจา่ย

กจิกรรมที ่6.3 การจดัเกบ็ข้อมูล ประชุมสร้างความเข้าใจ กอ่นจดัเกบ็ข้อมูล                   640,980.00                     -           640,980.00 3               -                             -                     -   ยังไม่ด าเนินการ

กจิกรรมที ่6.4 การน าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้

(เป็นค่าตอบแทนบันทึกข้อมูลลงในคอมฯ)

32,100.00 

                    -   

32,100.00 3               -                             -                     -   ยังไม่ด ำเนินกำร

 กจิกรรมที ่6.5 การส่งเสริมศักยภาพศูนย์ อปท.+คลีนิคคนไร้ทีพ่ึง่ระดับต าบล(การจดัประชุม

คณะท างานศุนย์ช่วยเหลือสังคมและคลีนิคคนไร้ทีพ่ึง่ระดับ อปท.)

1,252,400.00 

                    -   

1,252,400.00 24-25 - ม.ค. 65 3               -                     660,800                   -   อยู่ระหวา่งด าเนินการ

กจิกรรมที ่6.6 การติดตามเสริมพลัง 19,960.00                     -   19,960.00 ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 3               -                             -                     -   อยู่ระหวา่งด าเนินการ

กจิกรรมที ่6.7 การประเมินผล/จดัท าแผนขับเคล่ือนต่อไป 35,990.00 
                    -   

35,990.00 พ.ค.65 3               -                             -                     -   ยังไม่ด าเนินการ

7 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด จังหวัดพังงา                   1,707,000  -          1,707,000               1,064,943                 -   
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กจิกรรมที ่7.1 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 

2022 ระดับภาคใต้

                        60,000  -               60,000 พ.ย.64 3               -                       52,560                   -   ด าเนินการและเบิกจา่ยแล้วเสร็จ

กจิกรรมที ่7.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเกง่และดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับ

จงัหวดั

                        83,000  -               83,000 ก.พ.-ม.ีค.65 3               -                       66,600                   -   ด าเนินการและเบิกจา่ยแล้วเสร็จ

กจิกรรมที ่7.3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเกง่และดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับ

ภาคใต้

                        32,400  -               32,400 พ.ค.-ก.ค.65 3               -                     -   ยังไม่ด าเนินการ

กจิกรรมที ่7.4 การจดัท าส่ือ หรือ อปุกรณ์ เพือ่กจิกรรม TO BE NUMBER ONE 

(ไวนิล โฟมบอร์ด แผ่นพบั เอกสาร ส่ือต่างๆ หรือ อปุกรณ์ ฯลฯ)

                        54,400  -               54,400 ม.ค.-เม.ย.65 3               -                       22,178                   -   อยู่ระหวา่งด าเนินการ

กจิกรรมที ่7.5 พฒันาศักยภาพแกนน าเยาวชน 8 อ าเภอ
                      266,400  -             266,400 พ.ย.-ธ.ค.64 3               -                     233,100                   -   ด าเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหวา่งเตรียม

เอกสารเบิกจา่ย

กจิกรรมที ่7.6 กจิกรรมพฒันาคุณภาพจติใจ วยัทีนวยัใส Kids    ดี ธรรม ดี
                        44,800  -               44,800 พ.ย.-ธ.ค.64 3               -                       42,300                   -   ด าเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหวา่งเตรียม

เอกสารเบิกจา่ย

กจิกรรมที ่7.7 ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จงัหวดัพงังา
                        10,000  -               10,000 พ.ย.64-ส.ค.65 3               -                         1,750                   -   อยู่ระหวา่งด าเนินการ

กจิกรรมที ่7.8 ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE  (Think Tank 

Team)

                          2,000  -                 2,000 8 ธ.ค.64-ส.ค.65 3               -                     -   ยังไม่ด าเนินการ

กจิกรรมที ่7.9 การประกวดผลงาน อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจงัหวดั 

TO BE NUMBER ONE ระดับจงัหวดั (เพือ่เตรียมความพร้อมการประกวดระดับภาคใต้)

                        55,000  -               55,000 เม.ย.-ม.ิย.65 3               -                       32,000                   -   ด าเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหวา่งเบิกจา่ย

กจิกรรมที ่7.10 การประกวดผลงาน จงัหวดั อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE

ระดับภาคใต้

                      354,000  -             354,000 เม.ย.-ม.ิย.65 3               -                     -   ยังไม่ด าเนินการ

กจิกรรมที ่7.11 รับการประเมินผลงาน จงัหวดั TO BE NUMBER ONE ระดับพื นที่                         90,000  -               90,000 พ.ย.-ธ.ค.64 3               -                       47,710                   -   อยู่ระหวา่งด าเนินการ

กจิกรรมที ่7.12 รับการประเมินผลงาน อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื นที่
                      125,000  -             125,000 พ.ย.-ธ.ค.64 3               -                       95,000                   -   อยู่ระหวา่งด าเนินการ

กจิกรรมที ่7.13 การกระกวดผลงาน จงัหวดั อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ระดับประเทศ

                      300,000  -             300,000 ธ.ค.-ม.ค.64 3               -                     297,632                   -   ด าเนินการและเบิกจา่ยแล้วเสร็จ

กจิกรรมที ่7.14 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ของผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER 

ONE เครือข่าย สมาชิก และผู้เกีย่วข้อง

                      230,000  -             230,000 พ.ย.64-ก.ย.65 3               -                   174,113                   -   อยู่ระหวา่งด าเนินการ

8 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ                   8,000,000          8,000,000           1,604,943.68

กจิกรรมที ่8.1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการทบทวนแผนพฒันาจงัหวดั  การจดัท า

แผนปฏบิัติราชการประจ าปี การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการและขับเคล่ือน

การบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                 1,940,467.8       1,940,467.82 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

3                     66,510                   -   



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่

ตอ้งจัดซ้ือ/จัด

จ้าง 

(ระบเุดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่อ้ง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดอืน)

(3.1) 

งบ

ด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน

(ระบตุวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตผุล/ปญัหา 

(ระบตุวัเลข)ที่

(1) งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

กจิกรรมที ่8.2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพด้วยการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการและการมี

ส่วนร่วมในการปฏบิัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจงัหวดั ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

                    2,500,000           2,500,000 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

3 247,606.50                   -   

กจิกรรมที ่8.3 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการจงัหวดัแบบบูรณาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (จา้งเหมาบุคคล)

                    2,267,400           2,267,400 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

3 811,100                   -   

กจิกรรมที ่8.4 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงาน

เทคโนโลยีของศูนย์ราชการจงัหวดัพงังา ปี 2565

                      180,000             180,000 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

3 60,000                   -   

กจิกรรมที ่8.5 โครงการพฒันาบุคคลากรเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารงานจงัหวดั

แบบบูรณาการ

                      250,000             250,000 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

2                     24,570                   -   

กจิกรรมที ่8.6 โครงการจา้งบุคลากรในการปฏบิัติภารกจิการน าเข้าข้อมูลด้านยาเสพติดศูนย์

ปฏบิัติการป้องกนัและปราบปรามเสพติดอ าเภอ (ศป.ปส.อ) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

                      768,000             768,000 1 ต.ค 64 - 

30 ก.ย.65

3                   241,025                   -   

กจิกรรมที ่8.7 โครงการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควดิ-19 

และรองรับภารกจิตามโครงการจติอาสาของจงัหวดัพงังา

                    94,132.18           94,132.18 13                 94,132.18                   -   ด าเนินการและเบิกจา่ยแล้วเสร็จ

15,848,500                86,678,000       102,526,500     59,046,376.68        

ค าอธบิายเพ่ิมเติม
1 แบบรายงานน้ีใหก้รอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมทีไ่ด้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ข้อ (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังน้ี

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมทีไ่ม่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง ใหร้ะบเุดือนทีจ่ะด าเนินการตามปปีฏทินิ

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมทีต่้องจัดซ้ือจัดจ้าง ใหร้ะบเุดือนทีจ่ะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามปปีฏทินิ

โดยใหก้รอกข้อมูลดังน้ี เช่น

  : จะด าเนินการในเดือนธนัวาคม 2564 ใหก้รอกข้อมูล 12/2564 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเปน็ ธ.ค.-64

  : จะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ใหก้รอกข้อมูล 1/2565 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเปน็ ม.ค.-65

3 ข้อ (3) ผลการด าเนินงาน ใหร้ะบสุถานะโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี

ข้อ (3.1) งบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืน ใหร้ะบสุถานะการด าเนินงาน ดังน้ี

หมายเลข 1 คือ อยูร่ะหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยูร่ะหว่างด าเนินการ

หมายเลข 3 คือ ด าเนินโครงการแล้ว อยูร่ะหว่างเบกิจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

รวม

  
   ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน       

(.นางสาวจุรีมาศ ชิโนกุล..) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักงานจังหวัดพังงา 
โทร 076-481422 

        
          ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรองข้อมูล 

(....นางสาวภัทรกันยา  ชูวงศ์.....) 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดพังงา 



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่

ตอ้งจัดซ้ือ/จัด

จ้าง 

(ระบเุดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่อ้ง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดอืน)

(3.1) 

งบ

ด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน

(ระบตุวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตผุล/ปญัหา 

(ระบตุวัเลข)ที่

(1) งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบกิจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืนทีต่้องมีการจัดซ้ือจัดจ้างใหร้ะบหุมายเลขสถานะการด าเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทนุ

ข้อ (3.2) งบลงทนุ ใหร้ะบสุถานะการด าเนินงานดังน้ี ดังน้ี

หมายเลข 1 คือ อยูร่ะหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยูร่ะหว่างจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /ก าหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยูร่ะหว่างรายงานขอซ้ือขอจ้างต่อหวัหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยูร่ะหว่างประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ท าหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยูร่ะหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยูร่ะหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม) 

หมายเลข 10 คือ อยูร่ะหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยูร่ะหว่างน าเข้าระบบ GFMIS 

หมายเลข 12 คือ ก่อหน้ีแล้ว

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบกิจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 14 อ่ืน ๆ พร้อมระบคุ าอธบิายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปญัหา ใหร้ะบสุาเหตุ/ปญัหาใน
กรณีทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน ดังน้ี

หมายเลข 1  คือ สถานทีไ่ม่ได้รับอนุญาต      

หมายเลข 2  คือ เปลีย่นสถานทีด่ าเนินการ       

หมายเลข 3  คือ  หน่วยงานตรวจสอบภายในทกัทว้ง            

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ าซ้อน  ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานใดใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                               

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยูร่ะหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลีย่นรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิง่ก่อสร้าง          

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพ่ือท าโครงการอ่ืน เหตุผลการยกเลิกใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                    

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ  เหตุผลการยกเลิกใหร้ะบใุนข้อหมายเหตุ (4)                   

หมายเลข 9 คือ ด าเนินการตามหว้งเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันส าคัญ เปน็ต้น   

หมายเลข 10 อ่ืน ๆ  พร้อมระบคุ าอธบิายในข้อ (4) หมายเหตุ

** กรณีต้องการอธบิายใด ๆ เก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมน้ัน ๆ เพ่ิมเติม ใหร้ะบใุนข้อ (4) หมายเหตุ

4 รายงานผลทกุวันที ่5 ของทกุเดือน (รายงานครั้งแรกเดือนมกราคม 2565) พร้อมส่งเปน็ไฟล์ Microsoft Excel ที ่E - Mail : reportpad62@gmail.com  // โทร 02 222 7821 มท.  50431, 50436
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