


ระเบียบวาระ 
การประชุมติดตาม ประเมินผลโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารสินทรัพย์ จากงบประมาณ            

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ และแผนงานโครงการที่เกิดจากการใช้จ่าย
งบประมาณของจังหวัดพังงา  

ครั้งที่ 3/2566 
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา  

……………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมติดตาม ประเมินผลโครงการ และขับเคลื่อนการบริหาร
สินทรัพย์ จากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดฯ และแผนงานโครงการที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพังงา 
ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
ค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา         
ที่ 1/2566 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารสินทรัพย์จากงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ และแผนงาน
โครงการที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพังงา  

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
การติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ    
ของส่วนราชการ หน่วยงาน                               
4.1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 (เงินเหลือจ่าย) 
4.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 
4.3 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 
4.4 โครงการที่ ไ ด้ รั บจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ             

พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 

4.5 โครงการที่ได้รับจัดสรร งบกลาง รายการเงินส ารองเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามมติ
คณะรั ฐมนตรี  วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 ( โครงการศูนย์กลาง             
การท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา จังหวัดพังงา (The Park Khaolak) 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน เพ่ือตรวจติดตามในระดับพ้ืนที ่ 

ระเบียบวาระท่ี  6    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
……………………………………………. 



             
                                                                                                   (แบบ 1) 
  

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการภายใต้ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ
จ าเป็น ที่อยู่ในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรนิทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

--------------------------- 
 

(ประเภทโครงการตามบัญชีนวัตกรรมไทย หรือ ป๊อกแท็งค์) 
 

ข้อมูลประจ าวันที่................เดือน................................พ.ศ.2566 
 

ส่วนราชการ................................................. 
 

1. ชื่อโครงการ............................................................................................................................................ 
2. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256..... งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี 
    ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่อยู่ในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) จ านวน............บาท 
    วงเงินสัญญา.......................บาท 
3. การได้มาของท่ีดินที่ด าเนินโครงการ....................................................................................................... 
4. ผู้ได้รับผลประโยชน์ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่................................................................................ 
5. การบริหารจัดการน้ า 
 5.1 ใช้แหล่งน้ าจาก............................................................................................................................... 
 5.2 บริหารจัดการน้ าในรูปแบบใด เช่น คณะกรรมการบริหารการใช้น้ า กลุ่มผู้ใช้น้ า เป็นต้น................ 
 5.3 จะบริหารจัดการการใช้น้ าให้มีความย่ังยืนอย่างไร.................................................................... 
 5.4 แหล่งงบประมาณที่ใช้ในการต่อท่อจากแหล่งน้ าเพื่อน าไปใช้ประโยชน์........................................... 

5.5 แผนงานการส่งมอบ – รับมอบ โครงการ (จัดท าข้อตกลงแนบพร้อมรายงานนี้) ทั้งนี้ ในกรณีโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ วันสุดท้ายของการตรวจงานจ้าง ได้ให้คณะกรรมการ 

      บริหารการใช้น้ า หรือกลุ่มผู้ใช้น้ า (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมตรวจสอบ และรับทราบวิธีการ 
      บริหารจัดการโครงการที่แล้วเสร็จ ให้สามารถใช้งานอย่างยั่งยืนและพร้อมที่จะรับมอบไปดูแล 

บ ารุงรักษาต่อไปแล้ว 
6. ผลการด าเนินงาน (รายงานความคืบหน้าโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน จนกระทั่ง

ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ) 
 
 
 
 
 
         ลงช่ือ................................ผู้รายงาน 
              (...................................) 
              นายอ าเภอ.................... 
 



 
 

         
                                        (แบบ 2) 

  
แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการภายใต้ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน        

หรือจ าเป็น ที่อยู่ในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรนิทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
--------------------------- 

 
(ประเภทโครงการตามบัญชีนวัตกรรมไทย ติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกฯ) 

 
ข้อมูลประจ าวันที่................เดือน................................พ.ศ.2566 

 
ส่วนราชการ................................................. 

 
1. ชื่อโครงการ............................................................................................................................................ 
2. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256...... งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี 
    ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่อยู่ในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) จ านวน............บาท 
    วงเงินสัญญา.......................บาท 
3. การได้มาของท่ีดินที่ด าเนินโครงการ....................................................................................................... 
4. ผู้ได้รับผลประโยชน์ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่................................................................................ 
5. การบริหารจัดการ 
 5.1 บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบใด เช่น คณะกรรมการบริหารการใช้ไฟฟ้า กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า 
  เป็นต้น 
 5.2 จะบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้มีความย่ังยืนอย่างไร.................................................................... 
 5.3 แผนงานการส่งมอบ – รับมอบ โครงการ (แนบมาพร้อมนี้) ทั้งนี้ ในกรณีโครงการที่ด าเนินการ 
          แล้วเสร็จ วันสุดท้ายของการตรวจงานจ้าง ได้ให้คณะกรรมการบริหารการใช้ไฟฟ้า หรือกลุ่มผู้ใชไ้ฟฟ้า 
          (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมตรวจสอบ และรับทราบวิธีการบริหารจัดการโครงการที่แล้วเสร็จ ให้สามารถ 
          ใช้งานอย่างย่ังยืนและพร้อมที่จะรับมอบไปดูแลบ ารุงรักษาต่อไปแล้ว 
6. ผลการด าเนินงาน (รายงานความคืบหน้าโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน จนกว่า 
    การด าเนินโครงการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)  
 
 
 
 
 
 
         ลงช่ือ................................ผู้รายงาน 
              (...................................) 
              นายอ าเภอ.................... 



ที่ โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ วันทีเ่ริ่มสัญญา วันทีส่ิ้นสุดสัญญา
วงเงินก่อหน้ีผูกพัน 

(บาท)

เงินงบประมาณทีกั่นไว้

เบิกเหลื่อมปี 

(บาท)

ผลการเบิกจา่ยสะสม 

(บาท)
คงเหลือ (บาท) ผลการด าเนินงาน

1 ปรับปรุงภูมิทศัน์คลองพงังา หมู่ที่ 3  ต าบล

ถ  าน  าผุด อ าเภอเมืองพงังา

สนง.โยธาธิการและ      

ผังเมืองจงัหวัดพงังา

18 พฤศจกิายน 2565 15 กมุภาพนัธ์ 2566 839,750.00 839,750.00  -  -

รวม

แบบรายงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีกั่นเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือ่มปี

จังหวัดพังงา

ข้อมูล ณ วันที ่...... เดือน............พ.ศ. 2566

  
ลงช่ือ................................................ผู้รายงาน       

(........................................................) 
ต าแหน่ง........................................................... 

โทร................................................... 



แบบรายงานการใช้จา่ยงบประมาณและการด าเนินโครงการ 

ขอ้มูล ณ วันที่ ......... เดอืน ..................... พ.ศ. 2566

วงเงนิงบประมาณที่ได้รบัจดัสรรทั้งหมด บาท

- วงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรตามขนาดจังหวัด บาท บาท

- วงเงนิงบประมาณกรอบ ปมท.  - บาท

- วงเงนิงบประมาณกรอบ รอง ปมท.  - บาท

- วงเงนิงบประมาณกรอบ ผต.มท.  - บาท

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (14)

จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชาชน

875,000.00                       

1 ติดต้ังแสงสว่างถนนทางเข้าโรงเรียน
เยาววิทย์ จังหวัดพงังา หมู่ที่ 1 
ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จังหวัด
พงังา

1 2 เนื่องด้วยประชาชน 
บคุลากรทางการศึกษา 

และนักเรียนประสบ
ปญัหาเร่ืองไฟฟา้ส่อง
สว่างทางถนน ซ่ึงเปน็
ถนนที่ใช้สัญจรไปมา 
และปจัจุบนัยังไม่มี

ไฟฟา้ส่องสว่างบนถนน
สายดังกล่าว ท าให้

ประชาชน

หมู่ที่ 1 ต าบลเหมาะ
 อ าเภอกะปง จ.พงังา

อ าเภอกะปง 2 191,500.00                       191,500.00              -  - 1 25 190

เงินเหลือจ่ายส่งคืน
ก่อหน้ีผูกพัน 

(PO เตม็วงเงิน)
หน่วยงานรบัผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน (ระบุขั้นตอนด าเนินงาน
ปัจจุบัน)

ค่าใช้จา่ยในการสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นเรง่ด่วนของประชาชนในจงัหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน..............................................................

ผลการเบิกจ่าย (สะสม)โครงการ
แหล่งของเงิน

(ระบุหมายเลข)
ลักษณะโครงการ 
(ระบุหมายเลข)

เหตผุล/
ความจ าเป็น

พ้ืนที่ด าเนินการที่

(13)

ผู้ไดร้บัผลประโยชน์

สถานะโครงการ 
(ระบุหมายเลข)

งบประมาณโครงการ
ที่ไดร้บัอนุมัติ

 ลงชื่อ                                        ผู้รายงาน 

(..............................................) 

ต าแหน่ง ............................................................... 

โทร. ........................................................................ 



เริ่มสัญญา สิ้นสดุสญัญา
งบประมาณโครงการ

PO เบกิจ่าย
เงินเหลือส่งคืน

กลุ่มจังหวัด 

(บาท)
1 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมอืงเก่าเพ่ือยกระดบัศักยภาพการทอ่งเที่ยวเชงิ

ประวัตศิาสตร์แหง่อันดามนั งบประมาณรวม 22,000,000 บาท
10,000,000   สนง.โยธาธกิารฯ  

      พงังา

บรูณะโบราณสถานจวนผู้วา่ราชการจงัหวดัพงังา (หลังเกา่) ต าบลทา้ยช้าง 

อ าเภอเมืองพงังา จงัหวดัพงังา
10,000,000

2 โครงการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสรมิการท่องเทีย่วชุมชน   
กลุม่จังหวัดอันดามัน

60,400,000 แขวงทางหลวงพังงา

1. กจิกรรมติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งในทางหลวงหมายเลข 401 ตอนแยกโคกเคียน
 – เขาศก ระหวา่ง กม.7+235 – กม.26+394LT. (เปน็ช่วงๆ) 
ต้ังแต่ ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วปา่ ถึง ต.เหล ต.รมณีย ์อ.กะปง จ.พงังา

17,160,000

2. กจิกรรมติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งในทางหลวงหมายเลข 4118 ตอน บางเหรียง
 – พนม ระหวา่ง กม.3+035– กม.15+763LT. ต้ังแต่ ต.โคกเจริญ ถึง 
ต.บางเหรียง อ.ทบัปดุ จ.พงังา 

14,032,000

3. กจิกรรมติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งในทางหลวงหมายเลข 415 ตอน นาเหนอื – 
บางคราม ระหวา่ง กม.0+000– กม.21+381 (เปน็ช่วงๆ) ต้ังแต่ ต.นาเหนอื 
อ.อา่วลึก ถึง ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

17,462,000

4. กจิกรรมติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งในทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นบปริง – 
นคิม ระหวา่ง กม.1+320–13+724LT. (เปน็ช่วงๆ) ต้ังแต่ ต.นบปริง 
ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง ถึง ต.ล าภ ีอ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา

11,746,000

3 โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเทีย่วคุณภาพสูงฝ่ังอันดามัน 

(Premium Tourism Andaman) งบประมาณรวม 58,987,900 บาท
30,000,000 กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝ่ังอันดามนั

กจิกรรมพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวชุมชน 

กลุ่มจงัหวดัอนัดามัน
30,000,000 แขวงทางหลวงพังงา

100,400,000.00     

ลงชื่อ...................................... ผู้รายงาน

                (...........................................)

            ต าแหน่ง...............................................

รวม 3 โครงการ (6 กิจกรรม) งบประมาณ

หมายเหตุ  จัดท ารายงานเฉพาะโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ โครงการที่ไม่เกี่ยวข้องให้ลบออกก่อนส่งรายงานจังหวัด

     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุม่จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดพังงา (จ านวน 3 โครงการ)

หน่วยงาน.........................................................

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน

ระยะสัญญา การบริหารงบประมาณ
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูล ณ วันที่  
...........เดือน.........พ.ศ. 2566 

 



ล าดับ จังหวัด ชือ่โครงการ คอลัมน์1 หน่วยด าเนินงาน
กรอบวงเงิน
ที่ครม.อนุมตัิ 

(บาท)

วงเงิน
(บาท)

ผลการด าเนินงาน วันเริ่มต้น/สิน้สุดสัญญา ร้อยละการเบิกจ่าย ปัญหา - อุปสรรค

1 พังงา โครงการศูนยก์ลางการท่องเทีย่วและนันทนาการชายฝ่ัง
แหง่เมอืงพังงา จงัหวัดพังงา (The Park Khaolak)

กอ่สร้างอาคารศูนยก์ลางการท่องเทีย่วและ
นันทนาการ 
ลานกจิกรรม ทางวิ่ง ทางเท้า และการปรับภมูิ
ทัศน์

โยธาธิการ
และเมอืง
จงัหวัดพังงา

80,000,000 79,980,000 ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาจา้งเลขที ่276/2565 
ลงวันที ่30 กนัยายน 2565 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ......................... ได้ผลงาน.................%

เร่ิมสัญญาจา้งวันที ่1 
ตุลาคม 2565 ส้ินสุด
สัญญาจา้งวันที ่25 
กนัยายน 2566

ได้เบิกเงินล่วงหน้า 
15% เป็นเงิน 

11,997,000 บาท

ลงชื่อ....................................................................ผู่รายงาน

ต าแหน่ง   หัวหน้าส่วนราชการ

สถานะโครงการ งบกลาง รายการเงินส ารองเพ่ือกรณีฉกุเฉนิหรือจ าเป็น งบประมาณ พ.ศ. 2565
เพ่ือขบัเคลือ่นการพัฒนาภาคใต้ฝ่ังอันดามนั ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 พ.ย. 2564

หน่วยงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดพังงา



แบบรายงาน 01/2566

(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = (1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ตอ้ง

จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

(ระบุเดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบุเดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบุตวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน

(ระบุตัวเลข)

(3.3) 

ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปัญหา 

(ระบุตัวเลข)

1 โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใตอั้ตลักษณ์พังงาแบรนด์                   6,668,600                         -                6,668,600

กิจกรรมที่ 1.1 ส ารวจ จดัเก็บข้อมูล และศึกษาวเิคราะหอ์ัตลักษณ์ของจงัหวดัพังงา เพื่อสรุปเปน็แนวคิดในการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ภายใต้พังงาแบรนด์

                       20,000                         -                     20,000 ม.ค.-66 2

กิจกรรมทื่ 1.2 ฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เชิง

สร้างสรรค์เพื่อต่อยอดนวตักรรม

                     218,600                         -                   218,600 ม.ค.-66 2

กิจกรรมที่ 1.3 ออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ภายใต้พังงา แบรนด์พร้อมจดัท าต้นแบบและใหค้ าปรึกษาแนะน าเชิงลึก                    1,250,000                         -                 1,250,000 ม.ค.-66 2

กิจกรรมที่ 1.4 เชื่อมโยงการค้าและทดสอบตลาด ด้วยการจดัแสดงและจ าหน่ายสินค้า                    3,000,000                         -                 3,000,000 ม.ค.-66 2

กิจกรรมที่ 1.5 จดัท าบรรจภุณัฑ์ภายใต้พังงาแบรนด์                    2,000,000                         -                 2,000,000 เม.ย.-66 2

กิจกรรมที่ 1.6 การเปดิตัวผลิตภณัฑ์ภายใต้พังงาแบรนด์                      180,000                         -                   180,000 ก.ค.-66 2

2 โครงการยกระดบัการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา เพ่ือสร้างความมั่นคงดา้นรายได้ 1,519,300 7,880,000 9,399,300 -

กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมการด าเนินงานรูปแบบกลุ่มผู้น ากลุ่ม                      100,000                         -                   100,000 พ.ย.-65 13                 -                    -   

กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร                      774,000                         -                   774,000 ธ.ค.-65 13                 -                    -   

กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่สู่ตลาดไม้ผลออนไลน์                      285,300                         -                   285,300 ก.พ.-66 2                 -                    -   

กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมจดังานประชาสัมพันธก์ารบริโภคไม้ผลคุณภาพจงัหวดัพังงา                      200,000                         -                   200,000 มิ.ย.-66                 -                    -   

กิจกรรมที่ 2.5  ปุย๋หมักเติมอากาศแปลงต้นและการผลิตไม้ผล                        96,000                         -                     96,000 - ม.ค.-66 13                 -                    -   

กิจกรรมที่ 2.6 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มังคุด)                        44,000                         -                     44,000 ก.ค.-65 ก.ค.-65 2

กิจกรรมที่ 2.7 พัฒนาระบบสหกรณ์สู่การตลาดออนไลน์                        20,000                         -                     20,000 ธ.ค.-65 ธ.ค.-65 13

กิจกรรมที่ 2.8  ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีพลังงานสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                              -                 7,880,000               7,880,000 ธ.ค.-65 8

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจงัหวดั

จงัหวดั...พังงา....  (ขอ้มูลวนัที่.....................เดอืน.............................พ.ศ.  2566)

ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

ให้ระบุผลการด าเนินงานปัจจุบันว่าท าอะไร เชน่ 

ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสรจ็ หรอื       อยู่

ระหว่างท าอะไร



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = (1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 
คก./กจ. ทีไ่ม่ตอ้ง

จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

(ระบุเดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบุเดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบุตวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน

(ระบุตัวเลข)

(3.3) 

ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปัญหา 

(ระบุตัวเลข)
ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

ให้ระบุผลการด าเนินงานปัจจุบันว่าท าอะไร เชน่ 

ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสรจ็ หรอื       อยู่

ระหว่างท าอะไร

3 โครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ าอ าเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา                              -               54,156,000            54,156,000

3.1 ก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ า หมู่ที่ 6 บา้นแหลมหนิ ต าบลหล่อยูง อ าเภอตะกั่วทุ่ง จงัหวดัพังงา ขนาด 475 ตาราง

เมตร

                             -                10,165,000             10,165,000 ม.ค.-66

3.2 ก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ า หมู่ที่ 6 บา้นเกาะแรด ต าบลหล่อยูง อ าเภอตะกั่วทุ่ง จงัหวดัพังงา ขนาด 400 ตาราง

เมตร

                             -                 8,466,600               8,466,600 ม.ค.-66

3.3 ก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ า หมู่ที่ 7 บา้นบางจนั ต าบลหล่อยูง อ าเภอตะกั่วทุ่ง จงัหวดัพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร                              -                 8,466,600               8,466,600 ม.ค.-66

3.4 ก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ า หมู่ที่ 9 บา้นบากัน ต าบลหล่อยูง อ าเภอตะกั่วทุ่ง จงัหวดัพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร                              -                10,165,000             10,165,000 ม.ค.-66

3.5 ก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ า หมู่ที่ 3 บา้นเจา้ขรัว ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกั่วทุ่ง จงัหวดัพังงา ขนาด 400 ตาราง

เมตร

                             -                 7,733,600               7,733,600 ม.ค.-66

3.6 ก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ า หมู่ที่ 4 บา้นย่านสะบา้ ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกั่วทุ่ง จงัหวดัพังงา ขนาด 475 

ตารางเมตร

                             -                 9,159,200               9,159,200 ม.ค.-66

4 โครงการเมืองกีฬาและสันทนาการเพ่ือส่งเสริมและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ                  12,000,000                         -              12,000,000

กิจกรรมmuj 4.1 Phangnga Surf & Rock Festival                    1,100,000                         -                 1,100,000 ม.ค.-66 2

กิจกรรมที่ 4.2Phangnga Tropical Trail International                    1,200,000                         -                 1,200,000 ม.ค.-66 2

กิจกรรมที่ 4.3 สร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจระหวา่งกลุ่มวยั ผ่านมหกรรม คนรักพังงารักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                      300,000                         -                   300,000 พ.ค.-66 2



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = (1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 
คก./กจ. ทีไ่ม่ตอ้ง

จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

(ระบุเดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบุเดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบุตวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน

(ระบุตัวเลข)

(3.3) 

ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปัญหา 

(ระบุตัวเลข)
ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

ให้ระบุผลการด าเนินงานปัจจุบันว่าท าอะไร เชน่ 

ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสรจ็ หรอื       อยู่

ระหว่างท าอะไร

กิจกรรมที่ 4.4 Phangnga International Marathon                    2,400,000                         -                 2,400,000 ม.ค.-66 2

กิจกรรมที่ 4.5 มหกรรมดนตรี Music on the BEACH                    4,500,000                         -                 4,500,000 ม.ค.-66 2

 กิจกรรมที่ 4.6 งานแสดงบอลลูนระดับโลก Khao lak Open Sky Festival                    2,500,000                         -                 2,500,000 ม.ค.-66 2

5 โครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ าอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา                              -               13,610,000            13,610,000

กิจกรรมที่ 5.1  ก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ า ท่าเทียบเรือคลองเหยี ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพังงา 

ขนาด 400 ตารางเมตร

                             -                 6,805,000               6,805,000 ม.ค.-66

กิจกรรมที่ 5.2 ก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ า บา้นหนิกอง ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพังงา ขนาด 400 

ตารางเมตร

                             -                 6,805,000               6,805,000 ม.ค.-66

6 โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บา้น OTOP นวัตวิถี สู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สู่ความยั่งยืน                   4,387,000                         -                4,387,000

กิจกรรมที่ 6.1 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววถิีชีวติใหม่ (ศึกษาดูงาน)                      283,000                         -                   283,000 ธ.ค.-65 ธ.ค.-65 13

กิจกรรมที่ 6.2 พัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนและการบริการ "ครัวชุมชน"ต้นแบบ ประจ าชุมชน                    3,860,000                         -                 3,860,000 ม.ค.-มิ.ย.66 2

กิจกรรมที่ 6.3 สร้างเครือข่ายความปลอดภยัในการรองรับนักท่องเที่ยวการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความปลอดภยัในการ

รับรองนักท่องเที่ยว จ านวน 8 ชุมชน

                     137,600                         -                   137,600 ก.พ.-66 13

กิจกรรมที่ 6.4 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการบริหารจดัการขยะในชุมชน จ านวน 8 ชุมชน                      106,400                         -                   106,400 ม.ค.-66 ก.พ.-66 13
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7 โครงการงานเปดิฤดกูารท่องเที่ยวจังหวัดพังงา                   2,000,000                         -                2,000,000

กิจกรรมที่ 7.1 จา้งเหมาจดังานเปดิฤดูกาลท่องเที่ยวจงัหวดัพังงา                    2,000,000                         -                 2,000,000 พ.ย.-65 13

8 โครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ าอ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา                              -                 3,922,000              3,922,000

กิจกรรมที่ 8.1 ก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ า หมู่ที่ 8 บา้นบางพัฒน์ ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองพังงา จงัหวดัพังงา ขนาด 

100 ตารางเมตร

                             -                 1,961,000               1,961,000 ม.ค.-66

กิจกรรมที่ 8.2  ก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ า หมู่ที่ 4 ท่าเรือหวัยาง ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองพังงา จงัหวดัพังงา ขนาด 

100 ตารางเมตร

                             -                 1,961,000               1,961,000 ม.ค.-66

9 โครงการผักชุมชนสร้างความมั่นคงดา้นอาหาร                   2,275,000                         -                2,275,000

กิจกรรมที่ 9.1  กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ การผลิตพืชผักปลอดภยั                      115,000                         -                   115,000 พ.ย.-ธ.ค.65 13

กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักแบบยกพื้นและปจัจยัการผลิตเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตพืชผัก                    1,710,000                         -                 1,710,000 ม.ค.-ก.พ.66 2

กิจกรรมที่ 9.3  กิจกรรมพัฒนาบรรจภุณัฑ์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพืชผักปลอดภยั                      150,000                         -                   150,000 เม.ย.-66 2

กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมแปลงต้นแบบการปลูกผักระบบเกษตร Smart Farm ยุคดิจทิัล                      300,000                         -                   300,000 พ.ย.-ธ.ค.65 13

10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน                      673,700                         -                   673,700

กิจกรรมที่ 10.1 กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตปาล์มน้ ามัน ตามระบบ RSPO                      167,200                         -   167,200 พ.ย.-ธ.ค.65 13                  -   

กิจกรรมที่ 10.2 กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการบริหารจดัการสวนปาล์มน้ ามัน                      260,400                         -   260,400 พ.ย.-ธ.ค.65 13                  -   

กิจกรรมที่ 10.3 กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ ามัน                        41,400                         -   41,400 พ.ย.-ธ.ค.65 13                  -   

กิจกรรมที่ 10.4 กิจกรรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืน จ านวน 60 คน                      150,000                         -   150,000 ธ.ค.-65 13

กิจกรรมที่ 10.5 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาปาล์ม

น้ ามัน

                       54,700                         -   54,700 ม.ค.-66 ม.ค.-66 13

11  โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคการเกษตร                      911,900                         -                   911,900                   -                    -   

กิจกรรมที่ 11.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ใหเ้ปน็ Young Smart Farmer ต้นแบบจงัหวดัพังงา                      500,400                         -                   500,400 ม.ค.-66 13

กิจกรรมที่ 11.2 กิจกรรมจดังานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจงัหวดั                      251,500                         -                   251,500 พ.ย.-ธ.ค.65 13

กิจกรรมที่ 11.3 กิจกรรมส่งเสริมการท าอาชีพการเกษตรในกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีผลงานเด่น                      160,000                         -                   160,000 ม.ค.-66 13
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12 โครงการเขื่อนปอ้งกันตลื่งริมคลองพังงา บา้นแก้วกุหมาน ม.5 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา                              -               30,000,000            30,000,000 พ.ย.-65 13

13 โครงการ"พัฒนาคุณภาพคน ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า แก้ไขผู้ประสพปญัหาทางสังคมสู่พังงาแห่งความสุข"                   6,716,000                         -                6,716,000

กิจกรรมที่ 13.1 พัฒนาศักยภาพเครอืข่าย พม.และพัฒนาคุณภาพชีวติผู้ประสบปัญหาทางสังคม สู่พังงาแห่งความสุข                   1,230,040                         -                1,230,040 ธ.ค.65-ม.ค.66 ธ.ค.65-ม.ค.66 2

กจิกรรมที่ 13.1.1 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/คณะท างานศูนยพ์ัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับต าบล(ศพค.) และ

สมาชิกครอบครัวในชุมชนสู่ครอบครัวอบอุ่น
                     284,200                         -                   284,200 ธ.ค.65-ม.ค.66 ธ.ค.65-ม.ค.66 2

กจิกรรมที่ 13.1.2 การพัฒนาศักยภาพ อพม./เครือขา่ย เพื่อดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง                      377,440                         -                   377,440 พ.ย.65-ธ.ค.66 ธ.ค.65-ม.ค.66 2

กจิกรรมที่ 13.1.3 การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ/ศพอส                      284,200                         -                   284,200 ธ.ค.65-ม.ค.66 ธ.ค.65-ม.ค.66 2

กจิกรรมที่ 13.1.4 การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน                      284,200                         -                   284,200 ธ.ค.65-ม.ค.66 ธ.ค.65-ม.ค.66 2
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กิจกรรมที่ 13.2  กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุ้งครองเดก็ในระดบัต าบล 31  อปท.ๆ ละ 31 คน                      733,020                         -                   733,020 ธ.ค.65-ม.ค.66 ธ.ค.65-มี.ค.66 2

กิจกรรมที่ 13.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดสวัสดกิารชุมชนสู่พังงาแห่งความสุข                      550,540                         -                   550,540 ธ.ค.65-ม.ค.66 ธ.ค.65-ม.ค.66 2

กิจกรรมที่ 13.3.1  การพัฒนาศักยภาพองค์กรสวสัดิการชุมชน ในการจดัสวสัดิการสังคมที่มีคุณภาพ                      284,200                         -                   284,200 ธ.ค.-65 ธ.ค.-65 2

กิจกรรมที่ 13.3.2 การส่งเสริมอาชีพ ตามบริบทพื้นที่สวสัดิการชุมชน                      198,000                         -                   198,000 ม.ค.-66 ม.ค.-66 2

กิจกรรมที่ 13.3.3 เวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู้สู่องค์กรสวสัดิการชุมชนเข้มแข็ง : พังงาแหง่ความสุข ระดับจงัหวดั                        68,340                         -                     68,340 ธ.ค.-65 ธ.ค.-65 2

กิจกรรมที่ 13.4 การส่งเสริมครอบครัวลดรายจ่าย ปลูกผักสวนครัว (สู้ภยั Covid)                      346,800                         -                   346,800 ม.ค.66-ก.พ.66 ม.ค.66-ก.พ.66 2
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กิจกรรมที่ 13.5 การพัมนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปญัหาทางสังคมดา้นที่อยู่อาศัย                   3,855,600                         -                3,855,600 ม.ค.66-มิ.ย.66 ม.ค.66-มิ.ย.66 2

14 โครงการคลังอาหารและการแบง่บนัประจ าชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข                   3,180,600
                        -   

             3,180,600

กิจกรรมที่ 14.1 ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดงูาน)                   2,693,480
                        -   

             2,693,480

กิจกรรมย่อยที่ 14.1.1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดัต้ังธนาคารเมล็ดพันธุ ์ เพื่อเปน็คลังอาหารและการ

แบง่ปนัประจ าชุมชน จ านวน 8 รุ่น กลุ่มเปา้หมาย 920 คน

                     562,530   -                 562,530 พ.ย.-65  พ.ย.65 13   -   - 

กิจกรรมย่อยที่ 14.1.2 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและสาธติการเพาะเมล็ดการขยายพันธุ ์และการท าปุย๋หมักชีวภาพ 

จ านวน 1 วนั/หมู่บา้น 46 หมู่บา้น

                   1,518,690   -               1,518,690  ธ.ค.65  ธ.ค.65 13   -   - 

กิจกรรมย่อยที่ 14.1.3  กิจกรรมสนับสนุนวสัดุในการจดัต้ังธนาคารเมล็ดพันธุ ์จ านวน 1 วนั/หมู่บา้น รวม 46 หมู่บา้น                      612,260   -                 612,260  -  ธ.ค.65- ม.ค.66 13   -   - 

กิจกรรมที่ 14.2 กิจกรรมจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ตน้แบบประจ าชุมชน จ านวน 8 อ าเภอ 8 หมู่บา้น                      487,120
                        -   

                487,120

กิจกรรมที่ 14.2.1 กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจใหก้ับหมู่บา้นเปา้หมาย โดยประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จดัต้ังครัวชุมชน 1 วนั /หมู่บา้น

                       87,120   -                   87,120   ม.ค.66  ม.ค.66 13   -   - 

กิจกรรมที่ 14.2.2 กิจกรรมสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการจดัต้ังคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ต้นแบบประจ าชุมชน จ านวน 1 วนั/

หมู่บา้น จ านวน 8 หมู่บา้น

                     400,000   -                 400,000  - ม.ค.-66 13   -   - 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพจงัหวัดพังงา เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 

ONE ประจ าปี 2566

              1,599,100                      -            1,599,100               -   

กิจกรรมที่ 15.1 การรณรงค์ปลุกจติส านึกและสรา้งกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด

                346,720                      -               346,720

กจิกรรมที่ 15.1.1 การจัดท าส่ือ อปกรณ์ ฯลฯ เพื่อกจิกรรม TO BE NUMER ONE                  200,000                      -                200,000 ต.ค.65-ส.ค.66 2

กจิกรรมยอ่ยที่ 15.1.2 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE PHANGNGA (ออนไลน์)                    20,000                      -                 20,000 ต.ค.-65 13
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จดัซ้ือ/จดัจา้ง 
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จัดซ้ือจัดจ้าง
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ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)
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เหตุผล/ปัญหา 

(ระบุตัวเลข)
ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)
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ระหว่างท าอะไร

กจิกรรมยอ่ยที่ 15.1.3 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 

CHAMPIONSHIP 2023

                   18,960                      -                 18,960 พ.ย.-65 13

กจิกรรมยอ่ยที่ 15.1.4 การประกวดเยาวชนต้นแบบเกง่และดีTO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA                    81,000                      -                 81,000 ก.พ.-66 13

กจิกรรมยอ่ยที่ 15.1.5 การประกวดเยาวชนต้นแบบเกง่และดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้                    26,760                      -                 26,760 ม.ีค.-66 13

กิจกรรมที่ 15.2 การเสรมิสรา้งภูมิคุ้มกันทางจติใจให้แก่เยาวชนและสมาชิกTO BE NUMBER ONE                 120,452                      -               120,452

กจิกรรมยอ่ยที่ 15.2.1 กจิกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP                    60,452                      -                 60,452 ต.ค.65-ม.ีค.66 13

กจิกรรมยอ่ยที่ 15.2.2 กจิกรรมอบรมอาสาสมัครศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อ าเภอ                    60,000                      -                 60,000 พ.ย.-ธ.ค.65 13

กิจกรรมที่ 15.3 การสรา้งและพัฒนาเครอืข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด               1,131,928                      -            1,131,928

กจิกรรมยอ่ยที่ 15.3.1 กจิกรรมเติมไฟเติมฝันครอบครัว TO BE NUMBER ONE กา้วไปด้วยกนั กา้วไปได้

ไกล

                   43,187                      -                 43,187 ก.พ.-66 13

กจิกรรมยอ่ยที่ 15. 3.2 กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียน พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการด าเนินงาน TO

 BE NUMEBR ONE อยา่งเข้มแข็ง

                   27,200                      -                 27,200 ธ.ค.-65 13

กจิกรรมยอ่ยที่ 15.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงาน 

และภาคีเครือข่าย

                 174,267                      -                174,267 พ.ย.65-ส.ค.66 2

กจิกรรมยอ่ยที่ 15.3.4 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวดั                    10,000                      -                 10,000 พ.ย.65/ก.พ.66/

พ.ค.66/ส.ค.66

2

กจิกรรมยอ่ยที่ 15.3.5 กจิกรรม ลงพื้นที่ติดตาม การด าเนินงานอ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE 

จังหวดัพังงา

                   50,000                      -                 50,000 ม.ค.-ก.ค.66 2
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(4) 

ให้ระบุผลการด าเนินงานปัจจุบันว่าท าอะไร เชน่ 

ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสรจ็ หรอื       อยู่

ระหว่างท าอะไร

กจิกรรมยอ่ยที่ 15.3.6 การประกวดผลการด าเนินงาน จังหวดั อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ระดับภาคใต้

                 181,974                      -                181,974 ม.ีค.-66 2

กจิกรรมยอ่ยที่ 15.3.7 กจิกรรมรับการตรวจเยีย่มการปฏิบัติงานจริงและเกบ็คะแนนการประกวดผลการ

ด าเนินงานระดับประเทศ (จังหวดั)

                   22,500                      -                 22,500 22-ม.ิย.-66 2

กจิกรรมยอ่ยที่ 15.3.8 กจิกรรมรับการตรวจเยีย่มการปฏิบัติงานจริงและเกบ็คะแนนการประกวดผลการ

ด าเนินงานระดับประเทศ (อ าเภอ และชมรม)

                 150,000                      -                150,000 13,14,21,22 

ม.ิย.66

2

กจิกรรมยอ่ยที่ 15.3.9 กจิกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TOBE NUMBER ONE ระดับประเทศ                  472,800                      -                472,800 13-15 ก.ค.66 2

16 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ                   8,000,000                         -                8,000,000

กิจกรรมที่ 16.1 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพด้วยการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏบิติั

ราชการ ตามนโยบายรัฐบาลของจงัหวดั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

                   2,500,000               2,500,000 1 ต.ค 65 - 

30 ก.ย.66

2                  -   

กิจกรรมที่ 16.2 โครงการเพิ่มประสิทธภาพการทบทวนแผนพัฒนาจงัหวดั การจดัท าแผนปฏบิติัราชการประจ าป ีการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการและขับเคล่ือนการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

2566

                   1,228,124               1,228,124 1 ต.ค 65 - 

30 ก.ย.66

2                  -   

กิจกรรมที่ 16.3 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการจงัหวดัแบบบรูณาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566                    1,792,200               1,792,200 1 ต.ค 65 - 

30 ก.ย.66

2                  -   

กิจกรรมที่ 16.4 โครงการพัฒนาบคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ                      250,000                 250,000 1 ต.ค 65 - 

30 ก.ย.66

2                  -   

กิจกรรมที่ 16.5 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพภาครัฐในการบริการประชาชน ปงีบประมาณ พ.ศ.2566                      720,000                 720,000 1 ต.ค 65 - 

30 ก.ย.66

2                  -   

กิจกรรมที่ 16.6 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารงานแผนพัฒนาจงัหวดัแบบบรูณาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566                      180,000                 180,000 1 ต.ค 65 - 

30 ก.ย.66

2                  -   

กิจกรรมที่ 16.7 โครงการจงัหวดัเคล่ือนที่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566                      332,000                 332,000 1 ต.ค 65 - 

30 ก.ย.66

2                  -   

กิจกรรมที่ 16.8 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธจ์งัหวดัพังงา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566                      120,000                 120,000 1 ต.ค 65 - 

30 ก.ย.66

2                  -   

กิจกรรมที่ 16.9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธภิาพการใช้งานระบบค านวณราคากลางงาน

ก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวดั"

                       30,800                   30,800 1 ต.ค 65 - 

30 ก.ย.66

13                  -   

กิจกรรมที่ 16.10 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารราชการเพื่อขับเคล่ือนพังงาสู่เมืองแหง่ความสุขอย่างยั่งยืน                        58,376                   58,376 ม.ค.-66 13

กิจกรรมที่ 16.11 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อติดตามมาตรการดูแลความปลอดภยันักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

ทางทะเลจงัหวดัพังงา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

                       83,500                   83,500 1 ม.ค 66 - 

30 ก.ย.66

2                  -   



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = (1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 
คก./กจ. ทีไ่ม่ตอ้ง

จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

(ระบุเดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบุเดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบุตวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน

(ระบุตัวเลข)

(3.3) 

ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปัญหา 

(ระบุตัวเลข)
ที่
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กิจกรรมที่ 16.12 โครงการบริหารงานประชาสัมพันธเ์ชิงพื้นที่แบบบณูาการจงัหวดั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566                      105,000                 105,000 1 มี.ค 66 - 

30 ก.ย.66

2                  -   

กิจกรรมที่ 16.13 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ การจดัท าเปา้หมายการพัฒนาจงัหวดัพังงายี่สิบป ีพ.ศ.2566-2585                      600,000                 600,000 1 มี.ค 66 - 

30 ก.ย.66

2

49,931,200                 109,568,000          159,499,200          

หมายเหต ุ ให้จัดท ารายงานเฉพาะโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ โครงการที่ไม่เก่ียวข้องให้ลบแบบรายงานก่อนส่งรายงานจังหวัด ทั้งน้ีสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลไดต้ามความเปน็จริง

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ตอ้งจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ระบเุดอืนที่จะด าเนินการตามปปีฏทิิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ตอ้งจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ระบเุดอืนที่จะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามปปีฏทิิน

โดยให้กรอกข้อมูลดงัน้ี เช่น

  : จะด าเนินการในเดอืนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัตเิปน็ ธ.ค.-64

  : จะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างในเดอืนมกราคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 1/2565 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัตเิปน็ ม.ค.-65

3 ข้อ (3) ผลการด าเนินงาน ให้ระบสุถานะโครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี

ข้อ (3.1) งบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืน ให้ระบสุถานะการด าเนินงาน ดงัน้ี

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัตโิครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัตโิครงการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ

หมายเลข 3 คือ ด าเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบกิจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบกิจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืนที่ตอ้งมีการจัดซ้ือจัดจ้างให้ระบหุมายเลขสถานะการด าเนินงานเช่นเดยีวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบสุถานะการด าเนินงานดงัน้ี ดงัน้ี

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัตโิครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /ก าหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซ้ือขอจ้างตอ่หัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ท าหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัตผิลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ไดร้ับการคัดเลือก (รอลงนาม) 

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างน าเข้าระบบ GFMIS 

หมายเลข 12 คือ ก่อหน้ีแล้ว

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบกิจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 14 อ่ืน ๆ พร้อมระบคุ าอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตผุล/ปญัหา ให้ระบสุาเหต/ุปญัหาใน
กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผน ดงัน้ี

หมายเลข 1  คือ สถานที่ไม่ไดร้ับอนุญาต      

หมายเลข 2  คือ เปลี่ยนสถานที่ด าเนินการ       

หมายเลข 3  คือ  หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง            

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ าซ้อน  ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบใุนข้อหมายเหต ุ(4)                               

รวม

  
   ลงชื่อ...................................................ผู้รายงาน       

(........................................................) 
ต าแหน่ง........................................................... 

 
โทร ...................................................................... 

 



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = (1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 
คก./กจ. ทีไ่ม่ตอ้ง

จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

(ระบุเดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบุเดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบุตวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน

(ระบุตัวเลข)

(3.3) 

ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปัญหา 

(ระบุตัวเลข)
ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

ให้ระบุผลการด าเนินงานปัจจุบันว่าท าอะไร เชน่ 

ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสรจ็ หรอื       อยู่

ระหว่างท าอะไร

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง          

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพ่ือท าโครงการอ่ืน เหตผุลการยกเลิกให้ระบใุนข้อหมายเหต ุ(4)                    

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ  เหตผุลการยกเลิกให้ระบใุนข้อหมายเหต ุ(4)                   

หมายเลข 9 คือ ด าเนินการตามห้วงเวลา ฤดกูาล เทศกาล วันส าคัญ เปน็ตน้   

หมายเลข 10 อ่ืน ๆ  พร้อมระบคุ าอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

** กรณีตอ้งการอธิบายใด ๆ เก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมน้ัน ๆ เพ่ิมเตมิ ให้ระบใุนข้อ (4) หมายเหตุ

4 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดอืน (รายงานครั้งแรกเดอืนมกราคม 2565) พร้อมส่งเปน็ไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com  // โทร 02 222 7821 มท.  50431, 50436


