

สรุปข้อสั่งการ

ลำดับ	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดทำพระบรมราชานุสาวรีย์เพื่อใช้ประกอบศูนย์ราชการฯ โดยให้วัฒนธรรมจังหวัดเป็นเลขานุการ ร่วมกับสำนักงานจังหวัดและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	สำนักงานจังหวัด	<u>ดำเนินการแล้ว</u>
๒.	จัดตั้งคณะทำงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นเลขานุการ	สำนักงานจังหวัดพังงา	<u>ดำเนินการแล้ว</u>
๓.	จัดตั้งคณะทำงานพิจารณากลุ่มราชการใหม่ของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นเลขานุการ	สำนักงานจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง	<u>ดำเนินการแล้ว</u>
๔.	จัดตั้งคณะทำงานระบบสาธารณูปโภคศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน		<u>ดำเนินการแล้ว</u>
๕.	จัดตั้งคณะทำงานระบบรักษาความปลอดภัยศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน		<u>ดำเนินการแล้ว</u>
๖.	จัดตั้งคณะทำงานเตรียมการย้ายของอำเภอเมือง ตามมติคณะรัฐมนตรี	สำนักงานปกครอง จังหวัด	
๗.	ขอให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจารณาย้ายที่ทำการจากที่ทำการปัจจุบัน มาอยู่บริเวณศาลากลางหลังปัจจุบันร่วมกับอำเภอเมือง เพื่อจัดทำบริเวณดังกล่าวเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป	สำนักงานวัฒนธรรม	ทั้งนี้ให้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวมายังสำนักงานจังหวัดเพื่อนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป
๘.	ให้ทางสำนักงานสรรพากรจังหวัดดำเนินการส่งแบบเพื่อให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่สองเพื่อให้ทางสำนักงานสรรพากรดำเนินการใดๆต่อไป	สำนักงานสรรพากร จังหวัดพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	
๙.	ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเร่งออกแบบ และให้ดำเนินการของงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้ถือเป็นเรื่องดำเนินการเร่งด่วน	- สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ออกแบบ - สำนักงานจังหวัด ขอ งบประมาณ	ให้ดำเนินการออกแบบทางเดินมีหลังคาปกคลุมจากบริเวณศาลากลางไปถึงร้านค้าร้านอาหารด้วย

ลำดับ	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๐	ให้แยกส่วนพื้นที่ตั้งอาคารและพื้นที่สีเขียวของแต่ละส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่	- คำนวณพื้นที่ ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่	
๑๑	ให้ดำเนินการประสานกับป่าไม้จังหวัดเกี่ยวกับการขอต้นไม้จากแขวงหลวงภูเก็ด และให้ส่วนราชการต่างๆจองต้นไม้ดังกล่าวเพื่อใช้ตกแต่งในพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรร	- งานออกแบบ คณะทำงานออกแบบ ภูมิสถาปัตย์ศูนย์ราชการ จังหวัดพังงา - แจ้งส่วนราชการ สำนักงานจังหวัด	- ดำเนินการประสานป่าไม้จังหวัดแล้ว แจ้งว่า แขวงทางหลวงภูเก็ดไม่มี งบประมาณในการขน ย้ายต้นไม้เนื่องจากเป็น การขนย้ายข้ามเขต
๑๒	ให้พิจารณาทำเรื่องท่องเที่ยว โดยให้พิจารณา งบในส่วนของสำนักงานเจ้าท่าและงบ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพังงา	
๑๓	ขอให้ทางผู้แทนศาลาฯ ดำเนินการตรวจสอบ ว่า ในพื้นที่ของศาลามีการจัดสร้างบ่อพักเพื่อ เก็บน้ำจืดหรือไม่	ศาลจังหวัดพังงา	
๑๔	ให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ ดำเนินการปักป้ายเพื่อแจ้งว่าเป็นสถานที่การ ก่อสร้างของหน่วยงานใด	- สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดินจังหวัดพังงา - สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่พังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงานอัยการ - สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพังงา - ศูนย์บริหารกิจการ อิสลาม - สำนักงานสรรพากร พื้นที่พังงา - สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา	

ลำดับ	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๕	การจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารศาลากลาง จังหวัดพังงา ขอยกวรระดังกล่าวไว้ใน ประชุมครั้ง ถัดไป ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการลง รายละเอียดทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย - แต่ละชั้น มีส่วน ราชการใดบ้าง อยู่ตรงบริเวณใด พื้นที่ใช้สอย เท่าไร - ภายในอาคาร ศาลากลางพื้นที่ทั้งหมดเท่าไร ใช้ไปกี่ตาราง เมตร เหลือพื้นที่กี่ตารางเมตร - ส่วนราชการที่จะ ย้ายไปอยู่ภายในศาลากลางมีกี่ส่วนราชการ แต่ละส่วนราชการมีอัตรากำลัง เท่าไร มีระดับใดบ้าง การคาดการณ์กำลังที่จะเพิ่มใน ๕ - ๑๐ ปี ข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเท่าไร	สำนักงานจังหวัดพังงา	