

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด



บันทึกข้อความ

เรื่อง	เรื่อง
เลขที่	๒๓๕๓
วันที่	๒๗ มี.ค. ๖๕
เวลา	

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา	
เลขที่	13/1310
วันที่	12 มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา	15.35 น.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานผลครั้งแรกในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณและให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดได้แจ้งส่วนราชการรับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่กำหนดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๒) และจังหวัดได้ประมวลข้อมูลเป็นภาพรวมของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ (เอกสาร ๓)

๒. ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และจัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย

๓. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้




(นางสาวภัทรกัญญา ขววงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ลงนามแล้ว


(นายจำเริญ ทิพธำรง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔


(นายบุญเต็ม เรณูมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....
หน.สนง.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่.....
๑

สำเนาฉบับ

ง ๐๐๑๗.๒/๗๕

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นายบุญเดิม ไชยมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผอ. ๖๖/๖๔

ผอ.สนง.

ผอ.กลุ่ม

เจ้าหน้าที่.

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๑๓๕๗

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

รองผวจ.....

ฯ ทน.สนจ.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่.....

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๒๓๔๘

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....

หน.สนจ.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่.....

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงสะพานสาธารณะบนบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	40,000,000	40,000,000				12	4,218,717		
	<u>กิจกรรม</u> ปรับปรุงสะพานสาธารณะบนบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				12	4,218,717		เบิกเงินล่วงหน้า 15%
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลำน้จังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	-	37,000,000	37,000,000					-		
	<u>1.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร	-	11,041,000	11,041,000							เสนอผู้ว่าฯลงนามในสัญญาจ้าง
	<u>2.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 2 บ้านหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,761,000	3,761,000							เสนอผู้ว่าฯลงนามในสัญญาจ้าง
	<u>3.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	-	4,724,000	4,724,000							เสนอผู้ว่าฯลงนามในสัญญาจ้าง
	<u>4.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000							เสนอผู้ว่าฯลงนามในสัญญาจ้าง
	<u>5.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000							เสนอผู้ว่าฯลงนามในสัญญาจ้าง
	<u>6.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,666,000	3,666,000							เสนอผู้ว่าฯลงนามในสัญญาจ้าง

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	7.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000							เสนอผู้ว่าฯลงนามในสัญญาจ้าง
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบางครั้ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	-	4,000,000	4,000,000							เสนอผู้ว่าฯลงนามในสัญญาจ้าง
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000					-		เสนอผู้ว่าฯลงนามในสัญญาจ้าง
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000							
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	5,998,110		เบิกเงินล่วงหน้า 15%
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	5,998,110		
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000					-		
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63		9			
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	-	4,200,000	4,200,000		ต.ค 63		9			
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200	0	5,377,200					-		
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000	-	340,000		มิ.ย.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700	-	1,238,700		พ.ย.-63	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500	-	3,798,500		พ.ย.-63	2		-	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100	0	857,100					0		
	กิจกรรม 1 งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500	-	431,500		ธ.ค.-63	3	-	-	9	
	กิจกรรม 2 การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600	-	25,600		ธ.ค.-63	3	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรม 3 การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000	-	400,000		ธ.ค.-63	3	-	-	ไม่มี	
8	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000	0	5,370,000					0		
	กิจกรรม 1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000	-	5,300,000		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรม 2 บริหารจัดการโครงการ	70,000	-	70,000	ม.ค.-64		2		-	ไม่มี	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัด	636,000	-	636,000					554,200		
	กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรชาวไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		พ.ย.-63	13	-	69,600	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1 - 26 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค.2563 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงาทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ รง 0457/541 ลงวันที่ 25 พ.ย.2563)
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รี สอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.ศีกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		ธ.ค.-63	3	-	69,600	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา รี สอร์ท เขาหลัก ต.ศรีก๊วก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ม.ค.-64	2	-	-	9	รอดำเนินการระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2564 ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ก.พ.-64	2	-	-	9	รอดำเนินการระหว่างวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600	-	605,600							
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์					ก.พ.-64	2		-		
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900	-	447,900							
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอภิมหกรรม 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ					ก.พ.-64	2		-		
12	โครงการพัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ	2,204,700	-	2,204,700					281,900		
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		ม.ค.-64	3		25,700	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มทักษะการพัฒนากระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		ม.ค.-64	3		256,200	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (๓๒ ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		ก.พ.-64	5		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๕ นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑ ๐๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน)	133,400		133,400		มี.ค.-64	2		-	ไม่มี	
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200	0	933,200							
	กิจกรรมที่ 1 จ้างดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกากาการใช้ประโยชน์ในชุมชน	474,000	-	474,000		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 จ้างหาวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขต และจ้างเหมาเรือ	274,000	-	274,000		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 จ้างดำเนินการจัดหาพันธุ์หญ้าทะเล และจ้างเหมาเรือ	185,200	-	185,200		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000	-						1394135.8		
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,000,000		2,000,000			3	-	66,740	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			3	-	322,643.80	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			3	-	554,752	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			3	-	450,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ	464,400		464,400			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	95,000		95,000			2	-	-	ไม่มี	
	ยังไม่อนุมัติโครงการ	12,450		12,450			1	-	-	ไม่มี	
	รวม	24,431,700	143,535,500	167,967,200					12,447,062.80		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

 : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

 : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน
(.....นายประหยัด ช่อผกาพันธ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....076-481422.....
E - mail .phangnga.plan@gmail.com

ลงชื่อ ภัทธกัญญา ชูวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวภัทธกัญญา ชูวงศ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทนท.สนจ.พังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อข่อจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คินงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบึงเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	40,000,000	40,000,000				13	4,218,717		
	<u>กิจกรรม</u> ปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบึงเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				13	4,218,717		
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลำน้จังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	-	37,000,000	37,000,000				13	22,123,000		
	<u>1.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 4 บ้าน ย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร	-	11,041,000	11,041,000				12	-		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
	<u>2.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 2 บ้าน หินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,761,000	3,761,000				12	-		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
	<u>3.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 7 บ้าน นขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอนายูง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	-	4,724,000	4,724,000				13	4,711,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>4.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับใต้ จังหวัด พังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>5.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 3 บ้าน ปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>6.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 8 บ้าน แหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,666,000	3,666,000				13	3,653,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	7.กิจกรรม ก่อสร้างท่อพ่นน้ำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000				13	2,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อพ่นน้ำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบางครั้ง ตำบลบางวัน อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	-	4,000,000	4,000,000				13	3,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	4,489,500		
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	4,489,500		
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				13	5,998,110		
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				13	5,998,110		
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000				13	1,182,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					บริษัทเรย์เด็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งมอบงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบเรียบร้อยแล้วถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา	-	4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200	0	5,377,200					331,402		
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000	-	340,000		มิ.ย.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700	-	1,238,700		พ.ย.-63	13		232,600	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500	-	3,798,500		พ.ย.-63	13		98,802	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100	0	857,100					0		
	<u>กิจกรรม 1</u> งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500	-	431,500		ธ.ค.-63	3	-	-	9	
	<u>กิจกรรม 2</u> การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600	-	25,600		ธ.ค.-63	3	-	-	ไม่มี	
	<u>กิจกรรม 3</u> การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000	-	400,000		ธ.ค.-63	3	-	-	ไม่มี	
8	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000	0	5,370,000					0		
	<u>กิจกรรม 1</u> กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000	-	5,300,000		ก.พ.-64	2		-	ไม่มี	
	<u>กิจกรรม 2</u> บริหารจัดการโครงการ	70,000	-	70,000	ก.พ.-64		2		-	ไม่มี	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัด	636,000	-	636,000					595,100		
	<u>กิจกรรมที่ 1</u> ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		พ.ย.-63	13	-	69,600	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1 - 26 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค.2563 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงาทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ รง 0457/541 ลงวันที่ 25 พ.ย.2563)
	<u>กิจกรรมที่ 2</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รี สอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	<u>กิจกรรมที่ 3</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	<u>กิจกรรมที่ 4</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	<u>กิจกรรมที่ 5</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.ศีกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		ธ.ค.-63	3	-	69,600	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา รี สอร์ท เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ม.ค.-64	2	-	40,900	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ก.พ.-64	2	-	-	9	รอดำเนินการระหว่างวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600	-	605,600							
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์					ก.พ.-64	2		-		
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900	-	447,900							
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอภิมุขภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ					ก.พ.-64	2		-		
12	โครงการพัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ	2,204,700	-	2,204,700					40,550		
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		ม.ค.-64	3		25,700	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มทักษะการพัฒนาในระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		ม.ค.-64	3		14,850	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (๓๒ ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		ก.พ.-64	5		-	ไม่มี	แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการราคากลางแล้ว
	กิจกรรมที่ ๕ นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑ ๐๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน)	133,400		133,400		มี.ค.-64	2		-	ไม่มี	
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200	0	933,200							
	กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกากาการใช้ประโยชน์ในชุมชน	474,000	-	474,000		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขต และจ้างเหมาเรือ	274,000	-	274,000		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 จัดดำเนินการจัดหาพันธุ์หญ้าทะเล และจ้างเหมาเรือ	185,200	-	185,200		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000	-						1,543,226.90		
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,400		1,777,400			3	-	200,540	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			3	-	567,409.90	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			3	-	713,702	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			3	-	60,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			2	-	1,575.00	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ	464,400		464,400			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำขุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	95,000		95,000			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	222,600		222,600			2	-	-	ไม่มี	
	ยังไม่อนุมัติโครงการ	12,450		12,450			1	-	-	ไม่มี	
	รวม	24,431,700	143,535,500	167,967,200					40,521,605.90		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

 : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

 : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน
(.....นายประหยัด ช่อผกาพันธ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....076-481422.....
E - mail .phangnga.plan@gmail.com

ลงชื่อ ภัทรกัญยา ชูวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวภัทรกัญยา ชูวงศ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน หน.สนจ.พังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจัดจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในหักล้าง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุง sarana สาธารณะบปรังเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบปรัง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	40,000,000	40,000,000				13	4,218,717		
	<u>กิจกรรม</u> ปรับปรุง sarana สาธารณะบปรังเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบปรัง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				13	4,218,717		เบิกเงินล่วงหน้า 15%
2	โครงการทุนทำเทียบเรือล่อน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	-	37,000,000	37,000,000				13	36,900,000		
	<u>1.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือล่อน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร	-	11,041,000	11,041,000				13	11,028,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>2.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือล่อน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,761,000	3,761,000				13	3,748,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>3.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือล่อน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	-	4,724,000	4,724,000				13	4,711,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>4.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือล่อน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>5.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือล่อน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>6.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือล่อน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,666,000	3,666,000				13	3,653,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	7.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000				13	2,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบางครั้ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	-	4,000,000	4,000,000				13	3,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	4,495,500		
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	4,495,500		ส่งมอบงานไปแล้ว 9 งาน งาน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	5,998,110		
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	5,998,110		เบิกเงินล่วงหน้า 15%
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000				13	1,182,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างหอดูดาวขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					บริษัท เรย์แคนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างหอดูดาวขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	-	4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200	0	5,377,200					651,531		
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000	-	340,000		มิ.ย.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700	-	1,238,700		พ.ย.-63	13		363,700	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500	-	3,798,500		พ.ย.-63	13		287,831	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100	0	857,100					0		
	<u>กิจกรรม 1</u> งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500	-	431,500		ธ.ค.-63	3	-	-	9	
	<u>กิจกรรม 2</u> การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600	-	25,600		ธ.ค.-63	3	-	-	ไม่มี	
	<u>กิจกรรม 3</u> การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000	-	400,000		ธ.ค.-63	3	-	-	ไม่มี	
8	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000	0	5,370,000					0		
	<u>กิจกรรม 1</u> กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000	-	5,300,000		ก.พ.-64	2		-	ไม่มี	
	<u>กิจกรรม 2</u> บริหารจัดการโครงการ	70,000	-	70,000	ก.พ.-64		2		-	ไม่มี	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัด	636,000	-	636,000					636,000		
	<u>กิจกรรมที่ 1</u> ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		พ.ย.-63	13	-	69,600	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1 - 26 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค.2563 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงาทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ รง 0457/541 ลงวันที่ 25 พ.ย.2563)
	<u>กิจกรรมที่ 2</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รี สอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	<u>กิจกรรมที่ 3</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	<u>กิจกรรมที่ 4</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	<u>กิจกรรมที่ 5</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.ศีกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		ธ.ค.-63	3	-	69,600	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1- 26 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค. 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา รี สอร์ท เขาหลัก ต.ศรีคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ม.ค.-64	2	-	40,900	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 23พ.ย- 2 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 11 - 20 มกราคม 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ก.พ.-64	2	-	40,900	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 8- 17 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600	-	605,600							
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และ แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์					ก.พ.-64	2		-		
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900	-	447,900							
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอภุมิภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ					ก.พ.-64	2		-		
12	โครงการพัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ	2,204,700	-	2,204,700					281,900		
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		ม.ค.-64	3		25,700	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มทักษะการพัฒนาระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		ม.ค.-64	3		256,200	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (๓๒ ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		ก.พ.-64	5		-	ไม่มี	แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการราคากลางแล้ว
	กิจกรรมที่ ๕ นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑ ๐๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน)	133,400		133,400		มี.ค.-64	2		-	ไม่มี	
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200	0	933,200							
	กิจกรรมที่ 1 จ้างดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกากาการใช้ประโยชน์ในชุมชน	474,000	-	474,000		ม.ค.-64	3		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 จ้างหาวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขต และจ้างเหมาเรือ	274,000	-	274,000		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 จ้างดำเนินการจัดหาพันธุ์หญ้าทะเล และจ้างเหมาเรือ	185,200	-	185,200		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000	-						1,739,851.05		
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,400		1,777,400			3	-	242,820	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			3	-	689,269.05	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			3	-	743,702	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			3	-	60,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			2	-	4,060.00	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ	464,400		464,400			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	95,000		95,000			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	222,600		222,600			2	-	-	ไม่มี	
	ยังไม่อนุมัติโครงการ	12,450		12,450			1	-	-	ไม่มี	
	รวม	24,431,700	143,535,500	167,967,200					56,103,609.05		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

 : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

 : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน
(.....นายประหยัด ช่อผกาพันธ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....076-481422.....
E - mail .phangnga.plan@gmail.com

ลงชื่อ ภัทรกัญยา ชูวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวภัทรกัญยา ชูวงศ์.....)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจัดจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในหักล้าง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด