



รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
จังหวัดพังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
๐๗๖ ๔๘๑ ๔๒๒



15/1005

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขรับที่ ๔๖๒๗
วันที่ - 8 เม.ย. 2564
เวลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขรับที่ 6/2550
วันที่ - 9 เม.ย. 2564
เวลา 11.20 น.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานผลครั้งแรกในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณและให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดได้แจ้งส่วนราชการรับผิดชอบดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่กำหนดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๒) และจังหวัดได้ประมวลข้อมูลเป็นภาพรวมของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ (เอกสาร ๓)

๒. ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และจัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวกัทธกัญญา ชูวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ลงนามแล้ว

(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....

หน.สนจ.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่ วรมาศ ๗/4/๖4



ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๗๕๕๑

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พัง ๘๒๐๐๐



เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดพังงา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
	ผลผลิต:โครงการส่งเสริมและพัฒนาค้า การลงทุน	๖๐๕,๖๐๐	
✓ ๑	การยกระดับช่องทางการตลาดออนไลน์	๖๐๕,๖๐๐	สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา (๗)
	ผลผลิต:โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	๒,๖๕๒,๖๐๐	
✓ ๒	ส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	๔๔๗,๙๐๐	สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา
✓ ๓	พัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ ๔.๐	๒,๒๐๔,๗๐๐	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา (๒)
	ผลผลิต:โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ	๑๑๑,๑๔๑,๕๐๐	
✓ ๔	ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๒)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา (๓)
✓ ๕	ปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
✓ ๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	๒๘,๑๓๕,๕๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
๗	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	๕,๓๗๐,๐๐๐	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา (๔)
✓ ๘	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	๖๓๖,๐๐๐	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพังงา (๕)
	ผลผลิต:โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	๑๗,๒๕๗,๑๐๐	
๙	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	๘,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานจังหวัดพังงา (๖)
✓ ๑๐	พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา	๘,๔๐๐,๐๐๐	สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา (๗)
✓ ๑๑	สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ.	๘๕๗,๑๐๐	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (๘)
	ผลผลิต:โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	๕,๓๗๗,๒๐๐	
✓ ๑๒	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	๕,๓๗๗,๒๐๐	สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา/สนง.ป้องกันจังหวัดพังงา (๙)
	ผลผลิต:โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓๐,๙๓๓,๒๐๐	
✓ ๑๓	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
✓ ๑๔	ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	๙๓๓,๒๐๐	สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ (๑๐)
รวม		๑๖๗,๙๖๗,๒๐๐	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบึงเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	40,000,000	40,000,000				13	2,799,118		
	กิจกรรม ปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบึงเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				13	2,799,118		ส่งมอบงาน 2 งวดงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลำน้อยจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	-	37,000,000	37,000,000				13	36,900,000		
	1.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้อย หมู่ที่ 4 บ้าน ย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอกะทู้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร	-	11,041,000	11,041,000				13	11,028,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	2.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้อย หมู่ที่ 2 บ้าน หินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอกะทู้ จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,761,000	3,761,000				13	3,748,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	3.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้อย หมู่ที่ 7 บ้าน นขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	-	4,724,000	4,724,000				13	4,711,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	4.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้อย หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอกะทู้ จังหวัด พังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	5.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้อย หมู่ที่ 3 บ้าน ปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอกะทู้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	6.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้อย หมู่ที่ 8 บ้าน แหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอบ้านปูด จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,666,000	3,666,000				13	3,653,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	7.กิจกรรม ก่อสร้างฟันท้ายเรือฟูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน ถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000				13	2,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	8.กิจกรรม ก่อสร้างฟันท้ายเรือฟูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน บางคร้ง ตำบลบางวัน อำเภอกะบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	-	4,000,000	4,000,000				13	3,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อกัน เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	5,184,810		
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อกัน เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	5,184,810		ส่งมอบงานไปแล้ว 9 งวดงาน เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 64
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อ แสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	5,998,110		
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	5,998,110		เบิกเงินล่วงหน้า 15%
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000				13	1,182,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอกะบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					บริษัท เรย์เด็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจผลงาน ที่ผู้รับจ้างส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอกะบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200	0	5,377,200					702,506		
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000	-	340,000		มี.ย.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700	-	1,238,700		พ.ย.-63	13		363,700	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500	-	3,798,500		พ.ย.-63	13		338,806	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100	0	857,100					0		
	กิจกรรม 1.งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500	-	431,500		ธ.ค.-63	3	-	-	9	
	กิจกรรม 2.การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600	-	25,600		ธ.ค.-63	3	-	-	9	
	กิจกรรม 3.การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000	-	400,000		ธ.ค.-63	3	-	-	9	
8	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000	0	5,370,000					0		
	กิจกรรม 1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีชีวิตชาวพังงา	5,300,000	-	5,300,000		ก.พ.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรม 2 บริหารจัดการโครงการ	70,000	-	70,000	ก.พ.-64		2		-	ไม่มี	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัด	636,000	-	636,000					636,000		
	กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรบวชไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		พ.ย.-63	13	-	69,600	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1 - 26 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค.2563 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงาทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ รง 0457/541 ลงวันที่ 25 พ.ย.2563)
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รี สอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดาหาร บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรชาวไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		ธ.ค.-63	3	-	69,600	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1- 26 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค. 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา รี สอร์ท เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ม.ค.-64	2	-	40,900	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 23พ.ย- 2 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 11 - 20 มกราคม 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ก.พ.-64	2	-	40,900	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 8- 17 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600	-	605,600							
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และ แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์					ก.พ.-64	2		-		
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900	-	447,900							
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าออกภูมิภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ					ก.พ.-64	2		-		
12	โครงการพัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ	2,204,700	-	2,204,700					281,900		
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		ม.ค.-64	3		25,700	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มทักษะการพัฒนาระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		ม.ค.-64	3		256,200	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (๓๒ ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		ก.พ.-64	5		-	ไม่มี	แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการราคากลางแล้ว
	กิจกรรมที่ ๕ นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑ ๐๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน)	133,400		133,400		มี.ค.-64	2		-	ไม่มี	
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200	0	933,200							
	กิจกรรมที่ 1 จัดดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และการใช้ประโยชน์ในชุมชน	474,000	-	474,000		ม.ค.-64	3		80,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 จัดทำวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขต และจ้างเหมาเรือ	274,000	-	274,000		ม.ค.-64	2		320,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 จัดดำเนินการจัดหาพันธุ์ปลาทะเล และจ้างเหมาเรือ	185,200	-	185,200		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000	-						2,145,762.95		
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,400		1,777,400			3	-	250,631	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			3	-	878,419.95	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			3	-	932,652	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิค และการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			3	-	75,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบ ราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			2	-	9,060	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้ง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ	464,400		464,400			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยราชกูร	95,000		95,000			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล มีเดีย	222,600		222,600			2	-	-	ไม่มี	
	ยังไม่อนุมัติโครงการ	12,450		12,450			1	-	-	ไม่มี	
	รวม	24,431,700	143,535,500	167,967,200					55,830,206.95		

คำอธิบายเพิ่มเติม

- แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน
ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน
โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63
: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64
- ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน
ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(.....นายประยัด ช่อผกาพันธ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....076-481422.....
E - mail .phangnga.plan@gmail.com

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์.....)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
๐๙๖ ๔๘๑ ๔๒๒