




รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน จังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด



มกราคม ๒๕๖๕

27/415

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร. ๐-๗๖๔๘
ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เลขรับ 40/3600
วันที่ 26 ม.ค. 2565
เวลา

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขรับ 36/1942
วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา

๑. ต้นเรื่อง

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑.๑ ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

๑.๒ ให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕) โดยให้รายงานผลตามแบบรายงานที่กำหนดไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางด้วย (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

๒.๑.๑ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่และแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๑๖๔,๓๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

๒.๑.๒ โครงการพลิกฟื้นชีวิต พลิกฟื้นเศรษฐกิจ พลิกฟื้น “พังงา...เมืองแห่งความสุข” งบประมาณ ๒,๖๑๖,๓๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

๒.๑.๓ โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๓) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๒.๑.๔ โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำตะกั่วป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณ ๖,๖๗๘,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๒.๑.๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๒.๑.๖ โครงการปฏิรูปผู้ประสบปัญหาทางสังคมและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา งบประมาณ ๒,๓๖๐,๘๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

๒.๑.๗ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๗๐๗,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

๒.๑.๘ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานจังหวัดพังงา

(เอกสาร ๒)

๒.๒ จังหวัดพังงาได้ประชุมติดตามการบริหารโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนละ ๑ ครั้ง แต่หากส่วนราชการดำเนินโครงการเป็นไป

ตามแผนการ.....

เจ้าหน้าที่..... ๑๖๑๔ ๑๙/๑/๖๕

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๓.๒/ ๙๑๕

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๗๑๖๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๕)

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕) และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๒๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงา ได้ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดพังงา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๒๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


๖๖๓ ๐.๕๕

(นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

รองผวจ.....
หน.สนจ.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๕๘ ๒๕๒๒
ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕) โดยให้รายงานผลตามแบบรายงานที่กำหนดไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com อีกทางด้วย นั้น (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

๒.๑.๑ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่และแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๑๖๔,๓๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

๒.๑.๒ โครงการพลิกฟื้นชีวิต พลิกฟื้นเศรษฐกิจ พลิกฟื้น “พังงา...เมืองแห่งความสุข” งบประมาณ ๒,๖๑๖,๓๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

๒.๑.๓ โครงการทุนทำเทียบเรือลายน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๓) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๒.๑.๔ โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำตะกั่วป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณ ๖,๖๗๘,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๒.๑.๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลลำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๒.๑.๖ โครงการปฏิรูปผู้ประสบปัญหาทางสังคมและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา งบประมาณ ๒,๓๖๐,๙๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

๒.๑.๗ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๗๐๗,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

๒.๑.๘ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานจังหวัดพังงา

(เอกสาร ๒)

๒.๒ จังหวัดพังงา...

๒.๒ จังหวัดพังงาได้แจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแบบรายงานที่กำหนด (เอกสาร ๓)

๒.๓ ส่วนราชการ หน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ให้จังหวัด (เอกสาร ๔) และจังหวัดได้ประมวลผลฯ เป็นภาพรวมของจังหวัดแล้ว ดังนี้

๒.๓.๑ โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ ๑๔ กิจกรรม

๒.๓.๒ โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๓

โครงการ ๗ กิจกรรม

๒.๓.๓ โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ กิจกรรม

๒.๓.๔ โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๐ กิจกรรม


(เอกสาร ๕)

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และจัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad6๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย


๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้


๑๔/๖/๖๕

(นางสาวกัทรกานา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา


๑๕.๖.๖๕
(นายณัฐศักดิ์ นุชประหาร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ลงนามแล้ว


(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

17 ก.พ. 2565

รองผวจ.....

หน.สนจ.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่.....

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๓๗.๒/๑๕๐๐

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๗๑๖๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕) และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงา ได้ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

๑๕.๒.๒๕
(นายเล็งศักดิ์ นุชประหาร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
หน.สนจ.
ผอ.กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ ๘/๒/๖๕



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/

วันที่

มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕) โดยให้รายงานผลตามแบบรายงานที่กำหนดไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb2@gmail.com อีกทางด้วย นั้น (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

๒.๑.๑ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่และแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๑๖๔,๓๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

๒.๑.๒ โครงการพลิกฟื้นชีวิต พลิกฟื้นเศรษฐกิจ พลิกฟื้น “พังงา...เมืองแห่งความสุข” งบประมาณ ๒,๖๑๖,๓๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

๒.๑.๓ โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๓) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๒.๑.๔ โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำตะกั่วป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณ ๖,๖๗๘,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๒.๑.๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๒.๑.๖ โครงการปฏิรูปผู้ประสบปัญหาทางสังคมและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา งบประมาณ ๒,๓๖๐,๙๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

๒.๑.๗ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๗๐๗,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

๒.๑.๘ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานจังหวัดพังงา

(เอกสาร ๒)

๒.๒ จังหวัดพังงา...

๒.๒ จังหวัดพังงาได้แจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแบบรายงานที่กำหนด (เอกสาร ๓)

๒.๓ ส่วนราชการ หน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้จังหวัด (เอกสาร ๔) และจังหวัดได้ประมวลผลฯ เป็นภาพรวมของจังหวัดแล้ว ดังนี้

๒.๓.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

๒.๓.๒ โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๕ กิจกรรม

๒.๓.๓ โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ กิจกรรม

๒.๓.๔ โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๓ กิจกรรม

(เอกสาร ๕)

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และจัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb2@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย


๔. ข้อเสนอ

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้


(นางสาวกนกพร นาคสูง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

- 100/สวนฯ แล้ว.

- 1๒ เรียง หน้าแรก. หว
เพื่อ โปรดทราบ


(นายเกลี้ยงศักดิ์ นุชประหาร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....

หน.สนง.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่.....

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๒๕๐๕๓

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทัพุด พง ๘๒๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๗๑๖๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕) และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๒๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงา ได้ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๒๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเถลิงศักดิ์ มุขประหาร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

รองผวจ.....
หน.สนจ.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่.....
๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังงา..... (ข้อมูล ณ วันที่ 15..ม.ค.65.....)

แบบรายงาน 01/2565

ร.ก.	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่และแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา	1,164,300	-	1,164,300	-	ธ.ค 64			138,300		
	กิจกรรมที่ 1 สัมมนาหลักสูตรสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา จำนวน 200	138,300	-	138,300		ธ.ค.64 - มี.ค.65	3	-	138,300	-	
	กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้สินค้าเกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพ จำนวน 15	861,400	-	861,400		ธ.ค.64-พ.ค.65	2	-	-	-	
	กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรทางเลือกที่มี	160,000		160,000		ธ.ค.64-พ.ค.65	2	-	-	-	จัดงานถ่ายทอดแล้ว 6 อำเภอ อ.เกาะยาว อ.เมืองพังงา อ.คุระบุรี อ.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า อ.ทับปุด มีแผนจัดงานถ่ายทอดแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2565
	กิจกรรมที่ 4 ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน	4,600		4,600		ธ.ค.64-มี.ย.65	2	-	-	-	
2	โครงการพลิกฟื้นชีวิต พลิกฟื้นเศรษฐกิจ พลิกฟื้น...พังงา เมืองแห่งความสุข...	2,616,300		2,616,300		ธ.ค 64			-		
	กิจกรรมที่ 1. รวบรวมและสร้างระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ในการเข้าชมกิจกรรม ด้วยกรรมวิธีที่สามารถระบุผลลัพธ์จากการเข้าชมได้ รวมถึงรวบรวมเครือข่ายเพื่อเข้าสู่ระบบการดำเนินงานแบบออนไลน์ได้	200,000		200,000		ธ.ค 64	2	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 2. ออกแบบโปรไฟล์งานและระบบครอบคลุมกิจกรรม 1.Phangnga international marathon 2.Phangnga balloon festival	490,000		490,000		ธ.ค 64	2	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 3. สนับสนุนเงินรางวัลการแข่งขัน	1,650,000		1,650,000		ธ.ค 64	2	-	-	-	ดำเนินงานเดือน พ.ค. 65
	กิจกรรมที่ 4. จัดแสดงบอลลูน	276,300		276,300		ธ.ค 64	2	-	-	-	ดำเนินงานเดือน พ.ค. 66
3	โครงการ.ห่นทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 3)	-	50,000,000	50,000,000					48,979,460		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3.1 ทำเทียบเรือแหลมสนงาม ต.เกาะยวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา	-	8,583,300	8,583,300		26 ส.ค 64		13	8,583,300	-	
	กิจกรรมที่ 3.2 ทำเทียบเรือบ้านเกาะไม้ไผ่ ม.3 ต.เกาะป็นหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	2,717,200	2,717,200		26 ส.ค 64		13	2,717,200	-	
	กิจกรรมที่ 3.3 ทำเทียบเรือแหลมสน ม.4 บ้านเกาะหมากน้อย ต.เกาะป็นหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.4 ทำเทียบเรือบ้านบางวัน ม.9 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.5 ทำเทียบเรือบ้านคุระ ม.9 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา	-	2,717,200	2,717,200		26 ส.ค 64		13	2,717,200	-	
	กิจกรรมที่ 3.6 ทำเทียบเรือบ้านทุ่งนางดำ ม.5 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.7 ทำเทียบเรือบ้านเมืองใหม่ ม.1 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	2,381,260	-	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 3.8 ทำเทียบเรือขอยเตาถ่าน ม.4 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.9 ทำเทียบเรือบ้านทับละมุ ม.5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.10 ทำเทียบเรือบ้านเกาะเคียม ม.5 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.11 ทำเทียบเรือบ้านบางเนียง ม.6 ต.เค็ดัก อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	-	8,767,900	8,767,900		26 ส.ค 64		13	8,767,900	-	
	กิจกรรมที่ 3.12 ทำเทียบเรือบ้านย่านสะบ้า ม.4 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
4	โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำตะกั่วป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	-	6,678,000	6,678,000			-		1,736,280	-	
	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำตะกั่วป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา		6,678,000	6,678,000				13	1,736,280		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
5	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000			-		-	-	
	กิจกรรมที่ 1ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		30,000,000	30,000,000				13			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
6	โครงการปฏิรูประบบสุขภาพทางสังคมและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา	2,360,900	-	2,360,900			-	-	-	-	
	กิจกรรมที่ 6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจการบูรณาการเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (คณะทำงานจังหวัด)	20,270.00	-	20,270.00	ธ.ค.64		3	-	-	-	จำนวน 35 คนจากหน่วยงานผู้แทนที่เกี่ยวข้อง
	กิจกรรมที่ 6.2 การสร้างความเข้าใจระดับพื้นที่และการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ราย อปท. 51 อปท (การตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมและคลินิกคนไร้ที่พึ่งระดับ อปท.)	359,200.00	-	359,200.00	ธ.ค.64		3	-	-	-	จำนวน 1 วันต่ออำเภอ (จัด 8 เวที/อำเภอ อปท.ละ 15 คน)
	กิจกรรมที่ 6.3 การจัดเก็บข้อมูล ประชุมสร้างความเข้าใจ ก่อนจัดเก็บข้อมูล	640,980.00	-	640,980.00	ม.ค.64		3	-	-	-	จัดกิจกรรม 8 เวที/อำเภอ 1 วัน
	กิจกรรมที่ 6.4 การนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ (เป็นคำตอบแบบบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์)	32,100.00	-	32,100.00	เม.ย.65		3	-	-	-	
	กิจกรรมที่ 6.5 การส่งเสริมศักยภาพศูนย์ อปท.+คลินิกคนไร้ที่พึ่งระดับตำบล(การจัดประชุม คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมและคลินิกคนไร้ที่พึ่งระดับ อปท.)	1,252,400.00	-	1,252,400.00	ธ.ค 64 - ม.ค. 65		3	-	-	-	อปท ละ 3 วัน อปท ละ 20 คน
	กิจกรรมที่ 6.6 การติดตามเสริมพลัง	19,960.00	-	19,960.00	ธ.ค. 64 - ก.ย. 65		3	-	-	-	จัดตั้งทีมติดตาม 6 คน ติดตาม 8 อำเภอ/ครั้งๆละ 1 วัน
	กิจกรรมที่ 6.7 การประเมินผล/จัดทำแผนขับเคลื่อนต่อไป	35,990.00	-	35,990.00	พ.ค.65		3	-	-	-	จัดประชุม 1 วัน
7	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดพังงา	1,707,000	-	1,707,000					944,473	-	
	กิจกรรมที่ 7.1 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคใต้	60,000	-	60,000	พ.ย.64		3	-	53,560	-	
	กิจกรรมที่ 7.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับ จังหวัด	83,000	-	83,000		ก.พ.-มี.ค.65	3	-		-	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 7.3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้	32,400	-	32,400	พ.ค.-ก.ค.65		3	-		-	
	กิจกรรมที่ 7.4 การจัดทำสื่อ หรือ อุปกรณ์ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE (ไวนิล โฟมบอร์ด แผ่นพับ เอกสาร สื่อต่างๆ หรือ อุปกรณ์ ฯลฯ)	54,400	-	54,400		ม.ค.-เม.ย.65	3	-	17,278	-	
	กิจกรรมที่ 7.5 พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน 8 อำเภอ	266,400	-	266,400	พ.ย.-ธ.ค.64		3	-	233,100	-	
	กิจกรรมที่ 7.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพจิตใจ วัยทีนวัยใส Kids ดี ธรรม ดี	44,800	-	44,800		พ.ย.-ธ.ค.64	3	-	42,300	-	
	กิจกรรมที่ 7.7 ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา	10,000	-	10,000	พ.ย.64-ส.ค.65		3	-	1,750	-	
	กิจกรรมที่ 7.8 ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE (Think Tank Team)	2,000	-	2,000	8 ธ.ค.64-ส.ค.65		3	-		-	
	กิจกรรมที่ 7.9 การประกวดผลงาน อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด (เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดระดับภาคใต้)	55,000	-	55,000		เม.ย.-มิ.ย.65	3	-		-	
	กิจกรรมที่ 7.10 การประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้	354,000	-	354,000	เม.ย.-มิ.ย.65		3	-		-	
	กิจกรรมที่ 7.11 รับการประเมินผลงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่	90,000	-	90,000		พ.ย.-ธ.ค.64	3	-	47,710	-	
	กิจกรรมที่ 7.12 รับการประเมินผลงาน อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่	125,000	-	125,000	พ.ย.-ธ.ค.64		3	-	95,000	-	
	กิจกรรมที่ 7.13 การประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ	300,000	-	300,000		ธ.ค.-ม.ค.64	3	-	297,632	-	
	กิจกรรมที่ 7.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE เครือข่าย สมาชิก และผู้เกี่ยวข้อง	230,000	-	230,000	พ.ย.64-ก.ย.65		3	-	156,143	-	
8	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000		8,000,000					821,026.10		
	กิจกรรมที่ 8.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2,000,000		2,000,000		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	3		11,710	-	
	กิจกรรมที่ 8.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2,500,000		2,500,000		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	3		142,891.10	-	
	กิจกรรมที่ 8.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	3		506,850	-	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 8.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2565	180,000		180,000		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	3		45,000	-	
	กิจกรรมที่ 8.5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	250,000		250,000		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	2		0	-	
	กิจกรรมที่ 8.6 โครงการจ้างบุคลากรในการปฏิบัติการกิจการนำเข้าข้อมูลด้านยาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามเสพติดอำเภอ (ศป.ป.ส.อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	768,000		768,000		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	3		114575	-	
	รออนุมัติโครงการ	34,600		34,600			1		0	-	
	รวม	15,848,500	86,678,000	102,526,500					52,619,539.10		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 **แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

2 **ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้**

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-64

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 1/2565 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-65

3 **ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้**

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน
(..นายประหยัด ช่อผกาพันธ์..)
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร 076-481422

ลงชื่อ ภัทรกันยา ชูวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล
(...นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์.....)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 14 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบจนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

หมายเลข 10 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

4 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน (รายงานครั้งแรกเดือนมกราคม 2565) พร้อมส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50431, 50436

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังงา..... (ข้อมูลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565)

แบบรายงาน 01/2565

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่และแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา	1,164,300	-	1,164,300	-	ธ.ค 64			218,300		
	กิจกรรมที่ 1 สัมมนาหลักสูตรสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา จำนวน 200	138,300	-	138,300		ธ.ค.64 - มี.ค.65	13	-	138,300	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้สินค้าเกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพ จำนวน 15	861,400	-	861,400		ธ.ค.64-พ.ค.65	13	-	-	-	อยู่ระหว่างส่งมอบปัจจัยการผลิต
	กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรทางเลือกที่มี	160,000		160,000		ธ.ค.64-พ.ค.65	13	-	80,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 4 ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน	4,600		4,600		ธ.ค.64-มิ.ย.65	2	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2	โครงการพลิกฟื้นชีวิต พลิกฟื้นเศรษฐกิจ พลิกฟื้น...พังงา เมืองแห่งความสุข...	2,616,300		2,616,300		ธ.ค 64			-		
	กิจกรรมที่ 1. รวบรวมและสร้างระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ในการเข้าชมกิจกรรม ด้วยกรรมวิธีที่สามารถระบุผลลัพธ์จากการรับชมได้ รวมถึงรวบรวมเครือข่ายเพื่อเข้าสู่ระบบการดำเนินงานแบบออนไลน์ได้	200,000		200,000		ธ.ค 64	2	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 2. ออกแบบโปรไฟล์งานและระบบครอบคลุมกิจกรรม 1.Phangnga international marathon 2.Phangnga balloon festival	490,000		490,000		ธ.ค 64	2	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 3. สนับสนุนเงินรางวัลการแข่งขัน	1,650,000		1,650,000		ธ.ค 64	2	-	-	-	ดำเนินงานเดือน พ.ค. 65
	กิจกรรมที่ 4. จัดแสดงบอลรูม	276,300		276,300		ธ.ค 64	2	-	-	-	ดำเนินงานเดือน พ.ค. 65
3	โครงการ.ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 3)	-	50,000,000	50,000,000					48,979,460		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3.1 ทำเทียบเรือแหลมสนงาม ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา	-	8,583,300	8,583,300		26 ส.ค 64		13	8,583,300	-	
	กิจกรรมที่ 3.2 ทำเทียบเรือบ้านเกาะไม้ไผ่ ม.3 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	2,717,200	2,717,200		26 ส.ค 64		13	2,717,200	-	
	กิจกรรมที่ 3.3 ทำเทียบเรือแหลมสน ม.4 บ้านเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.4 ทำเทียบเรือบ้านบางวัน ม.9 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.5 ทำเทียบเรือบ้านคุระ ม.9 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา	-	2,717,200	2,717,200		26 ส.ค 64		13	2,717,200	-	
	กิจกรรมที่ 3.6 ทำเทียบเรือบ้านทุ่งนางคำ ม.5 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.7 ทำเทียบเรือบ้านเมืองใหม่ ม.1 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	2,381,260	-	
	กิจกรรมที่ 3.8 ทำเทียบเรือซอยเตาถ่าน ม.4 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 3.9 ทำเทียบเรือบ้านทับละมุ ม.5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.10 ทำเทียบเรือบ้านเกาะเคียม ม.5 ต.บางเคียว อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.11 ทำเทียบเรือบ้านบางเนียง ม.6 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	-	8,767,900	8,767,900		26 ส.ค 64		13	8,767,900	-	
	กิจกรรมที่ 3.12 ทำเทียบเรือบ้านย่านสะบ้า ม.4 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
4	โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำตะกั่วป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	-	6,678,000	6,678,000			-		1,736,280	-	
	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำตะกั่วป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา		6,678,000	6,678,000				13	1,736,280		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 65 ผู้รับจ้าง หจก.ไทธรรมวิศุภัณฑ์
5	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัด	-	30,000,000	30,000,000			-		-	-	
	กิจกรรมที่ 1ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		30,000,000	30,000,000				13			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
6	โครงการปฏิรูประบบปัญหาทางสังคมและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา	2,360,900	-	2,360,900			-	-	437,350	-	
	กิจกรรมที่ 6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจการบูรณาการเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (คณะทำงานจังหวัด)	20,270.00	-	20,270.00	ธ.ค.64		3	-	15,800	-	จำนวน 35 คนจากหน่วยงานผู้แทนที่ เกี่ยวข้อง
	กิจกรรมที่ 6.2 การสร้างความเข้าใจระดับพื้นที่และการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทาง สังคม ราย อปท. 51 อปท (การตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมและคลีนิกคนไร้ที่พึ่งระดับ อปท.)	359,200.00	-	359,200.00	ธ.ค.64		3	-	229,150	-	จำนวน 1 วันต่ออำเภอ (จัด 8 เวที/ อำเภอ อปท.ละ 15 คน)
	กิจกรรมที่ 6.3 การจัดเก็บข้อมูล ประชุมสร้างความเข้าใจ ก่อนจัดเก็บข้อมูล	640,980.00	-	640,980.00	ม.ค.64		3	-	-	-	จัดกิจกรรม 8 เวที/อำเภอ 1 วัน
	กิจกรรมที่ 6.4 การนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ (เป็นคำตอบบนบันทึกข้อมูลลงในคอมฯ)	32,100.00	-	32,100.00	เม.ย.65		3	-	-	-	
	กิจกรรมที่ 6.5 การส่งเสริมศักยภาพศูนย์ อปท.+คลีนิกคนไร้ที่พึ่งระดับตำบล(การจัดประชุม คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมและคลีนิกคนไร้ที่พึ่งระดับ อปท.)	1,252,400.00	-	1,252,400.00	ธ.ค 64 - ม.ค. 65		3	-	192,400	-	อปท. ละ 3 วัน อปท. ละ 20 คน
	กิจกรรมที่ 6.6 การติดตามเสริมพลัง	19,960.00	-	19,960.00	ธ.ค. 64 - ก.ย. 65		3	-	-	-	จัดตั้งทีมติดตาม 6 คน ติดตาม 8 อำเภอ/ครั้งๆละ 1 วัน
	กิจกรรมที่ 6.7 การประเมินผล/จัดทำแผนขับเคลื่อนต่อไป	35,990.00	-	35,990.00	พ.ค.65		3	-	-	-	จัดประชุม 1 วัน
7	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดพังงา	1,707,000	-	1,707,000					942,473	-	
	กิจกรรมที่ 7.1 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคใต้	60,000	-	60,000	พ.ย.64		3	-	52,560	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 7.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับ จังหวัด	83,000	-	83,000		ก.พ.-มี.ค.65	3	-		-	
	กิจกรรมที่ 7.3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับ ภาคใต้	32,400	-	32,400	พ.ค.-ก.ค.65		3	-		-	
	กิจกรรมที่ 7.4 การจัดทำสื่อ หรือ อุปกรณ์ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE (ไว้นิล โฟมบอร์ด แผ่นพับ เอกสาร สื่อต่างๆ หรือ อุปกรณ์ ฯลฯ)	54,400	-	54,400		ม.ค.-เม.ย.65	3	-	17,278	-	
	กิจกรรมที่ 7.5 พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน 8 อำเภอ	266,400	-	266,400	พ.ย.-ธ.ค.64		3	-	233,100	-	ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 7.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพจิตใจ วัยทีนวัยใส Kids ดี ธรรม ดี	44,800	-	44,800		พ.ย.-ธ.ค.64	3	-	42,300	-	ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 7.7 ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา	10,000	-	10,000	พ.ย.64-ส.ค.65		3	-	1,750	-	
	กิจกรรมที่ 7.8 ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE (Think Tank Team)	2,000	-	2,000	8 ธ.ค.64-ส.ค.65		3	-		-	
	กิจกรรมที่ 7.9 การประกวดผลงาน อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด (เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดระดับภาคใต้)	55,000	-	55,000		เม.ย.-มิ.ย.65	3	-		-	ดำเนินการเมษายน - มิถุนายน 65
	กิจกรรมที่ 7.10 การประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้	354,000	-	354,000	เม.ย.-มิ.ย.65		3	-		-	ดำเนินการเมษายน - มิถุนายน 65
	กิจกรรมที่ 7.11 รับการประเมินผลงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่	90,000	-	90,000		พ.ย.-ธ.ค.64	3	-	47,710	-	
	กิจกรรมที่ 7.12 รับการประเมินผลงาน อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่	125,000	-	125,000	พ.ย.-ธ.ค.64		3	-	95,000	-	
	กิจกรรมที่ 7.13 การประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ	300,000	-	300,000		ธ.ค.-ม.ค.64	3	-	297,632	-	ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 7.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE เครือข่าย สมาชิก และผู้เกี่ยวข้อง	230,000	-	230,000	พ.ย.64-ก.ย.65		3	-	155,143	-	
8	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000		8,000,000					1,488,247.50		
	กิจกรรมที่ 8.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและขับเคลื่อน การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1,940,467.8		1,940,467.82		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	3		11,710	-	
	กิจกรรมที่ 8.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมี ส่วนร่วมในการปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	2,500,000		2,500,000		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	3		301,010.50	-	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 8.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	3		695,800	-	
	กิจกรรมที่ 8.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2565	180,000		180,000		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	3		60,000	-	
	กิจกรรมที่ 8.5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	250,000		250,000		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	2		24,570	-	
	กิจกรรมที่ 8.6 โครงการจ้างบุคลากรในการปฏิบัติการกิจการนำเข้าข้อมูลด้านยาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามเสพติดอำเภอ (ศป.ป.ส.อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	768,000		768,000		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	3		241,025	-	
	กิจกรรมที่ 8.7 โครงการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 และรองรับการติดตามโครงการจิตอาสาของจังหวัดพังงา	94,132		94,132			13		94,132	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	รวม	15,848,500	86,678,000	102,526,500					53,802,110.50		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

 : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-64

 : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 1/2565 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-65

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

ลงชื่อ.....ประหยัด ช่อผกาพันธ์.....ผู้รายงาน

(..นายประหยัด ช่อผกาพันธ์..)

ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ภัทรกันยา ขววงศ์.....ผู้รับรองข้อมูล

(...นางสาวภัทรกันยา ขววงศ์.....)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รองลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 14 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทั่วทั้ง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบจนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

หมายเลข 10 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังงา..... (ข้อมูลวันที่ 5 มีนาคม 2565)

แบบรายงาน 01/2565

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่และแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา	1,164,300	-	1,164,300	-	ธ.ค 64			855,300		
	กิจกรรมที่ 1 สัมมนาหลักสูตรสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา จำนวน 200	138,300	-	138,300		ธ.ค.64 - มี.ค.65	13	-	138,300	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้สินค้าเกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพ จำนวน 15	861,400	-	861,400		ธ.ค.64-พ.ค.65	13	-	557,000	-	อยู่ระหว่างส่งมอบปัจจัยการผลิต
	กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรทางเลือกที่มี	160,000		160,000		ม.ค-ก.พ.65	13	-	160,000	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4 ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน	4,600		4,600		ธ.ค.64-มี.ย.65	2	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
2	โครงการพลิกฟื้นชีวิต พลิกฟื้นเศรษฐกิจ พลิกฟื้น...พังงา เมืองแห่งความสุข...	2,616,300		2,616,300		ธ.ค 64			-		
	กิจกรรมที่ 1. รวบรวมและสร้างระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ในการเข้าชมกิจกรรม ด้วยกรรมวิธีที่สามารถระบุผลลัพธ์จากการรับชมได้ รวมถึงรวบรวมเครือข่ายเพื่อเข้าสู่ระบบการดำเนินงานแบบออนไลน์ได้	200,000		200,000		ธ.ค 64	2	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 2. ออกแบบโปรไฟล์งานและระบบครอบคลุมกิจกรรม 1.Phangnga international marathon 2.Phangnga balloon festival	490,000		490,000		ธ.ค 64	2	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 3. สนับสนุนเงินรางวัลการแข่งขัน	1,650,000		1,650,000		ธ.ค 64	2	-	-	-	ดำเนินงานเดือน พ.ค. 65
	กิจกรรมที่ 4. จัดแสดงบอลรูม	276,300		276,300		ธ.ค 64	2	-	-	-	ดำเนินงานเดือน พ.ค. 65
3	โครงการ.ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 3)	-	50,000,000	50,000,000					48,973,060		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3.1 ทำเทียบเรือแหลมสนงาม ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา	-	8,583,300	8,583,300		26 ส.ค 64		13	8,583,300	-	
	กิจกรรมที่ 3.2 ทำเทียบเรือบ้านเกาะไม้ไผ่ ม.3 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	2,717,200	2,717,200		26 ส.ค 64		13	2,717,200	-	
	กิจกรรมที่ 3.3 ทำเทียบเรือแหลมสน ม.4 บ้านเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.4 ทำเทียบเรือบ้านบางวัน ม.9 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.5 ทำเทียบเรือบ้านคุระ ม.9 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา	-	2,717,200	2,717,200		26 ส.ค 64		13	2,710,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.6 ทำเทียบเรือบ้านทุ่งนางคำ ม.5 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.7 ทำเทียบเรือบ้านเมืองใหม่ ม.1 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	2,381,260	-	
	กิจกรรมที่ 3.8 ทำเทียบเรือซอยเตาถ่าน ม.4 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 3.9 ทำเทียบเรือบ้านทับละมุ ม.5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.10 ทำเทียบเรือบ้านเกาะเคียม ม.5 ต.บางเคียว อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.11 ทำเทียบเรือบ้านบางเนียง ม.6 ต.ศีกคึก อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	-	8,767,900	8,767,900		26 ส.ค 64		13	8,767,900	-	
	กิจกรรมที่ 3.12 ทำเทียบเรือบ้านย่านสะบ้า ม.4 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800		26 ส.ค 64		13	3,401,800	-	
4	โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำตะกั่วป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	-	6,678,000	6,678,000			-		3,405,780	-	
	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำตะกั่วป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา		6,678,000	6,678,000				13	3,405,780		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่4,5 เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.65 และกรรมการฯตรวจ รับ14 ก.พ.65 รอส่งเบิกการเงินจังหวัด
5	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัด	-	30,000,000	30,000,000			-		2,250,000	-	
	กิจกรรมที่ 1ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		30,000,000	30,000,000				13	2,250,000		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1,5,6,8 วันที่ 15 ก.พ.65 และกรรมการฯตรวจ รับวันที่ 17 ก.พ.65 ส่งไปเบิกจังหวัด วันที่ 17 ก.พ.65
6	โครงการปฏิรูปผู้ประสบปัญหาทางสังคมและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา	2,360,900	-	2,360,900			-	-	892,350	-	
	กิจกรรมที่ 6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจการบูรณาการเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (คณะทำงานจังหวัด)	20,270.00	-	20,270.00	15-ธ.ค.-64		3	-	15,800	-	ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเตรียม เอกสารเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 6.2 การสร้างความเข้าใจระดับพื้นที่และการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทาง สังคม ราย อปท. 51 อปท. (การตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมและคลีนิกคนไร้ที่พึ่งระดับ อปท.)	359,200.00	-	359,200.00	4-7 ม.ค.65		3	-	215,750	-	ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเตรียม เอกสารเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 6.3 การจัดเก็บข้อมูล ประชุมสร้างความเข้าใจ ก่อนจัดเก็บข้อมูล	640,980.00	-	640,980.00			3	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.4 การนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ (เป็นคำตอบแบบบันทึกข้อมูลลงในคอมฯ)	32,100.00	-	32,100.00			3	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.5 การส่งเสริมศักยภาพศูนย์ อปท.+คลีนิกคนไร้ที่พึ่งระดับตำบล(การจัดประชุม คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมและคลีนิกคนไร้ที่พึ่งระดับ อปท.)	1,252,400.00	-	1,252,400.00	24-25 - ม.ค. 65		3	-	660,800	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.6 การติดตามเสริมพลัง	19,960.00	-	19,960.00	ธ.ค. 64 - ก.ย. 65		3	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.7 การประเมินผล/จัดทำแผนขับเคลื่อนต่อไป	35,990.00	-	35,990.00	พ.ค.65		3	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
7	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดพังงา	1,707,000	-	1,707,000					1,064,943	-	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 7.1 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคใต้	60,000	-	60,000	พ.ย.64		3	-	52,560	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 7.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับ จังหวัด	83,000	-	83,000		ก.พ.-มี.ค.65	3	-	66,600	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 7.3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับ ภาคใต้	32,400	-	32,400	พ.ค.-ก.ค.65		3	-		-	ยังไม่ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 7.4 การจัดทำสื่อ หรือ อุปกรณ์ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE (ไวนิล โฟมบอร์ด แผ่นพับ เอกสาร สื่อต่างๆ หรือ อุปกรณ์ ฯลฯ)	54,400	-	54,400		ม.ค.-เม.ย.65	3	-	22,178	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 7.5 พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน 8 อำเภอ	266,400	-	266,400	พ.ย.-ธ.ค.64		3	-	233,100	-	ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเตรียม เอกสารเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 7.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพจิตใจ วัยทีนวัยใส Kids ดี ธรรม ดี	44,800	-	44,800		พ.ย.-ธ.ค.64	3	-	42,300	-	ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเตรียม เอกสารเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 7.7 ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา	10,000	-	10,000	พ.ย.64-ส.ค.65		3	-	1,750	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 7.8 ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE (Think Tank Team)	2,000	-	2,000	8 ธ.ค.64-ส.ค.65		3	-		-	ยังไม่ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 7.9 การประกวดผลงาน อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด (เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดระดับภาคใต้)	55,000	-	55,000		เม.ย.-มิ.ย.65	3	-	32,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 7.10 การประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้	354,000	-	354,000	เม.ย.-มิ.ย.65		3	-		-	ยังไม่ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 7.11 รับการประเมินผลงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่	90,000	-	90,000		พ.ย.-ธ.ค.64	3	-	47,710	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 7.12 รับการประเมินผลงาน อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่	125,000	-	125,000	พ.ย.-ธ.ค.64		3	-	95,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 7.13 การประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ	300,000	-	300,000		ธ.ค.-ม.ค.64	3	-	297,632	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 7.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE เครือข่าย สมาชิก และผู้เกี่ยวข้อง	230,000	-	230,000	พ.ย.64-ก.ย.65		3	-	174,113	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000		8,000,000					1,604,943.68		
	กิจกรรมที่ 8.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและขับเคลื่อน การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1,940,467.8		1,940,467.82		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	3		66,510	-	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 8.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	2,500,000		2,500,000		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	3		247,606.50	-	
	กิจกรรมที่ 8.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	3		811,100	-	
	กิจกรรมที่ 8.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2565	180,000		180,000		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	3		60,000	-	
	กิจกรรมที่ 8.5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	250,000		250,000		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	2		24,570	-	
	กิจกรรมที่ 8.6 โครงการจ้างบุคลากรในการปฏิบัติการกิจการนำเข้าข้อมูลด้านยาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	768,000		768,000		1 ต.ค 64 - 30 ก.ย.65	3		241,025	-	
	กิจกรรมที่ 8.7 โครงการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 และรองรับภารกิจตามโครงการจิตอาสาของจังหวัดพังงา	94,132.18		94,132.18			13		94,132.18	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม		15,848,500	86,678,000	102,526,500					59,046,376.68		

คำอธิบายเพิ่มเติม

- 1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2 **ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้**
ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรม**ที่ไม่ต้อง**จัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน
ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรม**ที่ต้อง**จัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน
 โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
 : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-64
 : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 1/2565 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-65
- 3 **ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้**
ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้
 หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
 หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
 หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
 หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวจุริมาศ ชีโนกุล.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(....นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์.....)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. <u>ที่ไม่</u> <u>ต้อง</u> จัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. <u>ที่ต้อง</u> จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 14 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณเข้าซ้อน เข้าซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คินงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

หมายเลข 10 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**



ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๓๒๓๓

ศาลากลางจังหวัดพังงา
ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๗๑๖๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕) และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๒๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงา ได้ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๒๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังงา..... (ข้อมูลวันที่ 5 เมษายน 2565)

แบบรายงาน 01/2565

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่และแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา	1,164,300	-	1,164,300	-	ธ.ค 64	-	-	1,164,300	-	
	กิจกรรมที่ 1 สัมมนาหลักสูตรสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา จำนวน 200 ราย	138,300	-	138,300	-	ธ.ค.64 - มี.ค.65	13	-	138,300	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้สินค้าเกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพ จำนวน 15 แปลง	861,400	-	861,400	-	ธ.ค.64-ท.ค.65	13	-	861,400	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี อบรมผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรทางเลือกที่มี	160,000	-	160,000	-	ม.ค.-ท.ค.65	13	-	160,000	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4 ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน	4,600	-	4,600	-	ธ.ค.64-มี.ย.65	13	-	4,600	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2	โครงการพลิกฟื้นชีวิต พลิกฟื้นเศรษฐกิจ พลิกฟื้น...พังงา เมืองแห่งความสุข...	2,616,300	-	2,616,300	ส.ค 65	เม.ย.65-ท.ค.65	-	-	-	-	
	กิจกรรมที่ 1. รวบรวมและสร้างระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ในการเข้า ชมกิจกรรม ด้วยเครื่องมือที่สามารถประมวลผลข้อมูลจากกรรรับชมได้ รวมถึงรวบรวมเครือข่ายเพื่อเข้าสู่ ระบบการดำเนินงานแบบออนไลน์ได้	200,000	-	200,000	ส.ค 65	เม.ย.65-ท.ค.65	2	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 2. ออกแบบโปรไฟล์งานและระบบครอบคลุมกิจกรรม 1.Phangnga international marathon 2.Phangnga balloon festival	490,000	-	490,000	ส.ค 65	เม.ย.65-ท.ค.65	2	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 3. สนับสนุนเงินรางวัลการแข่งขัน	1,650,000	-	1,650,000	ส.ค 65	เม.ย.65-ท.ค.65	2	-	-	-	ดำเนินการเดือน พ.ค. 65
	กิจกรรมที่ 4. จัดแสดงบอลรูม	276,300	-	276,300	ส.ค 65	เม.ย.65-ท.ค.65	2	-	-	-	ดำเนินการเดือน พ.ค. 65
3	โครงการทุนค่าเทียบเรืออุทยานจังหวัดพังงา (ระยะที่ 3)	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	49,993,600	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3.1 ท่าเทียบเรือแหลมสนงาม ค.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา	-	8,583,300	8,583,300	-	26 ส.ค 64	-	13	8,583,300	-	
	กิจกรรมที่ 3.2 ท่าเทียบเรือบ้านเกาะไม้ไผ่ ม.3 ต.เกาะปินยี่ อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	2,717,200	2,717,200	-	26 ส.ค 64	-	13	2,717,200	-	
	กิจกรรมที่ 3.3 ท่าเทียบเรือแหลมสน ม.4 บ้านเกาะหมากน้อย ต.เกาะปินยี่ อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800	-	26 ส.ค 64	-	13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.4 ท่าเทียบเรือบ้านบางวัน ม.9 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800	-	26 ส.ค 64	-	13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.5 ท่าเทียบเรือบ้านกระ ม.9 ต.กระ อ.คุระบุรี จ.พังงา	-	2,717,200	2,717,200	-	26 ส.ค 64	-	13	2,710,800	-	คืนเงิน 6,400 บาท
	กิจกรรมที่ 3.6 ท่าเทียบเรือบ้านทุ่งนางคำ ม.5 ต.กระ อ.คุระบุรี จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800	-	26 ส.ค 64	-	13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.7 ท่าเทียบเรือบ้านเมืองใหม่ ม.1 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800	-	26 ส.ค 64	-	13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.8 ท่าเทียบเรือคลองเตาถ่าน ม.4 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800	-	26 ส.ค 64	-	13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.9 ท่าเทียบเรือบ้านทับละมุ ม.5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800	-	26 ส.ค 64	-	13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.10 ท่าเทียบเรือบ้านเกาะเตียม ม.5 ต.บางเคอ อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800	-	26 ส.ค 64	-	13	3,401,800	-	
	กิจกรรมที่ 3.11 ท่าเทียบเรือบ้านบางเนียง ม.6 ต.ศีกค อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	-	8,767,900	8,767,900	-	26 ส.ค 64	-	13	8,767,900	-	
	กิจกรรมที่ 3.12 ท่าเทียบเรือบ้านย่านละบา ม.4 ต.คลองเตียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา	-	3,401,800	3,401,800	-	26 ส.ค 64	-	13	3,401,800	-	
4	โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ถ้ำน้ำเค็มถ้ำน้ำ สงเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	-	6,678,000	6,678,000	-	-	-	-	3,806,460	-	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ถ้ำน้ำเค็มกับป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา		6,678,000	6,678,000				13	3,806,460	อยู่ระหว่างดำเนินการ -ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.65 จะนัดตรวจงานจ้างวันที่ 1 เม.ย.65 -แก้ไขสัญญาจ้างคืนเงินงานงวดสุดท้าย จำนวน 445,152.78 บาท	
5	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำเค็ม อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000			-		7,650,000	-	
	กิจกรรมที่ 1ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำเค็ม อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		30,000,000	30,000,000				13	7,650,000	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง -ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 18,19,20 วันที่ 28 มี.ค.65 จะตรวจรับงานจ้าง วันที่ 31 มี.ค.65	
6	โครงการปฏิรูปผู้ประสบปัญหาทางสังคมและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา	2,360,900	-	2,360,900			-	-	1,024,090	-	
	กิจกรรมที่ 6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจการบูรณาการเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (คณะทำงานจังหวัด)	20,270.00		20,270.00	15 ธ.ค.64		3	-	15,800	- ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่าย	
	กิจกรรมที่ 6.2 การสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่และการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ราย อปท. 51 อปท. (การตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมและคลินิกคนไร้ที่พึ่งระดับ อปท.)	359,200.00		359,200.00	4-7 มี.ค.65		3	-	215,750	- ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่าย	
	กิจกรรมที่ 6.3 การจัดเก็บข้อมูล ประชุมสร้างความเข้าใจ ก่อนจัดเก็บข้อมูล	640,980.00	-	640,980.00			3	-	90,940	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 6.4 การนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ (เป็นคำตอบแบบบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์)	32,100.00		32,100.00			3	-	-	- อยู่ระหว่างขออนุมัติค่าใช้จ่าย	
	กิจกรรมที่ 6.5 การส่งเสริมศักยภาพศูนย์ อปท.+คลินิกคนไร้ที่พึ่งระดับตำบล(การจัดประชุม คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมและคลินิกคนไร้ที่พึ่งระดับ อปท.)	1,252,400.00		1,252,400.00	24-25 มี.ค.65		3	-	701,600	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 6.6 การติดตามเสริมพลัง	19,960.00	-	19,960.00	ธ.ค. 64 - ก.ย. 65		3	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 6.7 การประเมินผล/จัดทำแผนขับเคลื่อนต่อไป	35,990.00	-	35,990.00	พ.ค.65		3	-	-	- อยู่ระหว่างขออนุมัติค่าใช้จ่าย	
7	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดพังงา	1,707,000	-	1,707,000					1,125,422	-	
	กิจกรรมที่ 7.1 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคใต้	60,000	-	60,000	พ.ย.64		3	-	52,560	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมที่ 7.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด	83,000	-	83,000		ก.พ.-มี.ค.65	3	-	66,600	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมที่ 7.3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้	32,400	-	32,400	พ.ค.-ก.ค.65		3	-	15,480	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมที่ 7.4 การจัดทำสื่อ หรือ อุปกรณ์ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE (ไวนิล โฟมบอร์ด แผ่นพับ เอกสาร สื่อต่างๆ หรือ อุปกรณ์ ฯลฯ)	54,400	-	54,400		ม.ค.-เม.ย.65	3	-	24,417	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 7.5 พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน 8 อำเภอ	266,400	-	266,400	พ.ย.-ธ.ค.64		3	-	266,400	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมที่ 7.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพจิตใจ วิทยากร Kids ดีธรรม ดี	44,800	-	44,800		พ.ย.-ธ.ค.64	3	-	44,800	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมที่ 7.7 ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา	10,000	-	10,000	พ.ย.64-ธ.ค.65		3	-	1,750	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 7.8 ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE (Think Tank Team)	2,000	-	2,000	8 ธ.ค.64-ธ.ค.65		3	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 7.9 การประกวดผลงาน อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด (เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดระดับภาคใต้)	55,000	-	55,000		เม.ย.-มิ.ย.65	3	-	32,000	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	

ร.ร.	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 7.10 การประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้	354,000	-	354,000	เม.ย.-มิ.ย.65		3	-			- อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 7.11 รับการประเมินผลงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่	90,000	-	90,000		พ.ย.-ธ.ค.64	3	-	47,710		- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 7.12 รับการประเมินผลงาน อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่	125,000	-	125,000		พ.ย.-ธ.ค.64	3	-	95,000		- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 7.13 การประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ	300,000	-	300,000		ธ.ค.-ม.ค.64	3	-	297,632		- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 7.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE เครือข่าย สมาชิก และผู้เกี่ยวข้อง	230,000	-	230,000		พ.ย.64-ก.ย.65	3	-	181,073		- อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000		8,000,000					1,604,943.68		
	กิจกรรมที่ 8.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแบบปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและขับเคลื่อนการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1,940,467.8		1,940,467.82		1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	3		66,510		- อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 8.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2,500,000		2,500,000		1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	3		247,606.50		- อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 8.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400		1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	3		811,100		- อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 8.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยี ของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2565	180,000		180,000		1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	3		60,000		- อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 8.5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	250,000		250,000		1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	2		24,570		- อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 8.6 โครงการจ้างบุคลากรในการปฏิบัติการกิจการนำเข้าสู่ข้อมูลด้านยาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามเสกติดอำเภอ (คป.ปส.อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	768,000		768,000		1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	3		241,025		- อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 8.7 โครงการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 และรองรับการติดตามโครงการจิตอาสาของจังหวัดพังงา	94,132.18		94,132.18			13		94,132.18		- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	รวม	15,848,500	86,678,000	102,526,500					516,368,815.68		

คำอธิบายเพิ่มเติม

- แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
 - โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน
 - โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน
 โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
 : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-64
 : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 1/2565 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-65
- ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
 - (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้
 หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
 หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวจุริมาศ ชินกุล.)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 สำนักงานจังหวัดพังงา
 โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
 (...นางสาวกัทธกัญญา ชูวงศ์....)
 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเหตุ 3 คือ ค่าเป็นโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเหตุ 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเหตุ 13 คือ ค่าเป็นโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเหตุสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเหตุ 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเหตุ 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเหตุ 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเหตุ 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเหตุ 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเหตุ 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รองลงนาม)

หมายเหตุ 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเหตุ 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเหตุ 13 คือ ค่าเป็นโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเหตุ 14 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเหตุ 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเหตุ 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเหตุ 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเหตุ 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเหตุ 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเหตุ 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเหตุ 9 คือ ดำเนินการตามห่วงเวลา ถูกกล่าว เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

หมายเหตุ 10 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ

4 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน (รายงานครั้งแรกเดือนมกราคม 2565) พร้อมส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50431, 50436

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด