



ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ว ๓๗๕๐

ศาลากลางจังหวัดพังงา
ถนนพังงา-ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

เรียน คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพังงา นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองพังงา และนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๒๑๗๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่า ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ทราบและรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยรับงบประมาณทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐต่อไป

ในการนี้ จังหวัดพังงาขอให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพังงา อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม ซึ่งสรุปประเด็นได้ ดังนี้

๑. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเตรียมความพร้อมของโครงการ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของโครงการ ด้านแบบรูปก่อสร้าง และด้านที่ดิน

๒. หน่วยรับงบประมาณที่เสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่เข้าข่ายลักษณะ ประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว รวมถึงแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact mitigation plan : EIMP) ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการและผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการด้วย เพื่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๓. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแบบครบองค์ประกอบของโครงการ ไม่ตั้งงบประมาณแบบแยกส่วน เพื่อไม่ให้เกิดตัวชี้วัดซ้ำซ้อนอันเกิดจากการดำเนินงานในพื้นที่เดียวกัน

๔. หน่วยรับงบประมาณจะต้องระบุตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ประชาชนได้รับจากโครงการ ไม่ใช่ระบุเพียงตัวชี้วัดหลัก ที่เป็นผลสัมฤทธิ์โดยตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เท่านั้น

๕. หน่วยรับงบประมาณประสาน จัดทำข้อมูลการสำรวจรายได้ของเกษตรกรก่อนและหลังเกิดโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกรที่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำของภาครัฐ และเพื่อให้สามารถคำนวณผลผลิตภาพน้ำเพื่อการเกษตรต่อ ๑ ลบ.ม. ได้อย่างชัดเจน

๖. หน่วยรับ...

๖. หน่วยรับงบประมาณที่ดำเนินโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ควรส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์และฟื้นฟู ที่มีทิศทางสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความสมดุลอย่างยั่งยืน การบูรณาการผู้ใช้น้ำต่างๆทั้งในเขตพื้นที่ชลประทานและนอกเขตพื้นที่ชลประทาน รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อบริหารทรัพยากรน้ำ ลดความซ้ำซ้อนด้านงบประมาณ และแผนดำเนินการ/แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เสนอโครงการด้านน้ำ ประเภท โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔ และโครงการระบบประปาขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๓ จากการคัดเลือกโครงการแบบสุ่มทั่วประเทศ ผลการประเมินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอย่างมาก เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงเสนอให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด กำหนดโครงการประเภท “ก่อสร้างระบบผลิตประปาหมู่บ้าน” และประเภท “ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม” กำกับให้หน่วยงานท้องถิ่น สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลประปาหมู่บ้านที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ และที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว และฐานข้อมูลหมู่บ้านที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบประปา เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อก่อสร้างระบบผลิตประปาและยกระดับคุณภาพน้ำประปาให้เป็นคุณภาพน้ำดื่ม และพัฒนาน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยดำเนินการทั่วประเทศ

๘. รัฐบาลมอบนโยบายให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนิน “โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ” (มีความลึกไม่เกิน ๑๕ เมตร) และมอบนโยบายให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนิน “โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน” สืบเนื่องมาจากประเทศไทยประสบปัญหาจากการสูบน้ำบาดาลเกินสมดุล จากการติดตามและประเมินผล พบว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะกระจายตัว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระดับน้ำบาดาลในเชิงพื้นที่ และไม่สามารถเก็บกักน้ำท่วมเฉพาะพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากลงสู่ชั้นใต้ดินระดับตื้นอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการทำโครงการ อีกทั้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเสนอโครงการโดยไม่สามารถระบุตัวชีวิตที่คาดว่าจะได้รับ ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นเสนอโครงการมีการกำหนดตัวชีวิต เป็น “ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะได้รับ” “จำนวนครัวเรือนรับประโยชน์” ส่งผลให้เกิดความสับสนต่อผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งบประมาณของรัฐ จึงเสนอให้ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดินภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินการ ตรวจสอบศักยภาพน้ำบาดาลและพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น และธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถกำหนดแผนปฏิบัติการ (จำนวนบ่อเติมน้ำ) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์จังหวัดพังงา www.phangnga.go.th (เมนูหนังสือเวียน) สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



สำนักงานจังหวัดพังงา

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

สำเนาส่ง ๑. นายกเทศมนตรีตำบล

๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๕๗๘๗/๕๐๕

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๒๑๗๓



ศาลากลางจังหวัดพังงา
รับได้ที่ ๔๓๘๗
วันที่ ๕-1 เม.ย. 2565
กระทรวงมหาดไทย
ถนนวิชฌังค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สำนักงานจังหวัดพังงา
เลขรับที่ 11๘๐
วันที่ ๕-1 เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๖/ว ๑๔๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕


กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
เลขรับที่ ๒๓๓๕
วันที่ ๕-1 เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งว่า ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ทราบ และรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยรับงบประมาณทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว ขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จายงบประมาณของรัฐต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายงานติดตามฯ



สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๕๑
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๖๐