



ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ว ๓๑๐๗

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของจังหวัดพังงา

เรียน **คณบดีคณิฉนคณคณ**

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดพังงา ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ว ๕๔๒๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือจังหวัดพังงา ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๑๘๙๐๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓. หนังสือจังหวัดพังงา ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ว ๒๔๘๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัด

จำนวน ๑ ชุด

๓. แบบรายงานงบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัด

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดพังงา แจ้งให้ดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัด ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลือปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้สำหรับงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลือปี พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัด นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ของจังหวัดพังงา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จังหวัดพังงาจึงขอเร่งรัดให้หน่วยงานเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเรียบร้อย และรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดพังงาทราบ ทุกวันที่ ๑๕ และวันที่ ๓๐ ของเดือน (ครั้งแรกรายงานวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ พร้อมทั้งให้แจ้งส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัด ตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยแนบไฟล์ในรูปแบบ Microsoft word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: maeguanim@hotmail.co.th ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก www.phangnga.go.th หัวข้อหนังสือเวียน

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

โทร.๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	159,499,200	
จังหวัดพังงา		
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรบริวาร	106,142,900	
1 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์	6,668,600	สนง อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
2 กิจกรรมยกระดับการผลิตและการตลาดไม้มลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้	9,399,300	สนง เกษตรจังหวัดพังงา/พลังงานจังหวัดพังงา/สนง สหกรณ์จังหวัดพังงา/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
3 กิจกรรมรณรงค์เที่ยวเรือลือน้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	54,156,000	สนง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
4 กิจกรรมSport and Recreation City Model supporting economic development เมืองกีฬาและสันทนาการเพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	12,000,000	สนง ท้องและกีฬาจังหวัดพังงา
5 กิจกรรมรณรงค์เที่ยวเรือลือน้ำอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา	13,610,000	สนง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
6 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรมสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สู่ความยั่งยืน	4,387,000	สนง พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
7 กิจกรรมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)	2,000,000	สนง ท้องและกีฬาจังหวัดพังงา
8 กิจกรรมรณรงค์เที่ยวเรือลือน้ำอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	3,922,000	สนง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าครบวงจรบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน	3,860,600	
1 กิจกรรมฝึกชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	2,275,000	สนง เกษตรจังหวัดพังงา
2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน	673,700	สนง เกษตรจังหวัดพังงา
3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรใน จังหวัดพังงา	911,900	สนง เกษตรจังหวัดพังงา
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิผลอย่างสมดุลยั่งยืน	30,000,000	
1 กิจกรรมรื้อฟื้นป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านแก้วภูพาน หมู่ที่ 5 ตำบลบึงปรัง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	30,000,000	สนง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคงและน่าอยู่	19,495,700	
1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000	สำนักงานจังหวัดพังงา
2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพคนขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดี พังงาเมืองแห่งความสุข	6,716,000	สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
3 กิจกรรมลดอาหารและการแบ่งปันประจําชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข	3,180,600	สนง พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพจังหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566	1,599,100	สนง สาธารณสุขจังหวัดพังงา

แบบรายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี
จังหวัดพังงา

ข้อมูล ณ วันที่ เดือน.....พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินก่องหนผู้กพัน (บาท)	เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลื่อมปี (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ 3 ตำบล ถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา	18 พฤศจิกายน 2565	15 กุมภาพันธ์ 2566	839,750.00	839,750.00	-	-	
รวม									

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(.....)
ตำแหน่ง.....
โทร.....

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัด

จังหวัด...พังกา.... (ข้อมูลวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2566)

แบบรายงาน 01/2566

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) ให้ระบุผลการดำเนินงานปัจจุบันว่าทำอะไร เช่น ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ หรือ ระหว่างทำอะไร
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังกาแบรนด์	6,668,600	-	6,668,600							
	กิจกรรมที่ 1.1 สํารวจ จัดเก็บข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ของจังหวัดพังกา เพื่อสรุปเป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้พังกาแบรนด์	20,000	-	20,000		ม.ค.-66	2				
	กิจกรรมที่ 1.2 ฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดนวัตกรรม	218,600	-	218,600	ม.ค.-66		2				
	กิจกรรมที่ 1.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้พังกา แปรนต์พร้อมจัดทำต้นแบบและให้คำปรึกษานานาชาติ	1,250,000	-	1,250,000		ม.ค.-66	2				
	กิจกรรมที่ 1.4 เชื่อมโยงการค้าและทดสอบตลาด ด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	3,000,000	-	3,000,000		ม.ค.-66	2				
	กิจกรรมที่ 1.5 จัดทำบรรจุภัณฑ์ภายใต้พังกาแบรนด์	2,000,000	-	2,000,000		เม.ย.-66	2				
	กิจกรรมที่ 1.6 การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้พังกาแบรนด์	180,000	-	180,000		ก.ค.-66	2				
2	โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังกา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้	1,519,300	7,880,000	9,399,300	-						
	กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมการดำเนินงานรูปแบบกลุ่มผู้นำกลุ่ม	100,000	-	100,000		พ.ย.-65	13	-		-	
	กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร	774,000	-	774,000		ธ.ค.-65	13	-		-	
	กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่สู่ตลาดไม้ผลออนไลน์	285,300	-	285,300	ก.พ.-66		2	-		-	
	กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมจัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพพังกา	200,000	-	200,000	มิ.ย.-66			-		-	
	กิจกรรมที่ 2.5 ปุ๋ยหมักเดิมอากาศแปลงต้นและการผลิตไม้ผล	96,000	-	96,000	-	ม.ค.-66	13	-		-	
	กิจกรรมที่ 2.6 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มังคุด)	44,000	-	44,000	ก.ค.-65	ก.ค.-65	2				
	กิจกรรมที่ 2.7 พัฒนาระบบสหกรณ์สู่การตลาดออนไลน์	20,000	-	20,000	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	13				
	กิจกรรมที่ 2.8 ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	-	7,880,000	7,880,000		ธ.ค.-65		8			

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) ให้ระบุผลการดำเนินงานปัจจุบันว่าทำอะไร เช่น ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ หรือ ระหว่างทำอะไร
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
3	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	-	54,156,000	54,156,000							
	3.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	10,165,000	10,165,000		ม.ค.-66					
	3.2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด ตำบลหล่อยง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	8,466,600	8,466,600		ม.ค.-66					
	3.3 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านบางจัน ตำบลหล่อยง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	8,466,600	8,466,600		ม.ค.-66					
	3.4 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านปากัน ตำบลหล่อยง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	10,165,000	10,165,000		ม.ค.-66					
	3.5 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ้าขัว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	7,733,600	7,733,600		ม.ค.-66					
	3.6 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	9,159,200	9,159,200		ม.ค.-66					
4	โครงการเมืองกีฬาและสันทนาการเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	12,000,000	-	12,000,000							
	กิจกรรมมูจ 4.1 Phangnga Surf & Rock Festival	1,100,000	-	1,100,000		ม.ค.-66	2				
	กิจกรรมที่ 4.2Phangnga Tropical Trail International	1,200,000	-	1,200,000		ม.ค.-66	2				
	กิจกรรมที่ 4.3 สร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างกลุ่มวัย ผ่านมหรธรม คนรักพังงารักชาติ คาสน์ กษัตริย์	300,000	-	300,000		พ.ค.-66	2				

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) ให้ระบุผลการดำเนินงานปัจจุบันว่าทำอะไร เช่น ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ หรือ ระหว่างทำอะไร
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 4.4 Phangnga International Marathon	2,400,000	-	2,400,000		ม.ค.-66	2				
	กิจกรรมที่ 4.5 มหกรรมดนตรี Music on the BEACH	4,500,000	-	4,500,000		ม.ค.-66	2				
	กิจกรรมที่ 4.6 งานแสดงบอลรูมระดับโลก Khao lak Open Sky Festival	2,500,000	-	2,500,000		ม.ค.-66	2				
5	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา	-	13,610,000	13,610,000							
	กิจกรรมที่ 5.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ ทำเทียบเรือคลองเหีย ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	6,805,000	6,805,000		ม.ค.-66					
	กิจกรรมที่ 5.2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ บ้านหินกอง ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	6,805,000	6,805,000		ม.ค.-66					
6	โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรมดีสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สู่ความยั่งยืน	4,387,000	-	4,387,000							
	กิจกรรมที่ 6.1 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)	283,000	-	283,000	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	13				
	กิจกรรมที่ 6.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริการ "ครัวชุมชน"ต้นแบบ ประจำชุมชน	3,860,000	-	3,860,000		ม.ค.-มิ.ย.66	2				
	กิจกรรมที่ 6.3 สร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความปลอดภัยในการ รับรอนักท่องเที่ยว จำนวน 8 ชุมชน	137,600	-	137,600		ก.พ.-66	13				
	กิจกรรมที่ 6.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน	106,400	-	106,400	ม.ค.-66	ก.พ.-66	13				

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) ให้ระบุผลการดำเนินงานปัจจุบันว่าทำอะไร เช่น ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ หรือ ระหว่างทำอะไร
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
7	โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	2,000,000	-	2,000,000							
	กิจกรรมที่ 7.1 จัดงานจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	2,000,000	-	2,000,000		พ.ย.-65	13				
8	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	3,922,000	3,922,000							
	กิจกรรมที่ 8.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านบางพัฒนา ตำบลบางเคย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร	-	1,961,000	1,961,000		ม.ค.-66					
	กิจกรรมที่ 8.2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ท่าเรือห้วยยาง ตำบลบางเคย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร	-	1,961,000	1,961,000		ม.ค.-66					
9	โครงการฝึกชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	2,275,000	-	2,275,000							
	กิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ การผลิตพืชผักปลอดภัย	115,000	-	115,000		พ.ย.-ธ.ค.65	13				
	กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนปลูกผักแบบยกพื้นและปัจจัยการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก	1,710,000	-	1,710,000		ม.ค.-ก.พ.66	2				
	กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรมพัฒนารรภูมิต้องเพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพืชผักปลอดภัย	150,000	-	150,000	เม.ย.-66		2				
	กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมแปลงต้นแบบการปลูกผักระบบเกษตร Smart Farm ยุคดิจิทัล	300,000	-	300,000		พ.ย.-ธ.ค.65	13				
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน	673,700	-	673,700							
	กิจกรรมที่ 10.1 กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO	167,200	-	167,200		พ.ย.-ธ.ค.65	13				-
	กิจกรรมที่ 10.2 กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน	260,400	-	260,400		พ.ย.-ธ.ค.65	13				-
	กิจกรรมที่ 10.3 กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน	41,400	-	41,400		พ.ย.-ธ.ค.65	13				-
	กิจกรรมที่ 10.4 กิจกรรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน จำนวน 60 คน	150,000	-	150,000	ธ.ค.-65		13				
	กิจกรรมที่ 10.5 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาปาล์ม น้ำมัน	54,700	-	54,700	ม.ค.-66	ม.ค.-66	13				
11	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร	911,900	-	911,900			-				-
	กิจกรรมที่ 11.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดพังงา	500,400	-	500,400	ม.ค.-66		13				
	กิจกรรมที่ 11.2 กิจกรรมจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด	251,500	-	251,500		พ.ย.-ธ.ค.65	13				
	กิจกรรมที่ 11.3 กิจกรรมส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตรในกลุ่มยุวเกษตรกรที่ไม่มีผลงานเด่น	160,000	-	160,000	ม.ค.-66		13				

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) ให้ระบุผลการดำเนินงานปัจจุบันว่าทำอะไร เช่น ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ หรือ ระหว่างทำอะไร
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
12	โครงการเชื่อมป้องกันคสังริมคลองพังงา บ้านแก้วภูหมาน ม.5 ต.นบบริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	30,000,000	30,000,000		พ.ย.-65		13			
13	โครงการ"พัฒนาคุณภาพคน ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขผู้ประสบปัญหาทางสังคมสู่พังงาแห่งความสุข"	6,716,000	-	6,716,000							
	กิจกรรมที่ 13.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พม.และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม สู่พังงาแห่งความสุข	1,230,040	-	1,230,040	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2				
	กิจกรรมที่ 13.1.1 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล(ศพค.) และสมาชิกครอบครัวในชุมชนสู่ครอบครัวอบอุ่น	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2				
	กิจกรรมที่ 13.1.2 การพัฒนาศักยภาพ อพม./เครือข่าย เพื่อดูแลสุขภาพเลือกกลุ่มเปราะบาง	377,440	-	377,440	พ.ย.65-ธ.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2				
	กิจกรรมที่ 13.1.3 การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ/ศพอส	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2				
	กิจกรรมที่ 13.1.4 การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2				

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) ให้ระบุผลการดำเนินงานปัจจุบันว่าทำอะไร เช่น ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ หรือ ระหว่างทำอะไร
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 13.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล 31 อบต.ๆ ละ 31 คน	733,020	-	733,020	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-มี.ค.66	2				
	กิจกรรมที่ 13.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดสวัสดิการชุมชนสู่พึ่งพาตนเองความสุข	550,540	-	550,540	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66	2				
	กิจกรรมที่ 13.3.1 การพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการชุมชน ในการจัดสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ	284,200	-	284,200	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	2				
	กิจกรรมที่ 13.3.2 การส่งเสริมอาชีพ ตามบริบทพื้นที่สวัสดิการชุมชน	198,000	-	198,000	ม.ค.-66	ม.ค.-66	2				
	กิจกรรมที่ 13.3.3 เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผู้องค์กรสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง : พึ่งพาแห่งความสุข ระดับจังหวัด	68,340	-	68,340	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65	2				
	กิจกรรมที่ 13.4 การส่งเสริมครอบครัวลดรายจ่าย ปลูกผักสวนครัว (สู้ภัย Covid)	346,800	-	346,800	ม.ค.66-ก.พ.66	ม.ค.66-ก.พ.66	2				

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) ให้ระบุผลการดำเนินงานปัจจุบันว่าทำอะไร เช่น ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ หรือ ระหว่างทำอะไร
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 13.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัย	3,855,600		3,855,600	ม.ค.66-มิ.ย.66	ม.ค.66-มิ.ย.66	2				
14	โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข	3,180,600		3,180,600							
	กิจกรรมที่ 14.1 มีอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)	2,693,480		2,693,480							
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน จำนวน 8 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 920 คน	562,530	-	562,530	พ.ย.-65	พ.ย.65	13	-		-	
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.2 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและสาธิตการเพาะเมล็ดการขยายพันธุ์ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน 46 หมู่บ้าน	1,518,690	-	1,518,690	ธ.ค.65	ธ.ค.65	13	-		-	
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.3 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุในการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน รวม 46 หมู่บ้าน	612,260	-	612,260	-	ธ.ค.65- ม.ค.66	13	-		-	
	กิจกรรมที่ 14.2 กิจกรรมจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ต้นแบบประจำชุมชน จำนวน 8 อำเภอ 8 หมู่บ้าน	487,120		487,120							
	กิจกรรมที่ 14.2.1 กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย โดยประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งครัวชุมชน 1 วัน /หมู่บ้าน	87,120	-	87,120	ม.ค.66	ม.ค.66	13	-		-	
	กิจกรรมที่ 14.2.2 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ต้นแบบประจำชุมชน จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน	400,000	-	400,000	-	ม.ค.-66	13	-		-	
15	โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566	1,599,100	-	1,599,100						-	
	กิจกรรมที่ 15.1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	346,720	-	346,720							
	กิจกรรมที่ 15.1.1 การจัดทำสื่อ อปกรณฯ ฯลฯ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMER ONE	200,000	-	200,000	ต.ค.65-ส.ค.66		2				
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.2 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE PHANGNGA (ออนไลน์)	20,000	-	20,000	ต.ค.-65		13				

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) ให้ระบุผลการดำเนินงานปัจจุบันว่าทำอะไร เช่น ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ หรือ ระหว่างทำอะไร
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.3 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023	18,960	-	18,960	พ.ย.-65		13				
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.4 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA	81,000	-	81,000	ก.พ.-66		13				
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.5 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้	26,760	-	26,760	มี.ค.-66		13				
	กิจกรรมที่ 15.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE	120,452	-	120,452							
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP	60,452	-	60,452	ต.ค.65-มี.ค.66		13				
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ	60,000	-	60,000	พ.ย.-ธ.ค.65		13				
	กิจกรรมที่ 15.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,131,928	-	1,131,928							
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.1 กิจกรรมเติมไฟเต็มฝันครอบครัว TO BE NUMBER ONE ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล	43,187	-	43,187	ก.พ.-66		13				
	กิจกรรมย่อยที่ 15. 3.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน พัฒนางองค์ความรู้ เพื่อการดำเนินงาน TO BE NUMEBR ONE อย่างเข้มแข็ง	27,200	-	27,200	ธ.ค.-65		13				
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงานและภาคีเครือข่าย	174,267	-	174,267	พ.ย.65-ส.ค.66		2				
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด	10,000	-	10,000	พ.ย.65/ก.พ.66/ พ.ค.66/ส.ค.66		2				
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.5 กิจกรรม ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา	50,000	-	50,000	ม.ค.-ก.ค.66		2				

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) ให้ระบุผลการดำเนินงานปัจจุบันว่าทำอะไร เช่น ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ หรือ ระหว่างทำอะไร
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.6 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้	181,974	-	181,974	มี.ค.-66		2				
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)	22,500	-	22,500	22-มิ.ย.-66		2				
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.8 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ และชมรม)	150,000	-	150,000	13,14,21,22 มิ.ย.66		2				
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.9 กิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TOBE NUMBER ONE ระดับประเทศ	472,800	-	472,800	13-15 ก.ค.66		2				
16	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000	-	8,000,000							
	กิจกรรมที่ 16.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2,500,000		2,500,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2			-	
	กิจกรรมที่ 16.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1,228,124		1,228,124		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2			-	
	กิจกรรมที่ 16.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,792,200		1,792,200		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2			-	
	กิจกรรมที่ 16.4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	250,000		250,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2			-	
	กิจกรรมที่ 16.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	720,000		720,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2			-	
	กิจกรรมที่ 16.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	180,000		180,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2			-	
	กิจกรรมที่ 16.7 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	332,000		332,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2			-	
	กิจกรรมที่ 16.8 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	120,000		120,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	2			-	
	กิจกรรมที่ 16.9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด"	30,800		30,800		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66	13			-	
	กิจกรรมที่ 16.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการเพื่อขับเคลื่อนพังงาสู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน	58,376		58,376		ม.ค.-66	13				
	กิจกรรมที่ 16.11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	83,500		83,500		1 ม.ค 66 - 30 ก.ย.66	2			-	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) ให้ระบุผลการดำเนินงานปัจจุบันว่าทำอะไร เช่น ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ หรือ อยู่ ระหว่างทำอะไร
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 16.12 โครงการบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	105,000		105,000		1 มี.ค 66 - 30 ก.ย.66	2			-	
	กิจกรรมที่ 16.13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพังงายั่งยืนปี พ.ศ.2566-2585	600,000		600,000		1 มี.ค 66 - 30 ก.ย.66	2				
รวม		49,931,200	109,568,000	159,499,200							

ยกานเฉพาะโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ โครงการที่ไม่เกี่ยวข้องให้ลบแบบรายงานก่อนส่งรายงานจังหวัด ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามความเป็นจริง

- ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน
- ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน
- โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
- : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-64
- : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 1/2565 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-65

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

- หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
- หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
- หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
- หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ
- หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
- *กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

- หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
- หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ
- หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง
- หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานข้อข้ออ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน
- หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน
- หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)
- หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS
- หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว
- หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
- หมายเลข 14 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

- หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
- หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
- หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
- หมายเลข 4 คือ งบประมาณเข้าช้อน ชำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

โทร

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลกรยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบงบประมาณ เหตุผลกรยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

หมายเลข 10 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

4 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน (รายงานครั้งแรกเดือนมกราคม 2565) พร้อมส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มพ. 50431, 50436

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด...พังงา..... (ข้อมูล ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2566)

ส่วนราชการ/หน่วยงาน.....

แบบรายงานเงินเหลือจ่าย ปี 2566

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)	(4) จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนจังหวัด (บาท)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์	6,668,600	-	6,668,600				
	กิจกรรมที่ 1.1 สำรวจ จัดเก็บข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์หัตถ์ลักษณะของจังหวัดพังงา เพื่อสรุปเป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้พังงาแบรนด์	20,000	-	20,000		ม.ค.-66		
	กิจกรรมที่ 1.2 ผังอบรมการออกแบบและพัฒนาศักยภาพและบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เจิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดนวัตกรรม	218,600	-	218,600	ม.ค.-66			
	กิจกรรมที่ 1.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้พังงา แปรนต์พร้อมจัดทำต้นแบบและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก	1,250,000	-	1,250,000		ม.ค.-66		
	กิจกรรมที่ 1.4 เชื่อมโยงการค้าและทดสอบตลาด ด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	3,000,000	-	3,000,000		ม.ค.-66		
	กิจกรรมที่ 1.5 จัดทำบรรจุภัณฑ์ภายใต้พังงาแบรนด์	2,000,000	-	2,000,000		เม.ย.-66		
	กิจกรรมที่ 1.6 การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้พังงาแบรนด์	180,000	-	180,000		ก.ค.-66		
2	โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้	1,519,300	7,880,000	9,399,300	-			
	กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมการดำเนินงานรูปแบบกลุ่มผู้นำกลุ่ม	100,000	-	100,000		พ.ย.-65		
	กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร	774,000	-	774,000		ธ.ค.-65		
	กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมสร้างนักรการตลาดรุ่นใหม่สู่ตลาดไม้ผลออนไลน์	285,300	-	285,300	ก.พ.-66			
	กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมจัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา	200,000	-	200,000	มิ.ย.-66			
	กิจกรรมที่ 2.5 ปุ๋ยหมักเต็มอากาศแปลงต้นและการผลิตไม้ผล	96,000	-	96,000	-	ม.ค.-66		
	กิจกรรมที่ 2.6 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มังคุด)	44,000	-	44,000	ก.ค.-65	ก.ค.-65		
	กิจกรรมที่ 2.7 พัฒนาระบบสหกรณ์ผู้การตลาดออนไลน์	20,000	-	20,000	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)	(4) จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนจังหวัด (บาท)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
	กิจกรรมที่ 2.8 ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	-	7,880,000	7,880,000		ธ.ค.-65		
3	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	-	54,156,000	54,156,000				
	3.1 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	10,165,000	10,165,000		ม.ค.-66		
	3.2 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด ตำบลหล่อยง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	8,466,600	8,466,600		ม.ค.-66		
	3.3 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านบางจัน ตำบลหล่อยง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	8,466,600	8,466,600		ม.ค.-66		
	3.4 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านปากัน ตำบลหล่อยง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	10,165,000	10,165,000		ม.ค.-66		
	3.5 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ้าขรัว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	7,733,600	7,733,600		ม.ค.-66		
	3.6 ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร	-	9,159,200	9,159,200		ม.ค.-66		
4	โครงการเมืองกีฬาและสันถนาการเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	12,000,000	-	12,000,000				
	กิจกรรมmuj 4.1 Phangnga Surf & Rock Festival	1,100,000	-	1,100,000		ม.ค.-66		
	กิจกรรมที่ 4.2Phangnga Tropical Trail International	1,200,000	-	1,200,000		ม.ค.-66		
	กิจกรรมที่ 4.3 สร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างกลุ่มวัย ผ่านมหรหรม คนรักพังงารักชาติ ศาสน์ กษัตริย์	300,000	-	300,000		พ.ค.-66		
	กิจกรรมที่ 4.4 Phangnga International Marathon	2,400,000	-	2,400,000		ม.ค.-66		
	กิจกรรมที่ 4.5 มหกรรมดนตรี Music on the BEACH	4,500,000	-	4,500,000		ม.ค.-66		
	กิจกรรมที่ 4.6 งานแสดงบอลรูมระดับโลก Khao lak Open Sky Festival	2,500,000	-	2,500,000		ม.ค.-66		
5	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา	-	13,610,000	13,610,000				

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)	(4) จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนจังหวัด (บาท)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
	กิจกรรมที่ 5.1 ก่อสร้างฟุ้งทำเทียมเรือลอยน้ำ ทำเทียมเรือคลองเหีย ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	6,805,000	6,805,000		ม.ค.-66		
	กิจกรรมที่ 5.2 ก่อสร้างฟุ้งทำเทียมเรือลอยน้ำ บ้านหินกอง ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร	-	6,805,000	6,805,000		ม.ค.-66		
6	โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรมวิถี สูการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สู่อุตสาหกรรม	4,387,000	-	4,387,000				
	กิจกรรมที่ 6.1 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)	283,000	-	283,000	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65		
	กิจกรรมที่ 6.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริการ "ครัวชุมชน"ต้นแบบ ประจำชุมชน	3,860,000	-	3,860,000		ม.ค.-66		
	กิจกรรมที่ 6.3 สร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความปลอดภัยในการ รองรับนักท่องเที่ยว จำนวน 8 ชุมชน	137,600	-	137,600		ก.พ.-66		
	กิจกรรมที่ 6.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน	106,400	-	106,400	ม.ค.-66	ก.พ.-66		
7	โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	2,000,000	-	2,000,000				
	กิจกรรมที่ 7.1 จัดงานจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	2,000,000	-	2,000,000		พ.ย.-65		
8	โครงการฟุ้งทำเทียมเรือลอยน้ำอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	3,922,000	3,922,000				
	กิจกรรมที่ 8.1 ก่อสร้างฟุ้งทำเทียมเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร	-	1,961,000	1,961,000		ม.ค.-66		
	กิจกรรมที่ 8.2 ก่อสร้างฟุ้งทำเทียมเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ทำเรือหัวยาง ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร	-	1,961,000	1,961,000		ม.ค.-66		
9	โครงการฝึกชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	2,275,000	-	2,275,000				
	กิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ การผลิตพืชผักปลอดภัย	115,000	-	115,000		พ.ย.-ธ.ค.65		
	กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนปลูกผักแบบยกพื้นและปัจจัยการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก	1,710,000	-	1,710,000		ม.ค.-ก.พ.66		
	กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพืชผักปลอดภัย	150,000	-	150,000	เม.ย.-66			
	กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมแปลงต้นแบบการปลูกผักแบบเกษตร Smart Farm ยุคดิจิทัล	300,000	-	300,000		พ.ย.-ธ.ค.65		
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน	673,700	-	673,700				

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)	(4) จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนจังหวัด (บาท)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
	กิจกรรมที่ 10.1 กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO	167,200	-	167,200		พ.ย.-ธ.ค.65		
	กิจกรรมที่ 10.2 กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน	260,400	-	260,400		พ.ย.-ธ.ค.65		
	กิจกรรมที่ 10.3 กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน	41,400	-	41,400		พ.ย.-ธ.ค.65		
	กิจกรรมที่ 10.4 กิจกรรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน จำนวน 60 คน	150,000	-	150,000	ธ.ค.-65			
	กิจกรรมที่ 10.5 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาปาล์มน้ำมัน	54,700	-	54,700	ม.ค.-66	ม.ค.-66		
11	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร	911,900	-	911,900				
	กิจกรรมที่ 11.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดพังงา	500,400	-	500,400	ม.ค.-66			
	กิจกรรมที่ 11.2 กิจกรรมจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด	251,500	-	251,500		พ.ย.-ธ.ค.65		
	กิจกรรมที่ 11.3 กิจกรรมส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตรในกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีผลงานเด่น	160,000	-	160,000	ม.ค.-66			
12	โครงการเชื่อกันป้องกันคลังริมคลองพังงา บ้านแก้วภูพาน ม.5 ด.นบบริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา	-	30,000,000	30,000,000		พ.ย.-65		
13	โครงการพัฒนาคุณภาพคน ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขผู้ประสบปัญหาทางสังคมสู่พึ่งพาตนเองมีความสุข"	6,716,000	-	6,716,000				
	กิจกรรมที่ 13.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พม.และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม สู่พึ่งพาตนเองมีความสุข	1,230,040	-	1,230,040	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66		
	กิจกรรมที่ 13.1.1 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล(ศพด.) และสมาชิกครอบครัวในชุมชนสู่ครอบครัวอบอุ่น	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66		
	กิจกรรมที่ 13.1.2 การพัฒนาศักยภาพ อพม./เครือข่าย เพื่อดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง	377,440	-	377,440	พ.ย.65-ธ.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66		
	กิจกรรมที่ 13.1.3 การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ/ศพอส	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66		
	กิจกรรมที่ 13.1.4 การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน	284,200	-	284,200	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66		
	กิจกรรมที่ 13.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุในระดับตำบล 31 อบต.ๆ ละ 31 คน	733,020	-	733,020	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-มี.ค.66		
	กิจกรรมที่ 13.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดสวัสดิการชุมชนสู่พึ่งพาตนเองมีความสุข	550,540	-	550,540	ธ.ค.65-ม.ค.66	ธ.ค.65-ม.ค.66		
	กิจกรรมที่ 13.3.1 การพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการชุมชน ในการจัดสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ	284,200	-	284,200	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65		
	กิจกรรมที่ 13.3.2 การส่งเสริมอาชีพ ตามบริบทพื้นที่สวัสดิการชุมชน	198,000	-	198,000	ม.ค.-66	ม.ค.-66		
	กิจกรรมที่ 13.3.3 เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่องค์กรสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง: พึ่งพาตนเองมีความสุข ระดับจังหวัด	68,340	-	68,340	ธ.ค.-65	ธ.ค.-65		
	กิจกรรมที่ 13.4 การส่งเสริมครอบครัวลดรายจ่าย ปลูกผักสวนครัว (สู้ภัย Covid)	346,800	-	346,800	ม.ค.66-ก.พ.66	ม.ค.66-ก.พ.66		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)	(4) จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนจังหวัด (บาท)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
	กิจกรรมที่ 13.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัย	3,855,600	-	3,855,600	ม.ค.66-มิ.ย.66	ม.ค.66-มิ.ย.66		
14	โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ทั้งเมืองแห่งความสุข	3,180,600	-	3,180,600				
	กิจกรรมที่ 14.1 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)	2,693,480	-	2,693,480				
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน จำนวน 8 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 920 คน	562,530	-	562,530	พ.ย.-65	พ.ย.65		
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.2 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและสาธิตการเพาะเมล็ดการขยายพันธุ์ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน 46 หมู่บ้าน	1,518,690	-	1,518,690	ธ.ค.65	ธ.ค.65		
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.3 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุในการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน รวม 46 หมู่บ้าน	612,260	-	612,260	-	ธ.ค.65- ม.ค.66		
	กิจกรรมที่ 14.2 กิจกรรมจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ต้นแบบประจำชุมชน จำนวน 8 อำเภอ 8 หมู่บ้าน	487,120	-	487,120				
	กิจกรรมที่ 14.2.1 กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย โดยประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งครัวชุมชน 1 วัน /หมู่บ้าน	87,120	-	87,120	ม.ค.66	ม.ค.66		
	กิจกรรมที่ 14.2.2 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ต้นแบบประจำชุมชน จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน	400,000	-	400,000	-	ม.ค.-66		
15	โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566	1,599,100	-	1,599,100				
	กิจกรรมที่ 15.1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	346,720	-	346,720				
	กิจกรรมที่ 15.1.1 การจัดทำสื่อ อบรม "ลา" เพื่อกิจกรรม TO BE NUMER ONE	200,000	-	200,000	ต.ค.65-ส.ค.66			
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.2 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE PHANGNGA (ออนไลน์)	20,000	-	20,000	ต.ค.-65			
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.3 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023	18,960	-	18,960	พ.ย.-65			
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.4 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA	81,000	-	81,000	ก.พ.-66			
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.5 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้	26,760	-	26,760	มี.ค.-66			
	กิจกรรมที่ 15.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE	120,452	-	120,452				

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)	(4) จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนจังหวัด (บาท)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP	60,452	-	60,452	ต.ค.65-มี.ค.66			
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ	60,000	-	60,000	พ.ย.-ธ.ค.65			
	กิจกรรมที่ 15.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,131,928	-	1,131,928				
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.1 กิจกรรมเดินโพธิ์เดินฝั้นครอบครัว TO BE NUMBER ONE ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล	43,187	-	43,187	ก.พ.-66			
	กิจกรรมย่อยที่ 15. 3.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อดำเนินงาน TO BE NUMEBR ONE อย่างเข้มแข็ง	27,200	-	27,200	ธ.ค.-65			
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย	174,267	-	174,267	พ.ย.65-ส.ค.66			
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด	10,000	-	10,000	พ.ย.65/ก.พ.66/ พ.ค.66/ส.ค.66			
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.5 กิจกรรม ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา	50,000	-	50,000	ม.ค.-ก.ค.66			
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.6 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้	181,974	-	181,974	มี.ค.-66			
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงาน ระดับประเทศ (จังหวัด)	22,500	-	22,500	พ.ค.-ก.ค.66			
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.8 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงาน ระดับประเทศ (อำเภอ และชมรม)	150,000	-	150,000	พ.ค.-ก.ค.66			
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.9 กิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TOBE NUMBER ONE ระดับประเทศ	472,800	-	472,800	ก.ค.-66			
16	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000	-	8,000,000				
	กิจกรรมที่ 16.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2,500,000		2,500,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)	(4) จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนจังหวัด (บาท)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
	กิจกรรมที่ 16.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,828,124		1,828,124		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66		
	กิจกรรมที่ 16.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,792,200		1,792,200		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66		
	กิจกรรมที่ 16.4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	250,000		250,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66		
	กิจกรรมที่ 16.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	720,000		720,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66		
	กิจกรรมที่ 16.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	180,000		180,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66		
	กิจกรรมที่ 16.7 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	332,000		332,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66		
	กิจกรรมที่ 16.8 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	120,000		120,000		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66		
	กิจกรรมที่ 16.9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด"	30,800		30,800		1 ต.ค 65 - 30 ก.ย.66		
	กิจกรรมที่ 16.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการเพื่อขับเคลื่อนพังงาสู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน	58,376		58,376		ม.ค.-66		
	กิจกรรมที่ 16.11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	83,500		83,500		1 ม.ค 66 - 30 ก.ย.66		
	กิจกรรมที่ 16.12 โครงการบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	105,000		105,000		1 มี.ค 66 - 30 ก.ย.66		
	รวม	49,931,200	109,568,000	159,499,200				

หมายเหตุ ในแบบรายงานนี้ ให้นายงานจัดทำรายงานเฉพาะโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ โครงการที่ไม่เกี่ยวข้องให้ตัดออกก่อนการรายงานให้จังหวัดพังงา

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 ส่วนราชการ/หน่วยงาน.....
 โทร