

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๓๕๓

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๑๐๘๗๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงานฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๗)

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยครั้งแรกรายงานในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานที่กำหนด ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงา ได้ติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. - ๒. ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นางสาวนิรชา บัณฑิตยชาติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๕๘ ม.ค. ๒๕๖๗

รองผวจ.....
หน.สนจ.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่.....

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังงา..... (ข้อมูล ณ วันที่ ...5..มกราคม...2567.....)

แบบรายงาน 01/2567

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
1	โครงการ Sport and Recreation Model Supporting economic Development เมืองกีฬาและสันถนาการ เพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	7,275,000.00	0.00	7,275,000.00			1		0.00		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ
	กิจกรรม ...จัดมหกรรมวิ่งนานาชาติ Phangnga International Marathon		3,175,000.00	0.00	3,175,000.00		ม.ค.-67					
	กิจกรรม ...คำจ้างเหมาจัดงานแสดงบอลลูนระดับโลก Khaolak Open Sky Festival		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00		ม.ค.-67					
	กิจกรรม ..จัดมหกรรมดนตรี Music on The Beach		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00		ม.ค.-67					
2	โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	1,852,000.00	0.00	1,852,000.00					0.00		
	กิจกรรมที่ 2.1 งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา		1,852,000	-	1,852,000		พ.ย.-66	3		-		ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ณ เดอะ ปาร์กเขาหลัก ด.ศีกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา บริษัทอยู่ระหว่างทำข้อมูลเพื่อส่งมอบงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 11 ก.พ.67
3	โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา	2,120,400.00	0.00	2,120,400.00					0.00		
	กิจกรรมที่ 3.1 การจัดตั้งคลังอาหาร “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” สู่การแบ่งปัน		1,650,280		1,650,280							
	กิจกรรมย่อยที่ 3.1.1 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย โดยประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งคลังอาหาร “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” เพื่อเป็นคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน และการสาธิตเพาะเมล็ดการขยายพันธุ์ การดูแลรักษา และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 30 หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย 600 คน		58,420	-	58,420							-อยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ซึ่งที่ประชุม กบจ.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2566 มีมติอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงดำเนินการภายในเดือนมกราคม 2567

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.1.2 สนับสนุนวัสดุในการจัดตั้งคลังอาหาร “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” จำนวน 30 หมู่บ้าน		1,591,860	-	1,591,860							-อยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ซึ่งที่ประชุม กบจ.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2566 มีมติอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลง ดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2567
	กิจกรรมที่ 3.2 จัดตั้งคลังอาหาร “ครัวชุมชนต้นแบบ” ประจำชุมชน จำนวน 8 อำเภอ 8 หมู่บ้าน		470,120	-	470,120			1			-	
	กิจกรรมที่ 3.2.1 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้ง “ครัวชุมชนต้นแบบ ” ประจำชุมชน วิธีการถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากกิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งคลังอาหาร “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” สู่การแบ่งปันอำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 8 หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย 160 คน		70,120	-	70,120			1			-	ดำเนินการในระหว่างเดือนเมษายน 2567
	กิจกรรมที่ 3.2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งคลังอาหาร “ครัวชุมชนต้นแบบ” ประจำชุมชน จำนวน 8 หมู่บ้าน		400,000	-	400,000			1			-	ดำเนินการในระหว่างเดือนเมษายน 2567
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่พังงาเมืองแห่งความสุข	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00					0.00		
	กิจกรรมที่ 4.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้านที่อยู่อาศัย แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ		1,965,600	-	1,965,600		ธ.ค.66-พ.ค.67				-	ที่ประชุมกบจ.จังหวัด ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2566 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายโครงการเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน จำนวน 52 หลัง ฤๅละ ไม่นเกิน 37,800 บาทวงเงิน 1,965,600 บาท
5	โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งเพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	1,066,000.00	0.00	1,066,000.00					117,485.00		
	กิจกรรมที่ 5.1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		233,880	-	233,880					21,600		
	กิจกรรมที่ 5.1.1 การจัดทำสื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE		71,280	-	71,280		พ.ย.66-พ.ค.67	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.1.2 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024		21,600	-	21,600	พ.ย.-66		14		21,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
	กิจกรรมที่ 5.1.3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL		111,000	-	111,000		ก.พ.-67	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.1.4 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้		30,000	-	30,000	มี.ค.-67		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE		135,000	-	135,000					60,000		
	กิจกรรมที่ 5.2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP		75,000	-	75,000	มี.ค.-67				-		รอกำหนดการจากสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
	กิจกรรมที่ 5.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ		60,000	-	60,000	พ.ย.-ธ.ค.66		14		60,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		697,120		697,120					35,885		
	กิจกรรมที่ 5.3.1 กิจกรรมเติมไฟเติมฝันครอบครัว TO BE NUMBER ONE ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล		53,400	-	53,400		ก.พ.-67	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.3.2 ประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคใต้		117,500	-	117,500		ม.ค.-67	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุมอบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย		130,720	-	130,720	พ.ย.66-พ.ค.67		2		35,885		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 5.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		10,000	-	10,000	ธ.ค.66-พ.ค.67		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.3.5 กิจกรรม ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา		17,000	-	17,000	พ.ค.-มิ.ย.67		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.6 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัดอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้		196,000	-	196,000	มี.ค.-67		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
	กิจกรรมที่ 5.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)		22,500	-	22,500		พ.ค.-67	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.3.8 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ และชมรม)		150,000	-	150,000	พ.ค.-67		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพังงา	5,333,300.00	0.00	5,333,300.00					1,136,842.00		
	กิจกรรมที่ 6.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		1,650,000	-	1,650,000		1 ต.ค.66 -30 ก.ย. 67	2		224,605		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		980,900	-	980,900		1 ต.ค.66 -30 ก.ย. 67	2		24,970		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		200,000	-	200,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		1,295		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		1,162,400	-	1,162,400		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		290,600		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567		480,000	-	480,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		120,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567		120,000	-	120,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		30,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.7 โครงการการบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		120,000	-	120,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		30,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.8 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		120,000	-	120,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		50,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ

(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/การ ปรับ เพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินอนุมัติ (PO) เปรียบเทียบ จ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีคือ กั้นเงินไว้ เบิกเดือนปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ))
	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ได้อำ จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ได้อำ จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
กิจกรรมที่ 6.9 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม สังคมของประชาชนในภาคพัฒนาด้านการท่องเที่ยว		500,000		500,000			1				อยู่ระหว่างขอเปิดโครงการ
รวม		19,612,300.00	0.00	19,612,300.00					365,372.00		

สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ					
พ.ร.บ.	ภาพรวม		ยกเลิกกิจกรรม		เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม
งบรายจ่ายประจำ	6	19,612,300.00	0	0.00	2
งบลงทุน	0	0.00	0	0.00	0
รวม	6	19,612,300.00	0	0.00	2

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. แผนการดำเนินงานให้โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพ่วงกับ
2. ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
 - ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้อำจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน
 - ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศแบบจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน
 โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

จะดำเนินการในเดือน ธันวาคม 2566 ให้กรอกข้อมูล 12/2566 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-66

จะประกาศแบบจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2567 ให้กรอกข้อมูล 1/2567 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-67
3. ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
 - ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 14 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

* กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ได้อำจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน
 - ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (SPEC)/หรือแบบรายการก่อสร้าง

ชื่อ 

ผู้รายงาน

(นายวรรณเศรษฐ์ เตชะพิทักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ลงชื่อ 

ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวกัทธกัญญา ขวัญคำ)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

4. รายงานผลทุกวันที่ 5 ของเดือน (รายงานครึ่งแรกเดือน ธันวาคม 2566) พร้อมส่งไฟล์ Microsoft Excel (ไฟล์แบบรายงาน)

ที่ E-Mail : reportpad62@gmail.com //หากไม่ประเด็นตาม โทร 02 222 7821 มท. 50431, 50970 และ 08 5484 1972

5.5.1 ผู้รายงานงาน

5.2 รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนง./คณ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

อำนาจบัญชา

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๒๕๕๖

ศาลากลางจังหวัดพังงา
ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อน

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๑๐๘๗๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงานฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๗)

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยครั้งแรกรายงานในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานที่กำหนด ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงา ได้ติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. - ๒. ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นางสาวนิรชา บัณฑิตยชาติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผอ.

หน.สนจ.

ผอ.กลุ่ม

เจ้าหน้าที่

๒๕๖๗/๒๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังงา..... (ข้อมูล ณ วันที่ ...5..กุมภาพันธ์..2567.....)

แบบรายงาน 01/2567

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีรับ เพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือ จ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้ เบิกเลื่อมปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
1	โครงการ Sport and Recreation Model Supporting economic Development เมืองกีฬาและสันทนาการ เพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	7,275,000.00	0.00	7,275,000.00			1		0.00		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ
	กิจกรรม ...จัดมหกรรมวิ่งนานาชาติ Phangnga International Marathon		3,175,000.00	0.00	3,175,000.00		ม.ค.-67					
	กิจกรรม ...คำจ้างเหมาจัดงานแสดงบอลลูนระดับโลก Khaolak Open Sky Festival		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00		ม.ค.-67					
	กิจกรรม ..จัดมหกรรมดนตรี Music on The Beach		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00		ม.ค.-67					
2	โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	1,852,000.00	0.00	1,852,000.00					0.00		
	กิจกรรมที่ 2.1 งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา		1,852,000	-	1,852,000		พ.ย.-66	3		-		ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ณ เดอะ ปาร์กเขาหลัก ต.ศีกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สัญญาสิ้นสุดวันที่ 11 ก.พ.67 ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 8 ม.ค.67 ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 16 ม.ค.67 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน
3	โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดพังงา	2,120,400.00	0.00	2,120,400.00					0.00		
	กิจกรรมที่ 3.1 การจัดตั้งคลังอาหาร “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” สู่การแบ่งปัน		1,650,280		1,650,280							

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.1.1 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย โดยประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งคลังอาหาร “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” เพื่อเป็นคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน และการสาธิตเพาะเมล็ดการขยายพันธุ์ การดูแลรักษา และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 30 หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย 600 คน		58,420		- 58,420							อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ ดำเนินการภายในเดือนมกราคม 2567
	กิจกรรมย่อยที่ 3.1.2 สนับสนุนวัสดุในการจัดตั้งคลังอาหาร “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” จำนวน 30 หมู่บ้าน		1,591,860		- 1,591,860							ดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2567
	กิจกรรมที่ 3.2 จัดตั้งคลังอาหาร “ ครัวชุมชนต้นแบบ ” ประจำชุมชน จำนวน 8 อำเภอ 8 หมู่บ้าน		470,120		- 470,120			1			-	
	กิจกรรมที่ 3.2.1 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้ง “ ครัวชุมชนต้นแบบ ” ประจำชุมชน วิธีการถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากกิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งคลังอาหาร “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” สู่การแบ่งปันอำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 8 หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย 160 คน		70,120		- 70,120			1			-	ดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2567
	กิจกรรมที่ 3.2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งคลังอาหาร “ครัวชุมชนต้นแบบ” ประจำชุมชน จำนวน 8 หมู่บ้าน		400,000		- 400,000			1			-	ดำเนินการในระหว่างเดือนเมษายน 2567
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่พึ่งพาเมืองแห่งความสุข	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00						0.00	
	กิจกรรมที่ 4.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้านที่อยู่อาศัย แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ		1,965,600		- 1,965,600		ธ.ค.66-พ.ค.67				-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดขอบเขตราคากลาง
5	โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งเพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	1,066,000.00	0.00	1,066,000.00						171,155.00	
	กิจกรรมที่ 5.1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		233,880		- 233,880						25,270	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ))
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
	กิจกรรมที่ 5.1.1 การจัดทำสื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE		71,280	-	71,280		พ.ย.66-พ.ค.67	2		3,670		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.1.2 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024		21,600	-	21,600	พ.ย.-66		14		21,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5.1.3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL		111,000	-	111,000		ก.พ.-67	2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.1.4 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้		30,000	-	30,000	มี.ค.-67		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE		135,000	-	135,000					60,000		
	กิจกรรมที่ 5.2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP		75,000	-	75,000	มี.ค.-67				-		รอกำหนดการจากสำนักงานโครงการ To BE NUMBER ONE
	กิจกรรมที่ 5.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ		60,000	-	60,000	พ.ย.-ธ.ค.66		14		60,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		697,120		697,120					85,885		
	กิจกรรมที่ 5.3.1 กิจกรรมเติมไฟเต็มฝันครอบครัว TO BE NUMBER ONE ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล		53,400	-	53,400		ก.พ.-67	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.3.2 ประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคใต้		50,000	-	50,000		ม.ค.-67	2		50,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุมอบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย		273,220	-	273,220	พ.ย.66-พ.ค.67		2		35,885		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 5.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		10,000	-	10,000	ธ.ค.66-พ.ค.67		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.3.5 กิจกรรม ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา		17,000	-	17,000	พ.ค.-มิ.ย.67		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.6 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำนาจ ชนมม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้		196,000	-	196,000	มี.ค.-67		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง และเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)		22,500	-	22,500		พ.ค.-67	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.3.8 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง และเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำนาจ และชนมม)		75,000	-	75,000	พ.ค.-67		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพังงา	5,333,300.00	0.00	5,333,300.00					1,235,961.00		
	กิจกรรมที่ 6.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		1,650,000	-	1,650,000		1 ต.ค.66 -30 ก.ย. 67	2		284,256		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนา จังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามและ ประเมินผลการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		980,900	-	980,900		1 ต.ค.66 -30 ก.ย. 67	2		94,785		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		200,000	-	200,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		101,020		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัด แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		1,162,400	-	1,162,400		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		435,900		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการ ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567		480,000	-	480,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		180,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการ ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567		120,000	-	120,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		45,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือจ่าย/วันที่สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ))	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยคำเบิกการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)		(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)
	กิจกรรมที่ 6.7 โครงการการบริหารงานประชาสัมพันธ์รูปแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567		120,000		120,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		45,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.8 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567		120,000		120,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		50,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.9 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระบวนกรมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว		500,000		500,000		7 ธ.ค.66-6 ม.ค.67	14				ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	รวม		19,612,300.00	0.00	19,612,300.00					1,407,116.00		

สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ						
พ.ร.บ.	ภาพรวม		ยกเลิกกิจกรรม		เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
งบรายจ่ายประจำ	6	19,612,300.00	0	0.00	2	4,086,000.00
งบลงทุน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	6	19,612,300.00	0	0.00	2	4,086,000.00

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2566 ให้กรอกข้อมูล 12/2566 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-66

: จะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2567 ให้กรอกข้อมูล 1/2567 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-67

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอหาความตกลงกับสำนักงบประมาณ

4 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของเดือน (รายงานครั้งแรกเดือนธันวาคม 2566) พร้อมส่งไฟล์ Microsoft Excel (ไฟล์แบบรายงาน)

ที่ E-Mail : reportpad62@gmail.com //หากมีประเด็นคำถาม โทร. 02 222 7821 มท. 50431, 50970 และ 08 5484 1972

5 5.1 ผู้รายงานงาน

5.2 รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./ท.น.สจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

ลงชื่อ.....ผู้รายงานงาน

(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวกัทธกัญญา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422



บันทึกข้อความ

12/414

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขที่รับ ๘๖๖
วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร ๐ ๗๖ ๘๑ ๑๑๒๖
ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขที่รับ ๒๑/๙๔๕
วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิก เหลือในปี อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยครั้งแรกรายงานในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานที่กำหนด ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดพังงามีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณรวม ๗๙,๓๔๙,๑๑๐ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนสามแสน สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน ๑ โครงการ (เอกสาร ๒)

๑.๓ สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบให้จังหวัดพังงาดำเนินการตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน ๓ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๙,๖๑๒,๓๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอ ทำความตกลง ดังนี้

๑.๓.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างท่องเที่ยวและบริการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๙,๑๒๗,๐๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) คือ

๑.๓.๑.๑ โครงการ Sport and Recreation City Model Supporting economic Development เมืองกีฬาและสันทนาการเพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ งบประมาณ ๗,๒๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา

๑.๓.๑.๒ โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival) งบประมาณ ๑,๘๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดำเนินการโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

๑.๓.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๙,๔๑๙,๓๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) คือ

๑.๓.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๕,๓๓๓,๓๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดพังงา

๑.๓.๒.๒ โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข งบประมาณ ๒,๑๒๐,๔๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

๑.๓.๒.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่พังงาเมืองแห่งความสุข งบประมาณ ๑,๙๖๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

๑.๓.๓ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๖๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) คือ โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๗ ดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา (เอกสาร ๓)

๒.๓ จังหวัดพังงามีหนังสือแจ้งหน่วยงานดำเนินโครงการ ตามข้อ ๑.๒ และ ๑.๓ ให้รายงานผลการดำเนินโครงการให้จังหวัดพังงาทราบภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน (เอกสาร ๔)

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยงานดำเนินโครงการ ตามข้อ ๑.๒ และ ๑.๓ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี และที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ให้จังหวัดพังงาทราบ (เอกสาร ๕) และจังหวัดพังงาได้ประมวลผลการดำเนินงานฯ เป็นภาพรวมของจังหวัด ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้ว (เอกสาร ๖)

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามข้อ ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๓. หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว

- นำเรียนท่าน ผวจ.พง เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

(นางสาวนิรชา บัณฑิตยชาติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗

ทราบ



(นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....

หน.สนจ.....

ผอ.กคช.....

เจ้าหน้าที่.....

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๓๗๕๕

ศาลากลางจังหวัดพังงา
ถนนพังงา - ตำบล พง ๘๒๐๐๐

พ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อน

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๑๐๘๗๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงานฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๗)

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือมปี ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือมปี อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือมปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยครั้งแรกรายงานในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานที่กำหนด ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงา ได้ติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือมปี พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. - ๒. ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิรชา บัณจิตย์ชาติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

รองผอ.
หน. สนอ.
ผอ. กอ.
เจ้าหน้าที่ ๕/๓/๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังงา..... (ข้อมูล ณ วันที่ ...5..มีนาคม..2567.....)

แบบรายงาน 01/2567

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีรับ เพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือ จ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้ เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
1	โครงการ Sport and Recreation Model Supporting economic Development เมืองกีฬาและสันทนาการ เพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	7,275,000.00	0.00	7,275,000.00			1		0.00		ดำเนินการด้วยวิธีอับดิง กำหนดให้ผู้สนใจเสนอราคา วันที่ 1 มีนาคม 2567
	กิจกรรม ...จัดมหกรรมวิ่งนานาชาติ Phangnga International Marathon		3,175,000.00	0.00	3,175,000.00		ม.ค.-67					
	กิจกรรม ...คำจ้างเหมาจัดงานแสดงบอลลุนระดับโลก Khaolak Open Sky Festival		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00		ม.ค.-67					
	กิจกรรม ..จัดมหกรรมดนตรี Music on The Beach		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00		ม.ค.-67					
2	โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	1,852,000.00	0.00	1,852,000.00					0.00		
	กิจกรรมที่ 2.1 งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา		1,852,000	-	1,852,000		พ.ย.-66	3		-		ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ณ เดอะ ปาร์กเขาหลัก ต.ศีกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สัญญาจ้างเลขที่ 8/2567 ลงวันที่ 14 ธ.ค.66 สิ้นสุด สัญญาวันที่ 11 ก.พ.67 ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงเทพ เอ็กซิ ปิชั่น จำกัด
3	โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดพังงา	2,120,400.00	0.00	2,120,400.00					58,420.00		
	กิจกรรมที่ 3.1 การจัดตั้งคลังอาหาร “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” สู่การแบ่งปัน		1,650,280		1,650,280							
	กิจกรรมย่อยที่ 3.1.1 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ หมู่บ้านเป้าหมาย โดยประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งคลังอาหาร “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” เพื่อเป็นคลังอาหาร และการแบ่งปันประจำชุมชน จำนวน 46 หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย 150 คน		58,420	-	58,420			14		58,420		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. <u>ที่ไม่ต้อง</u> จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. <u>ที่ต้อง</u> จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.1.2 สนับสนุนวัสดุในการจัดตั้งคลังอาหาร “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” และการสาธิตเพาะเมล็ด การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 46 หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย 690 คน		1,591,860	-	1,591,860			2				ดำเนินการภายในเดือนมีนาคม 2567
	กิจกรรมที่ 3.2 จัดตั้งคลังอาหาร “ครัวชุมชนต้นแบบ” ประจำชุมชน จำนวน 8 อำเภอ 8 หมู่บ้าน		470,120	-	470,120			2		-		
	กิจกรรมที่ 3.2.1 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้ง “ครัวชุมชนต้นแบบ” ประจำชุมชน วิธีการนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากกิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งคลังอาหาร “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” สู่การแบ่งปัน อำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 8 หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย 120 คน		70,120	-	70,120			2		-		ดำเนินการในระหว่างเดือนเมษายน 2567
	กิจกรรมที่ 3.2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งคลังอาหาร “ครัวชุมชนต้นแบบ” ประจำชุมชน จำนวน 8 หมู่บ้าน		400,000	-	400,000			2		-		ดำเนินการในระหว่างเดือนเมษายน 2567
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่พึ่งพาเมืองแห่งความสุข	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00					0.00		
	กิจกรรมที่ 4.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้านที่อยู่อาศัย แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ		1,965,600	-	1,965,600		ธ.ค.66-พ.ค.67	8		-		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดขอบเขตราคากลาง
5	โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งเพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	1,066,000.00	0.00	1,066,000.00					380,067.00		
	กิจกรรมที่ 5.1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		234,433	-	234,433					178,835		
	กิจกรรมที่ 5.1.1 การจัดทำสื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE		71,833	-	71,833		พ.ย.66-พ.ค.67	2		46,235		อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณที่ได้จากการจัดสรรตามพรบ.2567 (71,280 บาท) ย่อยมาจากกิจกรรมที่ 5.3.1 จำนวน 553 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
	กิจกรรมที่ 5.1.2 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024		21,600	-	21,600	พ.ย.-66		14		21,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5.1.3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL		111,000	-	111,000		ก.พ.-67	2		111,000		อยู่ระหว่างดำเนินการทักล้างเงินยืม
	กิจกรรมที่ 5.1.4 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้		30,000	-	30,000	มี.ค.-67		2				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE		135,000	-	135,000					60,000		
	กิจกรรมที่ 5.2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP		75,000	-	75,000	มี.ค.-67				-		รอกำหนดการจากสำนักงานโครงการ To BE NUMBER ONE
	กิจกรรมที่ 5.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ		60,000	-	60,000	พ.ย.-ธ.ค.66		14		60,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		696,567		696,567					141,232		
	กิจกรรมที่ 5.3.1 กิจกรรมเติมไฟเติมฝันครอบครัว TO BE NUMBER ONE ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล		52,847	-	52,847		ก.พ.-67	2		52,847		อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณที่ได้จากการจัดสรรตามพรบ.2567 (53,400 บาท) ยอดเหลือ 553 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 5.1.1
	กิจกรรมที่ 5.3.2 ประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคใต้		50,000	-	50,000		ม.ค.-67	2		50,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุมอบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย		273,220	-	273,220	พ.ย.66-พ.ค.67		2		35,885		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 5.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		10,000	-	10,000	ธ.ค.66-พ.ค.67		2		2,500		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.3.5 กิจกรรม ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา		17,000	-	17,000	พ.ค.-มิ.ย.67		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.6 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำนาจ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้		196,000	-	196,000	มี.ค.-67		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง และเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)		22,500	-	22,500		พ.ค.-67	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.3.8 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง และเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำนาจ และชมรม)		75,000	-	75,000	พ.ค.-67		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพังงา	5,333,300.00	0.00	5,333,300.00					2,390,789.00		
	กิจกรรมที่ 6.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		1,650,000	-	1,650,000		1 ต.ค.66 -30 ก.ย. 67	2		553,727		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนา จังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามและ ประเมินผลการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		930,900	-	930,900		1 ต.ค.66 -30 ก.ย. 67	2		236,780		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		200,000	-	200,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		109,082		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัด แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		1,162,400	-	1,162,400		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		581,200		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการ ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567		480,000	-	480,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		240,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการ ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567		120,000	-	120,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		60,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ


(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผลปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
กิจกรรมที่ 6.7 โครงการยกระดับบริหารงานประจำสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		120,000	-	120,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		60,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 6.8 โครงการพัฒนาเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับ พื้งา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		120,000	-	120,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		50,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 6.9 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 6.10 โครงการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567		500,000	-	500,000		7 ธ.ค.66 - 6 ม.ค.67	14		500,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ
		50,000	-	50,000		1-10 มีนาคม 2567	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		19,612,300.00	0.00	19,612,300.00					2,829,276.00		

สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ						
พ.ร.บ.	ภาพรวม		ยกเลิกกิจกรรม		เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
งบรายจ่ายประจำ	6	19,612,300.00	0	0.00	2	4,086,000.00
งบลงทุน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	6	19,612,300.00	0	0.00	2	4,086,000.00

คำอธิบายเพิ่มเติม

- แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
- ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
 - โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฎิบัติ
 - โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตามปฎิบัติ
 โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
 - จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2566 ให้กรอกข้อมูล 12/2566 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค. 66
 - จะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2567 ให้กรอกข้อมูล 1/2567 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค. 67
- ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
 - ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้
 - หมายเหตุ 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
 - หมายเหตุ 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ


 ชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
 สำนักงานจังหวัดพิจิตร
 โทร 076-481422


 ชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
 (นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)
 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร
 โทร 076-481422



บันทึกข้อความ

๑๖/๕๐๐
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขรับที่ ๑๕๐๕
วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๗
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๔ ๑๕๒๒

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
และงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิก เหลือในปี อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยครั้งแรกรายงานในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานที่กำหนด ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดพังงามีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณรวม ๗๙,๓๔๙,๑๑๐ บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านสามแสน สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา จำนวน ๑ โครงการ (เอกสาร ๒)

๑.๓ สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบให้จังหวัดพังงาดำเนินการตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน ๓ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๙,๖๑๒,๓๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอ ทำความตกลง ดังนี้

๑.๓.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๙,๑๒๗,๐๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) คือ

๑.๓.๑.๑ โครงการ Sport and Recreation City Model Supporting economic Development เมืองกีฬาและสันทนาการเพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ งบประมาณ ๗,๒๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา

๑.๓.๑.๒ โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival) งบประมาณ ๑,๘๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดำเนินการโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

/๑.๓.๒ โครงการ...

๑.๓.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๙,๔๑๙,๓๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) คือ

๑.๓.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๕,๓๓๓,๓๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดพังงา

๑.๓.๒.๒ โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข งบประมาณ ๒,๑๒๐,๔๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

๑.๓.๒.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่พังงาเมืองแห่งความสุข งบประมาณ ๑,๙๖๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

๑.๓.๓ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๖๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) คือ โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๗ ดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

(เอกสาร ๓)

๑.๔ จังหวัดพังงามีหนังสือแจ้งหน่วยงานดำเนินโครงการ ตามข้อ ๑.๒ และ ๑.๓ ให้รายงานผลการดำเนินโครงการให้จังหวัดพังงาทราบภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน (เอกสาร ๔)

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยงานดำเนินโครงการ ตามข้อ ๑.๒ และ ๑.๓ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือปี และที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ให้จังหวัดพังงาทราบ (เอกสาร ๕) และจังหวัดพังงาได้ประมวลผลการดำเนินงานฯ เป็นภาพรวมของจังหวัด ประจำวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้ว (เอกสาร ๖)

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามข้อ ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๓. หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว


(นางสาวกัทธกัญญา ชูวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา


(นางสาวนิรชา บัณฑิตยชาติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗

รองผอ.

หน. สนจ.

ผอ. กลุ่ม

เจ้าหน้าที่.

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗



ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ **ธรรมา**

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

ธ

เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อน

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๑๐๘๗๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงานฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๗) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยครั้งแรกรายงานในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานที่กำหนด ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงา ได้ติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. - ๒. ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิรชา บัณญัติชัยชาติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒



ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ **ธ.วิ.๓**

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

ธ

เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อน

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๑๐๘๗๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงานฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๗) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยครั้งแรกรายงานในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานที่กำหนด ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงา ได้ติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. - ๒. ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิรชา บัณญัติชัยชาติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังงา..... (ข้อมูล ณ วันที่ ...5..เมษายน..2567.....)

แบบรายงาน 01/2567

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีรับ เพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือ จ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกับเงินไว้ เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
1	โครงการ Sport and Recreation Model Supporting economic Development เมืองกีฬาและสันทนาการ เพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	7,275,000.00	0.00	7,275,000.00			1		0.00		
	กิจกรรม ..จัดมหกรรมดนตรี Music on The Beach & Craft Festival		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00		ม.ค.-67					ลงนามในสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 9/2567 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 สิ้นสุดสัญญา 4 มิ.ย.67 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง - เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการจาก 3 กิจกรรม เหลือ 1 กิจกรรม
2	โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	1,852,000.00	0.00	1,852,000.00					0.00		
	กิจกรรมที่ 2.1 งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา		1,852,000	-	1,852,000		พ.ย.-66	3		-		ดำเนินการโครงการเมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ณ เขาหลักปาร์ก ต.ศีกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สัญญาจ้าง เลขที่ 8/2567 ลงวันที่ 14 ธ.ค.66 สิ้นสุดสัญญาววันที่ 11 ก.พ.67 ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงเทพ เอ็กซิปปัน จำกัด
3	โครงการคลังอาหารและการแปรรูปประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดพังงา	2,120,400.00	0.00	2,120,400.00					58,420.00		
	กิจกรรมที่ 3.1 การจัดตั้งคลังอาหาร “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” สู่การแบ่งปัน		1,650,280		1,650,280							

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก้อนนี้ (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
	กิจกรรมย่อยที่ 3.1.1 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย โดยประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งคลังอาหาร “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” เพื่อเป็นคลังอาหาร และการแบ่งปันประจำชุมชน จำนวน 46 หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย 150 คน		58,420	-	58,420			14		58,420		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
	กิจกรรมย่อยที่ 3.1.2 สนับสนุนวัสดุในการจัดตั้งคลังอาหาร “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” และการสาธิตเพาะเมล็ด การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 46 หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย 690 คน		1,591,860	-	1,591,860			2				ดำเนินการภายในเดือนเมษายน 2567
	กิจกรรมที่ 3.2 จัดตั้งคลังอาหาร “ครัวชุมชนต้นแบบ” ประจำชุมชน จำนวน 8 อำเภอ 8 หมู่บ้าน		470,120	-	470,120			2		-		
	กิจกรรมที่ 3.2.1 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้ง “ครัวชุมชนต้นแบบ” ประจำชุมชน วิธีการถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากกิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งคลังอาหาร “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” สู่การแบ่งปัน อำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 8 หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย 120 คน		70,120	-	70,120			2		-		ดำเนินการภายในเดือนเมษายน 2567
	กิจกรรมที่ 3.2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งคลังอาหาร “ครัวชุมชนต้นแบบ” ประจำชุมชน จำนวน 8 หมู่บ้าน		400,000	-	400,000			2		-		ดำเนินการภายในเดือนเมษายน 2567

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อน (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้พุงงาเมืองแห่งความสุข	สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดพุงงา	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00					0.00		
	กิจกรรมที่ 4.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้านที่อยู่อาศัย แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ		1,965,600	-	1,965,600		ธ.ค.66-พ.ค.67	8		-		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงาน ภายในวันที่ 6 เม.ย.67 และมี หนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติให้เข้ามาเสนอรา คมและเจรจาต่อรองราคาก่อนให้คณะกรรมการจัดทำ รายงานผลการพิจารณาต่อไป
5	โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งเพื่อการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพุงงา	1,066,000.00	0.00	1,066,000.00					602,149.50		
	กิจกรรมที่ 5.1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่ เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		249,450.50	-	249,450.50					203,435		
	กิจกรรมที่ 5.1.1 การจัดทำสื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE		92,250.50	-	92,250.50		พ.ย.66-พ.ค.67	2		46,235		อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณที่ได้จากการจัดสรร (71,280 บาท) ยอดยกมาจากกิจกรรมที่ 5.3.1 จำนวน 553 บาท ยอดยกมาจากกิจกรรมที่ 5.3.6 จำนวน 20,417.50 บาท
	กิจกรรมที่ 5.1.2 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024		21,600	-	21,600	พ.ย.-66		14		21,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5.1.3 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL		111,000	-	111,000		ก.พ.-67	14		111,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีรับ เพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือ จ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้ เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
	กิจกรรมที่ 5.1.4 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้		24,600	-	24,600	มี.ค.-67		14		24,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดได้รับจัดสรร 30,000 บาท ยอดคงเหลือ 5,400 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 5.3.3
	กิจกรรมที่ 5.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE		135,000	-	135,000					60,000		
	กิจกรรมที่ 5.2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP		75,000	-	75,000	มี.ค.-67				-		รอกำหนดการจากสำนักงานโครงการ To BE NUMBER ONE
	กิจกรรมที่ 5.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ		60,000	-	60,000	พ.ย.-ธ.ค.66		14		60,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		681,549.50		681,549.50					338,714.50		
	กิจกรรมที่ 5.3.1 กิจกรรมเติมไฟเต็มฝันครอบครัว TO BE NUMBER ONE ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล		52,847	-	52,847		ก.พ.-67	14		52,847		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ งบประมาณที่ได้จากการจัดสรร (53,400 บาท) ยอดเหลือ 553 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 5.1.1
	กิจกรรมที่ 5.3.2 ประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคใต้		50,000	-	50,000		ม.ค.-67	14		50,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุมอบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย		278,620	-	278,620	พ.ย.66-พ.ค.67		2		57,785		อยู่ระหว่างการดำเนินการ งบประมาณที่ได้จากการจัดสรร (273,220 บาท) ยอดยกมาจากกิจกรรมที่ 5.1.4 จำนวน 5,400 บาท
	กิจกรรมที่ 5.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		10,000	-	10,000	ธ.ค.66-พ.ค.67		2		2,500		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
	กิจกรรมที่ 5.3.5 กิจกรรม ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา		17,000	-	17,000	พ.ค.-มิ.ย.67		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.6 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้		175,582.50	-	175,582.50	มี.ค.-67		14		175,582.50		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ งบประมาณที่ได้จาก การจัดสรร (196,000 บาท) ยอดเหลือ 20,417.50 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 5.1.1
	กิจกรรมที่ 5.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง และเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)		22,500	-	22,500		พ.ค.-67	2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5.3.8 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง และเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ และชมรม)		75,000	-	75,000	พ.ค.-67		2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพังงา	#REF!	0.00	#REF!					#REF!		
	กิจกรรมที่ 6.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		1,650,000	-	1,650,000		1 ต.ค.66 -30 ก.ย. 67	2		745,390		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนา จังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและ ประเมินผลการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		930,900	-	930,900		1 ต.ค.66 -30 ก.ย. 67	2		279,948		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		200,000	-	200,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		109,082		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีรับ เห็นหรือสอดคล้องงบประมาณ/วันที่เสนอเงินอุดหนุน (PO) (เงินเพียง จำนวน/วันที่สิ้นสุดสัญญาหรือค่าประมาณการแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้ เบิกจ่าย) 68 (ใช้ระบุวันที่/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ซื้อ จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ซื้อ จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	
	กิจกรรมที่ 6.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัด แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567		1,162,400	-	1,162,400		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		726,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการ ประชาชน ปีงบประมาณพ.ศ.2567		480,000	-	480,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการ ประชาชน ปีงบประมาณพ.ศ.2567		120,000	-	120,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		75,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.7 โครงการการบริการงานประชาชนผ่านช่องทาง แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567		120,000	-	120,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		75,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.8 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาชนจังหวัด พังงา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567		120,000	-	120,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2		50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6.9 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว		500,000	-	500,000		7 ธ.ค.66-6 ม.ค.67	14		500,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 6.10 โครงการประเพณีอนุรักษ์วิถีทะเลจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2567		50,000	-	50,000		1-10 มีนาคม 2567	2		50,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม		19,612,300.00	0.00	19,612,300.00					3,571,489.50	

คำอธิบายเพิ่มเติม

ลงชื่อ..... *Calin Chan* ผู้รายงาน
(นายวราธรเศรษฐ์ เศรษฐิชัย)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร 076-481422

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด