



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด



คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดพังงา จัดทำขึ้นเพื่อประมวลและเผยแพร่ผลการดำเนินงานแผนงานโครงการที่สำคัญของจังหวัดพังงา ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการพัฒนาจังหวัดพังงา โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคือ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สุขความเป็นเมืองอัจฉริยะ พังงาแห่งความสุข” ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัดพังงา ประเด็นปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่จังหวัดพังงา ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา สรุปผลการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาลุप्तรรค

จังหวัดพังงาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่อนุวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดพังงา

1.ประเด็นการพัฒนาจังหวัดพังงา

▶ 1. เป้าหมายการพัฒนา :

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน
สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ พังงาแห่งความสุข ”

▶ 2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ประสานการปฏิบัติขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สร้างงาน สร้างรายได้ และความมั่นคง ตามทิศทางการพัฒนาจังหวัดพังงา ให้บรรลุเป้าหมาย “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ เกษตรยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ พังงาแห่งความสุข”

▶ 3. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

1. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 2/ปี
(จากฐานนักท่องเที่ยวปี 2563 ที่มีจำนวน 1,213,421 คน และรายได้ จำนวน 11,729 ล้านบาท)
2. มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นและปลอดภัยได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5
(จากฐานข้อมูล GPP ปี 2562 ที่มีจำนวน 17,599 ล้านบาท)
3. สัดส่วนคนจนหรือร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (Poventy line) ไม่เกินร้อยละ 2.75
(จากฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 2.75) ค่ากลางของประเทศร้อยละ 6.14

▶ 4. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดพังงา

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สร้างเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่า ควบคู่การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : สงวนรักษา อนุรักษ์ ป่าไม้ พืชพันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุลยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคงและน่าอยู่

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

1. บทนำ

ในช่วงแผนพัฒนาจังหวัดพังงา ที่ผ่านมา จังหวัดพังงา เผชิญความท้าทายในการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอยู่สม่ำเสมอ อาทิ ปัจจัยด้านความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของประเทศ โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ปัจจัยด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินในภาคใต้ เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะความผันผวนของฤดูกาล สภาวะฝนตกน้ำท่วม สถานการณ์สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในด้านการดำรงชีพ สภาพเศรษฐกิจและสังคม คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา และยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะยุติหรือสิ้นสุดเมื่อไร การแพร่ระบาด รวมถึงการ Lock Down จังหวัด ประเทศ และทั่วโลก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศรวมถึงจังหวัดได้ ดังนั้นภาคการท่องเที่ยวและบริการจะมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ช่วงปี 2563 -2564 การหดตัวในทุกภูมิภาคของประเทศและทั่วโลก ทำให้นักท่องเที่ยวและรายได้ในภาคการท่องเที่ยวหดตัวอย่างรวดเร็วและหดตัวลงหรือติดลบร้อยละ 75

อย่างไรก็ตามในการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถในการท่องเที่ยวในช่วงแผนพัฒนาจังหวัดพังงา 2566 – 2570 ซึ่งเป็นการคาดการณ์สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายลงยังคงยึดเป้าหมายการยกระดับการท่องเที่ยวแนวใหม่ การสร้างจุดขาย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สะอาดปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาด้าน : การสร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจรจึงกำหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ที่มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในด้านท่องเที่ยวและบริการให้สะท้อนกลับมาในภาคของรายได้ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนหรือการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal) รวมทั้งการรักษาฐานรายได้จากการท่องเที่ยวเดิม เช่น ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคมในระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงระหว่างกัน ทั้งพื้นที่เมืองเกาะแก่ง ทางถนนทางราง ทางน้ำ และทางอากาศรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่ออำนวยความสะดวกสู่ความเป็น เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ ควบคู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและท่องเที่ยวชุมชน



2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาจังหวัดพังงาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
2. เพื่อยกระดับรายได้จากภาคการท่องเที่ยวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้น จากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศและภูมิภาค
3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
4. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) รวมถึงท่องเที่ยวดิจิทัล

3. เป้าหมาย

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

4. ตัวชี้วัด

1. อัตราการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน(จากฐานข้อมูลปี พ.ศ.2563 จำนวน 1,213,421 คน)
2. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการการท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 2 (จากฐานข้อมูลปี พ.ศ.2563 จำนวน 11,729 ล้านบาท)
3. ร้อยละของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพังงา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

5. แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรทางการท่องเที่ยว ให้มีความพร้อมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับตลาดยุคใหม่
4. สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. เสริมสร้างคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนพื้นฐานของความสะอาด ปลอดภัย
6. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการ การท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างมูลค่าควบคู่การบริโภค และการผลิตอย่างยั่งยืน

1. บทนำ

ภาคเกษตร ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ภายในพื้นที่ จังหวัด พังงา หากพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคเกษตรยังมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 8.1 แม้ที่ผ่านมาจังหวัด พังงา จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภาคตลาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดปริมาณฝนตก ขุกตลอด 3 ปี น้ำท่วม ภัยแล้ง มีผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ต่ำ และการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สินค้าเกษตรปรับเปลี่ยน บทบาท จากเกษตรเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นเกษตรส่งออก เกษตรแปรรูป เป็นสินค้าที่ใช้ เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิต ของภาคการผลิตอื่น สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาดังกล่าว อาจมีผลกระทบ ต่อทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการผลิต ทางเกษตร เช่น ดิน น้ำ และป่าไม้หรืออื่นๆ รวมถึง สถานการณ์สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่ยุติและคลี่คลายและครัวเรือน เกษตรกรสินค้าราคาตกต่ำและไม่สามารถนำออกสู่ตลาด แนวโน้มการบริโภคที่ลดลง เนื่องจากปัจจัยของภาวะการตก งาน Demand ความต้องการซื้อในขณะที่ Supply ความต้องการขายกลับมีมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาด ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในด้านการดำรงชีพ สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร ผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ร่วมกับการการปรับโมเดล ภาคเกษตร ผสมผสานกับศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือศาสตร์พระราชานบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีต และ ปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ภาคเกษตรให้สามารถสร้างฐานรายได้ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในภูมิภาคควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการอยู่ดีกินดีของครัวเรือนภาคเกษตรจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ประเด็นการพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างมูลค่าควบคู่การบริโภค และการผลิต อย่างยั่งยืน จึงเป็นแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในภาค เกษตร เกษตรอุตสาหกรรมเชื่อมโยงภาคท่องเที่ยวและบริการ การเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร ทำในเชิงปริมาณและ มูลค่าเพื่อสร้างฐานรายได้เดิม และสร้างฐานรายได้ใหม่อย่างครบวงจร ทั้งเกษตรอัตลักษณ์ของพื้นที่ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงการให้ความสำคัญต่อครัวเรือน ชุมชน และคลังอาหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เกษตรกรมี รายได้ต่อครัวเรือนที่สูงขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้



2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่มจากการผลิต แปรรูปและการค้า
2. เพื่อพัฒนาส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ ให้มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและการส่งออก
3. เพื่อสร้างคลังอาหาร สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้พอเพียง สำหรับการบริโภคในครัวเรือนสู่การ ส่งออก

3. เป้าหมาย

1. มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นและปลอดภัยได้มาตรฐาน
2. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีอาชีพมั่นคงและรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
3. ทรัพยากรทางการเกษตรมีการนำไปใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า
4. พัฒนาภาคเกษตรแบบครบวงจรบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

4. ตัวชี้วัด

1. อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.5จากบันทึกที่ผ่านมา (จากฐานข้อมูล GPP ภาคเกษตร ปี 2562 ที่มีจำนวน 17,599 ล้านบาท)
2. จำนวนแปลงภาคเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (จากฐานข้อมูลปี พ.ศ.2563 ที่มีจำนวน 730 แปลง)
3. จำนวนดินที่ได้รับการบริหารจัดการและฟื้นฟูในภาคเกษตร (1,000 ไร่ / ปี) จากฐานข้อมูลปี พ.ศ.2562 ที่มีจำนวน 2,000 ไร่

5. แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยี (Smart Farm) ให้เกษตรกรเข้าถึงและทั่วถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
2. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรอย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา
5. ส่งเสริมพัฒนา ต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตรในเชิงพาณิชย์
6. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการแบบครบวงจรให้กับสถาบันเกษตรกร /เกษตรกรรุ่นใหม่
7. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและพลังงานทดแทน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : สงวนรักษา อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุลยั่งยืน


1.บทนำ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีอยู่อย่างจำกัดในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดพังงามีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ เช่น ภาวการณ์ท่องเที่ยวและบริการ ภาวการณ์เกษตรที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรชายฝั่งทะเล ป่าไม้ที่ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ของความหลากหลายทางชีวภาพ ถูกคุกคาม เป็นต้น ซึ่งปัญหาเชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว ก่อให้เกิดจุดอ่อนของการรักษาและการยกระดับคุณภาพการผลิตในภาคท่องเที่ยวและบริการ ในขณะเดียวกันปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ นับเป็นประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อีกประเด็นหนึ่ง

จากปัจจัยและแนวโน้มของบริบทการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นทุนทรัพย์ของการพัฒนามีแนวโน้มต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต มีพลวัตสูง มีความซับซ้อนหลายมิติ มีผลต่อความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต จึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างคู่ขนานหรือพร้อมกันกับมิติอื่น ๆ

ดังนั้น ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัด แผนพัฒนาจังหวัดพังงาประเด็นสร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสำคัญกับการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) อนุรักษ์ฟื้นฟู แม่น้ำลำคลอง หรือแหล่งน้ำธรรมชาติทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงอื่น ๆ ในลักษณะการพัฒนา

3 มิติ คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืน



2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้จังหวัดพังงาเติบโตอย่างยั่งยืนบนเศรษฐกิจสีเขียว
2. เพื่อรักษาทุนทรัพย์ (ต้นทุนของจังหวัด) ป่าไม้ สัตว์น้ำ/ป่า ระบบนิเวศวิทยา ให้คงความยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง

3. เป้าหมาย

1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2. บริหารจัดการน้ำทุกครัวเรือนในทุกพื้นที่ที่มีน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

4. ตัวชี้วัด

1. ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม หรือถูกทำลายได้รับการฟื้นฟู 100 ไร่/ปี หรือ 10,000 กล้า/ปี (จากฐานปี พ.ศ. 2562 จำนวน 10,119 กล้า)
2. จำนวนเครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี (จากฐานปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1,786 คน)

5. แนวทางการพัฒนา


1. ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
2. กำหนดเขตการใช้พื้นที่ประโยชน์ที่ดิน และแหล่งน้ำให้เหมาะสม
3. ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคมให้นั่นคง น่ายุ

1. บทนำ

ปัจจุบันแนวโน้มในบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม โครงสร้างของประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย ประชาชนโดยเฉลี่ยมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิต การออมยังอยู่ในระดับต่ำส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการดำรงชีพ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาการว่างงาน อาชีพ และรายได้ ต่อการบริโภคในครัวเรือนเริ่มสูงขึ้น แม้ที่ผ่านมาสัดส่วน คนจนจะมีสัดส่วนร้อยละ 2.27 ก็ตาม (ข้อมูลปี 2562) ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา/กิจกรรมทางสังคม จะนำไปสู่ชุมชน/ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง บริหารจัดการตนเองและร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในลักษณะ “การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม” เป็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่ง

ในการพัฒนา ควบคู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างฐานความมั่นคงให้กับประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านการบูรณาการทุกภาคส่วน อันเป็นฐานสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด ให้เป็นไปตามประกาศ ตามเป้าหมายพัฒนา “คนพังงามมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่ ผู้สังคมมีคุณภาพ (Social Quality) หรือ พังงาแห่งความสุข



2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (อยู่ดีกินดีมีความสุขและปลอดภัย)
2. สร้างพังงาศึกษาหรือสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย
3. เพื่อฟื้นฟูมรดกสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
4. สนับสนุนกลุ่ม องค์กรชุมชน สังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้มีความอยู่ดีมีสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างงาน สร้างรายได้ และขยายโอกาสผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้เข้าถึงและทั่วถึง

3. เป้าหมาย

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงยั่งยืน
2. ประชาชนสามารถดำรงชีพภายใต้บรรทัดฐานและค่านิยมของสังคมได้อย่างปกติสุข
3. เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดพังงาสามารถพึ่งตนเองได้
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่ในการมีส่วนร่วมต่อการแก้ไขปัญหาทางสังคม
5. ป้องกันสาธารณภัยทุกรูปแบบ (ระดับตำบลสู่จังหวัด) โดยเฉพาะการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย
6. ส่งเสริมและพัฒนาภาคสังคมและการดูแลคนไร้ที่พึ่งและการสาธารณสุข

4. ตัวชี้วัด

1. ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index – HAI) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.03 (จากฐานข้อมูลปี 2562 ที่มีค่าดัชนีอยู่ที่ 0.6264)
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อย 80/ปี

5. แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ “พังงาศึกษา”
2. เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้และการเข้าถึงสวัสดิการ
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - สาธารณภัย
 - อุทกภัย
 - อุบัติภัย และอื่นๆ
4. ส่งเสริมจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และปัญหายาเสพติด
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพลังทางสังคม เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

2.ประเด็นปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่จังหวัดพังงา

1)ด้านเศรษฐกิจ

๐การท่องเที่ยว

- จากสถานการณ์ท่องเที่ยวโลกและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid 2019 ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาเติบโตลดน้อยลงตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติลดลงร้อยละ 75.26 เป็นผลมาจากทุกประเทศและทุกจังหวัดใช้มาตรการจำกัด การเดินทางระหว่างกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยภาครัฐกิจสถานประกอบการ ภาคบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ที่ได้รับ ผลกระทบในลำดับต้นๆ การลดมาตรการด้านการเงินและการคลัง และการจ้างงานเพื่อบรรเทาผลกระทบรวมถึงการดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล ทั้งในด้านการป้องกันการลุกลามขยายตัวของการแพร่ระบาด การบรรเทาความเดือดร้อน มาตรการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว เมื่อสิ้นสุดหรือสถานการณ์คลี่คลาย การปรับตัวสู่การท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal) และ (Noxt Normal)

ดังนั้นการเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย ที่สำคัญๆเช่น

- โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัลระหว่างจังหวัด เมือง ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวหลัก/รอง/พื้นที่เกาะ

๐ การเกษตร

ปัญหาภาคผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ ขาดการผลักดันสนับสนุนในเชิงนโยบายทั้งในด้านการตลาด และราคา โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจขายกะจำกัด เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล (เช่น มังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง) ที่ประสบปัญหาหาค่าผลผลิตตกต่ำ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูง (น้ำมันเชื้อเพลิง ในการขนถ่ายผลผลิต ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ต่างๆ) ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ประกอบการบางแห่งปิดกิจการเนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้ ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดได้ ผู้ประกอบการมีการลดราคาผลผลิตในราคาที่ต่ำ เกษตรกรไม่คุ้มทุน ผลผลิตเน่าเสีย เกษตรกรบางรายนำไปเททิ้ง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรต่อครัวเรือนขาดหาย แม้จังหวัดพังงาจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีตลาดเกษตรย่อยๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรก็ตาม แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น รัฐบาลจะต้องผลักดันและให้สนับสนุนในเชิงนโยบายเป็นสำคัญ

2) สังคมคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

โดยเฉพาะการยกระดับความเหลื่อมล้ำทางสังคมและคุณภาพชีวิต การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะในการดำรงชีพ แม้ที่ผ่านมาในด้านดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index-HHI) ในปี 2562 จะมีความก้าวหน้าการพัฒนาคนเพิ่มขึ้น จาก 0.0392 คะแนน เป็น 0.6264 คะแนน เป็นลำดับที่ 25 ของประเทศจากลำดับที่ 53 ในปี 2558 ก็ตาม การพัฒนาขับเคลื่อนตัวชี้วัดในมิติย่อยทั้ง 8 ตัว ชีววัด ยังจำเป็นต้องขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะมิติตัวชี้วัดด้านการศึกษา ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ และด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อสร้างฐานความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ชายเลน เพื่อที่ดินทำกินและสิ่งปลูกสร้างยังคงมีเพิ่มขึ้น ปี 2563 มีจำนวน 65 คดี เนื้อที่ 887-0-37 ไร่ สูงกว่า ปี 2562 ที่มีจำนวน 550.56 ไร่ แนวโน้มในอนาคตอาจมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ป่าชายเลนที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและรายได้ ประชาชนส่วนหนึ่งยังขาดที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

ปัญหาขยะมูลและน้ำเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน ยังคงมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน การจัดเก็บขยะยังคงมีปริมาณที่ตกค้าง รวมถึงการกำจัดขยะที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นทะเล มีแนวโน้มขยายวงกว้างในพื้นที่ เนื่องจากลมมรสุมที่พัดผ่านอันดามันค่อนข้างแรงและมีมรสุมตลอดทั้งปี ส่งผลให้คลื่นลมแรงและพัดตลิ่งกระเซาะหาดเพิ่มขึ้นในปี 2563 พื้นที่ชายฝั่งประสบปัญหาการกัดเซาะยาวประมาณ 4.62 กิโลเมตร เป็นพื้นที่กัดเซาะรุนแรง 4.62 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะประมาณ 1.09 กิโลเมตร และพื้นที่กัดเซาะ 2.89 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอคุระบุรี , อำเภอตะกั่วป่า, อำเภอท้ายเหมือง, อำเภอตะกั่วทุ่ง, อำเภอเมือง, อำเภอทับปุด

ตาราง: แสดงปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่จังหวัดพังงา

ด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นปัญหา	ความต้องการพื้นที่ของพื้นที่	พื้นที่
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัลระหว่างเมือง เกาะ แหล่งท่องเที่ยวหลัก/รอง	1.ทางอากาศ -การก่อสร้างสนามบิน -สะพานเชื่อมเกาะคอเขา 2.ทางน้ำ -ทำเทียบเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ -พัฒนาท่าเทียบเรือมาริน่า เพื่อรองรับเรือยอร์ช ซุปเปอร์ยอร์ช 3.ทางบก -ก่อสร้างระบบราง (รถไฟสายสุราษฎร์- พังงา(ท่าฉัตรไชย) -ถนน 4 ช่องจราจร เส้นทางสายหลัก/รอง และไฟฟ้าแสงสว่างของการท่องเที่ยว	อำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วป่า ทุกอำเภอ อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วทุ่ง ทั้งจังหวัด
การท่องเที่ยว	1.การท่องเที่ยวดิจิทัล (Phangnga smart Travel / Phangnga prompt/ Phangnga Model เมืองต้นแบบท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสมุนไพร 2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก/รอง 3.การท่องเที่ยวโดยชุมชน 4.เส้นทางจักรยาน	ทั้งจังหวัด
การเกษตร	-ศูนย์อัตรการค้าภาคเกษตร -พืชผลผลิตราคาตกต่ำโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจของจังหวัด (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน) และ(ไม้ผล เช่น มังคุด ลองกอง เงาะทุเรียน เป็นต้น) ส่งผลต่อรายได้ภาคเกษตรกรลดน้อยลง	ทั้งจังหวัด

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นปัญหา	ความต้องการพื้นที่ของพื้นที่	พื้นที่
ขยะและน้ำเสีย	- ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เกาะปันหยี และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอำเภอดงรักป่า ยังขาดระบบบำบัดขยะ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ขยะตกค้างและการกำจัดยังไม่ถูกหลักสุขาภิบาล	อำเภอเมืองพังงา อำเภอดงรักป่า
น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค	- ทั้งภาคเกษตร และภาคการท่องเที่ยว (เขื่อนฝาย ระบบชลประทาน) ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในอนาคต	ทั้งจังหวัด
ป่าไม้/ป่าชายเลน/พื้นที่ชุ่มน้ำ	-การลดลงของพื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลน รวมถึงความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าต้นน้ำ/ป่าพรุ/ป่าชายเลน	อำเภอดงรักป่า อำเภอกระบุรี อำเภอเมืองพังงา อำเภอเกาะยาว อำเภอดงรักทุ่ง อำเภอทับปุด
น้ำกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง	-โดยเฉพาะการกัดเซาะชายฝั่งที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง และมีแนวโน้มขยายวงกว้างในพื้นที่ -ขาดเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะ	อำเภอท้ายเหมือง อำเภอดงรักป่า อำเภอดงรักทุ่ง

ด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ประเด็นปัญหา	ความต้องการพื้นที่ของพื้นที่	พื้นที่
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ยาเสพติด -ระบบ/ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางทะเลอย่างครบวงจร เพื่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว -ไฟฟ้าแสงสว่างในเส้นทางคมนาคม	ทั้งจังหวัด
การศึกษา	-ขาดการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ความยากจนที่ยังคงเหลืออยู่ และผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ทั้งจังหวัด
คุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข	- อุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์และคุณภาพการรักษายังไม่เพียงพอต่อประชากรในพื้นที่	ทั้งจังหวัด

3. ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดพังงาที่ผ่านมา

การพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาของจังหวัดพังงา พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ภายใต้แผนงานโครงการที่ขับเคลื่อนการพัฒนา

เป้าหมายการพัฒนา : จังหวัดพังงา ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้
สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ พังงาแห่งความสุข

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา 3 ประเด็น คือ

- 1.จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2)
- 2.มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นและปลอดภัยได้มาตรฐาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)
- 3.สัดส่วนคนจนหรือร้อยละ ของประชาชนที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อเดือนครัวเรือนที่อยู่ได้เส้น ความยากจน ไม่เกินร้อยละ 5.96

สรุปภาพรวมการพัฒนา

◎การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาใน 2 ประเด็น คือ

- 1.ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร
- 2.ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สร้างระบบการบริหารจัดการเกษตรอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน

1) ภาคการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนา ตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565

ซึ่งประเด็นการพัฒนาที่ 1 (มีจำนวน 3 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย

- 1.ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
- 2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 2
- 3.ร้อยละของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพังงา
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ในช่วงการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมของแผนพัฒนา **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร** ซึ่งเป็นประเด็นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อันเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพังงา มีจุดเน้นการพัฒนา ที่เชื่อมโยงในลักษณะ “ต้นน้ำ – กลางน้ำ –ปลายน้ำ ” เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการอำนวยความสะดวกเข้าถึง ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม การพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังเกาะแก่งต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาด้านบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านการตลาด นอกจากนี้จังหวัดพังงายังได้จัดกิจกรรม Event รวมถึงการสร้างควมหลากหลายทางการท่องเที่ยว เช่นท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ต่างซึ่งเป็นกิจกรรมด้านปลายน้ำ เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Out of Season Economy) ของจังหวัดพังงาที่จะนำไปสู่ฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของพื้นที่ เพิ่มสถานะทางเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนตลอดทุกช่วงฤดูกาล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ว่า พังงาสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

หากพิจารณา ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2

หากวิเคราะห์และพิจารณาด้านข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดพังงาและรายได้จากนักท่องเที่ยวในช่วงปี พ.ศ.2561-2563 โดยในปี 2561 มีการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจากปี 2560 ร้อยละ 2.69 เติบโตเป็นอันดับ 5 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา ขยายตัวในปี 2562 ร้อยละ 0.76 และเริ่มหดตัวลงอย่างสูงสุดในปี 2563 ถึงร้อยละ 75.26 แม้ในปี 2561 อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจะสูงมาก ค่าเป้าหมาย เพียงเล็กน้อยก็ตามปัจจัยการเปลี่ยนแปลงมาจากบริบทด้านสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ต้องปรับเปลี่ยนหรือชะงัก ประกอบกับแผนงาน/โครงการ ด้านการพัฒนาท่องเที่ยว ภายใต้งบประมาณของจังหวัด ในช่วงที่ผ่านมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย ซึ่งส่งผลให้การขับเคลื่อนการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่เต็มศักยภาพ และจังหวัดยังไม่บรรลุตามเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัดอย่างไรก็ตามแม้การดำเนินงานจะไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (นักท่องเที่ยวตามเกณฑ์) ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น จังหวัดพังงายังต้องกระตุ้นหนุนเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของจังหวัด

ในขณะเดียวกันกับภาครายได้จากการท่องเที่ยว ในช่วงปี 2561 ก็มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 11.24 จากปี 2560 และเริ่มหดตัวในปี 2562 ร้อยละ 0.60 และหดตัวลงสูงสุดในปี 2563 ถึงร้อยละ 77.32 เช่นกัน ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตและขยายตัวภาคการท่องเที่ยวต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อการไม่บรรลุตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตามจังหวัดพังงา ยังมีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมาย ในการขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ แนวใหม่ โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ การท่องเที่ยวภายในจังหวัดและการเชื่อมโยง การลงทุนที่เตรียมความพร้อมในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ที่สำคัญและสิ่งอำนวยความสะดวก ควบคู่การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยของนักท่องเที่ยวบนพื้นฐาน (สะอาด สะดวก ปลอดภัย) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด


แผนภาพที่ 1 : จำนวนนักท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2560-2563



แผนภาพที่ 2 : สัดส่วนการเติบโตนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2560-2563



แผนภาพที่ 3 : การเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2560-2563



แผนภาพที่ 4 : สัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2560-2563



ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพังงา ซึ่งจะพิจารณาได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวซ้ำ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน หรือสแกนดิเนเวีย เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นตลาดหลักของจังหวัดพังงา เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจและประทับใจต่อการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอีก แม้จะไม่บรรลุค่าเป้าหมายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุ ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นก็ตามแต่ก็ยังจำเป็นต้องมีความจำเป็นในการสร้างทุน ความ พึงพอใจ ส่งถึงนักท่องเที่ยวและรายได้ เข้าสู่จังหวัดต่อไป

จุดเน้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ


- เน้นการสร้างจุดขาย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว มาตรฐานสากลและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การประชาสัมพันธ์ และการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในเชิงรุก
- การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานความปลอดภัย อาทิ สนามบิน ท่าเทียบเรือ เพื่อการท่องเที่ยวถนน สีช่องจราจร
- การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวิถีชีวิตบออัตลักษณ์ของชุมชน
- ความสะอาด ปลอดภัยทางการท่องเที่ยวมาตรฐาน ท่องเที่ยวแนวใหม่

ในด้านการเกษตร ซึ่งมีค่าเป้าหมายมูลค่าภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นและปลอดภัย ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.5 หากพิจารณาถึงมูลค่าพืชเศรษฐกิจ โดยรวมที่สำคัญของจังหวัด ในช่วงปี 2561-2563 การพัฒนาภาคเกษตรได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าภาคเกษตรที่ปลอดภัย เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับเกษตรกรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา จะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2563 เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด มีจำนวนเพียง 1,006,857 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว จำนวน 849,017 ไร่ ลดลง 3.60 และ 5.32 ในด้านมูลค่าพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.25 หลังจากที่เคยหดตัวลงในช่วงปี 2562 จำนวน 12.44 อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านราคาของตลาดที่มีความผันผวน

ตารางที่ : แสดงพื้นที่ปลูก ปี 2561-2563

ปี พ.ศ.	เนื้อที่ปลูก (ไร่)	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	มูลค่า (ล้านบาท)	(ร้อยละการเปลี่ยนแปลง)
2561	971,509	829,138	11,473.33	+5.96
2562	1,044,530	896,739	10,045.85	-12.44
2563	1,006,857	849,017	10,602.49	+5.25

แผนภาพที่ 5 : การเติบโตของมูลค่าพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด พ.ศ. 2561-2563



- เปรียบเทียบผลการพัฒนาจังหวัดกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12


- เศรษฐกิจภาพรวม (ภาคบริการและท่องเที่ยว)

เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านตัวชี้วัด: จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 โดยพิจารณาจากโครงสร้างเศรษฐกิจหลักอยู่ในภาคบริบท (ที่พักโรงแรมและบริการด้านอาหาร) รองลงมา คือภาคเกษตร (เกษตรกรรม, การป่าไม้และการประมง) โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวประชากร มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ตารางที่ : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขา ณ ราคาประจำปี 2560-2562

	2560	2561	2562
เกษตร	16,923	16,147	17,599
อุตสาหกรรม	3,281	3,429	3,357
บริการ	54,2560	58,410	62,231
ที่พักและบริการด้านอาหาร	28,328	32,069	34,436
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด	74,465	77,986	83,187
รายได้ต่อ คน/หัว/ปี	296,633	311,892	333,015

แผนภาพที่ 6 : GPP ราคาประจำปี (ล้านบาท)



ตารางที่ 7 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวปี 62-63

ปี	นักท่องเที่ยว (คน)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2562	4,905,309	0.76	51,705	-0.60
2563	1,814,891	-75.26	11,729	-77.32

จากการวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในภาคบริการ (สาขาที่พักโรงแรมและด้านบริการ) มี 28,328 , 32,069 และ 34,436 ล้านบาท ในปี 2560-2562 ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงปี 2560-2562 จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีแรกของปี 2560-2561 แต่ในช่วงปี 2562-2563 สถานะการท่องเที่ยวของประเทศและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยว ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว หดชะงักไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น


เป้าหมายการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยว เพิ่มร้อยละ 2 จึงเป็นประเด็นท้าทายและการให้ความสำคัญอย่างยิ่งในส่งเสริมการพัฒนา รวมถึงมาตรการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

ภาคเกษตร

ตารางที่ 8 : ผลผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตร ณ ราคาประจำปี 2562 มีมูลค่า 17,599 ล้านบาท

	ปี		
	2560	2561	2562
GPP ภาคเกษตร (ล้านบาท)	16,923	16,147	17,599
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)	19.6	10.4	8.1

แผนภาพที่ 9 : ผลผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร



เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา คือ มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นและปลอดภัยได้มาตรฐานส่งออกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยที่ภาคเกษตรหลักของจังหวัดพังงา จะเป็นพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มังคุด มะพร้าว และทุเรียน ด้านการประมงมีการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง (กุ้ง หอย ปลาน้ำกร่อย) และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด หากพิจารณาเทียบจากปีที่ผ่านมาการปรับลดลงกว่าปีก่อนเพียงเล็กน้อย อัตราการขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 8.1 ในขณะที่ปีก่อนขยายตัวร้อยละ 10.4 ทั้งนี้ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคเกษตรกร ยังให้ความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรเทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะ เกษตรอัตลักษณ์


๐ ด้านสังคม

โดยมีตัวชี้วัด “ สัดส่วนคนจนหรือร้อยละของประชาชนที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจน ไม่เกินร้อยละ 5.96 ”


การดำเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561 -2562 ภาครัฐและทุกภาค การพัฒนาทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับครัวเรือน เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับครัวเรือน ให้มีรายได้ต่อครัวเรือนที่เพิ่ม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งในด้านชุมชนมีสุข ครอบครัว/ครัวเรือนอบอุ่นเข้มแข็ง การปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ กับครัวเรือน รวมถึงการนำหลักทฤษฎีใหม่สู่ โคก หนอง นา โมเดล ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจนของ ประชาชนในพื้นที่ หากพิจารณาจากเส้นความยากจน (Poverty lire) ด้านรายจ่าย จะเห็นว่าในช่วงปี 2562 จะ เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนอยู่ที่ 2,788 บาท/คน/เดือน สูงกว่าปี 2561 ร้อยละ 4.23 ใน ขณะเดียวกันด้านรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 8.88 หรือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่อครัวเรือน จำนวน 22,443.69 บาท/ในปี 2562 และจำนวน 24,631.91 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2561

และหากวัดสัดส่วนความจนด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ในปี 2562 สภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน มี รายจ่ายปรับตัวลดน้อยลง ในสัดส่วน ร้อยละ 2.75 จากปี 2561 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 5.96 ทั้งปี โดยประชาชนหันมา เข้าสู่รายการออมมากขึ้น โดยเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 4,445 บาท/เดือน


แผนภาพที่ 10 : วัดสัดส่วนความจนด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค



แผนภาพที่ 11 : รายได้และเงินออมเฉลี่ยครัวเรือน



แผนภาพที่ 12 : เส้นความยากจน



ประเด็นที่ท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมาย ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว และสถานประกอบการมีการลดต้นทุนโดยการเลิกจ้างงาน ทั้งในภาคเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ทักษะฝีมือแรงงานหรืออื่นๆ ดังนั้น จึงมุ่งเน้นพัฒนา ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือน การเสริมทักษะสมัยใหม่ให้กับครัวเรือน รวมถึงประชาชนทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเอง

4. ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4.1 ผลการดำเนินงาน

4.1.1 จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 16 โครงการ งบประมาณรวม 159,499,200 บาท ดังนี้

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์ งบประมาณ 6,668,600 บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
2. โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ งบประมาณ 9,399,300บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา/พลังงานจังหวัดพังงา/สหกรณ์จังหวัดพังงา/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
3. โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งบประมาณ 54,156,000บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
4. โครงการ Sport and Recreation City Model supporting economic development เมืองกีฬาและสันทนาการเพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ งบประมาณ 12,000,000บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
5. โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา งบประมาณ 13,610,000 บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
6. โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรมสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สู่ความยั่งยืน งบประมาณ 4,387,000 บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
7. โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival) จังหวัดพังงา งบประมาณ 2,000,000บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
8. โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ 3,922,000 บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
9. โครงการฝึกชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร งบประมาณ 2,275,000 บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน งบประมาณ 673,700 บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
11. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรในจังหวัดพังงา งบประมาณ 911,900 บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
12. โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านแก้วภูพาน หมู่ที่ 5 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ 30,000,000 บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

13. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 8,000,000 บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานจังหวัดพังงา
 14. โครงการพัฒนาคุณภาพคนขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขผู้ประสบปัญหาทางสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดี พังงาเมืองแห่งความสุข งบประมาณ 6,716,000 บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
 15. โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจําชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข งบประมาณ 3,180,600 บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
 16. โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 งบประมาณ 1,599,100 บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
- 4.1.2 ผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์ งบประมาณ 6,668,600 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
 2. โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ งบประมาณ 9,399,300 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
 3. โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอดงรัก จังหวัดพังงา งบประมาณ 54,156,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 – 16 กรกฎาคม 2567 (ได้กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)
 4. โครงการ Sport and Recreation City Model supporting economic development เมืองกีฬาและสันทนาการเพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ งบประมาณ 12,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
 5. โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา งบประมาณ 13,610,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
 6. โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรมสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สู่ความยั่งยืน งบประมาณ 4,387,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
 7. โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival) จังหวัดพังงา งบประมาณ 2,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
 8. โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ 3,922,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
 9. โครงการฝึกชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร งบประมาณ 2,275,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน งบประมาณ 673,700 บาท
ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
11. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ภาคการเกษตร ในจังหวัดพังงา งบประมาณ 911,900 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30
กันยายน 2566 (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
12. โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านแก้วภูพาน หมู่ที่ 5 ตาบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา งบประมาณ 30,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
(ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
13. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 8,000,000 บาทระยะเวลา
ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
14. โครงการพัฒนาคุณภาพคนขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ แก่ไขผู้ประสบปัญหาทางสังคม
สู่คุณภาพชีวิตที่ดี พังงาเมืองแห่งความสุข งบประมาณ 6,716,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2565 – 30 กันยายน 2566 (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
15. โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจาชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่ง
ความสุข งบประมาณ 3,180,600 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
(ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
16. โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER
ONE ประจำปี 2566 งบประมาณ 1,599,100 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน
2566 (ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังงา..... (ข้อมูลวันที่ 5 ตุลาคม 2566)

แบบรายงาน 01/2566

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) ค.บ./ก.จ. ที่มีข้อ จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) ค.บ./ก.จ. ที่มีข้อ จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผลปฎิบัติ (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพและบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดพังงา	6,668,600		6,668,600					218,600		
	กิจกรรมที่ 1.1 เสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยในการผลิตสินค้าและบริการสู่ตลาดได้สำเร็จ	20,000		20,000	ม.ค. 66		2				ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่สัญญา 217/66 ลงวันที่ 25 พ.ค. 66
	กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อ สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย	218,600		218,600	ม.ค. 66		2		218,600		ดำเนินการจัดฝึกอบรม วันที่ 25 26 เม.ย. 66 ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม 195,508 บาท ค่าวัสดุ 9,280 บาท เบิกจ่าย ค่าประกันเชื้อเพลิง 2,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายในสิ้น เมษายน 66 เป็นเงิน 206,788 บาท
	กิจกรรมที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยในการผลิตสินค้าและบริการสู่ตลาดได้สำเร็จ	1,250,000		1,250,000	ม.ค. 66		2				ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66 ถึง 6.6
	กิจกรรมที่ 1.4 เชื่อมโยงการค้าขายระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับผู้ประกอบการรายย่อย	3,000,000		3,000,000	ม.ค. 66		2				ดำเนินการจัดงานแสดงสินค้า ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเมดิคัล จีดีเอส ป่าตอง ภูเก็ต
	กิจกรรมที่ 1.5 จัดทำบรรจุภัณฑ์สินค้าสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย	2,000,000		2,000,000	ม.ค. 66		2				ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.66 ถึง 6.6
	กิจกรรมที่ 1.6 การเปิดร้านสินค้าสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย	180,000		180,000	ก.ค. 66		2				ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.66 ถึง 6.6
2	โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้	1,519,300	7,880,000	9,399,300					2,293,080		
	กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	100,000		100,000	พ.ค. 65		13		96,790		ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลืองบประมาณ 3,210 บาท
	กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมพัฒนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในโรงเรือนเกษตร	774,000		774,000	ธ.ค. 65		13		774,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมสร้างผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ	285,300		285,300	ก.พ. 66		13		285,300		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมจัดงานประจำปีเพื่อส่งเสริมการค้าขายสินค้าเกษตร	200,000		200,000	ธ.ค. 65		13		200,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2.5 ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่าย	96,000		96,000	ม.ค. 66		13		95,990		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือเงินคืน 10 บาท
	กิจกรรมที่ 2.6 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตร (ผักผลไม้)	44,000		44,000	ก.ค. 65	ก.ค. 65	13		44,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2.7 พัฒนาระบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตร	20,000		20,000	ธ.ค. 65	ธ.ค. 65	13		20,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2.8 พัฒนาระบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตร		7,880,000	7,880,000	ธ.ค. 65		13		777,000		สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 223/2566 ลง 2 ธ.ค. 2566 รวมเงิน 7,770,000 บาท เบิกจ่าย 5 แสน เบิกจ่ายแล้ว 1 จำนวน 777,000 บาท

ที่	(1) สรุปประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คท./กจ. ที่มีสิทธิ์ จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คท./กจ. ที่มีสิทธิ์ จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
3	โครงการทุนค่าเลี้ยงชีพของบำนาญชราภาพ จังหวัดพังงา		54,156,000	54,156,000							
	3.1 ก่อสร้างทุนค่าเลี้ยงชีพชดเชยบำนาญ 6 บำนาญชราภาพ ด้านสหกรณ์ ชำนาญชราภาพ จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร		10,165,000	10,165,000		ม.ค. 66					ยื่นเรื่องรายงานความคืบหน้าพร้อมผลการพิจารณาฯ ไปยังกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 รออนุมัติการพิจารณาฯ
	3.2 ก่อสร้างทุนค่าเลี้ยงชีพชดเชยบำนาญ 6 บำนาญชราภาพ ด้านสหกรณ์ ชำนาญชราภาพ จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร		8,466,600	8,466,600		ม.ค. 66					ยื่นเรื่องรายงานความคืบหน้าพร้อมผลการพิจารณาฯ ไปยังกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 รออนุมัติการพิจารณาฯ
	3.3 ก่อสร้างทุนค่าเลี้ยงชีพชดเชยบำนาญ 7 บำนาญชราภาพ ด้านสหกรณ์ ชำนาญชราภาพ จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร		8,466,600	8,466,600		ม.ค. 66					ยื่นเรื่องรายงานความคืบหน้าพร้อมผลการพิจารณาฯ ไปยังกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 รออนุมัติการพิจารณาฯ
	3.4 ก่อสร้างทุนค่าเลี้ยงชีพชดเชยบำนาญ 9 บำนาญชราภาพ ด้านสหกรณ์ ชำนาญชราภาพ จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร		10,165,000	10,165,000		ม.ค. 66					ยื่นเรื่องรายงานความคืบหน้าพร้อมผลการพิจารณาฯ ไปยังกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 รออนุมัติการพิจารณาฯ
	3.5 ก่อสร้างทุนค่าเลี้ยงชีพชดเชยบำนาญ 3 บำนาญชราภาพ ด้านสหกรณ์ ชำนาญชราภาพ จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร		7,733,600	7,733,600		ม.ค. 66					ยื่นเรื่องรายงานความคืบหน้าพร้อมผลการพิจารณาฯ ไปยังกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 รออนุมัติการพิจารณาฯ
	3.6 ก่อสร้างทุนค่าเลี้ยงชีพชดเชยบำนาญ 4 บำนาญชราภาพ ด้านสหกรณ์ ชำนาญชราภาพ จังหวัดพังงา ขนาด 475 ตารางเมตร		9,159,200	9,159,200		ม.ค. 66					ยื่นเรื่องรายงานความคืบหน้าพร้อมผลการพิจารณาฯ ไปยังกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 รออนุมัติการพิจารณาฯ
4	โครงการเมืองกีฬาและสันทนาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬา	12,000,000		12,000,000					300,000		
	กิจกรรมที่ 4.1 Phangnga Surf & Rock Festival	1,100,000		1,100,000		มิ.ย. 66	2				อยู่ระหว่างพิจารณา
	กิจกรรมที่ 4.2 Phangnga Tropical Trail International	1,200,000		1,200,000		มิ.ย. 66	2				อยู่ระหว่างจัดทำประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่
	กิจกรรมที่ 4.3 สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจระหว่างชุมชน ผ่านกิจกรรม คนรักกีฬาวิถีชีวิต ๕๐๐ กิโลเมตร	300,000		300,000		มิ.ย. 66	2		300,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4.4 Phangnga International Marathon	2,400,000		2,400,000		ม.ค. 66	2				อยู่ระหว่างพิจารณา
	กิจกรรมที่ 4.5 มหกรรมดนตรี Music on the BEACH	4,500,000		4,500,000		มิ.ย. 66	2				อยู่ระหว่างจัดทำประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่
	กิจกรรมที่ 4.6 งานสัปดาห์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Khao Lak Open Sky Festival	2,500,000		2,500,000		มิ.ย. 66	2				อยู่ระหว่างจัดทำประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่

ที่	(1) สรุปประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คท./กจ. ที่มีสิทธิ์ จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คท./กจ. ที่มีสิทธิ์ จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
5	โครงการทุนค่าเลี้ยงชีพของบำนาญชราภาพ จังหวัดพังงา		13,610,000	13,610,000					13,610,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5.1 ก่อสร้างทุนค่าเลี้ยงชีพชดเชยบำนาญ 6 บำนาญชราภาพ ด้านสหกรณ์ ชำนาญชราภาพ จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร		6,805,000	6,805,000		ม.ค. 66		13	6,805,000		ผู้รับจ้างได้ส่งงานตามเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 66 หน่วยงานกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 6 ก.ย.66 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
	กิจกรรมที่ 5.2 ก่อสร้างทุนค่าเลี้ยงชีพชดเชยบำนาญ 6 บำนาญชราภาพ ด้านสหกรณ์ ชำนาญชราภาพ จังหวัดพังงา ขนาด 400 ตารางเมตร		6,805,000	6,805,000		ม.ค. 66		13	6,805,000		ผู้รับจ้างได้ส่งงานตามเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 66 หน่วยงานกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 6 ก.ย.66 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
6	โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ครัววิถี ปลูกท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ศึกษาร้อยเอ็ด	4,387,000		4,387,000					3,414,650		
	กิจกรรมที่ 6.1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาฐาน)	283,000		283,000	ธ.ค. 65	ธ.ค. 65	13		283,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 6.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริการ "ครัวชุมชน" แบบ ประชารัฐ	3,860,000		3,860,000		ม.ค. 66	13		2,887,650		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ต้นเดือนธันวาคม 972,350 บาท
	กิจกรรมที่ 6.3 สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงในการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงในการบริหารจัดการท่องเที่ยว จำนวน 8 ชุมชน	137,600		137,600		ก.พ. 66	13		137,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 6.4 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน	106,400		106,400	ม.ค. 66	ก.พ. 66	13		106,400		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
7	โครงการงานศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพังงา	2,000,000		2,000,000					1,990,999		
	กิจกรรมที่ 7.1 จัดงานนิทรรศการศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพังงา	2,000,000		2,000,000		พ.ย. 65	13		1,990,999		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ และส่งคืนเงิน 9,001 บาท
8	โครงการทุนค่าเลี้ยงชีพของบำนาญชราภาพ จังหวัดพังงา		3,922,000	3,922,000					3,914,000		
	กิจกรรมที่ 8.1 ก่อสร้างทุนค่าเลี้ยงชีพชดเชยบำนาญ 8 บำนาญชราภาพ ด้านสหกรณ์ ชำนาญชราภาพ จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร		1,961,000	1,961,000		ม.ค. 66		13	1,959,000		ผู้รับจ้างได้ส่งงานตาม เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 66 จำนวน 1 งาน (ส่งจ้าง) เป็นเงิน 1,959,000.00 บาท หน่วยงานได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 66 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
	กิจกรรมที่ 8.2 ก่อสร้างทุนค่าเลี้ยงชีพชดเชยบำนาญ 4 บำนาญชราภาพ ด้านสหกรณ์ ชำนาญชราภาพ จังหวัดพังงา ขนาด 100 ตารางเมตร		1,961,000	1,961,000		ม.ค. 66		13	1,955,000		ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 66 กรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2566 ส่งคืนเงินแล้วเสร็จ 100%

ที่	(1) สปรงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่มีบัญชี จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่มีบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผลปัญหา (ระบุตัวเลข)	
9	โครงการพัฒนาระบบความรู้แก่นักเรียนอาสาร	2,275,000		2,275,000					565,000		
	กิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพภาค การผลิตพืชผักปลอดภัย	115,000		115,000	พ.ย. ๒๕.65		13		115,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนปลูกผักปลอดภัยและจัดกิจกรรมผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อการตลาด	1,710,000		1,710,000	ม.ค. ๒๕.66		2				สนับสนุนโดยยุว 21 ก.๒.66 กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน เริ่มชุดฝึกชุด 19 ก.๒.66 (ไร่ละเงินฝึก 1,200,000 บาท ๔ ไร่รวม 999,999 บาท เงิน 200,010 บาท อยู่ระหว่างตรวจรับและส่งมอบ ค่าวัสดุ 450,000 บาท ตรวจรับและส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย)
	กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพืชผักปลอดภัย	150,000		150,000	เม.ย. 66		13		150,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมแปรรูปและแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก Smart Farm ทุเรียน	300,000		300,000	พ.ย. ๒๕.65		13		300,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดยะลาอย่างยั่งยืน	673,700		673,700					673,695		
	กิจกรรมที่ 10.1 กิจกรรมพัฒนาและศึกษาความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO	167,200		167,200	พ.ย. ๒๕.65		13		167,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 10.2 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน	260,400		260,400	พ.ย. ๒๕.65		13		260,400		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 10.3 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลผลิตปาล์มน้ำมัน	41,400		41,400	พ.ย. ๒๕.65		13		41,400		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 10.4 กิจกรรมพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน จำนวน 60 คน	150,000		150,000	๒๕. 65		13		149,995		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายสำรอง 5 บาท
	กิจกรรมที่ 10.5 ส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ในการผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ เพื่อรักษาชื่อเสียงของสวนปาล์มน้ำมัน	54,700		54,700	ม.ค. 66	ม.ค. 66	13		54,700		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
11	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และขยายเกษตรกร เกษตรกรผลิตตามมาตรฐานเกษตร	911,900		911,900					911,900		
	กิจกรรมที่ 11.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ Youg Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดยะลา	500,400		500,400	ม.ค. 66		13		500,400		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 11.2 กิจกรรมจัดการประชุมเกษตรกรระดับจังหวัด	251,500		251,500	พ.ย. ๒๕.65		13		251,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 11.3 กิจกรรมส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตรในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย	160,000		160,000	ม.ค. 66		13		160,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
12	โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกองุ่น บ้านแก้วพนา ๓.5 งบประมาณ ๒.5 ล้านบาท จ. พังงา		30,000,000	30,000,000		พ.ย. 65		13	29,979,950.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่งเงินคืน 20,050 บาท

ที่	(1) สปรงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่มีบัญชี จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่มีบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผลปัญหา (ระบุตัวเลข)	
13	โครงการพัฒนาศักยภาพ ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขอุปสรรคปัญหาทางสังคมผู้ด้อยโอกาส	6,716,000		6,716,000					5,636,100		
	กิจกรรมที่ 13.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส	1,230,040		1,230,040	๒.๒.65	๒.๒.66	2		1,119,760		
	กิจกรรมที่ 13.1.1 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/คณะกรรมการพัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล(ศทค.) และสมาชิกชุมชนระดับชุมชนผู้ด้อยโอกาส	284,200		284,200	๒.๒.65	๒.๒.66	2		226,130		ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีเงินจากสำนักงานจังหวัด 207,500 บาท มีการใช้จ่ายแล้ว 149,930 บาท ค่าใช้จ่ายที่ต่อบัญชีจัดจ้าง เบิกจ่ายแล้ว 76,200 บาท เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการจัดกิจกรรม 58,070 บาท
	กิจกรรมที่ 13.1.2 การพัฒนาศักยภาพ ทสม./เครือข่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	377,440		377,440	พ.ย. 65	๒.๒.66	2		375,940		ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีเงินจากสำนักงานจังหวัด 280,580 บาท มีการใช้จ่าย 279,580 บาท เงินค่าใช้จ่ายที่ต่อบัญชีจัดจ้าง เบิกจ่ายแล้ว 96,360 บาท เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการจัดกิจกรรม 1,500 บาท
	กิจกรรมที่ 13.1.3 การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ/ศพด.	284,200		284,200	๒.๒.65	๒.๒.66	2		243,490		ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีเงินจากสำนักงานจังหวัด 207,500 บาท มีการใช้จ่ายแล้ว 167,290 บาท ค่าใช้จ่ายที่ต่อบัญชีจัดจ้าง เบิกจ่ายแล้ว 76,200 บาท เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการจัดกิจกรรม 40,710 บาท
	กิจกรรมที่ 13.1.4 การพัฒนาทักษะชีวิตและสมรรถนะ	284,200		284,200	๒.๒.65	๒.๒.66	2		274,200		ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีเงินจากสำนักงานจังหวัด 207,500 บาท มีการใช้จ่ายแล้ว 197,500 บาท เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการจัดกิจกรรม 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายที่ต่อบัญชีจัดจ้าง เบิกจ่ายแล้ว 76,700 บาท
	กิจกรรมที่ 13.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ด้อยโอกาสในระดับตำบล 31 อบท.ฯ ละ 31 คน	733,020		733,020	๒.๒.65	๒.๒.66	2		525,500		ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีเงินจากสำนักงานจังหวัด 403,390 บาท มีการใช้จ่ายแล้ว 396,380 บาท ค่าใช้จ่ายที่ต่อบัญชีจัดจ้าง เบิกจ่ายแล้ว 129,120 บาท เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการจัดกิจกรรม 207,520 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) ค.ก./ก.ง. มีมติเห็น จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) ค.ก./ก.ง. มีมติเห็น จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 13.3 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงการคิดวิเคราะห์การชุมชนสู่ใจงานแห่งความสุข	550,540		550,540	ธ.ค.65 ม.ค.66	ธ.ค.65 ม.ค.66	2		518,640		
	กิจกรรมที่ 13.3.1 การพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการชุมชน ในการจัดสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ	284,200		284,200	ธ.ค. 65	ธ.ค. 65	2		274,000		ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีเงินจาก สำนักงานจังหวัด 207,500 บาท มีการใช้จ่าย 207,500 บาท ค่าใช้จ่ายที่ติดขัดจัดจ้าง เบิกจ่ายแล้ว 66,500 บาท เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการจัดกิจกรรม 10,200 บาท
	กิจกรรมที่ 13.3.2 การส่งเสริมอาชีพ ตามบริบทพื้นที่สวัสดิการชุมชน	198,000		198,000	ม.ค. 66	ม.ค. 66	2		196,300		ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีเงินจาก สำนักงานจังหวัด 91,600 บาท มีการใช้จ่ายแล้ว 89,900 บาท ค่าใช้จ่ายที่ติดขัดจัดจ้างเบิกจ่ายแล้ว 166,400 บาท เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการจัดกิจกรรม 1,700 บาท
	กิจกรรมที่ 13.3.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ดูแลสวัสดิการชุมชนต้นแบบ: พลังแห่งความสุข พลพลังชีวิต	68,340		68,340	ธ.ค. 65	ธ.ค. 65	2		48,340		ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีเงินจาก สำนักงานจังหวัด 34,340 บาท มีการใช้จ่ายแล้ว 34,340 บาท ค่าใช้จ่ายที่ติดขัดจัดจ้าง เบิกจ่ายแล้ว 14,000 บาท เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการจัดกิจกรรม 20,000 บาท
	กิจกรรมที่ 13.4 การส่งเสริมระบบครัวเรือนสุขาภิบาล (สุขาภิบาล Covid)	346,800		346,800	ม.ค.66 ก.พ.66	ม.ค.66 ก.พ.66	2		346,800		ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีเงินจาก สำนักงานจังหวัด 138,000 บาท มีการใช้จ่ายแล้ว 138,000 บาท ค่าใช้จ่ายที่ติดขัดจัดจ้าง เบิกจ่ายแล้ว 208,800 บาท
	กิจกรรมที่ 13.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัย	3,855,600		3,855,600	ม.ค.66 มิ.ย.66	ม.ค.66 มิ.ย.66	2		3,125,400		จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน จำนวนเงิน 2,742,000 บาท มีเงิน เหลือจ่าย 12,000 บาท มีการใช้จ่ายแล้ว 2,742,000 บาท เกินงบไว้ใช้เพื่อแก้ไข 1 อำเภอ จำนวนเงิน 351,000 บาท สรุปเงินยอดการจ่ายงบตามเป้าจ่าย ค่าจ้างช่างซ่อมแซม บ้าน เบิกจ่ายแล้ว 734,400 บาท
14	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พัฒนาเมืองแห่งความสุข	3,180,600		3,180,600					3,180,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 14.1 นิเทศประเมินศักยภาพชุมชนสู่การพึ่งพิงชีวิตวิถีใหม่ (ศึกษาดูงาน)	2,693,480		2,693,480					2,693,480		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.1 ประชุมสร้างความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาการเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นคลังอาหารและการ แม่ครัวประจำชุมชน จำนวน 8 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 920 คน	562,530	-	562,530	พ.ย. 65	พ.ย. 65	13	-	562,530	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.2 ประชุมสร้างความร่วมมือและเสริมศักยภาพเมล็ดพันธุ์ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน 46 หมู่บ้าน	1,518,690	-	1,518,690	ธ.ค.65	ธ.ค.65	13	-	1,518,690	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 14.1.3 กิจกรรมสนับสนุนวิทยุในการจัดสมาชิกเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 วัน/หมู่บ้าน รวม 46 หมู่บ้าน	612,260	-	612,260	-	ธ.ค.65 ม.ค.66	13	-	612,260	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) ค.ก./ก.ง. มีมติเห็น จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) ค.ก./ก.ง. มีมติเห็น จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 14.2 กิจกรรมจัดตั้งอาหาร "ครัวชุมชน" ตำบลบ่อประจักษ์ชน จำนวน 8 อำเภอ 8 หมู่บ้าน	487,120		487,120					487,120		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 14.2.1 กิจกรรมประชุมสร้างกระบวนการคิดร่วมกันกับกลุ่มเป้าหมาย โดยประชุมสร้างรวมตัวใจเพื่อร่วมกัน จัดตั้งครัวชุมชน 1 วัน /หมู่บ้าน	87,120	-	87,120	ม.ค.66	ม.ค.66	13	-	87,120	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 14.2.2 กิจกรรมสนับสนุนวิทยุในการจัดตั้งคลังอาหาร "ครัวชุมชน" ตำบลบ่อประจักษ์ชน จำนวน 1 วัน/ หมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน	400,000	-	400,000	-	ม.ค. 66	13	-	400,000	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
15	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเวทีพหุภาคี เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566	1,599,100	-	1,599,100					1,599,100	-	
	กิจกรรมที่ 15.1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	370,914	-	370,914					370,914		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 15.1.1 การจัดทำสื่อ สปอกร์ ฯลฯ เพื่อโครงการ TO BE NUMBER ONE	224,194	-	224,194	ต.ค.65-ธ.ค.66		13		224,194		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ได้รับบัตร จำนวน 200,000 บาท ยามาจากกิจกรรมที่ 3.5 จำนวนเงิน 10,000 บาท ยามาจากกิจกรรมที่ 3.3 จำนวน 11,815 บาท จากกิจกรรมที่ 3.9 จำนวน 2,379 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.2 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCE PHANGNGA (ถนนใหม่)	20,000	-	20,000	ต.ค.-65		13		20,000		ได้รับบัตรจำนวน 31,250 บาท ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 20,000 บาท เงินเพื่อ จ่าย 11,250 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.3 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023	18,960	-	18,960	พ.ย.-65		13		18,960		ได้รับบัตรจำนวน 19,200 บาท ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 18,960 บาท เงินเพื่อ จ่าย 240 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.4 การประกวดเยาวชนต้นแบบบ๊องและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA	81,000	-	81,000	ก.พ.-66		13		81,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.1.5 การประกวดเยาวชนต้นแบบบ๊องและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้	26,760	-	26,760	มี.ค.-66		13		26,760		ได้รับบัตรจำนวน 30,000 บาทดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 26,760 บาท เงินเพื่อ จ่าย 3,240 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมที่ 15.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE	120,452	-	120,452					120,452		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP	60,452	-	60,452	ต.ค.65-มี.ค.66		13		60,452		ได้รับบัตรจำนวน 70,000 บาท ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 60,452 บาท เงิน เพื่อจ่าย 14,548 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมย่อยที่ 15.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครชุมชนเพื่อป้องกัน TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ	60,000	-	60,000	พ.ย.-ธ.ค.65		13		60,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) สรุปประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คท./กจ. มีมติต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คท./กจ. มีมติ จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
17	เงินค่าปรับที่จ่ายคืนกับเจ้าพนักงานค่าสิ่งกีดขวางการต่อเติมอาคาร เชิงอาคาร เหนือโรงครัว คู่อารณูปักซ์ ก่อสร้างสุขุมาน สัตว์หรือเลี้ยงก่อกำปรกอบ หมู่ที่ ๑ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา	494,965.73		494,965.73			13		494,965.73		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม		49,931,200	109,568,000	159,499,200					75,876,461.18		

	BE NUMBER ONE อย่างชัดเจน										
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ว่าการ ประชุม สัมมนา ขอผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย	262,452	-	262,452	พ.ย.65-ก.พ.66		2		262,452		ได้รับจัดสรรจำนวน 130,950 บาท ยืมมาจาก กิจกรรมที่ 1.2 จำนวนเงิน 11,250 บาท/กิจกรรมที่ 1.3 จำนวนเงิน 240 บาท /กิจกรรมที่ 1.5 จำนวน เงิน 3,240 บาท / กิจกรรมที่ 2.1 จำนวนเงิน 14,548 บาท / กิจกรรมที่ 3.1 จำนวนเงิน 13 บาท /กิจกรรมที่ 3.6 จำนวนเงิน 14,026 บาท / กิจกรรมที่ 3.5 จำนวน 40,000 บาท /กิจกรรมที่ 3.8 จำนวน 60,000 บาท (ยอดคงเหลือ 11,815 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 1.1)
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด	10,000	-	10,000	พ.ย.65/ก.พ.66/ พ.ค.66/ก.ค.66		2		10,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.5 กิจกรรม ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานอำเภอ ขวมม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา	-	-	-	ม.ค.-ก.ค.66		0				ได้รับจัดสรร 50,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ มีค่าใช้จ่ายยกไปกิจกรรมที่ 1.1 จำนวน 10,000 บาท /กิจกรรมที่ 3.3 จำนวน 40,000 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.6 การประชุมผลการดำเนินงาน จังหวัด ลำปาง ขวมม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้	181,974	-	181,974	๑-10 มี.ค.66		2		181,974		ได้รับจัดสรรจำนวน 196,000 บาท ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวนเงิน 181,974 บาท เงิน เหลือจ่าย 14,026 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.7 กิจกรรมรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการ ดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)	22,500	-	22,500	22-มิ.ย.-66		13		22,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.8 กิจกรรมรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการ ดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ และขมม)	90,000	-	90,000	13,14,21,22 มิ.ย.66		13		90,000		ได้รับจัดสรร 150,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ยอดเหลือ 60,000 บาท ยกไปกิจกรรมที่ 3.3
	กิจกรรมย่อยที่ 15.3.9 กิจกรรมผลการรวมผลสมาชิก TOBE NUMBER ONE ระดับประเทศ	470,421	-	470,421	13-15 ก.ค.66		13		470,421		ได้รับจัดสรร 472,800 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ 2,379 บาทยกไปกิจกรรมที่ 1.1

ที่	(1) สรุปประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คท./กจ. มีมติต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คท./กจ. มีมติ จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
16	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	7,505,034.27		7,505,034.27					7,093,821.45		
	กิจกรรมที่ 16.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ราชการ ตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2,500,000		2,500,000	1 ต.ค 65 30 ก.ย.66		2		2,190,187.18		เกินงบไว้ใช้ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 87,720 บาท คงเหลือรายการใช้จ่าย 222,092.82 บาท
	กิจกรรมที่ 16.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทวงถามหนี้แบบจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี การ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	960,127		960,127	1 ต.ค 65 30 ก.ย.66		2		858,727		เกินงบไว้ใช้จ่ายค่ารถแท็กซี่สามล้อแบบจังหวัด, แผนปฏิบัติงานราชการ 68, สรุปงบงบมาไม่ทราบ 68 จำนวน เงิน 101,400 บาท คืนเงินเหลือจ่าย 267,997 บาท
	กิจกรรมที่ 16.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,623,580		1,623,580	1 ต.ค 65 30 ก.ย.66		13		1,623,580		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ คืนเงินเหลือจ่าย 168,620 บาท
	กิจกรรมที่ 16.4 โครงการพัฒนาศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	200,000		200,000	1 ต.ค 65 30 ก.ย.66		13		200,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 16.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรู้เท่าทันการประชาสัมพันธ์ งบประมาณ พ.ศ.2566	720,000		720,000	1 ต.ค 65 30 ก.ย.66		13		720,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 16.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร งานแบบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	180,000		180,000	1 ต.ค 65 30 ก.ย.66		13		180,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 16.7 โครงการจัดสรรสื่อของปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	332,000		332,000	1 ต.ค 65 30 ก.ย.66		13		332,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 16.8 โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	120,000		120,000	1 ต.ค 65 30 ก.ย.66		13		120,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 16.9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพใช้จนระบบด้านมารยาททางงาน ทางทะเลจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	30,800		30,800	1 ต.ค 65 30 ก.ย.66		13		30,800		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 16.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ราชการเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่กลุ่มเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน	58,376		58,376	ม.ค. 66		13		58,376		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 16.11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลด ภาวะการดูแลสุขภาพจิตของนักกีฬายาวน้ำแห่งชาติของจังหวัด พังงาและจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	83,500		83,500	1 มี.ค 66 30 ก.ย.66		13		83,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 16.12 โครงการบริหารงานประชาสัมพันธ์พื้นที่แบบบูรณาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	105,000		105,000	1 มี.ค 66 30 ก.ย.66		13		105,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 16.13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพังงาปี พ.ศ.2566-2585	335,654		335,654	1 มี.ค 66 30 ก.ย.66		13		335,654		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 16.14 โครงการจิตอาสา	50,000		50,000	1 ส.ค.66 31 ส.ค.66		13		50,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 16.15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพังงาปี พ.ศ.2566-2585	205,997.27		205,997	1 ส.ค.66 30 ก.ย.66		13		205,997.27		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ คืนเงินเหลือจ่าย 58,348.73 บาท

4.1.3 ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าความสำเร็จของโครงการ

(ให้ระบุปัญหา/อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)

4.1.3.1 ปัญหาด้านพื้นที่

-สภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกทำให้งานก่อสร้างซึ่งเป็นงบประมาณมีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด การเบิกจ่ายก็ล่าช้าไปด้วย

4.1.3.2 ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

- ไม่มีบริษัท หรือผู้รับจ้างที่ดำเนินธุรกิจที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ในพื้นที่จังหวัด หรือมีน้อยราย จึงใช้เวลานานในการประกาศหาตัวผู้รับจ้าง ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้า

4.1.3.3 ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือสั่งการ

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปัญหาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ต้องใช้ระยะเวลานาน อาทิเช่น ขั้นตอนการอุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอราคา ที่ต้องส่งการอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาการอุทธรณ์ เป็นต้น

4.1.3.4 ปัญหาความไม่พร้อมของหน่วยดำเนินการ

-ความไม่พร้อมของบุคลากรด้านพัสดุที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างของบางหน่วยงาน ไม่มีความรู้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หรือดำเนินการไม่ถูกต้อง จึงมีการแก้ไขงาน ทำให้ต้องเสียเวลาในการดำเนินโครงการ

4.1.3.5 ปัญหาด้านอื่นๆ

-ไม่มี-

4.1.4 แนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรค

4.1.4.1 จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน โดยสำนักงานคลังจังหวัดพังงา

4.1.4.2 จังหวัดพังงา โดยสำนักงานคลังจังหวัดพังงา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566

4.1.4.3 จังหวัดพังงา โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารสินทรัพย์จากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ และแผนงานโครงการที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพังงา เพื่อติดตามการบริหารโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ แผนงานโครงการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และงบประมาณอื่นๆ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมาย ให้สามารถดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานรับงบประมาณให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.1.4.4 จังหวัดพังงาได้แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จังหวัดพังงา โดยตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ และแผนงานโครงการที่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในงานก่อสร้าง กำหนดแบบรูปรายการ รายละเอียด ให้เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง หลักเกณฑ์การกำหนดราคางานก่อสร้าง และอื่นๆใด ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

4.1.4.5 ปรับ แก้ไข กิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาลและมีให้เกิดความเสี่ยงต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

4.1.4.6 จังหวัดพังงาได้ประชุมส่วนราชการ หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อร่วมกันหารือ และร่วมกันแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการให้สามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

4.1.5 ข้อเสนอแนะของจังหวัด

4.1.5.1 กระบวนการงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

4.1.5.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ควรปรับปรุง และลดขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด