

สรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ในระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

แบบสรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ที่ตั้ง	วงเงินสัญญา/ จำนวนงวดงาน	สัญญาเริ่ม/ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย	ผลประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ คณะอนุกรรมการ
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม เกษตรกรสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาค การเกษตรจังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๐๘๓,๒๐๐ บาท กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่ม ศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรกรจังหวัดพังงา งบประมาณ ๑๔๓,๒๐๐ บาท (รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา) ติดตามโครงการ ฝึกอบรม ณ โรงแรมภูงา อำเภอ เมืองพังงา จังหวัดพังงา (โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของจังหวัดพังงา)	๑,๐๘๓,๒๐๐	-	กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาศักยภาพ กลุ่มเกษตรกรสู่การเชื่อมโยง เครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งใน ภาคการเกษตรจังหวัดพังงา ๑.๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่ม ศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรกรจังหวัดพังงา ผลการดำเนินงาน ดังนี้ อบรมหลักสูตร : “ส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรสู่ ความยั่งยืนในภาคการเกษตร” วันที่ดำเนินการ : วันที่ ๒๑ ม.ค.๖๘ สถานที่ดำเนินการ : โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป้าหมาย : เกษตรกรในจังหวัดพังงา จำนวน ๑๖๕ คน และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน งบประมาณ ๑๔๓,๒๐๐ บาท (เบิกค่าใช้จ่ายโดยการยืมเงิน)	๑.เกิดเครือข่าย เกษตรกรกลุ่มแปลง ใหญ่ ศพก. และ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่เข้มแข็ง และเป็นต้นแบบใน การเชื่อมโยง เครือข่ายการทำงาน ได้ ๒. มีจุดเรียนรู้การ ปลูกผักยกแคร่ เพื่อ สร้างรายได้เสริมและ ลดทุนการผลิต สามารถต่อยอด ขยายผลสู่ชุมชน ๓. เกิดความสามารถ ในการแข่งขันใน ตลาด ตอบสนอง ความต้องการของผู้ ซื้อ มีรายได้ และมี ความมั่นคงในอาชีพ ต่อไป	ไม่มี	๑.ควรบูรณาการจัด กิจกรรมที่มี ลักษณะเดียวกัน ในคราวเดียวกัน เช่น กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สินค้าอัตลักษณ์ กับกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สินค้าอัตลักษณ์ ของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด พังงา ๒.เมื่อดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ ให้ประเมินผล โครงการส่งให้ จังหวัดพังงาด้วย ๓.สำรวจปัญหา ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อ จะได้จัดทำกิจกรรม ต่อยอดโครงการให้

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ที่ตั้ง	วงเงินสัญญา/ จำนวนงวดงาน	สัญญาเริ่ม/ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย	ผลประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
							เกิดประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ๔.ขับเคลื่อนให้มี ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ๕.หาจุดที่เป็นอัต ลักษณ์ประจำ จังหวัด แหล่งดึงดูด นักท่องเที่ยว โดย เชื่อมโยงการ ท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม ให้ ประชาชนเกิด รายได้
๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้าง ความเข้มแข็ง เพื่อการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด พังงา ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑,๖๒๐,๘๐๐ บาท กิจกรรม ประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา เพื่อคัดเลือกเข้า ประกวดระดับภาคใต้ งบประมาณ ๗๔,๐๐๐ บาท ณ โรงแรม เลอ เอราวัณ พังงา อำเภอเมืองพังงา	๗๔,๐๐๐	-	ผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรม ประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา เพื่อคัดเลือกเข้า ประกวดระดับภาคใต้ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนางหงส์ โรงแรมเลอเอราวัณ พังงา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือก อำเภอ/ชมรม เข้าร่วมการประกวด ในระดับภาคใต้ในวันที่ ๖-๗ มีนาคม	-เด็ก/เยาวชน/ บุคลากรใน สถานศึกษา ตลอดจนในชุมชน และสถาน ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ และมี พื้นที่ในการ แสดงออกอย่าง เหมาะสม -มีตัวแทนอำเภอ/ ชมรม ผ่านการ	ไม่มี	๑.ให้บริหาร ค่าใช้จ่ายของ โครงการให้เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน อย่าให้ มีการโอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ เพราะ ทำให้เกิดความ ยุ่งยากในการ ปฏิบัติต่อระเบียบ กฎหมาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ที่ตั้ง	วงเงินสัญญา/ จำนวนงวดงาน	สัญญาเริ่ม/ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย	ผลประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
	จังหวัดพังงา (รับผิดชอบโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา) (โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของจังหวัดพังงา)			๒๕๖๘ ณ โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีอำเภอ/ ชมรมเข้าร่วมการประกวด จำนวน ๒๑ ชมรม และคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการ จังหวัดพังงา ได้คัดเลือกอำเภอ/ ชมรม เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ ประกวดในระดับภาคใต้ (ประเภท ดีเด่น) จำนวน ๑๒ ชมรม <u>เบิกค่าใช้จ่าย โดยยืมเงิน</u> -ค่าอาหารกลางวัน $๒๐๐ \times ๒๐๐ = ๔๐,๐๐๐$ บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม $๒๐๐ \times ๕๐ \times ๒ = ๒๐,๐๐๐$ บาท -ค่าเช่าห้องประชุม ๕,๐๐๐ บาท -ค่าตอบแทนกรรมการ ๗*๑,๐๐๐ = ๗,๐๐๐ บาท	เข้ารอบเพื่อเข้าร่วม การประกวดในระดับ ภาคใต้ จำนวน ๑๒ ชมรม		๒.กิจกรรมใดที่มี การจัดซื้อวัสดุชนิด เดียวกัน ให้จัดซื้อ วัสดุนั้นในครั้งเดียว และสามารถ นำไปใช้ในกิจกรรม อื่นๆ ต่อไปได้ด้วย เพื่อเป็นการใช้ งบประมาณอย่าง ประหยัดและเกิด ความคุ้มค่า
๓.	โครงการการปรับปรุงถนนผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๒,๘๒๐,๐๐๐ บาท (รับผิดชอบโดยอุทยานแห่งชาติ เขาลึก - ลำรู) (โครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของจังหวัดพังงา)	๒,๕๙๐,๐๐๐/ ๒๕๙๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๗/ ๒๓ พ.ย.๖๗	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ งาน</u> ๑.ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม ๐.๕๒๐ กม. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ไม่มีไหล่ทาง ๒.ก่อสร้างลานจอดรถ จำนวน ๔ ลาน ๓.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๔๐๖.๐๐ ม. ติดตั้ง Guard Rail จำนวน ๒๓๖.๐๐ ม.		ไม่มี	๑.การบริหาร โครงการ/ งบประมาณ ควรให้ แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ อย่า ให้ต้องมีการกันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี ๒.เร่งดำเนินการ โอนสินทรัพย์ให้

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ที่ตั้ง	วงเงินสัญญา/ จำนวนงวดงาน	สัญญาเริ่ม/ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย	ผลประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
				๔.วางท่อ ค.ส.ล. dia ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๘ ท่อน <u>การเบิกจ่าย</u> เบิกจ่ายแล้วเสร็จ			แล้วเสร็จ ๓.พิจารณาจัดทำ โครงการเสนอขอ งบประมาณปีถัดไป เพื่อต่อยอด โครงการเดิม โดย การสร้าง walk way ธรรมชาติ (ไม้ เทียม) เชื่อมต่อจาก walk way ทางฝั่ง ที่มันักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติใช้เดิน ปัจจุบัน เพื่อเป็น การส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นจะเป็น โครงการลงทุนที่ คุ้มค่า หากมีวงเงิน งบประมาณสูง อาจจะเสนอขอใน งบประมาณของ กลุ่มจังหวัด ๔.พิจารณานำ กิจกรรมส่งเสริม

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ที่ตั้ง	วงเงินสัญญา/ จำนวนงวดงาน	สัญญาเริ่ม/ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย	ผลประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
							การท่องเที่ยว สร้าง รายได้ เช่น นำบูท สินค้า OTOP มา วางจำหน่าย ๕.พึงระวังการ ดำเนินการล่าช้า จะทำให้ งบประมาณพับไป
๔.	โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยว และนันทนาการชายฝั่งแห่งเมือง พังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รับผิดชอบ โดยสำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา) (โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของกลุ่มจังหวัด)	๖๐,๐๐๐,๐๐๐/ ๖๒ งวดงาน	๕ พ.ย.๖๗/ ๓๐ ก.ย. ๖๘	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ขณะนี้ได้ผลงาน ๑๘.๐๓% ตามแผน ๑๖.๘๕% เร็วกว่าแผน ๑.๑๘% - ผลการเบิกจ่าย ผู้รับจ้างได้เบิกเงิน ล่วงหน้า ๑๕% เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๗ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท -ผู้รับจ้างจะส่งเบิกงวดแรก ประมาณ ๘ ล้านบาทบาท ปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๘ -คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ก่อนสิ้นสุดสัญญา	๑.นักท่องเที่ยว และ ประชาชนในจังหวัด พังงามีสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ ๒.ประชาชนในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก ภาคการท่องเที่ยว	ไม่มี	๑.บริหารโครงการ/ งบประมาณ ให้แล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ อย่า ให้ต้องมีการกันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี ๒.เมื่อโครงการแล้ว เสร็จ ให้เร่ง ดำเนินการโอน สินทรัพย์โดยด่วน ๓.ควรตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ๕ คน เนื่องจากเป็น โครงการขนาดใหญ่ งบประมาณมาก เพื่อร่วมกัน

ที่	โครงการ/กิจกรรมที่ตั้ง	วงเงินสัญญา/ จำนวนงวดงาน	สัญญาเริ่ม/ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย	ผลประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
							ตรวจสอบงานจ้าง โดยให้มีผู้แทน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ด้วย จะทำให้มีผลดี กับการโอน สินทรัพย์ไปดูแล บำรุงรักษา ๔.ให้มีป้ายบอก ทางเข้าสถานที่ โครงการ เพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้รับ ทราบ ๕.ให้สำนักงาน ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา ร่วมกับการ ท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย สำนักงานพังงา จัด งานอีเว้นท์ที่นี่เพื่อ บริการจัดการ โครงการให้เกิด ความคุ้มค่าและ ยั่งยืนตลอดไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ที่ตั้ง	วงเงินสัญญา/ จำนวนงวดงาน	สัญญาเริ่ม/ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย	ผลประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
๕.	โครงการติดตั้งเสาอัจฉริยะ Smart Pole บริเวณแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ ๑,๓๒๓,๗๓๗.๘๐ บาท (รับผิดชอบโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา) (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของจังหวัดพังงา เงินเหลือจ่าย)	๑,๓๒๐,๐๐๐/ ๒ งวดงาน	๒๒ ต.ค. ๖๗/ ๑๙ ม.ค.๖๘	- เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว เป็นเงิน ๑๘๘,๐๐๐ บาท - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเอกสารเพื่อส่งเบิกจ่ายเงิน	๑. ยกระดับการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๒. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ Phangnga Smart Travel ๓. เพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการรองรับการเข้าสู่พังงาเมืองอัจฉริยะ (Phangnga Province to Smart City)	ไม่มี	๑.ให้ทำป้ายแนะนำวิธีการใช้เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ติดตั้งไว้ ณ จุดติดตั้งเสาอัจฉริยะ และใส่ข้อมูลวิธีใช้ไว้ในจอไฟวงด้วย ๒.ควรจัดทำโครงการต่อยอดขยายเพิ่มเติมจุดติดตั้ง ในที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม เพราะมีประโยชน์ในเรื่องการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.ให้เร่งดำเนินการออนไลน์ทรัพย์สินให้แล้วเสร็จ
๖.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ด้านระบบสังเกตการณ์ และควบคุมการจราจรงบประมาณ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รับผิดชอบ	๓๒,๓๐๗,๘๐๐/ ๑ งวดงาน	๙ ก.ค.๖๗/ ๖ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติงดและลดค่าปรับฯ และจะส่งเบิกจ่ายต่อไป	เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน โดยบูรณาการร่วมกันในการเสริมสร้าง	-แนวสายไฟฟ้าเก๋ากิดขวาง จึงต้องดำเนินการรื้อย้ายแนวเสาไฟฟ้า ก่อน	๑.ให้มีการใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ที่ตั้ง	วงเงินสัญญา/ จำนวนงวดงาน	สัญญาเริ่ม/ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย	ผลประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
	โดยแนวทางหลวงภูเก็ต) (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของจังหวัดพังงา)				มาตรฐานระบบการ ขนส่งทางถนนอย่าง ปลอดภัย	ดำเนินโครงการนี้ จึงทำให้ระยะเวลา ก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น	เสียไป ๒.ทำป้ายบอก วิธีการใช้ คุณสมบัติ ของระบบ ไว้ ณ ที่ตั้งป้าย ๓.ให้เร่งดำเนินการ โอนสินทรัพย์ให้ แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)
ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการ

ภาพประกอบสรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ในระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

ภาพประกอบการตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้การเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรจังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๐๘๓,๒๐๐ บาท กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพังงา งบประมาณ ๑๔๓,๒๐๐ บาท ติดตามโครงการฝึกอบรม ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (รับผิดชอบโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา) (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของจังหวัดพังงา)



๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑,๖๒๐,๘๐๐ บาท
กิจกรรมประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคใต้ งบประมาณ ๗๔,๐๐๐ บาท ณ โรงแรม เลอ เอราวัณ พังงา
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (รับผิดชอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา) (โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของจังหวัดพังงา)




๓. โครงการการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๒,๘๒๐,๐๐๐ บาท (รับผิดชอบโดยอุทยานแห่งชาติ เขาทลัก - ลำรู่) (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของจังหวัดพังงา)



๔. โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา) (โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของกลุ่มจังหวัด)



๕. โครงการติดตั้งเสาอัจฉริยะ Smart Pole บริเวณแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ ๑,๓๒๓,๗๓๗.๘๐ บาท (รับผิดชอบโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา) (โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของจังหวัดพังงา เงินเหลือจ่าย)



๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ด้านระบบสัญญาณและควบคุมการจราจรประมาณ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงภูเก็ต) (โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของจังหวัดพังงา)



สรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ในระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

แบบสรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ที่ตั้ง	วงเงินสัญญา/ จำนวนงวดงาน	สัญญาเริ่ม/ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน/ผลการ เบิกจ่าย	ผลประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
	วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘						
๑.	โครงการประตูสู่เมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา) (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของจังหวัดพังงา)	๒๘,๘๘๙,๐๐๐/๑๓	-	-อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งได้แบ่งงวดงานไว้แล้ว จำนวน ๑๓ งวดงาน -จะทำสัญญา เบิกล่วงหน้า ๑๕% -ประกอบด้วย ๑)งานอาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงาน อาคารศาลา (๒ อาคาร) อาคารห้องน้ำ อาคารร้านค้า (๒ อาคาร) ๒)งานผังบริเวณ ได้แก่ งานรื้อถอน และขุด-ถมดิน งานถนนและลาน จอดรถ งานพื้นทางเท้าและลาน งานไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน งานองค์ประกอบภูมิทัศน์ และงานระบบภูมิทัศน์	๑.เมืองพังงาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอันดามันของสามจังหวัด ๒.เกิดพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่สามารถกระจายรายได้ และยกระดับเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ ๓.ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีพื้นที่นันทนาการสำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม	ยังไม่มี	๑.เพื่อให้โครงการมีความยั่งยืนตลอดไปให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ประสานกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ในการสร้างจุดที่เป็น Land mark ที่สามารถดึงดูดใจเพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งร่วมกันคิด ร่วมกันทำกิจกรรมที่สามารถสร้างจุดเด่นดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม ๒.จัดทำป้าย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ที่ตั้ง	วงเงินสัญญา/ จำนวนงวดงาน	สัญญาเริ่ม/ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน/ผลการ เบิกจ่าย	ผลประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
							ประชาสัมพันธ์ /จัดสวน ตกแต่งให้ ดูสวยงาม ๓.เมื่อโครงการแล้ว เสร็จให้ดำเนินการ โอนสินทรัพย์ ให้มี ผู้ดูแล บำรุงรักษา ต่อไป
๒.	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน (จวนข้าหลวงเก่าและพื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รับผิดชอบโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา) (โครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของกลุ่ม จังหวัด)	๓๙,๙๙๐,๐๐๐/๒๑	๒๖ ต.ค.๖๗/ ๒๐ ต.ค.๖๘	-เบิกล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท -อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ได้ผลงาน ๙.๒๕% ตามแผนงาน ๒๓.๐๐% ซ้ำกว่าแผน ๑๓.๗๕% ประกอบด้วย งานรื้อถอนอาคาร งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร หลังจวนข้าหลวง งานตกแต่ง ภายใน งานครุภัณฑ์ประกอบ ศูนย์การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ งาน อาคารห้องน้ำ งานปรับปรุงภูมิ ทัศน์จวนข้าหลวงเก่า งานปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบและพื้นที่ ต่อเนื่อง -โครงการนี้มีปัญหาเรื่องการส่ง มอบสินทรัพย์ โดยกรมการ ปกครอง ไม่ยินยอมส่งมอบ พื้นที่ให้ อบจ.ไปดูแล		กรมการปกครองไม่ ยินยอมส่งมอบพื้นที่ ให้ อบจ.ไปดูแล ซึ่งพื้นที่เป็นของ กรมการปกครอง	๑.ต้องทำงานคู่ ขนาน งานที่ไม่ เกี่ยวเนื่องกันให้ทำ ควบคู่กันไปพร้อมๆ กัน ทั้งพื้นที่ด้าน นอกและด้านใน อย่างน้อยต้อง เคลียร์พื้นที่วางพื้น ตัวนอนให้แล้ว เสร็จ ๒.ดูตามสัญญาเกิน ปีงบประมาณ ๖๘ ซึ่งเกินระยะเวลาที่ สามารถกันเงินไว้ เบิกเหลือปี ให้มี หนังสือแจ้งเร่งรัด ผู้รับจ้างเป็นลาย ลักษณ์อักษร เพื่อ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ที่ตั้ง	วงเงินสัญญา/ จำนวนงวดงาน	สัญญาเริ่ม/ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน/ผลการ เบิกจ่าย	ผลประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
							ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่นการขอ งด ลด ค่าปรับ หรือ เงินตกปัไป ๓.โครงการนี้อยู่ใกล้ ทางถนนสัญจรไป – มา หากไม่มีความ คืบหน้าอาจเป็นเป้า สายตา สุ่มเสี่ยงต่อ การร้องเรียนของ องค์กรต่างๆ ได้ จึงขอให้เร่ง ดำเนินการ โดยให้ พิจารณางวดงานใด ที่ทำได้แล้วสามารถ เบิกข้ามงวด ก็ให้ เร่งดำเนินการ และ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ โดยด่วน ๔.ให้บันทึกหนังสือ เสนอข้อเท็จจริงให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด พึงทราบปัญหา เรื่องการส่งมอบ สิ้นทรัพย์ และ พิจารณาแนว

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ที่ตั้ง	วงเงินสัญญา/ จำนวนงวดงาน	สัญญาเริ่ม/ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน/ผลการ เบิกจ่าย	ผลประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
							ทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ ๕.ให้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการเป็นรายสัปดาห์ ต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาที่กำกับดูแล
๓.	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท กิจกรรม จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างบ้านปลาปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่ทำดินแดง ตำบลลำแก่น อำเภอกทวายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (รับผิดชอบโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖) (โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของจังหวัดพังงา)	๓๐๐,๐๐๐/๒	๑ ก.ค. ๖๗/ ๒๙ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑.เพิ่มพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ๒.สัตว์น้ำมีที่หลบซ่อน ๓.ทะเลและชายฝั่ง มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ๔.ปัญหาความขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดลง ๕.ชุมชนชายฝั่งมีรายได้เพิ่มขึ้น ๖.เป็นพื้นที่ต้นแบบในรูปแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน	ไม่มี	ควรจัดทำโครงการต่อยอดให้มีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ที่ตั้ง	วงเงินสัญญา/ จำนวนงวดงาน	สัญญาเริ่ม/ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน/ผลการ เบิกจ่าย	ผลประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
					คงไว้ซึ่งวิถีชุมชน ชายฝั่ง สามารถ นำไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันของ ชุมชนในท้องถิ่น		
๔.	โครงการพัฒนาแรงงานด้านบริการ สุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระเบียบ เศรษฐกิจสุขภาพอันดามัน งบประมาณ ๕๐๘,๘๐๐ บาท (รับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือ แรงงานพังงา) (โครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของจังหวัด พังงา)	๕๐๘,๘๐๐	ธ.ค. ๖๗/มี.ค. ๖๘	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รุ่น ประกอบด้วย ๑) หลักสูตรนวดอโรมา (๓๐ ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว อันดามัน ผู้รับการฝึกอบรม จำนวน ๒๐ คน ผ่าน ๒๐ คน เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ ๓๗,๗๙๒ บาท ๒) หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (๑๕๐ ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ฝึกอบรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ผู้รับการ ฝึกอบรม จำนวน ๒๐ คน ผ่าน ๑๙ คน อยู่ระหว่างการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ผ่านการ ฝึกอบรมไปประจำสถานประกอบการ (๑๐ สถานประกอบการ) (ยืมเงินจำนวน ๑๙๗,๗๘๗ บาท) ๓) หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (๖๐ ชั่วโมง) จะฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ฝึกอบรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ผู้รับการฝึก จำนวน ๒๐ คน อยู่ระหว่างเตรียมการ ฝึกอบรม	ผู้รับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาทักษะ อาชีพ ความรู้ เกี่ยวกับการด้านการ นวด และได้รับการ ส่งเสริมการมีงานทำ จากสถานประกอบ กิจการที่มีความสนใจ เข้ามาร่วมคัดเลือก ผู้รับการฝึกที่จบ ฝึกอบรม ส่งผลติดต่อ สถานประกอบกิจการ ที่ได้กำลังแรงงานที่มี ทักษะความรู้ ความสามารถด้าน บริการสุขภาพ	ไม่มี	๑.เป้าหมายผู้ฝึก อบรม ควรเน้น บุคคลที่มีภูมิสำเนา เป็นชาวจังหวัด พังงา ๒.เป็นโครงการที่ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดพังงาได้ อย่างแท้จริง จึง ขอให้สำนักงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน พังงา จัดทำ โครงการในลักษณะ สร้างอาชีพ สร้าง รายได้อย่างต่อเนื่อง ทุกปี

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ที่ตั้ง	วงเงินสัญญา/ จำนวนงวดงาน	สัญญาเริ่ม/ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย	ผลประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
๕.	โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวก ในการเดินทางและการท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงพังงา) (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของจังหวัดพังงา)	๗,๘๔๙,๑๔๙ /๑	๒๑ พ.ค.๖๗/๑๗ ก.ย.๖๗	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ โดย ติดตั้งป้ายบอกทาง และป้ายบอก แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา สามภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) ประกอบด้วย -งานป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวหลักสาม ภาษา (มีรูปแหล่งท่องเที่ยว) -งานป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวหลักสาม ภาษา บริเวณทางแยก -งานเปลี่ยนหน้าป้ายแขวนสูง (Overhead Sing) บอกแหล่ง ท่องเที่ยว (มีรูปภาพ)	๑.นักท่องเที่ยว เข้าถึงแหล่ง ท่องเที่ยวมากขึ้น ๒.นักท่องเที่ยว สามารถรับรู้ข้อมูล ของสถานที่ต่างๆ และสามารถ ตัดสินใจเดินทาง ท่องเที่ยวได้ง่ายและ มีประสิทธิภาพมาก ๓.เกิดความ ประทับใจกลับมา เที่ยวอีกครั้ง	ไม่มี	๑.ให้เร่งดำเนินการ ออนไลน์ทรัพยากรให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว

ลงชื่อ.....เลขาธิการคณะกรรมการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ภาพประกอบสรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ในระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

ภาพประกอบการตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

๑. โครงการประตูสู่เมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา) (โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของจังหวัดพังงา)




๒. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน (จวนข้าหลวงเก่าและพื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา) (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของกลุ่มจังหวัด)



๓. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กิจกรรม จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างบ้านปลูกหญ้าทะเล ในพื้นที่ท่าดินแดง ตำบลลำแก่น อำเภอกายะเมื่อง จังหวัดพังงา จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท (รับผิดชอบโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖) (โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของจังหวัดพังงา)



๔. โครงการพัฒนาแรงงานด้านบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจสุขภาพอันดามัน งบประมาณ ๕๐๘,๘๐๐ บาท (รับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา)
(โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของจังหวัดพังงา)



๕. โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐
งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงพังงา) (โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของจังหวัดพังงา)

