
รายงานการประชุม 
คณะท างานขับเคลื่อนการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน 

 ครั้งที่ 1/2566 
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา 

****************************** 

ผู้มาประชุม 
 1. นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา    ประธาน 
 2. นางสาวนิรชา  บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา   รองประธาน    
 3. ร.ท.เอกพจน์  รุ่งเรือง (แทน) รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา 
 4. นายด ารง  ฉิมทับ (แทน) ปลัดจังหวัดพังงา 
 5.  พ.ต.อ.สมพงค์  อ่ ากรด (แทน) ต ารวจภูธรจังหวัดพังงา 
 6. นางสาวภัทรกันยา  ชูวงศ์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดพังงา 
 7. นายมนูญกฤช  ทองขโชค เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา 
 8. นายภัตติพงศ์  สุนทรวร ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 
 9. นางสาวศิริญรัศม์ิ  วรรณแสงทอง (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 
 10. นายพิพัฒน์  ทองคุปต์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 
 11. นายเดชา  พรหมมี ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา  
 12. นายอดิศักดิ์  คงสะอาด ธนารักษ์พ้ืนที่พังงา   
 13. นายวัฒนา  ณ นคร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง 
 14. นายพิชญพัทธ์  เรืองชาตรี นายอ าเภอตะกั่วทุ่ง 
 15. นายธราธิป  ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
 16. นายสมบัติ  จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลอย 
 17. นายอภิชาติ  พรมจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหล่อยูง 
 18. นายวินัย  ราวงษ์ ก านันต าบลโคกกลอย 
 19.  นายยุทธนากร  จ๋วนเจนกิจ ก านันต าบลหล่อยูง 
 20. นายกณัฐัศ  กุลวานิช ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา 
 21. นายชยพล  รัณย์กนกกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 
 22. นายช านาญ  พ่ึงถิ่น (แทน) ประธานมูลนิธิชุมชนไทและเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน 
 23. นายวรรธนเศรษฐ์  เดชพิชัย ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวดั 

ส านักงานจังหวัดพังงา 
 24. นางสาวจุรีมาศ  ชิโนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดพังงา 
 25. นายจรัล  ปานแดง (แทน) ผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1. ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดังงา 
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 
3. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายเกียรติชัย วงษ์มณฑา ท่าอากาศยานภูเก็ต 
 2. นายวิชญ์ พรหมด า ท่าอากาศยานภูเก็ต 
 3. นายทะนงศักดิ์ สุวรรณ แขวงทางหลวงชนบทพังงา 
 4. นายทรงฤทธิ์ ลิกขชัย แขวงทางหลวงชนบทพังงา 
 5. นายวิทวัส อันตาผล องค์การบริหารส่วนต าบลหล่อยูง 
 6. นางสาวบุษยากร นนกร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน     จั ง ห วั ด พั ง ง า  มี ศั ก ย ภ า พท า ง ด้ า น ภู มิ ศ า ส ต ร์  มี พ้ื น ที่ อุ ด ม ส ม บู ร ณ์                   

ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย   
มีหมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีนักด า
น้ าทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศท่ีมาเยี่ยมเยือนจังหวัดพังงา ประกอบกับท่าอากาศ
ยานภูเก็ตมีผู้โดยสารมากมาย ไม่เพียงพอต่อการขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดพังงาจึงมี
แผนงานที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบขนส่งในพ้ืนที่     
ให้สามารถรองรับการเจริญเติบโต สามารถน านักท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผลักดันให้ระบบขนส่งเป็น Good Terminal ปรับผังเมือง
ให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยขับเคลื่อนให้มีการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน 
ให้เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงได้เชิญท่านมาประชุมหารือในวันนี้  ขอเชิญฝ่ายเลขานุการ
ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ฝ่ายเลขานุการ  ไม่มี เพราะเป็นการประชุมครั้งแรก 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 ค าสั่งจังหวัดพังงา ที่  8913/2566 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566       
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ       
อันดามัน 

ฝ่ายเลขานุการ  ตามที่จังหวัดพังงาได้มคี าสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3363/2562 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการก่อสร้างสนามบินจังหวัดพังงา เพ่ือท าหน้าที่
รวบรวมข้อมูลความเป็นไปได้เชิงพ้ืนที่ ความต้องการในการก่อสร้างสนามบิน  
จังหวัดพังงา โดยการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา 
รวมทั้งวิเคราะห์ ศึกษา วางแผนการใช้พ้ืนที่ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
สาธารณูปโภคและระบบขนส่งในพื้นที่ เพ่ือรองรับการก่อสร้างสนามบินจังหวัดพังงา นั้น  

เ พ่ื อ ให้การขับ เคลื่ อนการก่อสร้ า งท่ าอากาศยาน นานาชาติ อันดามัน                               
ณ ต าบลโคกกลอย ต าบลหล่อยูง อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา บรรลุเป้าหมาย      
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดพังงา จังหวัดพังงาจึงได้ปรับปรุงค าสั่ง
จังหวัดพังงาขึ้นใหม่โดยแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการก่อสร้างท่าอากาศยาน
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นานาชาติ อันดามัน ตามค าสั่ งจังหวัดพังงา ที่  8913/2566 ลงวันที่  30 
พฤศจิกายน 2566  โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  ประธานคณะท างาน  
    ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่ีได้รับมอบหมาย   รองประธานคณะท างาน 
    3. รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา (ท) คณะท างาน 
    4. ปลัดจังหวัดพังงา   คณะท างาน 
    5. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดพังงา   คณะท างาน 
    6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา   คณะท างาน 
    7. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ   คณะท างาน 
    สิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 

    8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา     คณะท างาน 
  9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา    คณะท างาน 
 10. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา   คณะท างาน 

   11. ธนารักษ์พ้ืนที่พังงา      คณะท างาน 
12. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง   คณะท างาน 

    13. ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   คณะท างาน 
    ส านักงานพังงา 
    14. นายอ าเภอตะกั่วทุ่ง   คณะท างาน 
    15. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา   คณะท างาน 
    16. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลอย   คณะท างาน 
    17. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหล่อยูง   คณะท างาน 
    18. ก านันต าบลโคกกลอย   คณะท างาน 
    19. ก านันต าบลหล่อยูง   คณะท างาน 
    20. ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา   คณะท างาน 
    21. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา   คณะท างาน 
    22. ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา   คณะท างาน 
    23. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา   คณะท างาน 
    24. นายไมตรี จงไกรจักร์ ประธานมูลนิธิชุมชนไท   คณะท างาน 
    และเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน  
    25. หัวหน้าส านักงานจังหวัดพังงา     คณะท างานและเลขานุการ 
    26. ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดพังงา                                                                                 
    27. นางสาวจุรีมาศ ชิโนกุล   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดพังงา 
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    โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1..ประสานงาน บูรณาการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ

อันดามัน โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่าย           
ในทุกระดับ ให้การสนับสนุนผลักดันการก่อสร้างท่าอากาศยานในพื้นที่  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและยกระดับทิศทางการพัฒนาจังหวัดพังงา 

2..สนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน า และติดตามผลการด าเนินงาน ร่วมขับเคลื่อน
แผนงานโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน เพ่ือเสนอต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ความต้องการของประชาชน 
และทิศทางการพัฒนาจังหวัดพังงา 

3..สนับสนุนในการจัดหาที่ดิน การประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนกระบวนการศึกษา 
ออกแบบและก่อสร้างให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาในระดับพื้นท่ี  

  4..ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมาย 
ประธาน  ที่ประชุมจะปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมหน่วยงานใดเป็นคณะท างานขับเคลื่อนการก่อสร้าง

ท่าอากาศยานนานาชาติอันดามันหรือไม่ 
ฝ่ายเลขานุการ   ขอเพ่ิมเติมประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์สร้างกระบวนการ

รับรู้การก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามันให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
ที่ประชุม   รับทราบ และเห็นชอบเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาเป็นคณะท างานฯ 
ฝ่ายเลขานุการ  3.2 ความคืบหน้าในการเตรียมการจัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน

นานาชาติอันดามัน น าเสนอโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
  เรียนเชิญบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน   ตามท่ีได้มีนโยบายก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน นั้น 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ได้มีการจัดท าแผนงานโครงการก่อสร้าง
ท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน โดยกระทรวงคมนาคม (คค.) มีมติให้ ทอท.     
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่
ต าบลโคกกลอย ตามแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศไทย โดยให้      
ทอท.ว่าจ้างที่ปรึกษาท าการศึกษาความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าในการลงทุน
โครงการเบื้องต้น (Preliminary Feasibility Study) เพ่ือน าเสนอ กบร.ต่อไป ซึ่งได้
ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาท าการศึกษาความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าในการลงทุน 
ครั้งที่ 1 ไปแล้ว มีแผนการด าเนินงานงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และ
ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการ ครั้งที่ 2 วงเงินลงทุน ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท แยกเป็น
งานเขตการบิน 28,000 ล้านบาท งานอาคารผู้ โดยสาร 25,000 ล้านบาท         
งานสนับสนุนและสาธารณูปโภค 15,000 ล้านบาท ส ารองราคาและภาษี 12,๐๐๐ 
ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการศึกษาและก่อสร้าง ๗ ปี จ าแนกกระบวนการและ
ระยะเวลา ได้ดังนี้  

1. ทอท. วิเคราะห์ความคุ้มค่า ๖ เดือน  
2. คณะกรรมการ คค./กพท.พิจารณาแนวทาง ๓ เดือน  
3. กพท. เสนอแนวทางต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

(กบร.) เพ่ือพิจารณาเสนอ ครม. ใช้เวลา 4 เดือน 
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4. ทอท. ศึกษาเพ่ือก่อสร้าง เสนอ คค. (ที่ดินตรวจสอบ จัดหาที่ดิน ออกแบบ 
Feasibility EHIA) ใช้เวลา 18 เดือน 

5. กระทรวงคมนาคมเสนอหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ความเห็นประกอบ         
ครม.ใช้เวลา 4 เดือน 

6. ครม.อนุมัติโครงการก่อสร้าง และเห็นชอบ พรฎ.ก าหนดเขตที่ดินเวนคืน      
ใช้เวลา 4 เดือน 

7. เสนอการจัดตั้งสนามบินต่อ กพท. ใช้เวลา ๓ เดือน 
8. ทอท.ด าเนินการก่อสร้างใช้เวลา 42 เดือน 

   โดยจะสามารถเริ่มสัญญาจ้างที่ปรึกษาท าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
( Environmental Impact Assessment; EIA) แ ล ะ อ อ ก แ บ บ ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น 
พฤษภาคม 2567 (ใช้ระยะเวลา 6 เดือน) และในเดือนตุลาคม 2567 จะจัดท า
รายงาน (Final report) แล้วเสร็จ โดยสามารถน าเสนอและขอนุมัติรายงาน
การศึกษาตามกระบวนและระยะเวลาดังนี้ 

   1. เสนอคณะกรรมการ ทอท. ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 
 2. เสนอ คค. และกพท. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 
 3. เสนอ กบร. และครม. ภายในเดือนมิถุนายน 2568 
  ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา  
   รายละเอียดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน มีที่ดินประมาณ 

7,300 ไร่ ความจุของอาคารผู้โดยสาร 22.5 ล้านคน/ปี ประกอบด้วย 2 รันเวย์   
มีขีดความสามารถของตัวเครื่องบินที่ใช้ขึ้นลง จ านวน 43 เที่ยวบินต่อชั่วโมง           
รันเวย์ กว้าง 45 เมตร ยาว 3,600 เมตร มีหลุมจอดอากาศยาน 44 หลุม รองรับ 
Code C=30 (บินภายในประเทศ) Code E=13 (บินระหว่างประเทศ) Code F=1 
(ใหญ่สุด เทียบเท่าไฟท์ 380) ประกอบด้วย 2 เฟส โดยเฟสที่ 1 จะเป็นหลุมจอด 
อาคารทั้งหมด ทางวิ่งขนาน 2 ฝั่ง ส่วนเฟสที่ 2 จะเป็นการขยายขีดความสามารถ 
ในการรองรับเพ่ิมเติม 

ที่ประชุม  รับทราบผลความคืบหน้าในการเตรียมการจัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้าง     
ท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  

ฝ่ายเลขานุการ 3.3 ข้อมูลสภาพพื้นที่ในบริเวณที่จะก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน 
3.3.1 ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง ที่สาธารณประโยชน์ น าเสนอโดย 

ส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา 
 เรียนเชิญส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา บริเวณที่จะก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน เป็นพ้ืนที่ที่สงวนเลี้ยง

สัตว์ควนเขาน้อย โดยอาศัยหลักฐานทะเบียนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ล าดับ
แปลงที่ 21 (ฉบับคัดลอก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2523) มีเนื้อที่จ านวน 8,455 ไร่ 
ทิศเหนือ จดคลองท่านุ่น ยาว 89 เส้น ทิศใต้จดควนหน้าบ้านท่านุ่น ยาว 89 เส้น 
ทิศตะวันออก จดควนเขาน้อย ยาว 95 เส้น และทิศตะวันตก จดคลองท่านุ่น     
ยาว 95 เส้น จากการส ารวจของอ าเภอตะกั่วทุ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2563 ปรากฏว่ามีผู้
ครอบครองเต็มพ้ืนที่  เป็นโฉนดที่ดินประมาณ 101 แปลง เนื้อที่ประมาณ       
994-2-40.8 ไร่, น.ส.3 ก ประมาณ 127 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,818-3-06.6 ไร่ 
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และอ่ืนๆ เช่น น.ส.3, ส.ค.1, ที่ไม่มีหลักฐาน เนื้อที่ประมาณ 2,959-1-69 ไร่   
รวมเนื้อที่ประมาณ 5,772-3-16.4 ไร่  
 กรมที่ดินได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการรังวัดหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
(น.ส.ล.) แปลงที่สงวนเลี้ยงสัตว์ควนเขาน้อย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 โดยมี
ผู้ปกครองท้องที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าชี้แนวเขตและปักหลักเขตที่ดิน
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ผลการรังวัดออก น.ส.ล. ที่ดินออกเป็น
จ านวน 3 แปลง เนื่องจากมีทางหลวงแผ่นดินและแนวเขตทางรถไฟตัดผ่าน ดังนี้ 

  แปลงที่ 1 เลขท่ีดิน 36 เนื้อที่ 606-2-23.9 ไร่ 
  แปลงที่ 2 เลขท่ีดิน 37 เนื้อที่ 977-3-39.1 ไร่ 
  แปลงที่ 3 เลขท่ีดิน 38 เนื้อที่ 547-0-03.8 ไร่ 

  รวมเนื้อที่ 2,483-1-87.5 ไร่ น้อยกว่าหลักฐานเดิม 5,972-1-83.5 ไร่ 
ซ่ึงในการรังวัดพบว่ามีการบุกรุกเต็มทั้งแปลง และมีผู้คัดค้าน จ านวน 61 ราย       
มีหลักฐาน จ านวน 54 ราย ไม่มีหลักฐาน จ านวน 7 ราย (จะต้องแจ้งให้ออกจาก
พ้ืนที่ภายใน 60 วัน) ทั้งนี้ การออก น.ส.ล. ดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างอ าเภอตะกั่วทุ่ง
และองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลอย พิจารณารับรองผลการรังวัด 
  ส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา ได้พิจารณาแล้วหากประสงค์จะใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวสร้างท่าอากาศยาน ซึ่งตามทะเบียนที่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินระบุเป็นที่สงวนเลี้ยงสัตว์ควนเขาน้อย เป็นที่สาธารณประโยชน์
ป ร ะ เภท พล เ มื อ ง ใ ช้ ร่ ว ม กั น  จ ะ ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ถอน สภ าพแ ละข อ ใ ช้                     
ที่สาธารณประโยชน์แปลงนี้ในคราวเดียวกัน โดยในการถอนสภาพจะต้องได้
ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่หรือไม่ หากประชาชนยังใช้
ประโยชน์ในที่ดิน จะต้องจัดหาที่ดินแปลงอ่ืนมาให้ประชาชนใช้ประโยชน์แทน     
โดยการถอนสภาพจะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ประชาชนได้เลิกใช้ประโยชน์แล้ว การถอนสภาพจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ทั้งนี้จะต้องจัดท ารูปแผนที่และรายละเอียดที่ชัดเจนประกอบเรื่องการถอนสภาพ 

นายกองค์การบริหาส่วนต าบลโคกกลอย  ขอน าเรียนปัญหา อุปสรรค เรื่องแนวเขตที่ดินแปลง     
ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ควนเขาน้อย คือ ข้อบ่งชี้แนวเขตไม่ชัดเจน จึงท าให้การจัดท าแนว
เขตไม่ชัดเจนด้วย 

ประธาน  เจ้าหนักงานที่ดินจังหวัดพังงามีข้อคิดเห็นอย่างไร 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา จะต้องใช้วิธีเหมือนกับการพิจารณาออกโฉนด คือต้องใช้ กระบวนการ    

ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) หรือ กบค.ในปัจจุบัน 
โดยอาศัยหลักฐานทะเบียนสาธารณะแปลงข้างเคียง/สค.1 แปลงข้างเคียง หรืออ่าน
แปลงภาพถ่าย  

ประธาน  จังหวัดพังงาต้องขับเคลื่อนการด าเนินการในส่วนของการเตรียมความพร้อม
การจัดหาที่ดินเพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามันก่อน    
จึงให้จังหวัดพังงาแต่งตั้งคณะท างานเตรียมการจัดหาที่ดิน  เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน ณ ต าบลโคกกลอย ต าบลหล่อยูง อ าเภอ
ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพ่ือจะได้ขับเคลื่อนการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
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(น.ส.ล.) บริเวณที่จะก่อสร้างสนามบินนานาชาติอันดามัน โดยให้มีเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดพังงา เป็นประธานคณะท างาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นคณะท างาน 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา  รับทราบ น าไปด าเนินการต่อไป  
ที่ประชุม    รับทราบข้อมูลสภาพพื้นที่ในบริเวณที่จะก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ       

อันดามัน (ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง ที่สาธารณประโยชน์) ที่ส านักงานที่ดิน
จังหวัดพังงาน าเสนอ  

ฝ่ายเลขานุการ 3.3.2 ที่ราชพัสดุ น าเสนอโดยส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พังงา 
 เรียนเชิญส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พังงา 
ธนารักษ์พ้ืนที่พังงา เมื่อคราวนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัด

พังงา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พังงา ได้รับข้อมูลพ้ืนที่
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ครอบคลุมหมู่ที่ 3, 5, 8 ต าบลหล่อยูง เป็นเอกสารโฉนด จ านวน 
1,084 ไร่ เป็นเอกสาร นส.3 ก. จ านวน 399 ไร่ เป็นเอกสาร นส.3 จ านวน 441 ไร่ 
นอกจากนั้นเป็นพ้ืนที่ที่มีการครอบครอง/พ้ืนที่  ทบ.5/พ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์          
มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่หมู่ที่  3,5,8 ต าบลหล่อยูง จ านวน 189 
ครัวเรือน ในส่วนที่ดินของรัฐที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ เช่น กุโบร์ โรงเรียนบ้านในหยง 
และมัสยิด รวมอยู่ในพื้นท่ีที่จะก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามันด้วย 

  ในพ้ืนที่โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน จ านวน 7,300 ไร่ 
จะมีที่ราชพัสดุแปลงโรงเรียนบ้านในหยง เนื้อที่ 6 ไร่  1 งาน 49.2 ตารางวา       
และได้ออกเป็นหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) แล้ว ซึ่งแนวรันเวย์ ขึ้น – ลง 
จะตรงกับที่ตั้งโรงเรียนบ้านในหยง คาดว่าเมื่อท่ากาศยานสร้างเสร็จและเปิดใช้    
การขึ้น – ลง ของสนามบิน จะมีเส้นเสียงส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน       
และบ้านพักครู เหมือนกับกรณีตัวอย่างของสนามบินสุวรรณภูมิ และโรงเรียน    
บ้านหมากปรก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะต้องมีการย้ายไปสร้างพ้ืนที่ใหม ่  
เพ่ือแก้ไขปัญหานี้ ส าหรับโรงเรียนบ้านในหยง หากไม่สามารถย้ายไปสร้างในพ้ืนที่ใหม่ 
ก็ไม่ต้องเพิกถอนสภาพที่ดิน เมื่อโครงการแล้วเสร็จที่ดินทั้งหมดก็จะเป็นที่ราชพัสดุ 
อาจจะต้องมีการผนวกรวมเป็นพ้ืนที่เดียวกัน ส่วนการเรียนการสอนก็ต้องขึ้นอยู่กับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา        
ซึ่งจะต้องมีการพิจารณากันภายหลัง 

  กรมธนารักษ์มีหน้าที่รับผิดชอบการก าหนดราคาประเมินที่ดิน ซึ่งในการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์     
ได้แจ้งเน้นย้ าให้ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พังงาด าเนินการจัดท าราคาประเมินที่ดิน 
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดราคาเวนคืนที่ดินเพ่ือสร้างท่าอากาศยาน
นานาชาติอันดามัน ในการนี้ธนารักษ์พ้ืนที่พังงาจึงได้ประสานไปยังกรมธนารักษ์  
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการลงส ารวจท าแผนที่โดยละเอียด และจัดท า
ข้อมูลเชิงคุณภาพกรณีผู้ครอบครองพ้ืนที่สาธารณประโยชน์และนอกพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์  ในพ้ืนที่ 7,300 ไร่ ทั้งนี้ต้องรอให้ข้อมูลของเอกสารสิทธิ์      
และขอบเขตของพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างชัดเจนก่อน จึงจะสามารถก าหนดเป็นราคา
ประเมินที่ชัดเจนและตรงตามความเป็นจริง 
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  ในเบื้องต้นกรมธนารักษ์และส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พังงา ได้ด าเนินการส ารวจ 
ตรวจสอบ ข้อมูลมูลค่าที่ดินเพ่ือใช้ประกอบการจัดท าบัญชีราคาประเมินที่ดิน รอบปี 
2566 – 2569 ซึ่งต้องประกาศตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นบัญชี
ราคาประเมินใหม่ ในการนี้กรมธนารักษ์ โดยส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พังงาได้ก าหนด
ราคาในเบื้องต้น โดยภาพรวมทั้งที่เป็นเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด น.ส.3 ก./น.ส.3/ 
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ กรณีที่ดินเป็นที่ว่างยังไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ราคาสูงสุดอยู่ที่ 1,000 
บาท ต่อตารางวา และราคาต่ าสุดอยู่ที่ 200 บาท ต่อตารางวา ในพ้ืนที่ของโครงการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน 

ประธาน  ราคาที่ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พังงาได้ส ารวจ ตรวจสอบ ข้อมูลมูลค่าที่ดิน   
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าบัญชีราคาประเมินที่ดิน ที่น าเสนอนี้เป็นราคาต่ ามาก 
ชาวบ้านอาจไม่พึงพอใจ มีการคัดค้านการก่อสร้างได ้ให้ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พังงา 
ค านึงถึงด้วยว่าชาวบ้านต้องได้รับความเป็นธรรมด้วย 

ธนารักษ์พ้ืนที่พังงา  ที่น าเสนอในที่ประชุมวันนี้ เป็นราคาประเมินในเบื้องต้น หากโครงการนี้        
มีขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการที่ชัดเจน จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน
ก าหนดราคาประเมินอีกครั้ง เพ่ือพิจารณาก าหนดราคามูลค่าการเวนคืน จะได้
สะท้อนราคาที่เป็นจริงได้อย่างเหมาะสม เพราะในพ้ืนที่ต าบลโคกกลอยราคา      
การจดทะเบียน และราคาซื้อขาย จะเปลี่ยนแปลง ขึ้น – ลงตลอดเวลา 

นายช านาญ พึ่งถิ่น (ผู้แทนจากมูลนิธิชุมชนไทและเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน) เสนอให้น ากรณีตัวอย่างของ
โครงการก่อสร้างด่านสะเดา มาศึกษาแนวทางด าเนินการ รวมทั้งการศึกษา
ผลกระทบกับประชาชน และการออกแบบ 

ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา เสนอให้ตรวจสอบแนวเขต  
การก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน ที่ทับซ้อนกับแนวเขตของหมู่บ้านในหยง 
เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

ผู้แทนจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ในขั้นตอนการศึกษาจริ งจะมีการปรับให้ มี   
ความเหมาะสม และชัดเจนทุกด้านอีกครั้ง รวมทั้งในส่วนของเรื่องผลกระทบของ 
เส้นเสียง จะมีการชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนด้วย 

ประธาน ให้บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) น าผังพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างให้ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดพังงาประกอบการจัดท ารังวัดการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
(น.ส.ล.) บริเวณท่ีจะก่อสร้างสนามบินนานาชาติอันดามันด้วย 

ที่ประชุม รับทราบข้อมูลสภาพพื้นที่ในบริเวณที่จะก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ       
อันดามัน (ที่ราชพัสดุ) ที่ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พังงาน าเสนอ 

ฝ่ายเลขานุการ 3.4 ข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ น าเสนอโดยอ าเภอ
ตะกั่วทุ่ง 

 เรียนเชิญที่ท าการปกครองอ าเภอตะกั่วทุ่ง 
นายอ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอตะกั่วทุ่งขอน าเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1. ความเป็นมา/สภาพปัญหา และผลการด าเนินการของอ าเภอ 
                 ตามที่จังหวัดพังงา ได้มีค าสั่งจังหวัดพังงาที่ 3363/2562 ลงวันที่ 18 

ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการก่อสร้างสนามบินจังหวัด
พังงา และค าสั่งฯ ที่ 3/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
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คณะท างานโครงการก่อสร้างสนามบินจังหวัดพังงา โดยให้อ าเภอตะกั่วทุ่ง     
ซึ่ ง เ ป็ น คณะท า ง านด า เ นิ น ก า ร ขั บ เ คลื่ อ นก า ร รั ง วั ด แนว เ ขตที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ที่สงวนเลี้ยงสัตว์ควนเขาน้อย หมู่ที่ 7 , 8 และ 11 ต าบล
โคกกลอย มีเนื้อที่ตามทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์อ าเภอตะกั่วทุ่ง จ านวน 
8,455 ไร่ ซึ่งการด าเนินการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ที่สงวนเลี้ยง
สัตว์ควนเขาน้อย นายช่างรังวัดจากส่วนกลางได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 
15 กันยายน 2564 มีการรังวัดออกเป็น 3 แปลง เนื่องจากมีทางหลวง
แผ่นดินและแนวเขตทางรถไฟพาดผ่าน เลขที่ดินแปลง 36 มีเนื้อที่  606-2-
23.9 ไร่ เลขที่ดินแปลง 37 มีเนื้อท่ี 977-3-79.1 ไร่ และเลขที่ดินแปลง 38 
มีเนื้อที่ 587-0-03.8 ไร่ รวมเนื้อที่ 2,483-1-87.5 ไร่ น้อยกว่าที่ระบุ      
ในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 5,972-1-87.5 ไร่ และมีการบุก
รุกเต็มพ้ืนที่ การรังวัดแนวเขตที่ดินได้มีเหตุขัดข้องเนื่องจาก ผู้แทนนายอ าเภอ 
ที่ได้รับมอบหมายและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลอยหรือผู้แทนไป
ร่วมน าชี้แนวเขตแต่มิยอมลงนามชี้แนวเขตและลงชื่อรับรอง แนวเขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่สงวนเลี้ยงสัตว์ควนเขาน้อย  

                   อ าเภอตะกั่วทุ่ง จึงได้มีค าสั่งฯ ที่ 294/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 
แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ตามหลักฐานรูปแผนที่    
ที่สงวนเลี้ยงสัตว์ควนเขาน้อย หมู่ที่ 7,8 และ 11 ต าบลโคกกลอย เพ่ือร่วมน า 
ชี้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ที่สงวนเลี้ยงสัตว์ควนเขาน้อย      
ซึ่งคณะท างานฯ ได้ร่วมประชุมก าหนดแนวทางขับเคลื่อนฯ โดยที่ประชุมมีมติ
ให้นายช่างรังวัดท าการรังวัดแนวเขตที่ดินตามรูปแผนที่เดิมอีกครั้งเพ่ือจะได้ลง
ชื่อรับรองแนวเขต และให้ประชุมประชาคมเพ่ือแจ้งให้ผู้ครอบครองที่ดินหรือ  
ที่อาศัยอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่สงวนเลี้ยงสัตว์ควนเขาน้อยทราบในการ
เข้าพ้ืนที่ท าการรังวัดแนวเขตที่ดินเพ่ือออกหนังสือส าคัญส าหรั บที่หลวง      
และคณะท างานฯ ได้ลงพื้นที่เพ่ือประชุมประชาคม ดังนี้ 

1. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียน  
บ้ า น ท่ า นุ่ น  ไ ด้ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ค ร อ บ ค ร อ ง ที่ ดิ น ห รื อ ที่ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ฯ เพ่ือชี้แจงแนวทางขั้นตอนการขอเข้าพ้ืนที่เพ่ือท าการรังวัด
แนวเขตที่ดินในการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม
ประชาคมคัดค้านประสงค์ต้องการให้ยกเลิกที่ดินสาธารณประโยชน์โดยน ามา
เวนคืนก่อสร้างสนามบิน โดยอ าเภอตะกั่วทุ่ง ได้ชี้แจงที่ประชุมทราบไม่มีข้อ
กฎหมายใดให้มีการยกเลิกที่ดินสาธารณประโยชน์และอ าเภอไม่มีหน้าที่ยกเลิก
ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุกประเภท แต่มีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชนอ่ืน
อันอยู่ในเขตอ าเภอ ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แต่จะรับค าร้องจากที่ประชุมเสนอจังหวัดทราบ
และพิจารณาต่อไป  
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                     2. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียน 
บ้านท่านุ่น คณะท างานได้ประชุมประชาคมเพ่ือรับค าร้องขอยกเลิกที่ดิน
สาธารณประโยชน์ทุ่ งสงวนเลี้ยงสัตว์ควนเขาน้อย และแบบแสดงสิทธิ        
การครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน์ควนเขาน้อย ที่ประชุมมีมติให้อ าเภอ
ปรับปรุงแก้ไขแบบค าร้องขอยกเลิกฯ และแบบแสดงสิทธิฯ ให้มีเพียงแบบ    
ค าร้องขอยกเลิกฯ เพียงแบบเดียวแต่ให้มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน  

   3. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียน
บ้านท่านุ่น ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบหน้าที่ของอ าเภอร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอั นเป็น         
สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็น
ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น์ อ่ื น อั น อ ยู่ ใ น เ ข ต อ า เ ภ อ  ต า ม ม า ต ร า  1 2 2                    
แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พระพุทธศักราช 2457         
และอ าเภอไม่มีหน้าที่และอ านาจในการยกเลิกที่ดิ นสาธารณประโยชน์         
ทุกประเภท แต่ด้วยพลังมวลชนที่เข้าร่วมประชุมล้วนต่างต้องการให้อ าเภอ
รับค าร้องการขอยกเลิกที่สงวนเลี้ยงสัตว์ควนเขาน้อยของประชาชนผู้มี       
ส่วนได้เสีย ซึ่งอ าเภอได้รับค าร้องขอยกเลิกที่ดินสาธารณประโยชน์ที่สงวน  
เลี้ ย งสั ตว์ ควนเขาน้อยจากผู้ ครอบครองที่ ดิ นหรือที่ อาศัยอยู่ ในที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ควนเข้าน้อย และความประสงค์ต้องการให้มีการเวนคืนที่ดิน 
เพ่ือรวบรวมรายงานจังหวัดทราบและพิจารณาต่อไป 

  2. สรุปความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างสนามบิน 
   2.1 ประชาชนส่วนใหญ่ทั้งในพ้ืนที่ต าบลโคกกลอยและต าบลหล่อยูง ซึ่งเป็น

พ้ืนที่ก่อสร้างสนามบินนานาชาติอันดามัน มีความยินยอมและยินดีที่จะ
สนับสนุนการด าเนินการก่อสร้างสนามบินนานาชาติอันดามัน ในครั้งนี้  

   2.2 จากข้อ 2.1 พ่ีน้องประชาชนที่เข้าถือครองที่ดินในพ้ืนที่ทุ่งสงวน   
เลี้ยงสัตว์ควนเขาน้อย หมู่ที่ 7, 8 และ 11 ต าบลโคกกลอย มีความต้องการ   
ที่จะให้ยกเลิกที่สงวนเลี้ยงสัตว์ดังกล่าว และต้องการได้รับเยียวยาหรือชดเชย
จากการเวนคืนที่ดินในราคาที่เป็นธรรม และชาวบ้านยอมรับได้ตามความ    
เป็นจริงของการซื้อขายที่ดิน  

   2.3 ในส่วนของพ้ืนที่ต าบลหล่อยูง ซึ่ งมี พ้ืนที่บางส่ วนที่ อยู่ ในแบบ         
การก่อสร้างสนามบินดังกล่าว ประกอบด้วย บ้านในหยง หมู่ที่ 8 ต าบลหล่อยูง 
(เต็มพ้ืนที่ทั้งหมู่บ้าน) และบ้านนา หมู่ที่ 3 ต าบลหล่อยูง (บางส่วน) ซึ่งทั้งสอง
หมู่บ้านเป็นชุมชนมุสลิม 99% โดยประชาชนในพ้ืนที่ก็มีความยินดีที่จะ
สนับสนุนการก่อสร้างสนามบินในครั้งนี้ แต่ความกังวลและความต้องการ    
ของประชาชนคือ ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ต้องการ/ไม่ยินยอมที่จะย้าย 
ออกจากพ้ืนที่ชุมชนของตน เพราะเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยกันมานาน       
โดยบ้านในหยง หมู่ที่ 8 มีจ านวนครัวเรือนประมาณ 150 ครัวเรือน มีมัสยิด  
1 หลัง มีบาลาย (สถานที่ละหมาด) 2 หลัง มีกุโบร์ (สุสานฝังศพอิสลาม)       
2 แห่ง และมีโรงเรียน อีก 1 แห่ง ในส่วนของประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 บ้านนา 
ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อกันกับบ้านในหยง มีพ้ืนที่บางส่วนที่อยู่ในพ้ืนที่ก่อสร้างสนามบิน 
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มีบ้านเรือน ประมาณ 50 ครัวเรือน รวมทั้ง 2 หมู่บ้านมีครัวเรือนกว่า 200 
ครัวเรือนอาศัยอยู่บริเวณนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ไม่ขัดขวางหรือต่อต้าน
การเกิดขึ้นของสนามบิน ล้วนต่างยินดีต่อการพัฒนาในครั้งนี้ แต่สิ่งที่ชาวบ้าน
ต้องการคือ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการก าหนดพ้ืนที่ก่อสร้าง กลับไป
ด าเนินการพิจารณาเรื่องอาณาเขตพ้ืนที่การก่อสร้างใหม่ เพราะชาวบ้าน
ต้องการให้ขยับแนวเขตสนามบินออกไป ไม่ให้เข้ามาในเขตพ้ืนที่ชุมชน ชาวบ้าน
ต้องการอยู่ที่เดิม เพ่ือรักษาความเก่าแก่และถิ่นฐานที่อยู่เดิมเอาไว้ ไม่ต้องการ
ย้ายออกจากพ้ืนที่ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ขัดขวางความเจริญหรือแผนการ
พัฒนาพื้นที่ในครั้งนี้ เพียงแต่ชาวบ้านต้องการอยู่กับความเจริญในครั้งนี้ด้วย 

ประธาน  ให้ส านักงานที่ดินจังหวัดพังงาเร่งด าเนินการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม
การจัดหาที่ดิน โดยท าการรังวัดการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) 
บริเวณท่ีจะก่อสร้างสนามบินนานาชาติอันดามัน เป็นล าดับแรก 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา รับทราบ น าไปด าเนินการต่อไป  
ที่ประชุม  รับทราบข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่อ าเภอ

ตะกั่วทุ่งน าเสนอ 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเพื่อพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ 4.1 ปฏิทินการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ 

อันดามัน 
  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าร่างปฏิทินการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการก่อสร้าง

ท่าอากาศยานนานาชาติ อันดามัน ประจ าปี พ.ศ. 2567 เพ่ือให้คณะท างานฯ      
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือจะได้นัดประชุมในคราวต่อไป โดยได้ก าหนด     
การประชุมเป็นรายไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ ง ซึ่งวัน เวลา จะก าหนดให้ชัดเจน           
ในภายหลัง ดังนี้ 

  
 
 
 
 
 
ประธาน   ครั้งต่อไปยังไม่ต้องจัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการก่อสร้างท่าอากาศยาน

นานาชาติอันดามัน แต่ให้จัดประชุมคณะท างานเตรียมการจัดหาที่ดิน เพ่ือใช้เป็น
ส ถ า น ที ่ก ่อ ส ร ้า ง ท่า อ า ก า ศ ย า น นานาชาติ อันดามัน เ พ่ือจะได้ขับเคลื่อน        
การจัดเตรียมสถานที่ในการก่อสร้างท่าอากาศยานให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามท่ีประธานคณะท างานเสนอ  
ฝ่ายเลขานุการ  4.2 การผลักดันแผนงาน โครงการการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน 
  เพ่ือให้โครงการการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน  สามารถ

ขับเคลื่อนไปได้โดยเร็ว ไร้ปัญหาอุปสรรค  ทางฝ่ายเลขานุการได้ร่างแนวทางในการ
ขับเคลื่อน และผลักดันการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน เพ่ือให้
คณะท างานฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้  

ครั้งที ่ วันประชุม 
1/2566 (ไตรมาสที่ 1) วันที่ 18 ธันวาคม 2566 
2/2567 (ไตรมาสที่ 2) มกราคม – มีนาคม 2567 
3/2567 (ไตรมาสที่ 3) เมษายน – มิถุนายน 2567 
4/2567 (ไตรมาสที่ 4) กรกฎาคม – กันยายน 2567 
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 (1) น าเสนอ ครม.สัญจร ในคราวประชุมนอกสถานที่ ณ จังหวัดระนอง  
ระหว่างวันที่  ๒๒ - ๒๓  มกราคม 256๗ เพ่ือเร่งรัดให้กระทรวงคมนาคม 
จัดตั้งงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน  การศึกษาและการออกแบบก่อสร้าง 
 (2) ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดท าวาระจังหวัด ที่จะให้ความส าคัญ 
กับการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน  
 (3) ใช้เวทีระดับนานาชาติ และท้องถิ่นทุกเวทีในการเร่งรัดแผนงานโครงการ 
ให้มีการก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ประธาน  ให้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลการศึกษา ออกแบบโครงการก่อสร้างท่าอากาศ
ยานนานาชาติอันดามัน เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ   
อันดามัน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด จากบริษัท  ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน)  

มติที่ประชุม รับทราบ เห็นชอบแนวทางในการขับเคลื่อน และผลักดันการก่อสร้างท่าอากาศยาน
นานาชาติอันดามัน ที่ทางฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอในข้างต้น 

ฝ่ายเลขานุการ 4.3 แนวทางการประชาสัมพันธ์การรับรู้การด าเนินการก่อสร้างท่าอากาศยาน
นานาชาติอันดามัน 

  เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน    
ให้โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน บรรลุผลส าเร็จ ฝ่ายเลขานุการ
จึงได้ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับรู้การด าเนินการก่อสร้างท่าอากาศยาน 
เพ่ือให้คณะท างานฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้  

  1. ขอความร่วมมือบริษัท ท่าอากาศยานไทย  จ ากัด (มหาชน)  จัดท า
ป้ายคัตเฮ้าท์ขนาดใหญ่ เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานที่ก่อสร้าง กรอบระยะเวลา       
การก่อสร้าง ณ บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือให้ประชาชนรับทราบ  

                                            2. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์    
สร้างการรับรู้การก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน ให้เห็นถึงการพัฒนาของ
พ้ืนที่ในทุกมิติทั้งด้านการสร้างงาน การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี  

  3. ขอความร่วมมืออ าเภอทุกอ าเภอสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับก านัน 
ผู้ ใหญ่บ้ าน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ ให้ เข้าใจ              
ถึงทิศทางการพัฒนา โอกาสการสร้างงาน สร้างรายได้ของพ้ืนที่ และประโยชน์ที่
จังหวัดพังงาได้รับ 

  4. ขอให้หน่วยงานพิจารณาน าการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ อันดามัน
ไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งด้านการจัดหา
ที่ดิน ขั้นตอนกระบวนการศึกษา ออกแบบและก่อสร้างให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ได้รับ
ทราบและให้ความร่วมมือต่อไป 

  5. ขอความร่วมมือส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา จัดท าสกู๊ปข่าว
สัมภาษณ์ผู้บริหารจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทน
ประชาชน เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการก่อสร้างท่าอากาศยาน
นานาชาติอันดามัน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินการในทุกขั้นตอน 

 




